ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

El día, 08 MAY 2026, Por una parte **LILIANA AGUDELO CIFUENTES** mayor de edad, en calidad de Subdirectora de Planeación Ambiental, Código 040, Grado 16, en cumplimiento del artículo segundo de la resolución No. 120.36-25-0114 del 12 de febrero de 2025 "Por medio de la cual se derogan las Resoluciones No. 100.41-17-0390 de 2014; No. 100.41-17-1072 de 2014, se delega el ejercicio de algunas funciones en materia de Contratación Estatal a funcionarios de Nivel Directivo y Asesor y se dictan otras disposiciones" que a su vez delegó la liquidación de los negocios jurídicos (contratos o convenios) en los funcionarios del Nivel Directivo y Asesor de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía **CORPORINOQUIA**, y por la otra **JOSÉ LUIS LÓPEZ PARRA**, Identificado, con cédula de ciudadanía No11.226.335., y quien para el presente instrumento actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **AIRLAB CONSULTING S.A.S**, con el fin de Liquidar el Contrato de Consultoría. No. SECOP II CO–CMA-0262025 y número interno 120.12.6.25.789. suscrito el 21 del mes de noviembre de 2025, en cumplimiento de las obligaciones realizadas durante el período comprendido entre el 25 de noviembre de 2025 y el 21 de febrero del 2026.

Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos" y, estando dentro del plazo legal para efectuar la liquidación del contrato según el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación final por mutuo acuerdo del **CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025**, con el fin de poder establecer el cumplimiento de las actividades y los extremos contractuales a fin de consolidar el balance financiero, determinando si se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del Contrato, en consecuencia, la liquidación quedará conforme al siguiente resumen:

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO:

TIPOLOGÍA DEL CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA		
NÚMERO Y FECHA:	120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		
PARTES:	Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia		
	JOSÉ LUIS LÓPEZ PARRA R/L AIRLAB CONSULTING S.A.S.		
NIT DEL CONTRATISTA:	901.229.003-5	**RÉGIMEN:**	COMUN
OBJETO:	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RUIDO AMBIENTAL Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE, COMO HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA DEL PLAN DE ACCIÓN "ORINOQUIA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA 2024-2027".		
VALOR DEL CONTRATO :	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($338.198.000) incluido IVA y demás impuestos de Ley.		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

VALOR FINAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($338.198.000) incluido IVA y demás impuestos de Ley.
FORMA DE PAGO:	CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: a) Un 40% del valor del contrato a título de anticipo, previa apertura de la cuenta de ahorros separada a nombre del contrato, presentación y aprobación del cronograma de actividades y plan de inversión del anticipo con aprobación de la supervisión del contrato y cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. El manejo de los recursos entregados por la Corporación al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta de ahorros separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, pertenecerán al tesoro de la Corporación. A la terminación del contrato el contratista deberá cancelar la cuenta, presentar al supervisor la certificación de cancelación de la misma y reintegro de los rendimientos financieros a la Corporación. b) Un único pago, previa entrega formal de todos los productos derivados del contrato de Consultoría y el cumplimiento del 100% de las actividades, firma del acta de liquidación del contrato a satisfacción de la supervisión, sobre el cual se amortizará el 100% del valor entregado a título de anticipo. Para el pago final CORPORINOQUIA exigirá:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	X	
2	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
3	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.	X	
4	Entrada a Almacén de la Corporación.		X
5	Factura o documento equivalente.	X	
6	Evaluación de proveedores.	X	

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

	<table><tr><td>7</td><td>Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL), y parafiscales, si los hubiere.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Informe Final de Supervisión.</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>CD y/o dispositivo extraíble de almacenamiento que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.</td><td>X</td><td></td></tr></table> PARÁGRAFO 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista. PARÁGRAFO 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto. PARÁGRAFO 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.
APORTES DE LAS PARTES:	N/A N/A
PLAZO INICIAL:	Un (01) Mes Y Cuatro (04) Días).
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO:	25 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 de diciembre del 2025
SUSPENSIÓN No. 01	19 de diciembre del 2025 Cuarenta (40) días Calendario
REINICIO	23 de enero del 2026
PRÓRROGA No. 01	28 de enero del 2026 Veinte (20) días Calendario
INTERVENTOR:	N/A
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	Liliana Agudelo Cifuentes Subdirectora de Planeación Ambiental
SUPERVISOR ANTERIOR	N/A
FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	21 de noviembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:	21 de febrero de 2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

FECHA ACTA DE RECIBO Y EJECUCIÓN FINAL:	22 de abril del 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor y/o interventor (según el caso), asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, dando así, cumplimiento al Artículo 60 de Ley 80 de 1993.
2) El funcionario del Nivel Directivo y Asesor o subdirector(a), Director(a) etc, según corresponda, certifica que revisó la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su FIRMA. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se termina previa aprobación del supervisor y/o interventor y revisión de las condiciones para su terminación por parte del supervisor y/o interventor del contrato.
3) En aplicación del principio de la buena fe contractual, se presume la autenticidad de toda la información aquí consignada, así como sus soportes. De comprobarse alguna de las causales de vicio del consentimiento, falta de capacidad o error en las cifras del balance financiero, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía se reserva el derecho de declarar la invalidez del presente documento sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ADICIONES:

NÚMERO DEL ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

NÚMERO PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO (DÍAS)
01	28/01/2026	20

OTROSÍS, MODIFICACIONES CONTRACTUALES (INCLUYE CESIONES SI APLICA):

NÚMERO OTROSÍ	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DEL OTROSÍ
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES:

NÚMERO SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	SUSCRIPCIÓN DEL REINICIO
01	19/12/2025	(40) DÍAS CALENDARIO	28/01/2026, se dio reinicio anticipado el día 23/01/2026

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

PLAZO FINAL	FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	VALOR FINAL
Un (01) mes y veinticuatro (24) días	21/02/2026	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($338.198.000) incluido IVA y demás impuestos de Ley.

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

GARANTIAS:

ANEXO 0

COMPAÑÍA ASEGURADORA	TIPO DE AMPARO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	18-44-101110580	21/11/2025	28/06/2026	$ 33.819.800
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	18-44-101110580	21/11/2025	28/06/2026	$ 135.279.200
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101110580	21/11/2025	28/12/2028	$ 16.909.900
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101110580	21/11/2025	28/06/2026	$ 67.639.600
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18-40-101081574	21/11/2025	28-12-2025	$ 284.700.000

Fecha de aprobación de las garantías: 24 de noviembre de 2025

ANEXO 2

COMPAÑÍA ASEGURADORA	TIPO DE AMPARO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	18-44-101110580	21/11/2025	01/08/2026	$ 33.819.800
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	18-44-101110580	21/11/2025	01/08/2026	$ 135.279.200
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101110580	21/11/2025	01/02/2029	$ 16.909.900
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101110580	21/11/2025	01/08/2026	$ 67.639.600
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18-40-101081574	21/11/2025	01/02/2026	$ 350.181.000

Fecha de aprobación de las garantías: 16 de febrero de 2026

ANEXO 3

COMPAÑÍA ASEGURADORA	TIPO DE AMPARO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	18-44-101110580	21/11/2025	21/08/2026	$ 33.819.800

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

COMPAÑÍA ASEGURADORA	TIPO DE AMPARO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	18-44-101110580	21/11/2025	21/08/2026	$ 135.279.200
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101110580	21/11/2025	21/02/2029	$ 16.909.900
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101110580	21/11/2025	21/08/2026	$ 67.639.600
SEGUROS DEL ESTADO S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18-40-101081574	21/11/2025	21/02/2026	$ 350.181.000

Fecha de aprobación de las garantías: 11 de febrero de 2026

2. CONSIDERACIONES GENERALES:

Descripción general de las actividades específicas de acuerdo a contrato

ÍTEM	ACTIVIDAD		% CUMPLIMIENTO
1	DETERMINAR EL NUMERO DE PUNTOS Y LOS TIEMPOS DE MEDICIÓN PARA RUIDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL		100%
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Documento técnico con la determinación de puntos y tiempos de medición de ruido ambiental.	Documento	1	Producto entregado con radicado YO-2026-03462 y validado por supervisión, conforme a los lineamientos técnicos del contrato, incluyendo la definición metodológica de puntos y tiempos de medición para ruido ambiental en el municipio. La actividad correspondió a la determinación del número de puntos y los tiempos de medición para ruido ambiental en el municipio de Yopal, conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006. Esta incluyó la evaluación de información secundaria (POT 2013 y estudio 2018), el diseño de una grilla de monitoreo con espaciamiento técnico definido, la georreferenciación precisa de los puntos y la planificación de horarios diurnos y nocturnos, garantizando la representatividad espacial y temporal de las mediciones.
ITEM	ACTIVIDAD		% CUMPLIMIENTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

2	REALIZAR LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO		100%
DESCRIPCIÒN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Informe técnico de medición de ruido ambiental con resultados diurnos y nocturnos conforme a la Resolución 0627 de 2006.	Informe	1	Producto entregado con radicado YO-2026-03462 y validado por supervisión, cumpliendo con los protocolos de medición establecidos en la resolución 0627 de 2006 con registros de campo, calibración de equipos y análisis de resultados diurnos y nocturnos. La medición de los niveles de ruido ambiental se desarrolló mediante campañas de monitoreo en campo que abarcaron 112 puntos distribuidos en el área urbana, evaluados en jornadas diurnas y nocturnas, tanto en días hábiles como no hábiles. Se utilizaron equipos calibrados bajo estándares de calidad, con registro de condiciones meteorológicas, aplicación de ajustes (K) y validación de resultados conforme a criterios normativos, asegurando la confiabilidad de la información obtenida
ITEM	**ACTIVIDAD**		**% CUMPLIMIENTO**
3	**REVISAR Y ACTUALIZAR EL MAPA DE RUIDO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL**		**100%**
DESCRIPCIÒN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Elaboración y actualización de mapas de ruido (diurno y nocturno) en formatos georreferenciados.	Mapas	2	Producto entregado en medio físico y magnético con radicado YO-2026-03462 y validado por supervisión, incluyendo la elaboración de 4 mapas de ruido en diferentes escenarios, en formatos geográficos interoperables y conforme a criterios técnicos de modelación acústica. La revisión y actualización del mapa de ruido del municipio de Yopal integro los resultados de monitoreo en un modelo acústico desarrollado mediante software especializado (SoundPLAN 9.1), bajo metodologías internacionales (CNOSSOS-EU e ISO 9613-2). Se generaron mapas estratégicos de ruido para diferentes escenarios (diurno, nocturno, hábil y dominical), soportados en una base de datos geográfica estructurada que permite el análisis espacial del comportamiento del ruido.
ITEM	**ACTIVIDAD**		**% CUMPLIMIENTO**
4	**REALIZAR DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE RUIDO**		**100%**
DESCRIPCIÒN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

Documento técnico de diagnóstico ambiental de ruido con análisis de población expuesta y zonas críticas.	Documento	1	Producto entregado en medio físico y magnético con radicado YO-2026-03462y validado por supervisión, que contiene el diagnóstico integral de la problemática de contaminación acústica, identificación de zonas críticas y análisis de población expuesta. El diagnóstico ambiental de ruido identifico como principal fuente de contaminación acústica el tráfico vehicular (presente en aproximadamente el 95% de los puntos). Se evidenciaron excedencias significativas frente a los límites permisibles, especialmente en horario nocturno, así como altos porcentajes de incumplimiento en sectores residenciales y comerciales, lo cual permitió identificar zonas críticas y priorizar acciones de intervención.
ITEM	**ACTIVIDAD**		**% CUMPLIMIENTO**
5	**ELABORAR EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN POR RUIDO**		**100%**
DESCRIPCIÒN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
Formulación del Plan de Descontaminación por Ruido con estrategias, proyectos, indicadores y costos.	Documento	1	Producto entregado en medio físico y magnético con radicado YO-2026-03462y validado por supervisión, que integra la formulación del Plan de Descontaminación por Ruido, incluyendo estrategias, proyectos, metas e indicadores para la gestión del ruido ambiental. La elaboración del Plan de Descontaminación por Ruido fue estructurado 13 proyectos agrupados en 5 ejes temáticos, con un horizonte de implementación 2026–2038. El plan incluye acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas al fortalecimiento institucional, control de fuentes fijas, gestión del tráfico, ordenamiento territorial con criterios acústicos y reducción del impacto en la salud pública. Asimismo, incorpora indicadores de seguimiento como el porcentaje de población urbana afectada por ruido (%PUAR), permitiendo evaluar la efectividad de las medidas propuestas.
ITEM	**ACTIVIDAD**		**% CUMPLIMIENTO**
6	**PRESENTAR LOS RESULTADOS ANTE LOS ACTORES DEL MUNICIPIO DE YOPAL**		**100%**
DESCRIPCIÒN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

Socialización y validación de resultados del mapa de ruido y el plan de descontaminación ante actores institucionales.	Actividad	1	Producto entregado en medio físico y magnético con radicado YO-2026-03462 y validado por supervisión, correspondiente a la socialización y validación de resultados con actores institucionales, soportado mediante memorias, listados de asistencia y registro fotográfico. La presentación de resultados ante los actores del municipio de Yopal, se dio mediante procesos de socialización institucional y comunitaria, incluyendo la identificación y análisis de actores clave, así como la divulgación de resultados del diagnóstico, mapas de ruido y lineamientos del plan, promoviendo la articulación interinstitucional y la participación en la gestión del ruido ambiental.

En conclusión, todas las actividades específicas del contrato fueron desarrolladas satisfactoriamente, alcanzando un 100% de cumplimiento, cuyos soportes técnicos, metodológicos y resultados se encuentran detallados en los informes finales del proyecto.

3. BALANCE ECONÓMICO GENERAL:

ESTADO FINANCIERO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**PROGRAMACIÓN FINANCIERA**	**EJECUCIÓN FINANCIERA**
1	**Valor Contrato Inicial**			$ 338.198.000	$ 0
2	**Valor Adicional**			$ 0	$ 0
3	**Valor a Pagar presente acta / Valor a Transferir**	Valor a pagar periodo	Valor gastos desplazamiento y otros gastos	$ 0	$ 338.198.000
		$338.198.000	$0		
		Valor a amortizar periodo		$ 0	$ 0
		$0			
		Desembolso	%	$ 0	$ 0
4	**Valor Pagado (actas parciales) / Valor Ejecutado**	**Actas / Desembolso No.**			
		Valor Pagado		$ 0	$ 0
		$0			
		Valor Amortizado		$ 0	$ 0
		$0			
5	**Saldo por Ejecutar o Devolución**			$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES				**$ 338.198.000**	**$ 338.198.000**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (EN LETRAS): TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($338.198.000) incluido IVA y demás impuestos de Ley.

BALANCE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

Mediante oficio radicado No. YO-2026-01325, el contratista AIRLAB CONSULTING S.A.S. manifestó de manera expresa, libre y voluntaria su renuncia al reconocimiento y desembolso del anticipo pactado contractualmente dentro del Contrato de Consultoría No. 120.12.6.25.789 (SECOP II CO-CMA-026-2025), correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor contractual. Dicho radicado se encuentra en el expediente contractual entregado a la oficina asesora jurídica.

Descripción	Total		Anticipo		Desembolsos
	Programado	Ejecutado	Programado	Amortizado	
Valor Contrato Inicial	$338.198.000	$338.198.000	$0	$0	$0
Valor Adicional	$0	$0	$0	$0	$0
Valor Pagado Actas parciales	$0	$0	$0	$0	$0
Valor a Pagar en la presente Acta	$0	$0	$0	$0	$0
Saldo por Ejecutar o devolución	$0	$0	$0	$0	$0
TOTALES	**$ 338.198.000**	**$ 338.198.000**	**$0**	**$0**	**$0**

4. ACCIONES LEGALES Y/O SANCIONES (SI APLICA)

DESCRIPCION	No. RESOLUCION	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA

DOCUMENTO							TOTAL FOLIOS
DE LA EJECUCIÓN (SI APLICA)							
Informe de Actividades / Acta Parcial:	N/A	Periodo	Del: N/A Al: N/A	Pagos de Seguridad Social	Número de Planilla:	Periodo de Pago:	N/A
					N/A		
				Orden de pago	N/A		
				Comprobante de egreso	N/A		
DE LA LIQUIDACIÓN							
Informe final del periodo							35 folios
Certificación de cumplimiento							1 folios
Evaluación y Reevaluación de Proveedores							1 folios
Certificación Pagos de Seguridad Social y/o planillas							8 folios
Acta de liquidación							6 folios
PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA / EJECUTOR							
Documento técnico con la determinación de puntos y tiempos de medición de ruido ambiental.							12 folios
Informe técnico de medición de ruido ambiental con resultados diurnos y nocturnos conforme a la Resolución 0627 de 2006							365 folios

Mapas de ruido en formato geodatabase (gdb), pdf, mxd (en forma vectorizada) y shapes. (La información georreferenciada a presentar debe cumplir con los estándares definidos por el área de SIG de CORPORINOQUIA)	311 folios
Documento técnico con diagnóstico ambiental de ruido	311 folios
Documento con Plan de Descontaminación por Ruido	311 folios
Memorias de socialización, Listados de asistencia y Registro fotográfico – medio magnetico	Una memoria USB

El Supervisor, manifiesta su compromiso de allegar a la Oficina Asesora Jurídica de **CORPORINOQUIA**, la presente acta de liquidación con los respectivos documentos que sean soporte y forman parte integral de la presente acta de liquidación final.

6. CONTROL A LA EVASIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:
Que en cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, ***"Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo."***, el Supervisor, verificó que el Contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones , conforme a sus obligaciones contractuales y oferta presentada, esto, durante toda la vigencia del Contrato y verifico la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, tal como obra en los documentos que conforman la carpeta del CONTRATO DE CONSULTORÍA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 y en la certificación de fecha **Treinta (30) de Marzo del 2026** expedida por Jose Luis López Parra, Representante legal del contratista, identificado con Cédula de ciudadanía No:11.226.335, y Mauricio Cortés Fúquene contador Identificado con cédula de ciudadanía No: 79.694.366 y Tarjeta profesional No: 305334-T en la cual hacen constar que el Contratista se encuentra a **PAZ Y SALVO** por tales conceptos y que dichos documentos fueron entregados como anexos en informe de acta de recibo final, que reposa en la Oficina Asesora Jurídica.

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Las partes mediante la presente Acta, dan por terminado y liquidado de común acuerdo el presente Contrato de consultoría No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 y se procede a efectuar la autorización para el pago del acta de liquidación final del mencionado acto contractual.

Parágrafo Uno: El valor ejecutado del contrato corresponde a la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($338.198.000)** incluido IVA y demás impuestos de Ley.
Parágrafo Dos: Mediante la presente acta de liquidación no se amortiza ninguna suma por concepto de anticipo, conforme a la renuncia expresa hecha por el contratista mediante oficio con radicado No. YO-2026-01325.
Parágrafo Cuatro: Las partes mediante la presente acta de liquidación manifiestan expresamente que no se generan rendimientos financieros.
Parágrafo Quinto: De conformidad con el balance económico final descrito en la parte considerativa de la presente acta, No quedó saldo alguno a favor de Corporinoquia

SEGUNDO: Que **CORPORINOQUIA** declara a **AIRLAB CONSULTING S.A.S** a paz y salvo por todo concepto relacionado directa o indirectamente con la celebración, ejecución, terminación y liquidación del Contrato de consultoría No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No SECOP II CO–CMA-026-2025 Y NÚMERO INTERNO 120.12.6.25.789 SUSCRITO EL 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y AIRLAB CONSULTING S.A.S

TERCERO: De este modo las partes manifiestan estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la presente Acta de Liquidación.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

POR CORPORINOQUIA

LILIANA AGUDELO CIFUENTES
Subdirectora de Planeación Ambiental
CORPORINOQUIA

POR EL CONTRATISTA

JOSE LUIS LOPEZ PARRA
R/L. AIRLAB CONSULTING S.A.S
Contratista

Revisó:

JULIE A. PAEZ B.
Cargo: Prof. Universitario
Subdirección de Planeación Ambiental

Revisó:

MARCELA VILLADA H.
Cargo: Profesional contratado - Componente jurídico
Subdirección de Planeación Ambiental

Proyectó:

SAMUEL CRUZ CURBELO
Cargo: Profesional contratado - Componente técnico
Subdirección de Planeación Ambiental

Proyectó:

LUIS GUILLERMO BARRERA B.
Cargo: Profesional contratado - Componente administrativo
Subdirección de Planeación Ambiental