**ACTA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 475 DE 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTERFAMILIAS 2024<br>R/L YEISON ALEXANDER SANCHEZ A. |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DEARAUCA" |
| **PLAZO PACTADO:** | DIEZ (10) MESES |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 257.635.000,00 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | SGR202526-00197 |
| **FECHA DE INICIO:** | 14 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 14 DE ENERO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO DE PRORROGA No 1 DE SUSPENSIÓN No 1** | 12 DE FEBRERO DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE REINICIO** | 12 DE ABRIL DE 2026 |

En Arauca, a los doce (11) días del mes de febrero de 2026, se reunieron las siguientes personas: **MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ,** secretaria de desarrollo social Departamental, en calidad de supervisora y el Señor **YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO,** como representante legal del CONSORCIO INTER FAMILIAS 2024, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de prórroga a la suspensión No. 1 del Contrato de interventoría No. 475 de 2024, conforme a lo siguiente:

## CONSIDERACIONES

1. Que el Contrato de Interventoría No. 475 de 2024 tiene como objeto la vigilancia y control del Contrato de Suministros No. 433 de 2024. Por naturaleza, la ejecución de la interventoría es accesoria y depende directamente de las actividades del contrato principal.

2. Que mediante Acta de Suspensión No. 1 del 12 de diciembre de 2025, se suspendieron las actividades de interventoría en concordancia con la parálisis del contrato de suministro No. 433 de 2024, estableciendo como fecha de reinicio el 12 de febrero de 2026.

3. Que el Contratista del Contrato de Suministros No. 433 de 2024 solicitó una prórroga a su suspensión por el término de dos (2) meses, debido a hechos de fuerza mayor relacionados con la seguridad vial y logística de suministros, solicitud que fue avalada y formalizada mediante acta de la misma fecha.

4. Que, al persistir las causas que impiden la ejecución del contrato supervisado, no existe objeto de supervisión activa en campo, por lo cual, en aras de proteger el presupuesto público y garantizar la eficiencia en el gasto, es procedente prorrogar la suspensión de la interventoría.

**ACUERDAN**

- PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN: Prorrogar la suspensión de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 475 de 2024 por el término de dos (2) meses.

- PLAZOS: En virtud de lo anterior, se establecen los siguientes términos:

    - **Finalización de la prórroga de suspensión**: 12 de abril de 2026.
    - **Fecha de reinicio estimada:** 13 de abril de 2026.

- VIGENCIA DEL CONTRATO: Las demás condiciones, cláusulas y obligaciones pactadas en el contrato original permanecen inalteradas.

Se suscribe el acta de prórroga 1 a la suspensión N° 1 al contrato de interventoría N° 475 de 2024, la cual tendrá vigencia a partir del día 12 de febrero de 2026.

La suspensión se mantendrá hasta el momento en que se hayan superado las situaciones que originaron la suspensión del Contrato de suministros N° 433 de 2024.

**YEISON ALEXANDER SANCHEZ ALVARADO**
R/L CONSORCIO INTER FAMILIAS 2024
Contratista

**Dra. MERCEDES ISBELIA LEON HERNANDEZ**
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisora