CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
Nit: 901.996.498-6

CERTIFICIÓN:

Que en conformidad a la forma de pago estipulada en el contrato de obra CONTRATO 2656 DE 2025 cuyo objeto es: "**CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.**". Me permito **AVALAR** el pago del acta parcial No.**02** por un valor de: **$755.468.137** al **CONSORCIO EDUCATIVO 2025** con nit: **901.978.294-4** representado legalmente por **JOSUE YAMIL SANCHEZ CLAROS**, identificado con cedula de ciudadanía No.7.698.841 de Neiva.

En constancia, se firma en IBAGUE, a los (15) días del mes de ABRIL de 2026.

MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMAN
C.C 1.110.510.653 De Ibagué
Representante Legal: CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
INTERVENTOR
NIT: 901.996.498-6

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113189-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
	INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LUZ												
1	**CERRAMIENTO LADRILLO A LA VISTA (H:3MT)**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	138.30	$ 10,000.00	$ 1,383,000.00	73.45	$ 734,500.00	0.00	$ -	73.45	$ 734,500.00	64.85	$ 648,500.00
1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	28.00	$ 140,000.00	$ 3,920,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	28.00	$ 3,920,000.00
1.03	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ml	138.30	$ 150,000.00	$ 20,745,000.00	0.00	$ -	71.05	$ 10,657,500.00	71.05	$ 10,657,500.00	67.25	$ 10,087,500.00
1.04	Viga aerea de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	138.30	$ 155,000.00	$ 21,436,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	138.30	$ 21,436,500.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	139.30	$ 155,000.00	$ 21,591,500.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	139.30	$ 21,591,500.00
1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	5,666.27	$ 16,000.00	$ 93,860,369.49	0.00	$ -	1,537.41	$ 24,598,560.00	1537.41	$ 24,598,560.00	4328.86	$ 69,261,809.49
1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	117.75	$ 310,000.00	$ 36,502,500.00	0.00	$ -	41.40	$ 12,834,000.00	41.40	$ 12,834,000.00	76.35	$ 23,668,500.00
1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	414.90	$ 265,500.00	$ 118,453,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	414.90	$ 118,453,950.00
1.09	Mortero 1.3 Impermeabilizado (Torta superior de proteccion (0.05*0.35)	m3	3.76	$ 1,500,000.00	$ 5,640,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.76	$ 5,640,000.00
1.10	Puerta en lamina Cal. 18 (incluye anticorrosivo). Acceso corredor	m2	15.75	$ 1,050,500.00	$ 16,545,375.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.75	$ 16,545,375.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	220.00	$ 30,500.00	$ 6,710,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	220.00	$ 6,710,000.00
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	52.00	$ 29,500.00	$ 1,534,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	52.00	$ 1,534,000.00
9.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	627.32	$ 31,200.00	$ 19,572,449.45	624.36	$ 19,479,884.74	2.93	$ 91,303.69	627.28	$ 19,571,188.43	0.04	$ 1,261.02
9.02, 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	813.53	$ 84,500.00	$ 68,743,611.51	811.66	$ 68,585,427.51	-187.31	-$ 15,827,406.35	624.36	$ 52,758,021.16	189.18	$ 15,985,590.35
10.10	DADO CONCRETO	m3	3.69	$ 1,400,000.00	$ 5,163,200.00	0.00	$ -	1.84	$ 2,576,000.00	1.84	$ 2,576,000.00	1.85	$ 2,587,200.00
10.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M	m2	41.49	$ 34,500.00	$ 1,431,405.00	0.00	$ -	21.32	$ 735,367.50	21.32	$ 735,367.50	20.18	$ 696,037.50
N.P.2	TERRACEO CON MATERIAL DE SITIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	m2	318.00	$ 16,641.00	$ 5,291,838.00	0.00	$ -	318.00	$ 5,291,838.00	318.00	$ 5,291,838.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 448,624,698.40		$ 88,799,812.20		$ 40,957,162.80		$ 129,756,975.00		$ 318,767,723.40
2	**CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA SEGÚN DISEÑO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0.00	$ 6,500.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.02	Desmonte marcos y puertas	und	2.00	$ 28,550.00	$ 57,100.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 57,100.00
2.03, 1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	75.57	$ 140,000.00	$ 10,579,383.36	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.57	$ 10,579,383.36
2.04,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	42.66	$ 310,000.00	$ 13,286,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	42.66	$ 13,286,600.00
2.05,1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	10.72	$ 155,000.00	$ 1,660,825.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.72	$ 1,660,825.00
2.06 ;1.03	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M	ml	60.09	$ 150,000.00	$ 9,013,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 9,013,500.00
2.07,1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	60.09	$ 285,500.00	$ 17,155,695.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 17,155,695.00
2.08,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	1,907.34	$ 16,000.00	$ 30,517,493.76	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1907.34	$ 30,517,493.76
2.09	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	m2	120.18	$ 300,000.00	$ 36,054,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	120.18	$ 36,054,000.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	60.09	$ 30,500.00	$ 1,832,745.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 1,832,745.00
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	60.09	$ 29,500.00	$ 1,772,655.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 1,772,655.00
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	60.09	$ 10,000.00	$ 600,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.09	$ 600,900.00
										0.00			
Subtotal					$ 122,530,897.10		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 122,530,897.10
3	**MURO DE CONTECCION SECTOR SUBESTACION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
3.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS, INCLUYE CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	8.14	$ 140,000.00	$ 1,139,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.14	$ 1,139,600.00
3.02	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2.0 M (SIN REFUERZO)	m3	10.74	$ 2,625,000.00	$ 28,198,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.74	$ 28,198,800.00
3.03,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	551.49	$ 16,000.00	$ 8,823,807.36	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	551.49	$ 8,823,807.36
3.04	Relleno en recebo común compactado mecanicamente	m3	23.87	$ 145,000.00	$ 3,461,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	23.87	$ 3,461,440.00
3.05	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	194.00	$ 56,000.00	$ 10,864,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	194.00	$ 10,864,000.00
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	20.29	$ 6,500.00	$ 131,904.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	20.29	$ 131,904.50
Subtotal					$ 62,619,551.90		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 62,619,551.90
4	**ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
4.01	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	364.00	$ 182,000.00	$ 66,248,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	364.00	$ 66,248,000.00
4.02	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	44.54	$ 635,000.00	$ 28,282,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	44.54	$ 28,282,900.00
4.03	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	81.20	$ 262,500.00	$ 21,315,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	81.20	$ 21,315,000.00

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800111189-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ													
4.04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,202.49	$ 18,000.00	$ 21,644,733.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1202.49	$ 21,644,733.60
5.03,	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	28.99	$ 31,200.00	$ 904,488.00	0.00	$ -	8.28	$ 258,336.00	8.28	$ 258,336.00	20.71	$ 646,152.00
5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	37.69	$ 84,500.00	$ 3,184,551.50	0.00	$ -	8.28	$ 699,660.00	8.28	$ 699,660.00	29.41	$ 2,484,891.50
1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	256.64	$ 16,000.00	$ 4,106,272.43	0.00	$ -	251.20	$ 4,019,276.80	251.20	$ 4,019,276.80	5.44	$ 86,995.63
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	44.54	$ 625,810.00	$ 27,873,577.40	0.00	$ -	27.60	$ 17,272,356.00	27.60	$ 17,272,356.00	16.94	$ 10,601,221.40
Subtotal					$ 173,559,622.90		$ 0.00		$ 22,249,628.80		$ 22,249,628.80		$ 151,309,894.10
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 797,234,670.30		$ 88,799,812.20		$ 63,206,781.60		$ 152,006,593.80		$ 645,228,066.50
PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS I.E ALFONSO PALACIO RUDAS													
5	**RED PLUVIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
5.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	0.00	$ 6,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	118.01	$ 84,500.00	$ 9,971,542.49	41.11	$ 3,473,830.49	75.61	$ 6,389,351.74	116.72	$ 9,863,182.23	1.28	$ 108,360.27
5.03,	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	118.01	$ 31,200.00	$ 3,681,787.20	31.62	$ 986,650.08	53.48	$ 1,668,490.20	85.10	$ 2,655,140.28	32.91	$ 1,026,646.92
5.04,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	58.81	$ 145,000.00	$ 8,526,817.80	0.00	$ -	58.81	$ 8,526,817.80	58.81	$ 8,526,817.80	0.00	$ -
5.05	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ml	129.00	$ 73,500.00	$ 9,481,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	129.00	$ 9,481,500.00
5.06	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ml	72.00	$ 154,500.00	$ 11,124,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	72.00	$ 11,124,000.00
5.07	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	8.00	$ 1,475,500.00	$ 11,804,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 11,804,000.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	17.00	$ 30,500.00	$ 518,500.00	5.00	$ 152,500.00	0.00	$ -	5.00	$ 152,500.00	12.00	$ 366,000.00
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	160.28	$ 172,500.00	$ 27,648,300.00	0.00		130.35	$ 22,485,375.00	130.35	$ 22,485,375.00	29.93	$ 5,162,925.00
1.01	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión	ml	160.28	$ 10,000.00	$ 1,602,800.00	160.00	$ 1,600,000.00	0.00	$ -	160.00	$ 1,600,000.00	0.28	$ 2,800.00
Subtotal					$ 84,359,247.50		$ 6,212,980.60		$ 39,070,034.70		$ 45,283,015.30		$ 39,076,232.10
6	**CUBIERTAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
6.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	459.31	$ 6,800.00	$ 3,327,308.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	489.31	$ 3,327,308.00
6.02	CORREA LAMINA CAL. 18 (10"4)CMS SENCILLA	ml	0.00	$ 53,200.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6.03	CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 .6 MTS	ml	91.89	$ 67,500.00	$ 6,202,575.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	91.89	$ 6,202,575.00
6.04	ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS	Kg	3,031.81	$ 29,000.00	$ 87,922,436.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3031.81	$ 87,922,436.64
6.05	CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E 0,46	m2	538.15	$ 116,500.00	$ 62,694,475.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	538.15	$ 62,694,475.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	6.40	$ 155,000.00	$ 992,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	6.40	$ 992,000.00
Subtotal					$ 161,138,794.60		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 161,138,794.60
7	**ANDENES URBANISMO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**				
7.01,2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	412.66	$ 6,500.00	$ 2,683,564.00	341.53	$ 2,219,945.00	0.00	$ -	341.53	$ 2,219,945.00	71.33	$ 463,619.00
7.02,5.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	75.35	$ 31,200.00	$ 2,350,852.61	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	75.35	$ 2,350,852.61
7.03,1.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	97.95	$ 84,500.00	$ 8,276,960.22	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	97.95	$ 8,276,960.22
7.04,4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	222.95	$ 182,000.00	$ 40,576,463.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	222.95	$ 40,576,463.20
7.05,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	601.96	$ 16,000.00	$ 9,631,336.32	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	601.96	$ 9,631,336.32
7.06, 3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	110.84	$ 56,000.00	$ 6,207,040.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	110.84	$ 6,207,040.00
8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	210.00	$ 156,700.00	$ 32,907,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	210.00	$ 32,907,000.00
8.08 ; 4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	780.32	$ 18,000.00	$ 14,045,698.80	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	780.32	$ 14,045,698.80
Subtotal					$ 116,678,915.20		$ 2,219,945.00		$ 0.00		$ 2,219,945.00		$ 114,458,970.20
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 362,176,957.30		$ 8,432,925.60		$ 39,070,034.70		$ 47,502,960.30		$ 314,673,996.90
PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER													
8	**ANDENES, RAMPAS Y ESCALERAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	878.65	$ 6,500.00	$ 5,698,225.00	0.00	$ -	834.83	$ 5,426,392.40	834.83	$ 5,426,392.40	41.82	$ 271,832.60
8.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	455.86	$ 31,200.00	$ 14,222,769.60	331.09	$ 10,329,937.55	124.73	$ 3,891,443.87	455.81	$ 14,221,381.42	0.04	$ 1,388.18
8.02; 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	592.62	$ 84,500.00	$ 50,076,001.30	430.41	$ 36,369,988.48	162.19	$ 13,704,854.31	592.60	$ 50,074,842.77	0.01	$ 1,158.53
8.03,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	21.70	$ 145,000.00	$ 3,145,905.50	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	21.70	$ 3,145,905.50
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	876.65	$ 13,200.00	$ 11,571,780.00	418.26	$ 5,520,979.20	147.03	$ 1,940,796.00	565.29	$ 7,461,775.20	311.36	$ 4,110,004.80
8.05 ;3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	1,321.94	$ 56,000.00	$ 74,028,640.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1321.94	$ 74,028,640.00
8.06 ; 4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	233.90	$ 262,500.00	$ 61,398,750.00	169.30	$ 44,439,963.75	0.00	$ -	169.30	$ 44,439,963.75	64.60	$ 16,958,786.25

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113169-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

Nº	DESCRIPCIÓN	MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
8.07; 4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	642.75	$ 182,000.00	$ 116,980,500.00	317.62	$ 57,806,203.00	133.05	$ 24,214,481.20	450.66	$ 82,020,684.20	192.09	$ 34,959,815.80
8.08 ; 4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	2,366.96	$ 18,000.00	$ 42,605,190.00	1523.20	$ 27,417,600.29	365.15	$ 6,572,634.12	1888.35	$ 33,990,234.41	478.61	$ 8,614,955.59
8.09 ; 4.02	CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ml	0.00	$ 642,000.00	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.10	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	9.54	$ 635,000.00	$ 6,057,900.00	9.54	$ 6,057,900.00	0.00	$ -	9.54	$ 6,057,900.00	0.00	$ -
8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	319.00	$ 156,700.00	$ 49,987,300.00	235.34	$ 36,877,778.00	75.68	$ 11,859,056.00	311.02	$ 48,736,834.00	7.98	$ 1,250,466.00
11.12	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal 10, flanche en lamina cta. 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura)	ml	30.00	$ 755,400.00	$ 22,662,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 22,662,000.00
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	263.00	$ 152,500.00	$ 40,106,737.50	155.33	$ 23,687,329.68	93.91	$ 14,321,817.90	249.24	$ 38,009,147.58	13.75	$ 2,097,589.92
16.03	Suministro e instalación de lecho en arena para tubería	m3	60.29	$ 185,000.00	$ 11,153,650.00	2.85	$ 527,009.50	0.00	$ -	2.85	$ 527,009.50	57.44	$ 10,626,640.50
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	60.29	$ 172,500.00	$ 10,400,025.00	60.29	$ 10,400,025.00	0.00	$ -	60.29	$ 10,400,025.00	0.00	$ -
5.07	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	7.00	$ 1,475,500.00	$ 10,328,500.00	6.00	$ 8,853,000.00	1.00	$ 1,475,500.00	7.00	$ 10,328,500.00	0.00	$ -
16.08	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	26.00	$ 124,500.00	$ 3,237,000.00	26.00	$ 3,237,000.00	0.00	$ -	26.00	$ 3,237,000.00	0.00	$ -
9.05, 1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	925.87	$ 18,000.00	$ 14,613,878.61	83.15	$ 1,330,380.60	783.36	$ 12,533,773.65	866.51	$ 13,864,154.45	59.36	$ 949,724.16
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	18.43	$ 645,000.00	$ 11,886,060.00	1.69	$ 1,088,760.00	13.86	$ 8,940,345.00	15.55	$ 10,029,105.00	2.88	$ 1,856,955.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	206.96	$ 30,500.00	$ 6,312,127.50	4.77	$ 145,485.00	2.19	$ 66,642.50	6.96	$ 212,127.50	200.00	$ 6,100,000.00
11.10	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	m3	1.55	$ 1,780,500.00	$ 2,768,392.62	1.55	$ 2,768,392.62	0.00	$ -	1.55	$ 2,768,392.62	0.00	$ -
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	121.30	$ 625,810.00	$ 75,910,753.00	74.09	$ 46,366,262.90	11.43	$ 7,153,008.30	85.52	$ 53,519,271.20	35.78	$ 22,391,481.80
Subtotal													
9	**MUROS DE CONTENCIÓN**				$ 645,352,085.60		$ 323,223,995.70		$ 112,100,745.30		$ 435,324,741.00		$ 210,027,344.60
9.01 ;1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	291.71	$ 31,200.00	$ 9,101,289.60	174.67	$ 5,449,828.18	117.03	$ 3,651,336.00	291.70	$ 9,101,164.18	0.00	$ 125.42
9.02; 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3	492.99	$ 84,500.00	$ 41,657,360.94	227.08	$ 19,187,936.70	64.63	$ 5,461,389.30	291.71	$ 24,649,326.00	201.28	$ 17,008,034.94
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	1,008.40	$ 152,500.00	$ 153,781,030.66	0.00	$ -	365.26	$ 55,701,862.54	365.26	$ 55,701,862.54	643.14	$ 98,079,168.12
9.04; 1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2	146.53	$ 34,500.00	$ 5,055,112.50	77.12	$ 2,660,467.50	49.45	$ 1,705,852.50	126.56	$ 4,366,320.00	19.97	$ 688,792.50
9.05, 1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	4,715.59	$ 16,000.00	$ 75,449,368.13	1651.69	$ 26,427,040.64	3007.84	$ 48,125,400.26	4659.53	$ 74,552,440.90	56.06	$ 896,927.24
9.06,3.02	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2.0 M (SIN REFUERZO)	m3	55.58	$ 2,625,000.00	$ 145,884,375.00	8.07	$ 21,183,828.75	47.50	$ 124,700,546.25	55.58	$ 145,884,375.00	0.00	$ -
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	108.28	$ 6,500.00	$ 703,850.55	0.00	$ -	88.26	$ 573,696.50	88.26	$ 573,696.50	20.02	$ 130,154.05
Subtotal													
10	**CERRAMIENTO**				$ 431,632,387.40		$ 74,909,101.80		$ 239,920,083.30		$ 314,829,185.10		$ 116,803,202.30
10.01	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	49.00	$ 29,500.00	$ 1,445,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	49.00	$ 1,445,500.00
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	m2	564.80	$ 30,500.00	$ 17,226,400.00	0.00	$ -	88.83	$ 2,709,315.00	88.83	$ 2,709,315.00	475.97	$ 14,517,085.00
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	0.00	$ 645,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.04,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	360.54	$ 29,500.00	$ 10,635,830.88	27.74	$ 818,466.00	0.45	$ 13,281.93	28.19	$ 831,747.92	332.34	$ 9,804,082.96
10.05, 5.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/comp	358.05	$ 84,500.00	$ 30,254,810.84	23.66	$ 1,999,489.70	6.18	$ 522,062.13	29.84	$ 2,521,551.83	328.20	$ 27,733,259.01
10.06,1.07	PILOTE PRE EXCAVADO D=30CM INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ml	263.81	$ 310,000.00	$ 81,782,133.33	135.00	$ 41,850,000.00	1.80	$ 558,000.00	136.80	$ 42,408,000.00	127.01	$ 39,374,133.33
10.07,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	0.00	$ 145,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.08	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M	m2	117.82	$ 34,500.00	$ 4,064,652.00	40.44	$ 1,395,180.00	0.81	$ 27,945.00	41.25	$ 1,423,125.00	76.57	$ 2,641,527.00
10.09	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	35.34	$ 1,950,500.00	$ 68,940,032.40	12.13	$ 23,663,466.00	0.24	$ 473,971.50	12.38	$ 24,137,437.50	22.97	$ 44,802,594.90
10.10	DADO CONCRETO	m3	21.11	$ 1,400,000.00	$ 29,547,093.33	3.68	$ 5,152,000.00	0.08	$ 112,000.00	3.76	$ 5,264,000.00	17.35	$ 24,283,093.33
10.11,1.08	Muro ladrillo rejilla 0.12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	564.80	$ 265,500.00	$ 161,250,400.00	52.05	$ 14,860,275.00	90.69	$ 25,891,995.00	142.74	$ 40,752,270.00	422.06	$ 120,498,130.00
10.12	PINTURA TIPO EXTERIOR PARA MUROS CERRAMIENTO EXISTENTE	m2	0.00	$ 30,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ml	392.72	$ 105,000.00	$ 41,235,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	392.72	$ 41,235,600.00
10.14	PAÑETE LISO MUROS 1.4, E=1.5 - 2 CM	m2	0.00	$ 47,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.15,1.06	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	16,097.31	$ 16,000.00	$ 257,557,012.58	3579.08	$ 57,265,250.99	934.79	$ 14,956,635.44	4513.87	$ 72,221,886.42	11583.45	$ 185,335,126.15
10.16 ;2.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	m2	414.50	$ 300,000.00	$ 124,350,000.00	0.00	$ -	241.72	$ 72,516,000.00	241.72	$ 72,516,000.00	172.78	$ 51,834,000.00
10.17	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR (ENTRE 4 Y 4,8 M DE ANCHO)X 2.5 M DE ALTURA	und	1.00	$ 12,500,000.00	$ 12,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 12,500,000.00
10.18	FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2.00MX2.50M	und	2.00	$ 5,050,800.00	$ 10,101,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 10,101,600.00
1.05	Columnas de 0.3*0.3 3500 PSI	ml	183.27	$ 155,000.00	$ 29,181,333.33	19.50	$ 3,022,500.00	30.85	$ 4,780,975.00	50.35	$ 7,803,475.00	137.92	$ 21,377,858.33
N.P.3	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCION 0.30 X 0.075 M (SIN REFUERZO)	ML	392.72	$ 62,631.00	$ 24,596,446.32	0.00	$ -	120.66	$ 7,569,582.66	120.66	$ 7,569,582.66	271.86	$ 17,026,863.66
N.P.4	DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO)	M3	35.34	$ 412,081.00	$ 14,564,920.53	0.00	$ -	7.38	$ 3,040,416.03	7.38	$ 3,040,416.03	27.97	$ 11,524,504.49
Subtotal													
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 919,233,765.60		$ 150,026,627.70		$ 133,172,179.70		$ 283,198,807.40		$ 636,034,958.10
					$ 1,996,219,238.60		$ 548,159,726.20		$ 485,193,008.30		$ 1,033,352,733.50		$ 962,865,505.00
	INSTITUCION EDUCATIVA GERMAN PARDO												
11	Accesos y circulaciones												

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 890111389-7

Código: CCE-EICP-FM-116	
Versión: 01	
Fecha: 02/03/2026	

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION	**ACTA No:**	2	VALOR ACTA :	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	FECHA DE ELABORACIÓN	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
11.01 ; 1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	350.65	$ 31,200.00	$ 10,946,563.68	123.50	$ 3,853,067.18	57.52	$ 1,794,689.83	181.02	$ 5,647,757.01	169.63	$ 5,298,806.67
11.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	456.11	$ 90,500.00	$ 41,277,667.21	170.20	$ 15,402,707.76	23.13	$ 2,092,840.56	193.32	$ 17,495,548.32	262.79	$ 23,782,118.89
11.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	0.00	$ 135,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.04 ;4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	179.59	$ 262,500.00	$ 47,141,062.50	111.11	$ 29,166,060.00	0.00	$ -	111.11	$ 29,166,060.00	68.48	$ 17,975,002.50
11.05.4.02	ANDEN EN CONCRETO E 12 CM 3000 PSI	m2	179.59	$ 182,000.00	$ 32,684,470.00	152.46	$ 27,748,275.10	0.00	$ -	152.46	$ 27,748,275.10	27.12	$ 4,936,194.90
11.09 ;4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,257.10	$ 18,000.00	$ 22,627,710.00	717.14	$ 12,908,431.04	0.00	$ -	717.14	$ 12,908,431.04	539.96	$ 9,719,278.96
11.07	CONSTRUCCION CANALETA DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 40 X40, GRAVA COMUN INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ml	0.00	$ 642,000.00	$ -			0.00	$ -	0.00		0.00	$ -
11.08,811	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	250.47	$ 156,700.00	$ 39,248,649.00	55.76	$ 8,737,592.00	0.00	$ -	55.76	$ 8,737,592.00	194.71	$ 30,511,057.00
11.09	SARDINEL (0.15*0.20*040) EN CONCRETO SIMPLE 2500 PSI	ml	0.00	$ 94,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.10	ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO)	m3	0.00	$ 1,780,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.11,1.06	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	754.37	$ 16,000.00	$ 12,069,920.00	0.00	$ -	754.36	$ 12,069,789.01	754.36	$ 12,069,789.01	0.01	$ 130.99
11.12	Suministro e instalación de baranda construida en tubo redondo de cerramiento de 2" modulo de 1x1 enmarcada en ángulo de 1"x1/8 malla grabada cal.10, flanche en lamina cta 1/16 de 0.20x0.25 (incluye pintura)	ml	15.00	$ 755,400.00	$ 11,331,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 11,331,000.00
11.13,3.06	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	m2	0.00	$ 56,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	359.17	$ 6,500.00	$ 2,334,605.00	0.00	$ -	359.17	$ 2,334,605.00	359.17	$ 2,334,605.00	0.00	$ -
9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	107.75	$ 152,500.00	$ 16,432,027.50	87.30	$ 13,313,988.86	0.00	$ -	87.30	$ 13,313,988.86	20.45	$ 3,118,038.64
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0 15 M	m2	33.19	$ 30,500.00	$ 1,012,356.00	33.19	$ 1,012,356.00	0.00	$ -	33.19	$ 1,012,356.00	0.00	$ -
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	12.31	$ 645,000.00	$ 7,939,950.00	7.42	$ 4,788,480.00	4.88	$ 3,144,375.00	12.30	$ 7,932,855.00	0.01	$ 7,095.00
12.04,8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	303.39	$ 14,500.00	$ 4,399,206.48	303.39	$ 4,399,206.48	0.00	$ -	303.39	$ 4,399,206.48	0.00	$ -
N.P.1	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI ANCHO 50 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	124.03	$ 625,810.00	$ 77,619,214.30	58.17	$ 36,403,367.70	25.19	$ 15,764,153.90	83.36	$ 52,167,521.60	40.67	$ 25,451,692.70
Subtotal					$ 327,064,401.70		$ 157,733,532.10		$ 37,200,453.30		$ 194,933,985.40		$ 132,130,416.30
12	**Cancha**												
12.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	204.60	$ 29,500.00	$ 6,041,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	204.80	$ 6,041,600.00
12.02,11.0	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	266.24	$ 90,500.00	$ 24,094,720.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	266.24	$ 24,094,720.00
12.03,9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	153.60	$ 152,500.00	$ 23,424,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	153.60	$ 23,424,000.00
12.04,8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	875.55	$ 14,500.00	$ 12,695,533.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	875.55	$ 12,695,533.00
12.05,4.04	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO ESPESOR 12 CM, INCLUYE SELLO ACRÍLICO	m2	0.00	$ 262,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 12 CM,	m2	512.00	$ 182,000.00	$ 93,184,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	512.00	$ 93,184,000.00
12.06,4.05	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	1,971.20	$ 18,000.00	$ 35,481,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1971.20	$ 35,481,600.00
12.07	CUNETA EN CONCRETO SIMPLE DE 2500 PSI ANCHO 60 CM (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA)	ml	0.00	$ 635,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.08,8.11	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	50.47	$ 156,700.00	$ 7,908,649.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	50.47	$ 7,908,649.00
12.09	SUMINISTRO JUEGO DE (2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE, (MICROFUTBOL - BALONCESTO),CON MEDIDAS REGLAVENTARIAS EN TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2½ PULGADAS LAS 2 PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1½ PULGADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM COLOR CRISTAL DE MEDIDAS 1.20 X 1.80 MTS, DEMARCADOS CON AROS, INCLUYE MALLAS EN NYLON PARA AROS ESTRUCTURA MOVIBLE CON RUEDAS Y CONTRAPESO NO INCLUYE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL	und	2.00	$ 17,200,000.00	$ 34,400,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 34,400,000.00
12.10	Demarcacion cancha multiple pintura tipo trafico microfutbol - baloncesto y voleibol (2manos)	ml	120.00	$ 18,500.00	$ 2,220,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	120.00	$ 2,220,000.00
Subtotal					$ 239,450,102.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 239,450,102.00
13	**Malla contra impacto**												
13.01	CERRAMIENTO PERIVETRAL DE CANCHA MULTIPLE EN MALLA DE NYLON TRENZADO, INCLUYE TUBOS METÁLICOS Y ANCLAJES EN CONCRETO DE TUBOS, CABLES, Y GUAYA PARA APERTURA SOBRE LATERIAL DE ACCESO EN DOS SENTIDOS	m2	399.00	$ 66,200.00	$ 26,413,800.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	399.00	$ 26,413,800.00
Subtotal					$ 26,413,800.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 26,413,800.00
14	**Cerramiento malla**												
14.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	236.58	$ 29,500.00	$ 6,978,962.50	10.88	$ 320,840.99	84.50	$ 2,492,602.50	95.37	$ 2,813,443.49	141.20	$ 4,165,519.01
14.02,11.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	267.55	$ 90,500.00	$ 24,213,048.75	10.50	$ 950,235.52	116.64	$ 10,556,187.88	127.14	$ 11,506,423.40	140.40	$ 12,706,625.35
14.03,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retiro de sobrantes	ml	40.00	$ 310,000.00	$ 12,400,000.00	39.60	$ 12,276,000.00	0.00	$ -	39.60	$ 12,276,000.00	0.40	$ 124,000.00
14.04,1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0.05M	m2	18.05	$ 34,500.00	$ 622,656.00	18.05	$ 622,656.00	0.00	$ -	18.05	$ 622,656.00	0.00	$ -
14.05,1.03	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	5.41	$ 1,950,500.00	$ 10,560,787.20	5.41	$ 10,560,787.20	0.00	$ -	5.41	$ 10,560,787.20	0.00	$ -
14.06,10.10	Dado concreto	m3	4.00	$ 1,400,000.00	$ 5,600,000.00	1.60	$ 2,240,000.00	0.00	$ -	1.60	$ 2,240,000.00	2.40	$ 3,360,000.00
14.08 ; 1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	m3	0.00	$ 2,650,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.09,2.11	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" INCLUYE TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS	Kg	4,628.71	$ 16,000.00	$ 74,059,360.00	1466.90	$ 23,470,328.49	0.00	$ -	1466.90	$ 23,470,328.49	3161.81	$ 50,589,031.51
		m2	180.00	$ 300,000.00	$ 54,000,000.00	0.00	$ -	120.32	$ 36,096,000.00	120.32	$ 36,096,000.00	59.68	$ 17,904,000.00

Alcaldía Municipal Ibagué
NIT 800113169 7

Código: CCE-EICP-FM-116
Versión: 01
Fecha: 02/03/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION		**ACTA No:** 2	**VALOR ACTA :**	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	**FECHA DE ELABORACIÓN**	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
14.10	Fabricación suministro e instalación de Puerta batiente de doble hoja marco en cold rolled perfileria 10x4 cal. 16 + reja compuesta de perales verticales entubo cuadrado de 1-1/2" + cerradura tipo stadge o similar con pasador interior + perfil metalico de soporte 12x12 + pasador metalico a piso con porta candado + anticorrosivo + pintura color a definir. dimensiones 6,36x2,50	und	1.00	$ 16,500,000.00	$ 16,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 16,500,000.00
14.11,10.18	Fabricación suministro e instalación de Puerta batiente de doble hoja marco en cold rolled perfileria 10x4 cal. 16 + reja compuesta de perales verticales entubo cuadrado de 1-1/2" + cerradura tipo stadge o similar con pasador interior + perfil metalico de soporte 12x12 + pasador metalico a piso con porta candado + anticorrosivo + pintura color a definir. dimensiones 200x250	und	1.00	$ 5,050,800.00	$ 5,050,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,050,800.00
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ml	60.00	$ 105,000.00	$ 6,300,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	60.00	$ 6,300,000.00
1.08	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	120.00	$ 285,500.00	$ 34,260,000.00	0.00	$ -	26.78	$ 7,645,690.00	26.78	$ 7,645,690.00	93.22	$ 26,614,310.00
2.05,1.05	Columnas de 0,3*0,3 3500 PSI	ml	11.00	$ 155,000.00	$ 1,705,000.00	11.00	$ 1,705,000.00	0.00	$ -	11.00	$ 1,705,000.00	0.00	$ -
10.01,	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA	und	20.05	$ 29,500.00	$ 591,573.33	20.05	$ 591,573.33	0.00	$ -	20.05	$ 591,573.33	0.00	$ -
N P 3	ALFAJIA DE CONCRETO 2500 PSI SECCIÓN 0 30 X 0 075 M (SIN REFUERZO)	ml	60.16	$ 62,631.00	$ 3,767,880.96	0.00	$ -	60.16	$ 3,767,880.96	60.16	$ 3,767,880.96	0.00	$ -
Subtotal					$ 256,610,068.70		$ 52,737,421.60		$ 60,658,361.40		$ 113,395,782.90		$ 143,314,285.90
15	Muro perimetral												
15.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m3	13.88	$ 29,500.00	$ 409,460.00	0.00	$ -	13.87	$ 409,216.83	13.87	$ 409,216.83	0.01	$ 243.17
15.02,5.02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS (RETIRO MATERIAL EXCAVACION)	m3/comp	46.39	$ 84,500.00	$ 3,919,955.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	46.39	$ 3,919,955.00
15.03,3.05	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	4.43	$ 145,000.00	$ 642,350.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	4.43	$ 642,350.00
15.04	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0 30 X 0 25 (SIN REFUERZO)	ml	0.00	$ 120,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.05	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI SECCION 1 00 X 0 70 X 0 30 (SIN REFUERZO)	und	14.00	$ 292,500.00	$ 4,095,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 4,095,000.00
15.06	DADOS EN CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI 60% / 40% ROCA SECCION DADO 0 60 X 0 60 X 0 50	und	11.33	$ 165,500.00	$ 1,875,667.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	11.33	$ 1,875,667.00
15.07	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0 25 X 0 25 M (SIN REFUERZO)	ml	34.00	$ 144,500.00	$ 4,913,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 4,913,000.00
15.08	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0 20 X 0 25 M (SIN REFUERZO)	ml	34.00	$ 145,500.00	$ 4,947,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 4,947,000.00
15.09	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 12 CM	m2	102.00	$ 232,500.00	$ 23,715,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	102.00	$ 23,715,000.00
15.10,1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	2,294.00	$ 16,000.00	$ 36,704,000.00	0.00	$ -	1303.36	$ 20,853,813.55	1303.36	$ 20,853,813.55	990.64	$ 15,850,186.45
10.02	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0 15 M	m2	180.00	$ 30,500.00	$ 5,490,000.00	118.76	$ 3,622,027.50	0.00	$ -	118.76	$ 3,622,027.50	61.25	$ 1,867,972.50
14.05,1.03	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)	m3	3.39	$ 1,950,500.00	$ 6,618,046.50	0.00	$ -	3.39	$ 6,618,046.50	3.39	$ 6,618,046.50	0.00	$ -
10.03	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	m3	9.05	$ 645,000.00	$ 5,835,960.00	0.00	$ -	9.05	$ 5,835,960.00	9.05	$ 5,835,960.00	0.00	$ -
1.08	Muro ladrillo rejilla 0,12 mts, dos caras a la vista (lineal)	m2	88.80	$ 285,500.00	$ 25,360,965.00	0.00	$ -	88.80	$ 25,353,256.50	88.80	$ 25,353,256.50	0.03	$ 7,708.50
14.06,10.10	Dado concreto	m3	1.28	$ 1,400,000.00	$ 1,792,000.00	0.00	$ -	1.28	$ 1,792,000.00	1.28	$ 1,792,000.00	0.00	$ -
14.03,1.07	Pilote pre excavado D=30cm incluye retro de sobrantes	ml	28.80	$ 310,000.00	$ 8,928,000.00	0.00	$ -	28.80	$ 8,928,000.00	28.80	$ 8,928,000.00	0.00	$ -
14.04,1.09	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI E=0 05M	m2	11.31	$ 34,500.00	$ 390,195.00	0.00	$ -	11.31	$ 390,195.00	11.31	$ 390,195.00	0.00	$ -
Subtotal					$ 135,636,698.50		$ 3,622,027.50		$ 70,180,489.40		$ 73,802,516.90		$ 61,834,082.60
16	Instalaciones Hidrosanitarias												
16.01,1.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	0.00	$ 29,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.02,11.2	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	m3/comp	0.00	$ 90,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.03	Suministro e instalación de lecho en arena para tuberia	m3	0.00	$ 185,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.04	Suministro, extendida y compactada en recebo	m3	0.00	$ 145,000.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.05	RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2"	m3	0.00	$ 235,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2100	m2	0.00	$ 14,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.07	RED SANITARIA PVC-S 3"	ml	0.00	$ 85,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.08	RED SANITARIA PVC-S 4"	ml	0.00	$ 124,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.09	RED SANITARIA PVC-S 6"	ml	0.00	$ 320,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO/CORRUGADA DE 8"	ml	0.00	$ 172,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DRENAJE 6"	ml	0.00	$ 124,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.12	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	und	0.00	$ 1,060,500.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal					$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
17	Muro confencion												
17.01,1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	m3	179.05	$ 29,500.00	$ 5,282,065.00	0.00	$ -	2.00	$ 59,000.00	2.00	$ 59,000.00	177.05	$ 5,223,065.00
17.02	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	m3/Comp	223.82	$ 84,500.00	$ 18,912,479.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	223.82	$ 18,912,479.04
17.03 ,9.03	EXTENDIDA Y COMPACTACION (SUB BASE -GRANULAR MEDIO MECANICO)	m3/comp	7.69	$ 160,500.00	$ 1,233,603.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	7.69	$ 1,233,603.00
17.04 ,3.03	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3500 PSI , H=2 0 M (SIN REFUERZO)	m3	28.18	$ 2,672,500.00	$ 75,316,395.00	1.50	$ 4,008,750.00	0.00	$ -	1.50	$ 4,008,750.00	26.68	$ 71,307,645.00

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113189-7

Código: CCE-EICP-FM-116
Versión: 01
Fecha: 02/03/2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
SECRETARIA DE EDUCACION
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02

PÁGINA 1 DE 1

ENTIDAD:	ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE EDUCACION		ACTA No: 2	VALOR ACTA :	$ 755,468,137.70
DESDE	02/03/2026	**HASTA**	10/04/2026	FECHA DE ELABORACIÓN	10/04/2026
CONTRATO DE OBRA No :	2656 DEL 09 DE OCTUBRE 2025	**PLAZO INICIAL (DIAS):**	180	**PLAZO ACUMULADO**	180 DIAS
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	**FECHA DE INICIACION:**	11/11/2025	**PLAZO DE SUSPENSIÓN**	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDUCATIVO 2025	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/P	**MODIFICATORIA No. 01**	11/02/2026
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACION	**VALOR INICIAL :**	$ 4,273,378,319.00	**MODIFICATORIA No. 02**	24/03/2026
CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVAS	**VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:**	$ 4,273,378,319.00	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/05/2026

		MODIFICATORIA No.2				ACTA No.1		PRESENTE ACTA (ACTA No.2)		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	CONTRATAR EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ												
17.05	CONCRETO 13 8 MPA - (2000 PSI) PARA SOLADO	m3	2.56	$ 870,000.00	$ 2,228,940.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.56	$ 2,228,940.00
17.06.1.05	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	1850.00	$ 16,000.00	$ 29,600,000.00	46.39	$ 742,186.67	0.00	$ -	46.39	$ 742,186.67	1803.61	$ 28,857,813.33
Subtotal					$ 132,673,482.00		$ 4,750,936.70		$ 59,000.00		$ 4,809,936.70		$ 127,763,545.30
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 1,117,748,462.50		$ 219,843,917.90		$ 167,998,303.10		$ 386,842,220.90		$ 730,906,232.10
	SUBTOTAL OBRAS				$ 4,273,378,319.00	TOTAL	$ 864,236,380.80	TOTAL	$ 765,468,137.70	TOTAL	$ 1,619,704,518.50	TOTAL	$ 2,653,673,800.50
					PROCENTAJE		20.22%		17.68%		37.90%		62.10%
	NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		**DESCRIPCIÓN**										
	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se		**ADMINISTRACIÓN (24%)**		24%								
	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		**IMPREVISTOS (1%)**		1%								
			UTILIDAD (5%)		5%								
	VALOR TOTAL				$ 4,273,378,319.00								

	BALANCE DEL CONTRATO		
	VALOR CONTRATO	100.00%	$ 4,273,378,319.00
	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	20.22%	$ 864,236,380.80
	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	17.68%	$ 755,468,137.70
	SALDO POR EJECUTAR	62.10%	$ 2,653,673,600.50
	TOTAL	100.00%	$ 4,273,378,319.00
	PORCENTAJE EJECUTADO	37.90%	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
LEONEL ALFREDO NIETO
Supervisor

CONSORCIO INTEREDUCATIVAS
MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN (R.L)
Interventor

CONSORCIO EDUCATIVO 2025
JOSUE YAMIL SANCHEZ CLARO (R.L)
Contratista