ANEXO N° 1 MODIFICATORIO N° 1 CONTRATO N° CAR-CM-2026-076-2025

OBJETO: ADELANTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ENCAMINADA AL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA "ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAV CAVF) FORTALECIENDO SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO".

CONTRATO INICIAL

VIGENCIA 2025

1. PERSONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	6	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 48.955.100
1.2	VETERINARIO	1	6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135
1.3	BIÓLOGO	1	6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135
1.4	ZOOTECNISTA O MÉDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA	1	6	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 27.176.302
1.5	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	6	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 29.381.111
1.6	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO	1	6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 19.909.074
1.7	INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO O INGENIERO SANITARIO	1	6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 19.909.074
						1. PERSONAL	$ 180.915.009

2. TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
2.1	Camioneta doble cabina diésel 4x4, cilindraje mínimo 2000 CC, modelo 2018 en adelante, placa particular, todo costo asociado para transporte personal administrativo y operativo y/o demás elementos de transporte necesarios para la intervención	1	6	50%	$ 6.705.833	$ 20.117.418
					2. TRANSPORTE	$ 20.117.418
					SUBTOTAL (1 + 2)	$ 201.032.427
					IVA 19%	$ 41.417.628
					TOTAL CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO N° CAR-CM-2026-076-2025 VIGENCIA 2025	$ 259.143.399

VIGENCIA 2026

1. PERSONAL

MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
12	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 94.871.140
12	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 66.176.256
12	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 66.176.256
12	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 47.272.195
12	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 56.726.634
12	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 37.817.463
12	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 37.817.463
			1. PERSONAL	$ 376.284.422

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
1	12	50%	$ 6.705.833	$ 80.470.000
			2. TRANSPORTE	$ 80.230.000
			SUBTOTAL (1 + 2)	$ 456.542.422
			IVA 19%	$ 82.943.257
			TOTAL CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO N° CAR-CM-2026-076-2025 VIGENCIA 2026	$ 519.485.219

VIGENCIA 2027

1. PERSONAL

MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
10	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 78.374.167
10	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 54.696.128
10	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 54.696.128
10	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 39.225.164
10	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 46.470.185
10	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 31.268.042
10	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 31.268.042
			1. PERSONAL	$ 315.231.162

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
1	10	50%	$ 6.705.833	$ 40.435.000
			2. TRANSPORTE	$ 40.435.000
			SUBTOTAL (1 + 2)	$ 355.666.162
			IVA 19%	$ 65.176.568
			TOTAL CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO N° CAR-CM-2026-076-2025 VIGENCIA 2027	$ 420.896.992
			TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 1.219.139.853

MODIFICATORIO No. 1

VIGENCIA 2025

1. PERSONAL

MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
6	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 48.955.100	$ 48.955.100	$ 0
6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135	$ 32.586.135	$ 0
6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135	$ 32.586.135	$ 0
6	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 23.276.807	$ 19.473.807	$ 3.803.000
6	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 27.932.111	$ 23.932.111	$ 4.000.000
6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 18.621.074	$ 13.744.413	$ 4.876.661
6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 18.621.074	$ 13.744.413	$ 4.876.661
			1. PERSONAL	$ 199.182.309	$ 163.000.915	$ 27.133.394

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO
1	6	50%	$ 6.705.833	$ 20.125.418	$ 20.125.418	$ 0
			2. TRANSPORTE	$ 20.125.418	$ 20.125.418	$ 0
			SUBTOTAL (1 + 2)	$ 219.271.727	$ 183.126.333	$ 27.133.394
			IVA 19%	$ 41.471.628	$ 34.793.674	$ 6.385.154
			TOTAL CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO N° CAR-CM-2026-076-2025 VIGENCIA 2025	$ 260.743.355	$ 227.480.010	$ 33.267.548

VIGENCIA 2026

1. PERSONAL

CANTIDAD (A)	MESES (B)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
1	12	$ 6.953.517	$ 104.303.775
1	12	$ 6.953.517	$ 83.106.348
1	12	$ 6.953.517	$ 83.106.348
1	12	$ 6.953.517	$ 52.152.194
1	12	$ 6.953.517	$ 69.536.259
1	12	$ 6.953.517	$ 39.245.769
1	12	$ 6.953.517	$ 39.245.769
		1. PERSONAL	$ 387.272.119

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
1	12	$ 10.125.000	$ 91.250.000
		2. TRANSPORTE	$ 91.250.000
		SUBTOTAL (1 + 2)	$ 478.522.119
		IVA 19%	$ 90.919.203
		TOTAL MODIFICATORIO N° 1 (VIGENCIA 2026)	$ 569.441.322

VALOR REAJUSTE AÑO 2026

VALOR REAJUSTE AÑO 2026
$ 5.264.577
$ 3.219.207
$ 3.219.207
$ 2.040.370
$ 2.589.163
$ 1.520.051
$ 1.520.051
$ 19.352.627
$ 2.891.200
$ 22.243.827
$ 4.226.327
$ 26.470.153

CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO INICIAL + MODIFICATORIO N°1

VIGENCIA 2025

1. PERSONAL

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)	VALOR NO EJECUTADO
1	6	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 48.955.100	-$ 164.000
1	6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135	-$ 3.803.135
1	6	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 32.586.135	-$ 7.886.465
1	6	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 27.176.302	-$ 6.704.574
1	6	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 29.381.111	-$ 276.887
1	6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 19.909.074	-$ 4.867.542
1	6	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 19.909.074	-$ 4.867.542
				1. PERSONAL	$ 180.452.809	-$ 27.133.391

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)	VALOR NO EJECUTADO
1	1	6	50%	$ 6.705.833	$ 20.125.418	$ 0
				2. TRANSPORTE	$ 20.125.418	$ 0
				SUBTOTAL (1 + 2)	$ 200.578.227	-$ 27.133.391
				IVA 19%	$ 41.471.628	-$ 6.385.154
				TOTAL VIGENCIA 2025	$ 259.743.399	-$ 33.267.548

VIGENCIA 2026

1. PERSONAL

MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
12	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 94.871.140
12	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 66.176.256
12	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 66.176.256
12	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 47.272.195
12	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 56.726.634
12	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 37.817.463
12	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 37.817.463
			1. PERSONAL	$ 376.284.422

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
1	12	50%	$ 10.125.000	$ 91.250.000
			2. TRANSPORTE	$ 91.250.000
			SUBTOTAL (1 + 2)	$ 467.534.422
			IVA 19%	$ 88.831.540
			TOTAL VIGENCIA 2026	$ 556.365.962

VIGENCIA 2027

1. PERSONAL

MESES (B)	DEDICACIÓN MES (C)	F. M. (D)	VALOR MENSUAL (E)	VALOR TOTAL (A*B*C*D*E)
10	50%	2,15	$ 7.297.780	$ 78.374.167
10	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 54.696.128
10	35%	2,15	$ 6.953.517	$ 54.696.128
10	25%	2,15	$ 6.953.517	$ 39.225.164
10	30%	2,15	$ 6.953.517	$ 46.470.185
10	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 31.268.042
10	20%	2,15	$ 6.953.517	$ 31.268.042
			1. PERSONAL	$ 315.231.162

2. TRANSPORTE

CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL (A*B*C*D)
1	10	50%	$ 6.705.833	$ 40.435.000
			2. TRANSPORTE	$ 40.435.000
			SUBTOTAL (1 + 2)	$ 355.666.162
			IVA 19%	$ 65.176.568
			TOTAL VIGENCIA 2027	$ 420.896.992

SUBTOTAL CONTRATO INICIAL (VIGENCIA 2025 +2026 + 2027) + VALOR NO EJECUTADO + MODIFICATORIO N°1	$ 1.298.241.918
SALDO NO EJECUTADO	$ 5.703.745
TOTAL CONTRATO INICIAL VIGENCIA 2025 +2026 + 2027) + MODIFICATORIO N°1	$ 1.203.138.662

ANGÉLICA LIZBETH YEGUA QUEVEDO
Directora Técnica de Biodiversidad

Proyectó: Jhoan Enrique Hernández Bermúdez - Contratista DB