ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DERIVADO DEL PROCESO DECONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA MS-SAMC-005 DE 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
CONTRATISTA:	IDC BUILDIN S.A.S. NIT. 901.495.754-7 R. L./ JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO C.C. 7.183.557
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	SUMINISTRO DE RECEBO DE CANTERA BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA APOYAR LAS INTERVENCIONES DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.
VALOR:	SETENTA Y NUNEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 79.981.815,90)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA DE INICIO:	8 DEMAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**2026000184**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026000285**

En el Municipio de Sotaquirá a los ocho (08) días del mes de mayo del año 2026, se reunieron **LUDY JANITH CORCHUELO LARA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.606.061 de Paipa en su calidad de **SUPERVISORA** y **JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.183.557 en calidad de representante legal de **IDC BUILDIN S.A.S.** con NIT 901.495.754-7 en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DERIVADO DEL PROCESO DECONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA MS-SAMC-005 DE 2026**, cuyo objeto se ha descrito anteriormente en el recuadro, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato ya referido cuya fecha de inicio y terminación ya se ha descrito en el recuadro anterior y para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los veintiocho (8) días del mes de mayo del año 2026.

LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD **SUPERVISORA**	**JUAN MANUEL JIMENEZ ZAMBRANO** C.C. 7.183.557 R.L./ IDC BUILDIN S.A.S. NIT. 901.495.754-7 **CONTRATISTA**

CONTROL DE CAMBIOS

N° Versión	Descripción del cambio	Justificación	Fecha de aprobación
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Actualización de acuerdo con la normatividad	14/06/2022