ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 047 del 2021, cuyo objeto es: *"Prestar sus Servicios Profesionales para la formulación pre contractual participativa, apoyo a la supervisión, seguimiento, acompañamiento, atención y evaluación de los proyectos e instancias de articulación interinstitucional y participación local asignadas, así como las demás actividades relacionadas con el área de Planeación y Participación de la localidad de los Mártires, en cumplimiento del Plan De Desarrollo Local vigente."*, en los siguientes términos:

<table>
<tr><th colspan="6">Información General del Contrato</th></tr>
<tr><td colspan="2">Contrato</td><td colspan="2">No: 047-2021</td><td colspan="2">Fecha de suscripción: 11/02/2021</td></tr>
<tr><td>Contratista:</td><td colspan="3">SERGIO NARAYAN JIUSEPPE ARMANDO BERNAL RUIZ</td><td colspan="2">C.C: 1013591512</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha de inicio:</td><td colspan="2">15 de febrero de 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Valor Total del Contrato:</td><td colspan="2">$44.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha de terminación:</td><td colspan="2">14 de octubre de 2021</td></tr>
<tr><td colspan="4">Plazo:</td><td colspan="2">8 meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Valor Pagado:</td><td colspan="2">$44.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="6">Garantía No. 12-46-101045352 Anexo 0 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td rowspan="2">Valor final asegurado</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr>
<tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>$4.400.000</td><td colspan="3">11/02/2021</td><td colspan="3">21/04/2022</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$4.400.000</td><td colspan="3">11/02/2021</td><td colspan="3">21/04/2022</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones: Conforme a la revisión efectuada de los documentos que se encuentran cargados en SECOP II, se evidenció que no se encontraban algunos informes de ejecución del Contrato, por lo que, una vez consultado el expediente físico que reposa en el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, se procedió a cargar en SECOP II, lo que se enuncia a continuación:
1. Informe del mes de febrero de 2021, ya que el cargado no se encontraba firmado por el apoyo a la supervisión y supervisor del contrato.
2. Informes de los meses de marzo, abril y septiembre de 2021, que no se encontraban cargados en SECOP II.
3. Informe del mes de junio de 2021, por cuanto el que fue cargado inicialmente en SECOP II bajo dicha denominación, corresponde a mensualidad distinta.
4. Control de retiro del contrato 047-2021.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes
N/A</td></tr>
</table>

Elaboró:	Alfonso Niño Vélez - Profesional Contratista Contratación FDLM
Revisó:	Ángela Silva/Faber Vaca/Cristian Hernández - Profesional Área de Contratación FDLM
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	