ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 049 del 2021, cuyo objeto es: *"Prestar sus Servicios Profesionales para la formulación pre contractual participativa, apoyo a la supervisión, seguimiento, acompañamiento, atención y evaluación de los proyectos e instancias de articulación interinstitucional y participación local asignadas, así como las demás actividades relacionadas con el área de Planeación y Participación de la localidad de los Mártires, en cumplimiento del Plan De Desarrollo Local vigente."*, en los siguientes términos:

Información General del Contrato								
Contrato	No: 049-2021		**Fecha de suscripción: 12/02/2021**					
Contratista:	LAURA CATALINA MARTINEZ CASTILLO		C.C: 1.019.028.211					
Fecha de inicio:			**15 de febrero de 2021**					
Valor Total del Contrato:			**$44.000.000**					
Fecha de terminación:			**31 de agosto de 2021 – Terminación Anticipada**					
Plazo:			**8 meses**					
Valor Pagado:			**$35.933.333**					
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):			**31/08/2021**					
Garantía No. 390 47 994000057789 Anexo 0 – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.								
Tipo	**Valor final asegurado**	**Desde**			**Hasta**			
		DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	
Cumplimiento	$4.400.000	11/02/2021			15/04/2022			
Calidad del servicio	$4.400.000	11/02/2021			15/04/2022			
Observaciones: El contrato 049-2021 tuvo terminación anticipada y liquidación, en fecha 31 de agosto de 2021, información que reposa en ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 049 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES Y LAURA CATALINA MARTINEZ CASTILLO, documento denominado AGOSTO 2.pdf, en el numeral 7 Ejecución del Contrato del portal transaccional de SECOP II. **Saldo a favor del FDLM: $8.066.667**								
Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes N/A Cumple ☐ No cumple ☐								

Elaboró:	Alfonso Niño Vélez - Profesional Contratista Contratación FDLM
Revisó:	Ángela Silva/Faber Vaca/Cristian Hernández - Profesional Área de Contratación FDLM
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	