INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO No	19-6-0197-0-2025
FECHA	12 / 12 / 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO MERITOS
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL POMCA LA FLORESTA
C.C O NIT	901.990.212-1
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALBERTO PALACIOS BRITO UNIÓN TEMPORAL POMCA LA FLORESTA
INTERVENTOR	WENDY BRITO CALDERON
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	"FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA2802-02 RÍO MEDIO CESAR EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE INFORME	**1. FASE I APRESTAMIENTO.** 1.1. Acciones Previas. 1.2. Plan de Trabajo. 1.3. Caracterización y priorización de actores. 1.4. Estrategias de participación 1.5. Recopilación y análisis de información existente 1.6. Análisis situacional y Síntesis ambiental inicial. 1.7. Plan Operativo Detallado. 1.8. Conformación del Consejo de Cuenca 1.9. Preparación y coordinación del Proceso de Preconsulta
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.673.142.055.94)
PLAZO	NUEVE (09) MESES
FORMA DE PAGO	5 actas Parciales (Acta 1: 15% ; Acta. 2 : 30% ; Acta 3. 25% ; Acta 4. : 20% y Acta 5: 10%)
FECHA DE INICIACIÓN	16 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 julio de 2026

CONTROL DE POLIZA No. 1:

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**		**TIPO MOVIMIENO**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**
	14-44-101166321	BERKELEY INTENAL SEGUROS COLOMBIA	29-09-2025		EMISION ORIGINAL	$267.314.205,59
Plazo Inicial:	15 meses					
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$267.314.205,59	801.942.616,78	267.314.205,59	267.314.205,59	-	-
VIGENCIA DESDE	29-09-2025	29-09-2025	29-09-2025	29-09-2025	-	-
VIGENCIA HASTA	29-11-2026	29-11-2026	29-06-2029	29-06-2027	-	-

DESARROLLO DEL INFORME:

1. El presente documento corresponde a la verificación del Informe de Interventoría, del segundo mes correspondiente del 16 noviembre al 16 diciembre para la fase de aprestamiento, el cual para este periodo de evalúan el primero y segundo informe, con fecha de radicado No 17009 y 17010 del 23 de diciembre de 2026.

Los documentos son lo validados y aprobado por la respectiva Interventoría UT INTER POMCA LA FLORESTA, en cabeza de la Rep. Legal WENDY BRITO CALDERON, donde sustentan el cumplimiento de la Cláusula 3 Actividades específicas del contrato para las actividades FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA QUEBRADA LA FLORESTA Y OTROS DIRECTOS – NSS (2805-01), EN JURISDICCIÓN DE CORPOCESAR, CESAR y que se sujetará y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015 y seguir los criterios, procedimientos y lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 2013 o aquella que la modifique o sustituya.

Para el caso específico del presente informe de supervisión corresponde a las actividades desarrolladas para fase de Aprestamiento del periodo de 16 de noviembre 16 de diciembre

del 2025, el cual contempla los siguientes avances aprobados y citados en el Ítem 3. del segundo informe de avance de la Consultoría y aprobado por la respectiva interventoría:

Resumen porcentual del proyecto

FASE DEL POMCA	PONDERACIÓN DE PORCENTAJE DE FASE	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
Realizar fase de Aprestamiento	7.8%	47.8%	3.73%
Realizar fase de Diagnostico	74.5%	2.9%	2.14%
Realizar fase de prospectiva y zonificación ambiental	11.1%	0.0%	0.00%
Realizar fase de Formulación	6.6%	0.0%	0.00%
TOTAL	**100.0%**		**5.9%**

Fuente: UT Interpomca La Floresta.

Detalle de Avance del proyecto

Fase / Actividades	PORCENTAJE DE PONDERACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
FASE DE APRESTAMIENTO			
A.1 – Elaboración y entrega del plan de trabajo	12.50%	100%	12.50%
A.2 – Identificación, caracterización y priorización de actores	12.50%	40.00%	5.00%
A.2.1. Identificación de actores	4.17%	95%	3.96%
A.2.2. Caracterización y priorización de actores	4.17%	25%	1.04%
A.2.3. Mapeo de actores y priorización	4.17%	0%	0.00%
A.3 - Definición de las Estrategia de participación	12.50%	80%	10.00%
A.4 - Conformación del Consejo de Cuenca	12.50%	20%	2.50%
A.5 – Recopilación y análisis de la información existente	12.50%	55.00%	6.88%
A.5.1. Redacción de Oficios de solicitud de información.	3.13%	100%	3.13%
A.5.2. Búsqueda de Información en la Web.	3.13%	70%	2.19%
A.5.3. Seguimiento a entrega de información por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales.	3.13%	50%	1.56%
A.5.4. Cierre de actividad de recepción de información.	3.13%	0%	0.00%
A.6 – Análisis situacional inicial	12.50%	0%	0.00%

Fase / Actividades	PORCENTAJE DE PONDERACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
A.7 – Elaboración del Plan Operativo	12.50%	80%	10.00%
A.8 - Participación en la Fase de Aprestamiento	12.50%	7.14%	0.89%
A.8.0. Reunión de Socialización del POMCA con los Alcaldías y Gobernación	1.79%	0%	0.00%
A.8.1. Taller 1 - Cabecera Municipal de Pelaya	1.79%	10%	0.18%
A.8.2. Taller 1 - Corregimiento de Pailitas	1.79%	10%	0.18%
A.8.3. Taller 1 - Cabecera Municipal Tamalameque	1.79%	10%	0.18%
A.8.4. Taller 1 -Cabecera Municipal de La Gloria	1.79%	10%	0.18%
A.8.5. Escenarios de retroalimentación técnica	1.79%	0%	0.00%
A.8.6. Espacios diferenciales	1.79%	10%	0.18%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**47.77%**
FASE DE DIAGNÓSTICO			
D1 – Caracterización de la cuenca hidrográfica	85.00%	10.76%	2.88%
D1.1 - Caracterización Básica	2.00%	70.00%	1.40%
D1.2 - Caracterización fisicobiótica de la Cuenca	73.00%	5.33%	1.48%
D1.3 - Caracterización socioeconómica y cultural	2.00%	0.00%	0.00%
D1.3 - Caracterización político administrativa	2.00%	0.00%	0.00%
D1-4 - Caracterización funcional de la cuenca	2.00%	0.00%	0.00%
D1-4 - Caracterización de los Consejos Comunitarios	2.00%	0.00%	0.00%
D1-5 - Caracterización gestión del riesgo	2.00%	0.00%	0.00%
D1.5.1 - Delimitación de amenazas por inundación, movimiento en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales a escala 1:25000	2.00%	0.00%	0.00%
D2 – Análisis situacional y síntesis ambiental	5.00%	0.00%	0.00%
D3 – Participación en la fase de Diagnóstico	10.00%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**2.88%**
FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN			
Avance	16.67%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**0.00%**
FASE DE FORMULACIÓN			
Avance	16.67%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**0.00%**

Fuente: UT Interpomca La Floresta.

Es importante resaltar que la fase de aprestamiento esta programada de acuerdo a los Ficha de formulación del Proyecto, MGA, estudios previos, pliegos de condiciones y propuesta económica con un periodo de ejecución de dos meses, aun así, revisado el contrato este en su interior (Clausula 4. Valor y forma de pago) estima en su forma de pago (Ver ilustración siguiente), una entrega de productos de la fase de aprestamiento para el tercer mes, no existe claridad puntual donde ese exprese la duración de la fase de interés, en ese orden de ideas existe una ambigüedad en el contenido, para el cual se debe solicitar tal situación.

Ilustración Tabla forma de pago.

DESCRIPCIÓN	PRODUCTOS	% DE PAGO	PLAZO DE ENTREGA
Primer pago Parcial	Productos correspondientes a la fase de aprestamiento y de la etapa de coordinación y preparación en preconsulta en el proceso de consulta previa.	15%	Mes 3
Segundo pago Parcial	Productos correspondientes a la fase de diagnóstico de la cuenca y de la etapa de taller de impactos (presentación de síntesis ambiental) en el proceso de consulta previa.	30%	Mes 5
Tercer pago Parcial	Productos correspondientes a la fase de prospectiva y zonificación ambiental de la cuenca y de la etapa de medidas de manejo y preacuerdos (presentación de resultados de zonificación) en el proceso de consulta previa.	25%	Mes 7
Cuarto pago Parcial	Productos correspondientes a la fase de formulación y de la etapa de protocolización y seguimiento de acuerdos en el proceso de consulta previa.	20%	Mes 9
Quinto pago Parcial	Liquidación del Contrato	10%	De acuerdo a los tiempos exigidos por la ley.

2. **ESTADO DE AVANCE:** Hace referencia a lo programado Vs Ejecutado.

CORPORACIÓN AUTÓMOMA REGIONAL DEL CESAR- CORPOCESAR
POMCA QDA LA FLORESTA
"Plan General de Actividades Planificadas Vs Ejecutadas"

Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca Qda La Floresta en la jurisdicción de Corpocesar, Departamento del Cesar																							%	MESES
Detalle	Vr + IVA	% Act	Actividad	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9			% Act	9
				16-nov		16-dic		16-ene		16-feb		16-mar		16-abr		16-may		16-jun		16-jul				% Ejecución Global
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
APRESTAMIENTO	$ 175.763.673,33	0,82	1. Elaborar un plan de trabajo	0,27	0,80	0,27		0,27																
		0,82	2. Realizar la identificación, caracterización y priorización de actores	0,27		0,27		0,27																
		0,82	3. Diseñar una estrategia de participación	0,27	0,65	0,27		0,27																
		0,82	4. Conformación del Consejo de Cuenca	0,27		0,27		0,27																
		0,82	5. Recopilación y análisis de la información existente	0,27		0,27		0,27																
		0,82	6. Realizar un análisis de la situación inicial	0,27		0,27		0,27																
		0,82	7. Definir un plan operativo detallado	0,27		0,27		0,27																
		0,82	8. Participación en la Fase de Aprestamiento	0,27		0,27		0,27																

Para el segundo mes de ejecución, la interventoría no reporta entrega de documentos y/o productos, correspondientes a la fase de aprestamiento.

3. En cumplimiento al objeto contractual del contrato 19-6-0197-0-2022, el contratista a la fecha no reporta pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales.

4. ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº19-6-0197-0-2022 del 16 de octubre de 2025, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$2.673.142.055.94
1.1 Contrato inicial	$2.673.142.055.94	
1.2 Adiciones	$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 30 %		$ 801.942.616,78
2.2 Acta Parcial (DD/MM/AA)	$0	$
2.2.1 Amortización del Anticipo	$0	$
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial No.1	$0	$0
3. VALOR PAGADO A LA FECHA		$ 801.942.616,78
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$1.871.199.439,16**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR	**$**	**$0**
6. VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	**$1.871.199.439,16**	**$0**
7. SUMAS IGUALES	**$3.977.568.499,oo**	**$3.977.568.499, 38**

Por las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta el informe de Interventoría No. 2, firmado por la representante Legal con fecha 23 de diciembre de 2026, la Ingeniera WENDY BRITO CALDERON, valida y aprueba los porcentajes y valores presupuestados para las actividades ejecutadas a la fecha correspondientes a la fase de aprestamiento, de acuerdo al segundo informe parcial del contrato de Consultoría Nº19-6-0197-0-2022.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de enero de 2025.

LIBARDO LASCARRO DITA
Supervisor