ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION** **11-FR-83**

ASPECTOS GENERALES		
Tipo de Informe	Avance: _X__ Final: _____	Fecha de elaboración: **20 DE ABRIL DE 2026**
Periodo del informe	Desde: **19 DE MARZO DE 2026**	Hasta: **18 DE ABRIL DE 2026**
Contrato celebrado con recursos de Inversión ____X____ Funcionamiento _____ **Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información**		
Responsable del Proyecto: (Dependencia responsable) **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD**		Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) **Fortalecimiento y acompañamiento integral a los actores comerciales, en especial a los agropecuarios en sus capacidades de producción y transformación en el municipio de Funza.**
Nombre el programa: **COSECHA DE OPORTUNIDADES**		Nombre del subprograma:

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
231	**Construir una (1) granja demostrativa municipal para la educación en buenas prácticas agropecuarias, la mitigación del cambio climático y la propagación de especies nativas forestales/ ornamentales**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Tipo de contrato:	**Prestación De Servicios de Apoyo a la Gestión**
No. Contrato:	**CPS-0357-2026**
Plazo de ejecución:	**6 meses**
Fecha de suscripción del contrato:	**19 de enero de 2026**
Fecha de acta de inicio:	**19 de enero de 2026**
Fecha de terminación:	**18 de julio de 2026**
Prórrogas del contrato*:	**Fecha:** N/A **Tiempo de la prórroga:** N/A **Nueva fecha de terminación:** N/A
Suspensión*:	**Fecha:** N/A **Tiempo de la suspensión:** N/A **Nueva fecha de terminación:** N/A
Ampliación de la suspensión*:	**Fecha:** N/A **Tiempo de la ampliación:** N/A **Nueva fecha de terminación:** N/A
Valor inicial del contrato:	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (13.800.000)**
Adiciones del contrato*:	**Fecha:** N/A **Valor de la adición:** N/A
Valor final del contrato:	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (13.800.000)**

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta
el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Apoyar en la planeación, logística y ejecución de las actividades relacionadas con la celebración del Día del Campesino, conforme a las directrices emitidas por el supervisor del contrato, garantizando el adecuado uso de los recursos y la participación activa de los productores del municipio.	100%	0%	Esta actividad aún no se ha ejecutado ya que la celebración del día del campesino se llevará a cabo en julio de 2026.
2. Ejecutar labores operativas de manejo, conducción y mantenimiento básico de la maquinaria agrícola de la Granja Demostrativa Municipal, velando por su óptimo funcionamiento, limpieza, conservación y seguridad durante su uso en las diferentes actividades agropecuarias.	100%	50%	Para este periodo el contratista realizo labores de mantenimiento, limpieza al tractor Newholnland y kubota los días 24, 26 y 30 marzo y 7 10 y 14 de abril esta labor asegura el cuidado de la maquinaria el cual es de vital importancia para que tenga un correcto funcionamiento. **Anexa Evidencia** **https://drive.google.com/drive/folders/1mENe75R5eQlrODzpaRDUf9dNTYTG5viX?usp=drive_link**
3. Asegurar el uso adecuado y responsable de los equipos y herramientas de la Granja Demostrativa Municipal, para poda, siembra, mantenimiento y preparación del terreno,	100%	50%	Para este periodo el contratista realizo el adecuado uso de los implementos agropecuarios durante el apoyo de arado de 1150 mt2 al colegio San Ramon, realizo limpieza alrededor de los sembrados de yacón y realizo limpieza a los alrededores del galpón.

aplicando buenas prácticas de trabajo.			**Anexa Evidencia** https://drive.google.com/drive/folders/13HR6Txek5cpMuScF5NkUnOZbgxLNkBfM?usp=drive_link
4. Ejecutar las demás actividades complementarias que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el marco del objeto contractual y en concordancia con las necesidades institucionales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	100%	50%	Para este periodo de acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato el contratista realizo limpieza a las herramientas que hay en el galpón y apoyo con la limpieza de los estantes donde se exhiben los productos para las ferias del municipio. **Anexa Evidencia** https://drive.google.com/drive/folders/1QG-fKbOdfAF_YUUJqLPzYuquD3S_3Y0u?usp=drive_link

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	**20 DE ABRIL DE 2026**
Soportes del informe:	**Se anexa soporte en Secop II y envío archivo ZIP al correo institucional: desarrolloeconomico@funza-cundinamarca.gov.co, con las respectivas evidencias**
Observaciones sobre el informe del contratista:	**CUMPLE DE MANERA SATISFACTORIA CON SUS OBLIGACIONES**

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI _X_ NO__

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 13.800.000**		
VALOR ADICIONADO:	**N/A**		
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 13.800.000**		
PAGO 01*		**$ 2.300.000**	**16.66 %**
PAGO 02*		**$ 2.300.000**	**16.66 %**
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		**$ 2.300.000**	**16.66 %**
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 6.900.000**	**50 %**
SALDO POR EJECUTAR		**$6.900.000**	**50 %**

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte o cuenta por la suma de **DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000).**

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI___X___ NO_____

ALCALDÍA DE FUNZA	**INFORME DE SUPERVISION**
	11-FR-83

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X__

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI_____ NO: _____ NO APLICA___X__

Soporte de la verificación: Planilla ___X___ Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato, invitación pública o pliego de condiciones), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:
(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	Sin materializarse	N/A
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	Sin materializarse	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	Sin materializarse	N/A
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	Sin materializarse	N/A

CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO
Secretario De Desarrollo Económico y Competitividad

Estado de las garantías

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión, estos deberán ser cargadas en formato pdf en la plataforma Secop II

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
DIANA GUACANEME VALBUENA	YULIANA CHACON CESPEDES	CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO

*Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en este documento, el cual se encuentra ajustado a la Ley.