	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**Dirección de Compras Públicas (DICOP)**
Fecha del informe	Dia: **05** Mes: **05** Año: **2026**
Tipo de informe	Parcial: **X** Final:
Periodo evaluado	Mes: **ABRIL** Año: **2026**
Número de Contrato	**006-09-B-COFAC-BACOF-2026**
Contratista	**Ludwig Fabián Abril Granados**
Objeto	**Prestación de servicios profesionales para la Dirección de Compras Públicas FAC - Lote 10 - Profesionales en Derecho**
Valor del Contrato	**Cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta tres mil seiscientos pesos moneda corriente [$45.743.600]**
Fecha Suscripción	Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Plazo de Ejecución	Dia: **15** Mes: **09** Año: **2026**
Forma de Pago	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: **24226** Dia: **7** Mes: **01** Año: **2026**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: **N/A** Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: **N/A** Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: **8** Mes: **01** Año: **2026**
Aprobación Garantía RCE	Dia: **N/A** Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: **N/A** Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: **8** Mes: **01** Año: **2026**

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: **N/A** Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: **N/A** Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LUDWIG FABIAN ABRIL GRANADOS	**ABOGADO**	**TP 263995**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**[46.80%]**
Avance en Tiempo	**[46.80%]**
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$45.743.600
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[$18.076.100] [39,52%]
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[$27.667.500] [60,48%]

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15-febrero-2026	0085 (15-feb-26)	$7.009.100	**78329526** (14-03-2026)	**$7.009.100**
2	15-marzo-2026	0193 (15-mar-26)	$ 5.533.500	**117927026** (10-04-2026)	**$5.533.500**
3	15-abril-2026	0294 (15-abril-26)	$ 5.533.500	**Pago tramitado** (pendiente pago)	$5.533.500 (valor a pagar)
Total Pagos					**$15.542.600**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA por no tratarse de un contrato de servicios de transporte.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: **X** No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: **X**
Otros	**No aplica**

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Las actividades a realizar se asignan de acuerdo a instrucciones del Director de Compras Públicas, quien asigna las estructuraciones y evaluaciones de acuerdo a la necesidad institucional. Ahora bien, en referencia a la obligación que trata sobre *realizar la estructuración jurídica completa (documentos firmados) de mínimo dos (02) proceso y hasta cinco (05) de acuerdo con los procesos asignados por la DICOP.* Se hace la verificación y se encuentra que el contratista hace durante el periodo de ejecución realizó actuaciones sobre las estructuraciones reportadas en el mes de marzo:

CONTRATO	OBJETO	ACTIVIDADES REALIZADAS
059-00-A-COFAC-DILOS-2026	**SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA**	08 ABR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 10 ABR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 ABR: YA SE EXPIDIO CONCEPTO PRESUPUESTAL, EN REVISION JURIDICO APROBADOR 12 ABR: AVAL PARA FIRMAS, EN FIRMAS 14 ABR: TECNICO ENVIA DOCS FIRMADOS, SE ENVIAN DOCS A DIGES 15 ABR: SE ASIGNA ANALISTA 20 ABR: PRESENTACION OFERTAS 23-04-26 23 ABR: EVALUACION

De igual forma, el contratista en cumplimiento de la obligación que indica "*asistir, asesorar y en general coadyuvar en el trámite de los procesos de **posible incumplimiento** incluyendo las audiencias adelantadas por la dirección de compras públicas y/o por el Delegado Contractual, apoyando en la elaboración de las respuestas dadas por la Administración y demás etapas de la misma*", ha realizado las siguientes actividades:

1. Se proyectó y remitió orden del día para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 01 de abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 01 de abril de 2026.

2. Se proyectó y remitió a revisión por parte de la ordenación del gasto el auto 001, "Por medio del cual se Decretan pruebas, dentro del proceso por presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025" expedido el 1 de abril de 2026. 1 de abril de 2026.

3. Se comunicó a las partes intervinientes interesadas el auto 001, por medio de correo electrónico, de igual manera se citó a continuación de audiencia, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 01 de abril de 2026.

4. Se proyectó y remitió citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 13 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 01 de abril de 2026.

5. Se proyectaron y se remitieron para la respectiva radicación en el aplicativo HERMES, las actas de las sesiones en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 06 de abril de 2026

6. Se proyectaron y se remitieron para la respectiva radicación en el aplicativo HERMES, las actas de las sesiones en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 06 de abril de 2026

7. Se proyectó respuesta y se remitió información, a solicitud copia de acta - Citación inicio audiencia artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Póliza: 21-44-101462783 Contrato: INTERVENTORIA 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024.06 de abril de 2026.

8. Proyección, consolidación de anexos y remisión a revisión del Derecho de petición interpuesto por el señor Jhonathan Riveros, respecto de actuación en el proceso por incumplimiento de la orden de compra OC 127517.08 de abril de 2026.

9. Se proyectó y se dio respuesta a solicitud de remisión certificación bancaria e información de no pago de la sanción por parte de la contratista, en el marco de la imposición de la cláusula penal, por incumplimiento del contrato 131-00-A-COFAC-DILOS-2025.

10. Se proyectó y remitió a revisión por parte de la ordenación del gasto el auto 002, “Por medio del cual se trasladan las pruebas decretadas y practicadas por medio del auto 001 del 01 de abril de 2026, dentro del proceso por presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025” expedido el 9 de abril de 2026. 9 de abril de 2026.

11. Se proyectó y remitió orden del día para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 13 de abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 13 de abril de 2026.

12. Se proyectó y remitió reprogramación de citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 16 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 13 de abril de 2026.

13. Se comunicó a las partes intervinientes interesadas el auto 002, por medio de correo electrónico, por medio del cual se dio traslado a las pruebas decretadas y practicadas, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 16 de abril de 2026.

14. Se comunicó al apoderado del contratista de obra STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA, el expediente adelantado hasta la fecha citada, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 16 de abril de 2026.

15. En atención a observaciones de la ordenación del gasto DILOS, se remitió acta ajustada en los apartados solicitados respecto de la sesión del 12 de marzo de 2026, del proceso 131-00-A-COFAC-DILOS-2025.

16. Se proyectó y remitió reprogramación de citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 20 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 20 de abril de 2026.

17. Se proyectó y remitió a revisión por parte de la parte técnica y de la ordenación del gasto, la resolución 005 del 21 de abril de 2025, "Por medio de la cual se decide de fondo el presunto incumplimiento del Contrato de obra No. 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es: "LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPA - CUNDINAMARCA", suscrito con la empresa contratista STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA. 21 de abril de 2026.

18. Se proyectó y remitió orden del día para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 21 de abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato No. 009- A-COFAC- DIFRA- 2025. 21 de abril de 2026.

19. Se proyectó respuesta al recurso de insistencia radicado por el señor Jhonathan Riveros en el marco de la queja radicada ante la comisión nacional de disciplina judicial y el nominador por la presunta participación como apoderado en el debido proceso adelantado por el incumplimiento a la OC 127517. 23 de abril de 2026.

20. Se remitió para el respectivo cargue en el SGDA HERMES, respuesta al recurso de insistencia radicado por el señor Jhonathan Riveros en el marco de la queja radicada ante la comisión nacional de disciplina judicial y el nominador por la presunta participación como apoderado en el debido proceso adelantado por el incumplimiento a la OC 127517. 23 de abril de 2026

21. Se proyectó y remitió oficio al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando traslado al recurso de insistencia radicado por el señor Jhonathan Riveros en el marco de la queja radicada ante la comisión nacional de disciplina judicial y el nominador por la presunta participación como apoderado en el debido proceso adelantado por el incumplimiento a la OC 127517. 23 de abril de 2026.

22. Se remitió respuesta al señor Jhonathan Riveros, en el marco del recurso de insistencia frente a la no entrega de información, de acuerdo con la queja radicada ante la comisión nacional de disciplina judicial y el nominador por la presunta participación como apoderado en el debido proceso adelantado por el incumplimiento a la OC 127517. 23 de abril de 2026.

23. Se proyectó y remitió orden del día para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 27 de abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato No. 009- A-COFAC- DIFRA- 2025. 27 de abril de 2026.

24. Se proyectó y remitió programación de citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 27 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC DIFRA-2025. 27 de abril de 2026.

25. Se proyectó y remitió programación de citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 27 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 27 de abril de 2026.

26. Se proyectó y remitió programación de citación por medio de correo electrónico, para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 29 abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato 009-00-A-COFAC DIFRA-2025. 29 de abril de 2026.

27. Se remitieron actas elaboradas y firmadas hasta el 30 de marzo de 2026, del proceso 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024, a los señores oficiales que hacen parte de la DIFRA, para conocimiento y fines pertinentes.

28. Se proyectó y remitió orden del día para la continuación de audiencia a llevar a cabo el día 29 de abril de 2026, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el presunto incumplimiento del contrato No. 009- A-COFAC- DIFRA- 2025. 29 de abril de 2026.

29. Se proyectó y remitió a revisión por parte de la parte técnica y de la ordenación del gasto, la resolución 006 del 21 de abril de 2025, “Se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA. contra la Resolución 005 del 21 de abril de 2026, que declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones, en específico, los numerales 5.7 y 5.10 de la cláusula 5 y 1,2,18 de la cláusula 6, contenidas en el Contrato de obra No. 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es: “LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPA – CUNDINAMARCA”, suscrito con la empresa contratista STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA, a su vez, la constancia de ejecutoria de las actuaciones administrativas. 29 de abril de 2026.

Por otro lado, en referencia a la obligación que trata sobre “*asistir a las ponencias, audiencias y en general a cualquier acto procesal necesario relacionado con el proceso y aquellas reuniones que sean adelantadas por la Dirección de Compras Públicas*” el contratista ha realizado:

1. Se asistió y se realizó moderación de continuación de audiencia debido proceso contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 1 de abril de 2026

2. Se citó a reunión de verificación pruebas, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio del contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 10 de abril de 2026.

3. Se asistió y se realizó moderación de continuación de audiencia debido proceso contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 13 de abril de 2026.

4. Se asistió a reunión de revisión observaciones previas a la publicación del proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2026-cuyo objeto es el Objeto del proceso contractual SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA”. 15 de abril de 2026

5. Se asistió y se realizó moderación de continuaciones de audiencia debido proceso contrato 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024. 14, 20 y 27 de abril de 2026.

6. Se asistió y se realizó moderación de continuaciones de audiencia debido proceso contrato 009-00-A-COFAC-DIFRA-2025. 27 y 29 de abril de 2026.

En cuanto a las evaluaciones asignadas se tiene:

1. Se firmó notificación por medio de la cual se realizaba designación como comité evaluador del proceso 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026.
2. Se realizó evaluación jurídica de las propuestas asignadas, de la 1 a la 19, en el marco del proceso contractual 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026.26 de abril de 2026.

3. Se elaboró y remitió requerimientos previos a la evaluación preliminar proceso 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026.27 de abril de 2026.
4. Se remitió evaluación preliminar del proceso 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026, para la respectiva consolidación y publicación. 27 de abril de 2026.


7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente terminar y entregar la estructuración del proceso 059-00-A-COFAC-DILOS-2026; continuar con los debidos procesos asignados y el asesoramiento de las peticiones que le sean asignados en la ejecución del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: Se continúa recordando el cumplimiento de los lineamientos jurídicos DICOP, así como seguir los formatos que desde el personal jurídico militar se ha dispuesto para efecto de las estructuraciones y evaluaciones, el cual está en la siguiente ruta:



Se ha sostenido comunicación con el Director de Compras Públicas con el fin de nivelar las cargas de trabajo asignadas al referido contratista, toda vez que desde la supervisión se reconoce que la gestión de los debidos procesos implica una alta carga laboral, demandando tiempo y atenciones considerables. No obstante, si bien el Director en algunas ocasiones atiende el llamado, ello no constituye una medida de control propia de la supervisión.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: __No aplica_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No **_X_**
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte **N/A** Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	**N/A**
Observaciones	**N/A**

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Cumplimiento satisfactorio de las actividades asignadas de acuerdo a la distribución del trabajo asignado.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor principal	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES	**C.C.** 1.098.800.706
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acta entrega fecha	**N/A**
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	Dirección de Compras Públicas
Firma	Daniela Sierra