CONTRATO ☐ CONVENIO [X]

Proyecto (S): Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Montería Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Abril 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**015 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	02/09/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.418.811.966
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $498.003.000
PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	Septiembre 04 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Septiembre 04 de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101205409**			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$141.881.196,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$510.772.307,60
Calidad del servicio	Si	(04/09/2025)	(12/03/2027)	$141.881.196,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(04/09/2025)	(12/09/2029)	$70.940.598,30
POLIZA RCE No	**25-40-101054672**			**ANEXO No 3**
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(04/09/2025)	(12/09/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Informes relacionados con el manejo técnico, médico veterinario, biológico y zootécnico de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS.	Se cuenta con ocho (8) informes técnicos donde se reportan las actividades desde el 4 de septiembre, fecha de inicio del convenio hasta el 30 de abril de 2026. En este documento se reportaron los avances de los siguientes aspectos. **Médico veterinario:** • Se llevó a cabo la evaluación clínica inicial de todos los ejemplares ingresados al CAV durante el periodo reportado. • Se aplicó el protocolo de desparasitación preventiva y control sanitario, garantizando la administración de antiparasitarios internos y externos en el 100% de los individuos valorados. • Se realizaron 54 procedimientos menores no invasivos, entre ellos limpieza de heridas, curaciones y aplicación de tratamientos farmacológicos. • Se elaboraron 2089 historias clínicas individuales, documentando el estado de salud al ingreso, evolución y egreso). • Se atendieron 158 casos clínicos en total, los cuales recibieron seguimiento veterinario; así mismo, se efectuaron 12 cirugías menores y se supervisaron 35 tratamientos de carácter prolongado. Se atendieron 65 son neonatos que requieren cuidado y seguimiento prolongado. **Biológico:** • Se realizó la identificación taxonómica del 100% de las especies ingresadas, incluyendo nombre científico, nombre común y clasificación por grupo (aves, mamíferos, reptiles, etc.). • Se documentaron en 100% de la información biológica por individuo (historias clínicas).	66,4

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Nutricional: • Se diseñaron 28 dietas específicas por especie y estado de salud, considerando antecedentes, requerimientos nutricionales y etapa de recuperación. • Se implementó un régimen alimenticio diario y registro de consumo, con seguimiento al apetito, peso y respuesta fisiológica al 100% de los individuos que se encuentran en el CAV. • Se aplicaron ajustes nutricionales en al menos a 34 casos por pérdida de peso o baja aceptación de alimento inicial. • Se inició la implementación de enriquecimiento alimenticio con alimentos presentados de manera no convencional para estimular conductas naturales a 28 individuos.	
Base de datos actualizada mensualmente, con el inventario de los especímenes, procedencia de los animales, anotación de cada novedad o movimiento realizado tanto por recepción (ingresos y nacimientos) de animales como por destinación final, hurto, escape, muerte o liberación.	Se presentan los siguientes avances correspondientes al periodo comprendido entre el 4 de septiembre, fecha de inicio del convenio y el 30 de abril de 2026. Durante el periodo evaluado, ingresaron al CAV un total de 2089 animales vivos, distribuidos por tipo de ingreso de la siguiente manera: • Entrega voluntaria: 210 individuos • Incautaciones: 865 individuos • Rescates: 69 individuos • A. Preventiva: 930 • Remisiones: 15 Total 2089 individuos vivos Adicional a los animales vivos recibidos, tambien ingresaron • 23 individuos muertos. • 2565 huevos. • 250 Kg de carne. La fauna silvestre ingresada se distribuyó por clase taxonómica de la siguiente manera: • Aves: 667 individuos • Mamíferos: 146 individuos • Reptiles: 1276 individuos	66,4

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Del total de animales vivos ingresados el 65% fue liberado. La mortalidad registrada fue del 7,2%. Se reportaron cinco (5) escapes. El 27,8% de los individuos permanecen en proceso de evaluación, rehabilitación o bajo observación clínica.	
Individuos de fauna silvestre reubicados en áreas naturales de importancia ecológica del departamento de Córdoba.	Del total de fauna silvestre ingresada durante el periodo evaluado, el 65% de los individuos fue liberado exitosamente en áreas de reservas del departamento de Córdoba, asegurando condiciones ecológicas compatibles con los requerimientos de cada especie. Desde el punto de vista taxonómico, las liberaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Mamíferos: 94 individuos. Aves: 475 individuos. Reptiles: 790 individuos. Total de 1359 ejemplares liberados. Las acciones de liberación se llevaron a cabo mediante 15 jornadas programadas: 1 DMI Sierra Chiquita 1 Reserva Terraguarda. 3 Reserva Pensilvania 1 Reserva campo alegre 1 Cienaga de martinica 1 Reserva la cristalina 2 RNSC Santa Isabel 1 RNSC la Esmeralda 1 Complejo cenagoso de Ayapel 1 Cirenaga de corralito 1 Reserva santa fe 1 Cienaga de arcial Fueron seleccionadas por su capacidad de ofrecer hábitats adecuados para las especies. Se realizaron 38 liberaciones inmediatas.	66,4
Visitas de monitoreo de las principales áreas naturales empleadas para la reubicación de fauna silvestre.	Durante el período evaluado, se realizaron 21 jornadas de seguimiento y monitoreo a áreas	66,4

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	protegidas utilizadas como sitios de liberación de fauna silvestre. Estas actividades se desarrollaron en: 1 Reserva Terraguarda. 1 DMI Sierra Chiquita 3 Reserva Pensilvania 2 RNSC Santa fe 3 RNSC La Esmeralda 1 RNSC Manakai 1 RNSC Betanci 2 RNSC Santa Isabel 1 RNSC Zoconita 1 RNSC El Paraíso 1 RNSC Campo Alegre 1 Complejo cenagoso de Ayapel 1 Cirenaga de corralito 1 Reserva santa fe 1 Cienaga de Arcial La finalidad del seguimiento era la de evaluar condiciones ecológicas, seguridad del sitio y su idoneidad para la liberación de fauna. La metodología empleada fue por inspección directa del área, evaluación de acceso humano no autorizado y observación de disponibilidad de hábitats y cuerpos de agua. Las áreas monitoreadas son potencialmente apropiadas para liberación de fauna (zonas boscosas).	
Actividades de difusión y educación ambiental realizadas (talleres, capacitaciones, OCTES, rescates, liberaciones, entre otras) para la conservación, recuperación y uso sostenible de la fauna silvestre del departamento de Córdoba.	Se ejecutaron diversas actividades en el marco del componente de educación ambiental. Se realizaron en total 46 eventos educativos distribuidos de la siguiente manera: Talleres en IE 20 Talleres comunitario 19 Talleres a empresas 6 Talleres en el aula verde 2 OCTES 11 En cuanto al rescate de fauna silvestre, se atendieron 84 casos incluidos los reportes por casos de	66,4

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	inundación en los sectores afectados del departamento. Conflicto humano-felinos 10.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONVENIO: **$1.418.811.966**
VALOR ANTICIPO: **$498.003.000**
% AVANCE FINANCIERO: **39%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	16/10/2025	$498.003.000			$498.003.000	$498.003.000		$498.003.000
ACTA 01	04/03/2026	$395.848.538					$395.848.538	$395.848.538
ACTA 02								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Capacitaciones presenciales	Primeros auxilios	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.
Capacitaciones presenciales	Acciones para la prevención de los efectos por riesgos ergonómicos: cargas físicas, vibración y otros	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.
Capacitaciones presenciales	Prevención y control del fuego	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.
Capacitaciones presenciales	Primeros auxilios	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal Se cuenta con listas de asistencia firmadas.

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Durante el periodo reportado, el CAV de la CVS evidencia un avance operativo en los componentes médico veterinario, biológico, zootécnico, nutricional y de educación ambiental, con un porcentaje de avance del 66,4% en los productos evaluados. Se cuenta con ocho informes técnicos de las actividades ejecutadas desde el inicio del convenio hasta el 30 de abril de 2026.

La atención clínica tiene una cobertura elevada, debido a que se llevó a cabo la evaluación clínica inicial en todos los ejemplares ingresados, se implementó el control sanitario y la desparasitación preventiva en cada uno de los individuos evaluados, creando 2089 historias clínicas individuales.

Se atendieron 158 casos clínicos, se realizaron 12 cirugías menores, se supervisaron 35 tratamientos prolongados y se brindó seguimiento a 65 neonatos.

El CAV recibió un total de 2089 animales vivos. Los reptiles, con 1,276 individuos, representan cerca del 61,1% del total de ingresos. Los mamíferos constituyeron el 7,0% y las aves el 31,9%. Esto evidencia que existen necesidades distintas según los grupos taxonómicos.

El resultado de liberación es favorable: 1,359 individuos fueron liberados, equivalentes al 65.0% del total de animales vivos ingresados. Este indicador muestra que las estrategias en los procesos de valoración, rehabilitación y reubicación son efectivas.

Se llevaron a cabo 15 jornadas programadas en zonas naturales del departamento de Córdoba, además de 40 liberaciones inmediatas. La elección de los lugares se basó en la existencia de hábitats apropiados para las especies.

Ya que se llevaron a cabo 21 días de observación en reservas, RNSC, terrenos cenagosos y otras zonas ecológicamente significativas, el monitoreo de áreas naturales es un apoyo técnico importante para la toma de decisiones. Estas visitas posibilitaron la valoración de la seguridad del lugar, la presencia de cuerpos acuáticos, el riesgo de que personas no autorizadas accedan y las condiciones del hábitat.

El 7,2% de los individuos reportó mortalidad, al tiempo que el 27,8% se mantuvo bajo observación clínica, evaluación o rehabilitación. Estos valores son útiles para el seguimiento como línea base, pero deben ser examinados por grupo taxonómico, causa de ingreso, estado clínico inicial, edad biológica y duración de la estancia en el CAV con el fin de detectar factores de riesgo.

El componente de educación ambiental y atención territorial presenta una cobertura extensa, con actividades enfocadas en comunidades, empresas, instituciones educativas y otros espacios de sensibilización. Además, se atendieron 10 casos de conflicto entre humanos y felinos y 84 de rescate de fauna silvestre. Esto conlleva la implementación de técnicas preventivas y de disuasión en el territorio.

Recomendaciones:

Minimizar el riesgo de fugas a través del análisis de la infraestructura, los procedimientos de contención, las rutas internas de movilización, la formación del personal y la evaluación de áreas críticas por recinto. Para prevenir su repetición, los cinco escapes informados deben ser examinados a través de un análisis de causa raíz.

Consolidar el programa neonatal a través de registros de seguimiento individualizados, protocolos para la alimentación, control del peso, regulación de la temperatura corporal, enriquecimiento gradual y normas para la rehabilitación conductual.

Aumentar la educacion ambiental en los lugares con más ingresos por incautación, aprehensión preventiva y entrega voluntaria, coordinando mensajes acerca de tráfico ilegal, tenencia de fauna silvestre, peligros sanitarios, bienestar animal y rutas oficiales para reportar.

Robustecer la atención del conflicto entre humanos y felinos a través de protocolos de respuesta, mapas de aparición, caracterización de sucesos, trabajo comunitario preventivo y coordinación con las autoridades locales.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado con la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta (30) días de mes de abril del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Dalila Caicedo H.

Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2026.05.07 10:27:26 -05'00'

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Abril 30 de 2026