FECHA DEL INFORME:	06 DE MAYO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS
IDENTIFICACION:	901.490.938-2
RP. LEGAL	DANIEL HOYOS LINARES
IDENTIFICACION:	1.117.486.000
NUMERO CONTRATO:	071-2026
FECHA DE INICIO	13 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	LUISA FERNANDA CALDERÓN CARVAJAL

PERIODO:	DESDE	01 DE ABRIL DE 2026	HASTA:	30 DE ABRIL DE 2026
ANEXOS DEL INFORME:	REGISTRO FOTOGRÁFICO			

OBJETO: SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y ZONA WIFI DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, I.E. AGROTECNICO MIXTO Y PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – CAQUETA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Instalación del servicio de conexión de internet al parque principal del municipio de Belen.

Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de internet banda ancha de **40 Mbps** en el parque principal, asegurando la conectividad y operación del servicio conforme a los requerimientos establecidos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA




Foto 01: Instalación del router en el parque




Foto 02: Router instalado en el parque principal

2. Canal dedicado de internet de 100 megas, garantizando una conexión permanente, eficaz y segura, para uso constante en diferentes operaciones a través de internet.

Durante el mes de abril, el servicio de canal dedicado de internet de **100 Mbps** operó de manera **óptima y estable**, cumpliendo con los niveles de disponibilidad y desempeño requeridos para las actividades desarrolladas.




Foto 01: Grafica de consumo de la alcaldía de Belen.

3. Internet banda ancha de 80 megas, dividas de la siguiente manera:

- **Internet banda ancha 40 megas para el PARQUE PRINCIPAL**
- **Internet banda ancha 40 megas para la I.E. AGROTECNICO MIXTO**

Durante el mes de abril, el servicio se mantuvo en óptimas condiciones de operación en ambos puntos (Parque Principal y la I.E. Agrotécnico Mixto), evidenciando continuidad, estabilidad y un adecuado desempeño, sin presentarse interrupciones significativas, lo cual permitió el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Durante el mes de abril, el servicio se mantuvo en óptimas condiciones de operación, evidenciando continuidad, estabilidad y un adecuado desempeño, sin presentarse interrupciones significativas, lo cual permitió el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA




Foto 01: Grafica consumo de parque principal




Foto 02: Grafica de consumo de I.E. Agrotécnico Mixto




Foto 03: Grafica de consumo Biblioteca




Foto 04: Grafica de consumo de la casa de la cultura

CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, el servicio de conexión a internet mediante canal dedicado y banda ancha, correspondiente al contrato No. 071-2026, operó de manera continua y en óptimas condiciones, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

Se garantizó una conectividad estable, segura y de calidad en las instalaciones administrativas y en la I.E. Agrotécnico Mixto del municipio de Belén de los Andaquíes, evidenciando un adecuado desempeño del servicio durante todo el periodo. No se presentaron caídas ni interrupciones significativas, lo cual permitió el normal desarrollo de las actividades y la continuidad en las operaciones.

Las evidencias y registros correspondientes respaldan el correcto funcionamiento del servicio, confirmando el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

DANIEL HOYOS LINARES
C.C. 1.117.486.000 de Florencia
Representante Legal
Global Net Tv Zomac S.A.S
Móvil: 316-6263164