MUNICIPIO DE BRICEÑO
NIT: 890984415-4
Briceño Antioquia

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

Informe de actividades		1 y Final		
Fecha de presentación del Informe:		4 de abril de 2026		
Periodo de Seguimiento		Del: 27/03/2026	Hasta:	06/04/2026
RESUMEN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA				
Contrato _X_	**Numero:**	SA-SIE-006-2026		
CONVENIO __	**Fecha de inicio:**	**DD:** 27	**MM:** 03	**AAAA:** 2026
	Fecha de terminación:	**DD:** 06	**MM:** 04	**AAAA:** 2026
OBJETO: "COMPRAVENTA DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO"				
CONTRATISTA	NOMBRE:	ILDA MILENA GOMEZ MENDOZA		
	C.C.:	21.816.802 de Ituango (Ant)		
CONTRATANTE	NOMBRE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO-ANTIOQUIA		
	NIT:	890.984.415-4		
VALOR [$]:	PRESUPUESTO OBRA (INICIAL)	CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML/CTE ($ 109.776.333)		
PLAZO:	INICIAL	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
	PRORROGAS	0		
FACTURACION ACTUAL	Factura electrónica No.	FACE 1422	VALOR:	$ 109.776.333

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIDADES

Durante el periodo estipulado de tiempo se realizó el suministro de dispositivos de iluminación LED, control eléctrico automáticos y otros elementos empleados en el

alumbrado público del área urbana municipal. A continuación, se menciona las cantidades de materiales suministradas y recibidas por el contratante a satisfacción:

No.	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 90 W, EFICIENCIA DE 150 IM/W CON VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS CON FOTOCELDA.	UND	106
2	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16	m	208
3	CINTA AISLANTE FINA	UND	47
4	TORNILLO ESPACIADOR 14" DE 5/8	UND	30
5	TORNILLO ESPACIADOR 10" DE 5/8	UND	30
6	TORNILLO ESPACIADOR 8" DE 5/8	UND	30
7	HEBILLAS PARA CINTAS BAND - IT 3/8	UND	100
8	FOTOCELDA DE 105/305V 16 A IP65 CON 3 PINES	UND	120
9	REFLECTOR SOLAR DE 200 VATIOS	UND	4
10	POSTE MONOLITICO DE 8 METROS x 510 KILOS	UND	2

Los materiales suministrados equivalen a la totalidad requerida y referida técnicamente dentro del contrato, los cuales han sido empleados para su instalación en el alumbrado público municipal por personal propio de la administración.

2. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

AVANCE GENERAL	
Plazo transcurrido: del 27 de marzo de 2026 al 6 de abril de 2026	10 días
Porcentaje transcurrido en tiempo (días)	100%
Tiempo restante	0
Porcentaje avance obra	100.00 %
Porcentaje por ejecutar	0.00 %

3. COSTOS DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Comprobante de pago No.**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 109.776.333				
Valor Adiciones	$ 0.00				
Valor Total del Contrato	$ 109.776.333				
Valor pagado	$ 0.00				
Valor causado que no se ha pagado	$ 109.776.333				
Valor total ejecutado	$ 109.776.333				
Valor saldo por ejecutar	$ 0.00				

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

La ejecución de la actividad de suministro de bienes de acuerdo con lo contractual, dentro del plazo estipulado y los requerimientos exigidos en la ficha técnica estipulada dentro de la oferta presentada.

MUNICIPIO DE BRICEÑO
NIT: 890984415-4
Briceño Antioquia


5. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotos 1, 2 y 3. Materiales eléctricos suministrados al contratante.



Fotos 1, 2 y 3. Suministros empleados en la actualización de alumbrado público por parte de la administración municipal.



Fotos 4, 5 y 6. Suministros empleados en la actualización de alumbrado público por parte de la administración municipal.



Fotos 7, 8 y 9. Suministros empleados en la actualización de alumbrado público por parte de la administración municipal.

MUNICIPIO DE BRICEÑO
NIT: 890984415-4
Briceño Antioquia

De acuerdo con el registro fotográfico, se evidencia el suministro de luminarias y elementos necesarios para el mejoramiento y modernización del sistema de alumbrado público del municipio de Briceño.

Cordialmente,

ILDA MILENA GOMEZ MENDOZA
C.C. 21.816.802 de Ituango (Ant)
Propietaria
Establecimiento de comercio FERRODAR

MUNICIPIO DE BRICEÑO
NIT: 890984415-4
Briceño Antioquia

Briceño, abril 04 de 2026

Señor:

NESTOR RAÚL QUIROZ ARIAS
Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Supervisor
Briceño Antioquia.

Ref. : Contrato de compraventa SA-SIE-006-2026

Asunto : Informe de actividades No. 1 (final)

Cordial saludo,

En el desarrollo del contrato en referencia cuyo objeto es: "COMPRAVENTA DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO", ejecutado durante el mes de abril de 2025 dentro del plazo de tiempo establecido, me permito relacionar a través del Informe de actividades No. 1 adjunto, las actividades desempeñadas que dan cumplimiento al mismo.

Cordialmente

ILDA MILENA GOMEZ MENDOZA
Propietaria
Establecimiento de comercio FERRODAR