CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL (DCMA)**	Hoja 1 de 4 Fecha: 16 / 02 / 2026 DD / MM / AA **Contrato N° 3481-2025**

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	3481	DE (Año de suscripción)	2025
INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD

SUMINISTRO	CONSULTORÍA	PREST. DE SERV	OBRA	OTRO	CUÁL?
X					

III. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PATRÓN PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR).

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

ENTREGA DEL INFORME No 1 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 3481 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PATRÓN PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE (SVCA) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL DIECINUEVE (19) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista **TEKCEN S.A.S** y la **CAR,** ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Tres (03) de diciembre de 2025
PLAZO TOTAL: DOS (2) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO: Diecinueve (19) de diciembre de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($259.890.490)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 100%

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN

A. Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 259.890.490	VALOR ANTICIPO	**$ -**
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 41.495.120	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	**$ -**
ADICIONES INCLUIDO IVA	**$ -**	AMORTIZACION ACUMULADA	**$ -**
VALOR IVA DE LA ADICION	**$ -**	SALDO POR AMORTIZAR	**$ -**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 259.890.490		
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ -**		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 246.895.966	GASTOS REEMBOLSABLES	**$ -**
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	$ 12.994.524
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 12.994.524	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 259.890.490

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	**19/01/2026**	**16/06/2026**	**23/12/2025**	**$51,978,098.00**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**19/01/2026**	**16/02/2029**	**23/12/2025**	**$25,989,049.00**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**19/01/2026**	**16/02/2027**	**23/12/2025**	**$51,978,098.00**

VIII. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES.

1. ¿Los controles establecidos dentro de la matriz de riesgos contractuales han sido eficaces y eficientes?

SI [X]

NO [ ]

2. Con el fin de realizar revisión de los tratamientos del riesgo ¿Evidenció cambios en el contexto externo o interno?

SI [ ] ¿Cuales?: **N/A**

NO [X]

3. Si evidenció algún cambio ¿Considera que es necesario la integración de un nuevo riesgo?

SI [ ] ¿Cuales?: **N/A**

NO [X]

IX. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR **TEKCEN S.A.S.**, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA No 3481 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIECINUEVE (19) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025.

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No 3481 DE 2025 EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO N°1, POR UN VALOR **DE DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS M/CTE ($246,895,966)** CORRESPONDIENTE A LA **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No A 278 (ACLARANDO QUE EL SALDO A FAVOR QUEDA RELACIONADO EN DEPOSITO SOBRE CONTRATOS) DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 ASI MISMO SE RELACIONA LA NOTA CREDITO N 53 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N A273 CON LA QUE SE SOLICITO ENTRADA A ALMACEN Y TAMBIEN ANEXO NOTA CREDITO N 45 QUE CORRESPONDE A LA FACTURA N A274**

X. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO

1	EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 3481 DE 2025, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	100 %
2	EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 3481 DE 2025 SE PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	100 %
3	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100 %

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA 16 (DIA) 02 (MES) 2026 (0AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los días del mes de dieciséis (16) días del mes de febrero del 2026.

Supervisor CAR
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
Director Técnico Científico y de Modelamiento Ambiental

Apoyo a la Supervisión (No aplica)

Interventor
(No aplica)

Representante Legal Contratista
(No aplica)

Original: Carpeta del Contrato N.º 3481 de 2025
1ª copia: Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental-DCMA
2ª copia: Supervisor CAR. Carlos Eduardo Rodríguez Suárez
3ª Copia: Contratista: TEKCEN SAS

Proyecto: Jeimy Julieth Romero Triana - DCMA

Revisó: Laura Dayana Ovalle (Contratista DCMA)