FECHA ACTA DE INICIO	06 de abril de 2026
CONTRATO No. y FECHA	057 del 30 DE ENERO DE 2026
NO. PROCESO EN SECOP II	HUSJDMI- RE-CD-CI-057 -2026
DEPENDENCIA	Dirección de Infraestructura y Patrimonio del HUSJDMI.
CONTRATISTA	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-ANIM
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA FASE 2 DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA TORRE CENTRAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($200.054.955.271) M/CTE INCLUIDO IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de diciembre de 2029
CDP	57 de 29 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	57 de 30 de enero de 2026

En Bogotá D.C, en el **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL**, se reunieron JUDY LORENA PARRA ORDOÑEZ, en calidad de directora de Infraestructura y Patrimonio y como Supervisora del contrato por parte del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, y CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORRES – Asesor Experto calificado código G3 grado 7 como supervisora por parte de la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-ANIM, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

El plazo de ejecución se establece a partir de la fecha en que se suscriba la presente acta de inicio por parte de los supervisores del contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de iniciar la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ TORRES
Supervisora ANIM

Firmado digitalmente por Judy Lorena Parra Ordoñez

JUDY LORENA PARRA ORDOÑEZ
Supervisora HUSJDMI

Proyecto: Alejandra Guzman Mora – Abogada Contratista Sub. de Recursos Físicos HUSJDMI
Revisó: Daniela León Villa- Subdirectora de recursos Físicos HUSJDMI