ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI | | NO: X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA Nº: 5

FECHA: 20 (Día) / 3 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 151.180.575,00

PERIODO: 1 de agosto al 31 de agosto

CONTRATO No.: 219 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFÁN C-031

PLAZO INICIAL: 11,5 MESES

FECHA DE INICIO: 9 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $ 3.865.474.620,00

PLAZO ACTUAL: 16,7 MESES

FECHA DE FIN: 31 DE AGOSTO 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: N/A

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 219 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 5				ACUMULADO				POR EJECUTAR
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN								PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACIÓN				
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	0,50	$ 3,00	2,3	$ 27.945.000,00	1,00	50%	3,70	$ 34.465.500,00				$ -	1,00	50%	3,70	$ 34.465.500,00	$ -
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	0,50	$ 3,00	2,3	$ 67.275.000,00	3,00	50%	3,70	$ 82.972.500,00				$ -	1,00	50%	3,70	$ 82.972.500,00	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	0,40	$ 3,00	2,3	$ 53.820.000,00	3,00	40%	3,70	$ 66.378.000,00				$ -	3,00	40%	3,70	$ 66.378.000,00	$ -
Profesional Gestor Social	$ 5.600.000,00		1	0,50	$ 3,00	2,3	$ 19.320.000,00	1,00	50%	3,39	$ 8.092.000,00				$ -	1,00	50%	1,70	$ 8.092.000,00	$ -
Profesional Gestor Social	$ 5.600.000,00		4	0,50	$ 3,00	2,3	$ 77.280.000,00	4,00	50%	3,39	$ 29.173.200,00				$ -	1,00	50%	3,53	$ 29.173.200,00	$ -
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	0,50	$ 3,00	2,3	$ 17.250.000,00	1,00	50%	3,70	$ 27.025.000,00				$ -	1,00	50%	3,70	$ 27.025.000,00	$ -
Ingeniero SIG	$ 5.600.000,00		1	1,00	$ 2,00	2,3	$ 25.760.000,00	1,00	100%	0,00	$ -				$ -	0,00	100%	0,00	$ -	$ -
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 5.000.000,00		1	1,00	$ 3,00	2,3	$ 20.700.000,00	1,00	100%	3,70	$ 25.530.000,00				$ -	1,00	100%	3,70	$ 25.530.000,00	$ -
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	1,00	$ 3,00	2,3	$ 13.800.000,00	1,00	100%	0,00	$ -				$ -	0,00	100%	0,00	$ -	$ -
Inspector de interventoria	$ 2.500.000,00		5	1,00	$ 2,00	2,3	$ 57.500.000,00	5,00	100%	2,40	$ 13.800.000,00				$ -	1,00	100%	2,40	$ 13.800.000,00	$ -
Topografo	$ 2.950.000,00		5	0,50	$ 2,00	2,3	$ 33.925.000,00	5,00	50%	2,40	$ 8.142.000,00				$ -	1,00	50%	2,40	$ 8.142.000,00	$ -
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	1,00	$ 2,50	2,3	$ 9.775.000,00	1,00	100%	0,00	$ -				$ -	0,00	100%	0,00	$ -	$ -
PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN								PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				PERSONAL PROFESIONAL FASE CONSTRUCCIÓN				
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.100.000,00		1	0,60	$ 8,50	2,3	$ 95.013.000,00	1,00	60%	$ 13,00	$ 145.314.000,00	0,00	60%	0,00	$ -	0,00	60%	0,00	$ -	$ 145.314.000,00
Director de interventoria 2	$ 8.100.000,00		2	0,50	$ 9,00	2,3	$ 167.670.000,00	1,00	50%	$ 11,74	$ 181.515.816,00	1,00	50%	1,00	$ 9.315.000,00	1,00	50%	1,00	$ 9.315.000,00	$ 172.200.816,00
Especialista Pavimentos	$ 6.500.000,00		3	0,50	$ 8,50	2,3	$ 190.612.500,00	3,00	50%	$ 13,00	$ 291.525.000,00	3,00	50%	1,00	$ 22.425.000,00	3,00	50%	1,00	$ 22.425.000,00	$ 269.100.000,00
Especialista en Geotecnia	$ 6.500.000,00		3	0,40	$ 8,50	2,3	$ 152.490.000,00	3,00	40%	$ 13,00	$ 233.220.000,00	3,00	40%	1,00	$ 17.940.000,00	3,00	40%	1,00	$ 17.940.000,00	$ 215.280.000,00
Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1	0,30	$ 8,00	2,3	$ 35.880.000,00	1,00	30%	$ 8,00	$ 35.880.000,00	0,00	30%	0,00	$ -	0,00	30%	0,00	$ -	$ 35.880.000,00
Especialista Ambiental	$ 5.600.000,00		5	0,60	$ 9,00	2,3	$ 347.760.000,00	5,00	60%	$ 10,56	$ 166.633.600,00	0,00	60%	0,00	$ -	0,00	60%	0,00	$ -	$ 166.633.600,00
Especialista Hidraulico	$ 6.500.000,00		1	0,40	$ 8,00	2,3	$ 47.840.000,00	1,00	40%	$ 8,00	$ 47.840.000,00	0,00	40%	0,00	$ -	0,00	40%	0,00	$ -	$ 47.840.000,00
Abogado	$ 5.000.000,00		1	0,10	$ 9,00	2,3	$ 10.350.000,00	1,00	10%	$ 12,20	$ 14.030.000,00	1,00	10%	1,00	$ 1.150.000,00	1,00	10%	1,00	$ 1.150.000,00	$ 12.880.000,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00		1	0,60	$ 9,00	2,3	$ 72.036.000,00	1,00	60%	$ 12,93	$ 57.308.640,00	1,00	60%	1,00	$ 8.004.000,00	1,00	60%	1,00	$ 8.004.000,00	$ 49.304.640,00
Profesional Gestor Social	$ 5.800.000,00		4	0,60	$ 9,00	2,3	$ 288.144.000,00	4,00	60%	$ 12,93	$ 229.234.560,00	1,00	60%	1,00	$ 5.916.000,00	1,00	60%	1,00	$ 5.916.000,00	$ 223.318.560,00
Profesional SISO 1	$ 5.000.000,00		1	0,70	$ 9,00	2,3	$ 72.450.000,00	1,00	70%	$ 13,00	$ 104.650.000,00	1,00	70%	1,00	$ 8.050.000,00	1,00	70%	1,00	$ 8.050.000,00	$ 96.600.000,00
Profesional SISO 2	$ 5.000.000,00		4	0,50	$ 9,00	2,3	$ 207.000.000,00	4,00	50%	$ 12,50	$ 169.625.000,00	1,00	50%	1,00	$ 4.250.000,00	1,00	50%	1,00	$ 4.250.000,00	$ 165.375.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 3.000.000,00		1	1,00	$ 9,00	2,3	$ 62.100.000,00	1,00	100%	$ 13,00	$ 89.700.000,00	1,00	100%	1,00	$ 6.900.000,00	1,00	100%	1,00	$ 6.900.000,00	$ 82.800.000,00
Ingeniero Residente de interventoria 2	$ 3.000.000,00		1	1,00	$ 9,00	2,3	$ 62.100.000,00	1,00	100%	$ 12,50	$ 86.250.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.450.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.450.000,00	$ 82.800.000,00
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.000.000,00		1	1,00	$ 11,50	2,3	$ 52.900.000,00	1,00	100%	$ 12,00	$ 55.200.000,00	1,00	100%	0,90	$ 4.140.000,00	1,00	100%	0,90	$ 4.140.000,00	$ 51.060.000,00
Inspector de interventoria	$ 2.700.000,00		1	1,00	$ 9,00	2,3	$ 55.890.000,00	1,00	100%	$ 14,00	$ 62.100.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.105.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.105.000,00	$ 58.995.000,00
Inspector de interventoria	$ 2.700.000,00		2	1,00	$ 9,00	2,3	$ 111.780.000,00	2,00	100%	$ 14,00	$ 124.200.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.105.000,00	1,00	100%	0,50	$ 3.105.000,00	$ 121.095.000,00
Topografo	$ 2.950.000,00		5	0,50	$ 9,00	2,3	$ 152.662.500,00	5,00	50%	$ 13,00	$ 111.962.500,00	1,00	50%	1,00	$ 3.392.500,00	1,00	50%	1,00	$ 3.392.500,00	$ 108.560.000,00
Cadenero 1	$ 2.000.000,00		5	0,50	$ 9,00	2,3	$ 103.500.000,00	5,00	50%	$ 9,83	$ 113.083.333,33	0,00	50%	0,00	$ -	0,00	50%	0,00	$ -	$ 113.083.333,33
Secretaria	$ 1.700.000,00		1	1,00	$ 9,00	2,3	$ 35.190.000,00	1,00	100%	$ 9,83	$ 38.448.333,33	0,00	100%	0,00	$ -	0,00	100%	0,00	$ -	$ 38.448.333,33
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.747.718.000,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.653.288.982,67			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 101.142.500,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 396.720.700,00	$ 2.256.568.282,67

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
2. COSTOS ADMINISTRATIVOS						2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				2. COSTOS ADMINISTRATIVOS				
Alquiler Vehiculos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	UN	5	11,5	$ 5.000.000,00	$ 287.500.000,00	5,00	16,70	$ 5.000.000,00	$ 377.000.000,00	4,00	1,00	$ 5.000.000,00	$ 20.000.000,00	5,00	4,70	$ 5.000.000,00	$ 72.000.000,00	$ 305.000.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias,	UN	1	11,5	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1,00	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00	1,00	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	4,70	$ 1.200.000,00	$ 5.640.000,00	$ 14.400.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	UN	1	10,5	$ 3.000.000,00	$ 31.500.000,00	1,00	16,70	$ 3.000.000,00	$ 48.000.000,00	1,00	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	1,00	4,00	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 36.000.000,00
Oficina (incluye servicios)	UN	1	11,5	$ 1.200.000,00	$ 13.800.000,00	1,00	16,70	$ 1.200.000,00	$ 20.040.000,00	1,00	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	4,70	$ 1.200.000,00	$ 5.640.000,00	$ 14.400.000,00
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	UN	1	11,5	$ 500.000,00	$ 5.750.000,00	1,00	16,70	$ 500.000,00	$ 8.349.017,33	1,00	1,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	4,70	$ 500.000,00	$ 2.350.000,00	$ 5.999.017,33
Alquiler GPS manual	UN	5	2	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00	5,00	0,00	$ -	$ -	0,00	0,00	$ -	$ -	5,00	0,00	$ -	$ -	$ -
Alquiler PC Alto Rendimiento y Software SIG	UN	1	2	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.500.000,00	0,00	0,00	$ -	$ -	1,00	1,00	$ -	$ 2.500.000,00	$ -
3. ENSAYOS Y LABORATORIOS						3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				3. ENSAYOS Y LABORATORIOS				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	UN	1	8	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00	1,00	1,03	$ 115.611.650,49	$ 119.080.000,00	0,00	0,00	$ 115.611.650,49	$ -	1,00	0,03	$ 115.611.650,49	$ 291.500,00	$ 118.788.500,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 500.580.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 595.009.017,33			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 25.900.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 100.421.500,00	$ 494.587.517,33
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.298.000,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.298.000,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 127.042.500,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 497.142.200,00	$ 2.751.155.800,00
				IVA 19%	$ 617.176.620,00			IVA 19%	$ 617.176.620,00			IVA 19%	$ 24.138.075,00			IVA 19%	$ 94.457.018,00	$ 522.719.602,00
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.474.620,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.474.620,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 151.180.575,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 591.599.218,00	$ 3.273.875.402,00
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ 30.236.115,00				$ 116.319.843,60	$ 654.775.080,40
									TOTAL A PAGAR				$ 120.944.460,00				$ 473.279.374,40	$ 2.619.100.321,60

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 773.094.924,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 14.138.675,60	1,83%	1,83%
ACTA No.2	$ 22.154.706,00	2,87%	4,69%
ACTA No.3	$ 24.181.752,00	3,13%	7,82%
ACTA No.4	$ 27.608.595,00	3,57%	11,39%
ACTA No.5	$ 30.236.115,00	3,91%	15,30%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 654.775.080		84,70%
SUMAS IGUALES	$ 773.094.924		15,30%

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.865.474.620,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 70.693.378,00	1,83%	1,83%
ACTA No. 2	$ 110.773.530,00	2,87%	4,69%
ACTA No. 3	$ 120.908.760,00	3,13%	7,82%
ACTA No. 4	$ 138.042.975,00	3,57%	11,39%
ACTA No. 5	$ 151.180.575,00	3,91%	15,30%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 3.273.875.402	84,70%	
SUMAS IGUALES	$ 3.865.474.620	15,30%	

NOMBRE
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

LAURA DANIELA NIETO GUITIÉRREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

NOMBRE
CRISTIAN CAMLO MORENO ARIAS
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ
SUPERVISORA CTO 219 DE 2025
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.