PRORROGA 4 AL ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE CONSULTORIA

No DE CONTRATO
No. 212 de 2023

Fecha de Suspensión: 18 de octubre de 2024	
Prorroga No. 1 Suspension No 1: 14 de febrero de 2025	
Prorroga No. 2 Suspension No 1: 14 de junio de 2025	
Prorroga No. 3 Suspension No 1: 14 de octubre de 2025	
Prorroga No. 4 Suspension No 1: 13 de febrero de 2026	
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL SALADO, EL RECREO, SAN CALIXTO, (SECTOR LOMA GORDA) DEL MUNICIPIO DE SUAZA – DEPARTAMENTO DEL HUILA	**Valor Inicial:** TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($314.559.840=) M/CTE
	Valor Adicional: N.A
	Valor Final: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($314.559.840=) M/CTE
	Valor Anticipo: 40%: CIENTO VEINTICINCO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 125.823.936) M/CTE
	Nombre de la aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Numero de Póliza: 560-47-994000173733
	FVPC: 19 DE FEBRERO DE 2026
	Fecha de Aprobación de la Póliza: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Convenios: PDA - FIA	
Municipio: SUAZA – HUILA	
Contratista: CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS	**NIT No.** 901.769.634-9
Representante Legal: DUVAN RENE DUSSAN	**C.C.:** 1.080.295.827 de Palermo
Plazo Inicial: Doscientos Cuarenta (240) días u ocho (08) meses / **Plazo Adicional:** N/A	**Plazo Final:** Doscientos Cuarenta (240) días u ocho (08) meses

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SUSPENSIÓN: Se realiza suspensión del contrato de consultoría teniendo en cuenta que el proyecto fue devuelto por el ministerio de vivienda ciudad y territorio, y se debe completar los requerimientos solicitados que son: el componente ambiental, componente predial y componente institucional. Esto hace que el proyecto siga suspendido hasta que la administracion municipal de Suaza y la comunidad cumpla con la documentacion requerida.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere una prórroga 4 a la suspensión al contrato en un plazo aproximado de ciento veinte (120) días y/o hasta que se surtan los requerimientos anteriormente expuestos.

En el tiempo que queda suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra, cualquier problema que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DIAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRID	NUEVA FECHA DE TERMINAC
Iniciación	22/02/2024			19/10/2024
Otro sí No. 1	11/06/2024	110		
Otro sí No. 2	10/10/2024	231		
Suspensión No. 1	18/10/2024	239		
Próroga No 1 a la Suspensión No. 1	14/02/2025			
Próroga No 2 a la Suspensión No. 1	14/06/2025			
Próroga No 3 a la Suspensión No. 1	14/10/2025			
Próroga No 4 a la Suspensión No. 1	13/02/2026			

Los suscritos, establecen como fecha de suspensión de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 18 del mes de octubre de 2024, por un periodo de 120 días, se realiza una prorroga N° 1 por un plazo de 120 dias mas, se realiza una prorroga N° 2 por un plazo de 120 dias mas, se realiza una prorroga N° 3 por un plazo de 120 dias mas, se realiza una prorroga N° 4 por un plazo de 120 dias mas y/o hasta que se presenten observaciones o se obtenga concepto tecnico favorable, para un total de 600 dias de suspension.

NOTA. El contratista se obliga a notificar el mismo día de la suscripción de la presente acta a la aseguradora para efecto de la vigencia de la póliza y deberá allegar los correspondientes anexos expedidos por la aseguradora a la entidad.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	NIT / CEDULA	TELÉFONO
CONSORCIO OBISPOS R.L FRANKLIN ORJUELA MONTIEL	Interventor	NIT: 901.769.647-4 C.C. No 1.075.240.021 de Neiva (H)	Cel:3124020688 Email:consorcioobispos@gmail.com
CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS RL DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ	Contratista	NIT: 901.769.634-9 C.C. No 1.080.295.827 de Palermo (Huila)	Cel: 310 2949045 Email:interventoriayconsultoriaconso@gmail.com

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
R.L.: DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ
Contratista

CONSORCIO OBISPOS
R.L: FRANKLIN ORJUELA MONTIEL
Interventor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica y Operativa de Aguas del Huila.

Revisó Clara Ricaurte
Supervisor APOYO