S-2026-000323-INFDVEOP

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8921473/1024

REGISTRO BPyP No.: 202500000031322-A1

FECHA INICIACIÓN:20/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 19/08/2026

CONTRATISTA: Nidia Carolina Alarcon Siachoque

INTERVENTOR: Laura Lizeth Lache Tapias

OBJETO DEL CONTRATO: GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIVIENDA 1,04-01.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link, para la Inducción del el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.	• Se realizó curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del link establecido y se cuenta con certificado de fecha de febrero de 2026. • Se presentó evaluación para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá el día 12 de febrero de 2026.	X			
2	Planificar el trabajo junto con la Secretaría de Infraestructura Pública para la adecuada atención y proyección de respuestas a las solicitudes, conceptos efectuados por los municipios y las Instancias de control, atención de PQRS, conforme a las disposiciones, reglamentos y procedimientos establecidos.	Durante este periodo se atendieron las siguientes respuestas a las diferentes solicitudes realizadas: • Durante este periodo se continuo con el cargue y actualización de información de los proyectos estratégicos y seguimiento a proyectos de la secretaria de infraestructura, solicitado por el área de regiones de la Gobernación, en la matriz en línea dispuesta para tal fin. La cual se encuentra en el link https://boyacagob-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ctei_boyaca_gov_co/IQDyez82ytXlRaW3UMk6VtdfAWtD0nfC6XxCIV1oaDPSzzk?e=krBzOg • Durante el periodo se atendieron las		X		

S-2026-000323-INFDVEOP

		diferentes solicitudes de información (estado del proyecto, fuente de recursos, valor, avance, alcance etc.) por parte de regiones tanto de la dirección de vías como de la dirección de vivienda y de la dirección de vías, para las diferentes visitas a territorio por parte de regiones y del gobernador. • El 6 de abril de 2026 se asistió a una mesa de trabajo con el secretario y los directores para revisar uno a uno del estado de los proyectos tanto en ejecución como los proyectos que se encuentran en formulación ocluyendo los estratégicos PIRES Y PISES a cargo de la secretaria de infraestructura, con esta matriz se hizo la depuración ya actualización de estados para cargar en la matriz de regiones la información. • El 9 de abril de 2026 se hizo el reporte de Gesproy del estado del proyecto Mejoramiento de la Plaza De Mercado del Municipio de Villa de Leyva, Boyacá, CODIGO BPIN 2021004150160, con el envío de los soportes correspondientes al mes de marzo. • Del 1 al 6 de abril de 2026 se hizo el cargue de la matriz de seguimiento, matriz de hitos y matriz de condenadas y documentos de cargue, en la plataforma Appui de la contraloría general con las obras de infraestructura que se adelantan en la gobernación de Boyacá, de las secretarias de educación, minas, contrato plan, vivienda, vías y secretaria de infraestructura. • El 30 de abril de 2026 se asistió a la mesa de trabajo con la UPTC y con regalías, en la cual se revisaron los aspectos inherentes al trámite de ajuste al proyecto de inversión FASE II, denominado “Estudios y diseños para la construcción de un parque temático alusivo a los procesos de transformación agroindustrial como estrategia para el fortalecimiento del turismo en el municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá” identificado con código BPIN 2024004150428. Nota: Para la atención de todos los requerimientos se hicieron reuniones previas con la directora de vivienda, para revisión de la información contenida en las diferentes solicitudes.				
3	Adelantar apoyo en la liquidación (proyección actas de cierre, terminación, recibo final y/o liquidación) de convenios y/o contratos a cargo de la secretaria de Infraestructura Pública.	En el presente periodo no se adelantaron actividades actas de cierre, terminación, recibo final y/o liquidación.			X	
4	Prestar apoyo profesional en a la supervisión en cuanto a requerimientos técnicos y/o administrativos se refiera, revisión de informes de supervisión por parte de contratistas (municipios etc) e interventoría de convenios y/o contratos a cargo del Despacho secretario de Infraestructura.	• Se presto apoyo profesional en a la supervisión en el proyecto “Mejoramiento de la plaza de mercado del municipio de Villa de Leyva” en donde se realizaron los siguientes requerimientos y actividades • EL 1 de abril de 2026 se elaboró el informe de supervisión No. 25, el cual se hace		X		

S-2026-000323-INFDVEOP

		basado en el Informe de Interventoría N°26 Radicado el 25 de marzo de 2026, con un total de 511 folios y fue remitido a proceso de selección para su correspondiente publicación en el Secop. • • EL 1 de abril de 2026 se revisó el Informe de Interventoría N°26 Radicado el 25 de marzo de 2026, con un total de 511 folios, después de aprobado fue remitido a proceso de selección para su correspondiente publicación en el secop. • El 8 de abril se tramito ante central de cuentas del acta parcial No. 5 del contrato de interventoría, según la subsanación requerida, me donde se incluyó el pago del Impuesto de Timbre el cual fue radicado a la Gobernación de Boyacá el día 25 de marzo de 2026. • El 8 de abril de 2026 se reviso el acta parcial de obra No. 5 y se remitió a procesos de selección para el correspondiente tramite de sello y publicación para continuar con el tramite ante central de cuentas • El 9 de abril de 2026 se revisó y aprobó el acta parcial de interventoría No. 6 y se remitió a procesos de selección para el correspondiente tramite de sello y publicación para continuar con el tramite ante central de cuentas • El 14 de abril de 2026 se asistió de manera virtual a la mesa con la contraloría para la Socialización estado actual del proyecto Mejoramiento Plaza de Mercado de Villa de Leyva, en la cual se revisaron los diferentes compromisos. • El 15 de abril de 2026 se asistió a mesa de trabajo con la alcaldía de villa de Leyva, alcalde, secretario de planeación, secretaria de contratación, secretaria de desarrollo económico contratista de obra y gobernación, adicionalmente se hizo visita al proyecto mejoramiento plaza de mercado de Villa de Leyva, para en donde se hizo un recorrido de cada uno de los espacios para revisar los elementos de dotación pendientes, para incluir en el contrato que adelantara la gobernación a través de la secretaria de infraestructura. • El 23 de abril de 2026 se reviso el informe de interventoría No. 27 en el cual se encontraron pendientes y se requiero subsanar mediante oficio, para continuar con su correspondiente aprobación y radicación. • El 27 de abril de 2026 se asistió al comité de obra y visita de obra al proyecto mejoramiento plaza de mercado de Villa de Leyva con la interventoría, contratista de obra en donde se				

S-2026-000323-INFDVEOP

		revisaron temas relacionados con el estado del proyecto, solicitud de prorroga que será radicada, dotación entre otros. • de abril se aprobó el informe de interventoría y se elaboro el informe de supervisión, los cuales se remitieron a procesos de selección para la correspondiente publicación en el secop.				
5	Coordinar las acciones administrativas de la dependencia para dar cumplimiento al seguimiento de los indicadores de Plan de Desarrollo.	• El 1 de abril de 2026 se hizo reunión con la directora de vivienda para revisar los proyectos a reportar en el seguimiento del PDD primer trimestre del 2026, y se elaboró el respetivo diligenciamiento de la matriz. • El 8 de abril de 2026, se envió respuesta a la solicitud de alcance del oficio radicado el día 13 de marzo del 2026 “información y aclaración recursos de gestión reportados en la vigencias 2024 y 2025_ secretaria de infraestructura pública” con la aclaración de los recursos reportados. • El 8 de abril de 2026, se adelantó una reunión con secretaria de `planeación directora Geovana Lobatón, Directora de vivienda y enlaces para revisar los recursos reportados en 2025 según la información del powerBI • El 8 de abril de 2026 de conformidad por revisado en la reunión, se ajustó y radico la versión final de la presentación de rendición de cuentas, con el total e los recursos reportados en el powerbi • El 6 de abril de 2026 en atención a lo solicitado mediante circular No. C-2026-000333-CIR y a los ajustes requeridos luego de la mesa de trabajo, se me remitió la matriz de seguimiento del primer trimestre del año 2026 de la secretaria de infraestructura pública, con las respectivas evidencias las cuales fueron cargadas en el drive dispuesto para tal fin. • El 6 de abril de 2026 se elaboró y se remitió el oficio con la justificación y aclaración respecto a la parte financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, según los indicadores que lo requerían. • El 9 de abril de 2026 se adelantó mesa de rezagos e indicadores de bajo cumplimiento con planeación, directores y enlaces en donde se revisaron cada uno de los rezagos y los proyectos con los respectivos compromisos de cumplimiento. • El 13 d abril de 2025 se remitió la matriz enviada por `planeación con las observaciones de cada indicador, informando que en color verde se encuentran los comentarios de parte		X		

S-2026-000323-INFDVEOP

		de nuestra sectorial de cada indicador, haciendo las aclaraciones pertinentes. • El 14 de abril de 2026, se asistió a una reunión con planeación para revisar el ajuste de la MGA del proyecto con código BPIN 202500000050608, denominado “Renovación del espacio público de la plaza de la libertad en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá." Teniendo en cuenta que no se puede reportar en el presente seguimiento de PDD hasta que se haga la actualización del indicador 468. • El 29 de abril de 2026, se asistió a la rendición de cuentas de manera virtual, la cual se llevo a cabo en Duitama.				
6	Realizar el acompañamiento técnico en las visitas que se realicen a través del despacho de la secretaria de Infraestructura Pública, en los diferentes municipios del departamento.	• El día 15 de abril de 2026 se asistió a mesa de trabajo y visita técnica del proyecto mejoramiento plaza de mercado de Villa de Leyva en donde se reviso lo relacionado con la dotación del proyecto para su correcto funcionamiento.			X	
7	Entregar periódicamente y de manera definitiva al finalizar el contrato, debidamente organizados todos los archivos, documentos y/o asignados desarrollados o que hayan sido objeto de trámite durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo.	Los archivos y documentos generados durante el periodo de reportado fueron entregados al supervisor del contrato por medio de correo electrónico. Se cargaron los documentos en la carpeta compartida llamada supervisiones, respecto al proyecto plaza de mercado de villa de Leyva.		X		

Firma: _____
Nombre: Laura Lizeth Lache Tapias
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: CAROLINA ALARCON S
Nombre: Nidia Carolina Alarcon Siachoque
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2026-000323-INFDVEOP**

NIDIA CAROLINA

ALARCON SIACHOQUE

CONTRATISTA

S-2026-000323-INFDVEOP

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	33366875	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE	CRA. 4 #42-22 SANTA INES	3015604699	CAROALARCON82@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75381732	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$695.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280.900	0		0		0	0	0	0	280.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	359.600	0	0	0	0	0	0		359.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	54.800				54.800	0	0	54.800			548	54.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	280.900	280.900
Pensión	1	359.600	359.600
Riesgos Laborales	1	54.800	54.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	695.300	695.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	33366875	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE	CRA. 4 #42-22 SANTA INES	3015604699	CAROALARCON82@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75381732	14/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$695.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 33366875	ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA	59	0			N																	25-14	2.247.000	30	359.600	0	0	0	0	EPS037	2.247.000	30	280.900	14-23	2.247.000	30	3	54.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: ED-ST-F-045
	PLANILLA DE SEGUIMIENTO	**FECHA: 16/Feb/2023**

DATOS DEL CONTRATISTA				**DATOS DEL SUPERVISOR**	
Contrato N°	CO1.PCCNTR.8921473/1024			Nombre	LAURA LIZETH LACHE TAPIAS
Nombre	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE			Cargo	DIRECTORA DE VIVIENDA
EPS	NUEVA EPS	ARL	POSITIVA	Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
				Periodo de reporte:	DEL 1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA	ACTIVIDAD A REALIZAR	LUGAR	DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVIDAD	HORA ESTIMADA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE VEHICULO A UTILIZAR
15 de abril de 2026	Se asistió a mesa de trabajo y visita técnica del proyecto mejoramiento plaza de mercado de Villa de Leyva en donde se reviso lo relacionado con la dotación del proyecto para su correcto funcionamiento.	Villa de Leyva	5 horas	9:00	Automovil

FIRMA DEL SUPERVISOR	LAURA LIZETH LACHE TAPIAS	Nota: Este formato es diligenciado por el supervisor como herramienta para el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual.

S-2026-000327-INFDVEOP

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	4		
FECHA PRESENTE ACTA	06/05/2026		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	CO1.PCCNTR.8921473/1024	DE FECHA: 19/01/2026	
OBJETO	GC 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE VIVIENDA 1,04-01.		
CONTRATISTA	Nidia Carolina Alarcon Siachoque		NIT:33366875-9
			C.C:33366875
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Laura Lizeth Lache Tapias		C.C:1049614691
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 39.309.270,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 39.309.270,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	20/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026		
RBPP N°	202500000031322-A1		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:_1421_____ AÑO: ____2026___, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de__ DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA___ se reunieron los señores, __Laura Lizeth Lache Tapias__ Interventor / Supervisor y el señor ___Nidia Carolina Alarcon Siachoque__ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 75381732 del mes (es) abril de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 39.309.270,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 5.615.610,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 13.290.277,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 20.403.383,00
Sumas iguales	$ 39.309.270,00	$ 39.309.270,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 005070356315	BANCO: Banco Davivienda S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Laura Lizeth Lache Tapias
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. **S-2026-000327-INFDVEOP**

Firma: _____
Nombre: Nidia Carolina Alarcon Siachoque
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

S-2026-000327-INFDVEOP

NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE
CONTRATISTA