Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: 7469364
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2026 INGI-50258-062-26

Señores
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Att. ING. MARCO GUTIERREZ
Supervisor contrato de interventoría
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Secretaría de Servicios Aeroportuarios
Av. Eldorado 103-15
Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE OBRA No. 24001261 H4 DE 2024 *"REALIZAR A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"*

ASUNTO: Confirmación pago Acta Parcial de Corte No.10 Contrato de Obra.

Respetado Ingeniero,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos notificar a la entidad que el 23 de abril de 2026 se recibió por parte de la consultoría el comprobante de pago correspondiente al Acta Parcial de Corte No. 10, por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($731.713.355)**. Para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
Director de Interventoría
CONSORCIO INGAVI 1350

Anexos: GRUING-24001261 H4-2024-301
Copia: Folder del proyecto
Elaboro: Sharon Camila Barrera – Asistente de Proyectos
Reviso: Oscar David Rodríguez – Director de Interventoría

Bogotá, abril 23 de 2026 ***GRUING-24001261 H4-2024-301***

Ingeniero
OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
CONSORCIO INGAVI 1350
Calle 114 A No. 53 - 94
Teléfono: 601 214 8025
Bogotá, Colombia

REFERENCIA: CONTRATO: 24001261 H4 de 2024 - REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)

ASUNTO: CONFIRMACIÓN PAGO ACTA DE CORTE PARCIAL No. 10

En seguimiento al desarrollo del contrato, nos permitimos informar que el pasado 23 de abril de 2026 se recibió el pago correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 10, por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($731.713.355)**.

Cordialmente,

DANIEL ALEXANDER CRISTANCHO RUIZ
CONSORCIO GRUING SAN ANDRÉS
RL Suplente
Copia: TORRE CONTROL ADZ\3.OBRA\2. COMUNICACIONES\ENVIADAS\GRUING-24001261 H4-2024-301

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/04/23 | Hora Ingreso: 19:15 IP: 190.60.41.22

DANIEL CRISTANCHO RUIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/23 11:53

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	G.OP TRANSAC ELECTRO
Nombre Producto	CC0986	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****0986	**Débitos**	$0.00
Fecha	2026/04/23	**Créditos**	$731,713,355.00
Transacción	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesor	**Valor Efectivo**	$731,713,355.00
Oficina	0940	**Valor Cheque**	$0.00

Gmail INTERVENTORIA SAI 1350 <interventoriasai1350@gmail.com>

GRUING-24001261 H4-2024-301_CONFIRMACIÓN PAGO ACTA 10

1 mensaje

GRUING SAN ANDRES <gruing@inginius.com.co> 23 de abril de 2026 a las 7:22 p.m.
Para: INTERVENTORIA SAI 1350 <interventoriasai1350@gmail.com>
CC: Oscar Rodriguez <orodriguez@ingingenieria.com.co>, rvalverde@ingingenieria.com.co

Bogotá, abril 23 de 2026 ***GRUING-24001261 H4-2024-301***

Ingeniero

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL

CONSORCIO INGAVI 1350

Calle 114 A No. 53 - 94

Teléfono: 601 214 8025

Bogotá, Colombia

REFERENCIA: CONTRATO: 24001261 H4 de 2024 - REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)

ASUNTO: CONFIRMACIÓN PAGO ACTA DE CORTE PARCIAL No. 10

--
Cordialmente,

CONSORCIO | GRUING SAN ANDRES
EQUIPO DE TRABAJO
Cel: (301) 463 9266
gruing@inginius.com.co

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es compromiso y responsabilidad de todos.

GRUING-24001261 H4-2024-301_CONFIRMACIÓN PAGO ACTA 10.pdf
445K