Número	Fecha	Hora	Lugar Aguas del Huila
	19 de Abril de 2024	11:00 am	VIRTUAL:

OBJETIVOS:

No.	OBJETIVO
	Seguimiento y Avance al contrato de consultoría 212 de 2023 – Estudios y diseños.

AGENDA:

No.	ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Desarrollo de la Reunión
X.-140 beneficiarios. inicial. proyectados 198. → 3 Alternativas. → Bocatoma Tmaya – " Afluente Tmaya → Todo va PVC. – " La Troja → tenemos +D- 6 Km – C40.

Nombre: Cargo: Subgerente Técnico y Operativo	Nombre: Clara Mireya Ricaurte Cargo: Profesional Apoyo - Supervisor
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:

Por los Consultores:

Nombre: Yuri Yanez Cargo: R. Legal	Nombre Duvan Rene Lissen Sarmiento Cargo: Apoyo

Por la Interventoría:

Franklin Orjuela Ramirez Nombre: Cargo: Rep. legal.	Nombre: Cargo:

aguas del huila ...llevamos más que agua.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2 PLANILLA DE ASISTENCIA VERSIÓN: 6.0	ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) OHSAS LL-C (Certification)

FECHA: 19 de Abril de 2024
HORA: 11:00 am.
LUGAR: oficina
TEMA: Contrato 212. de 2023

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	CARGO	MUNICIPIO	NUMERO TELEFONICO	EMAIL	FIRMA
	Clara Mireya Ricaurte.	55160423	profesional Apoyo	Neiva	3147088189	Apoyotecnica @aguasdelhuila.gov.	
	Franklin Oyuela M	1075240021	interventoria	Neiva	3124020688	franknoyu@gmail	
	Ruan Rose Rosen Suarez	1080275827	Residente de consultoria	Neiva	3138408760		
	Hector Tique	1023039ED	I. Ambiental	Neiva	3213614464	hector2024 tique@gmail.com	Hector T.
	Yan Cruz	1072992	R. LEGAL	Bogotá	3102949045	proyectos.incolsan @gmail.	