ACTA DE COMITÉ Y/O REUNION

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS

FECHA:	LUGAR:	HORA INICIO: 3:30 P.M HORA FIN: 4:40 P.M	ELABORO:
26 febrero 2025	Alcaldía Suaza		

CONTRATO No.	OBJETO:
212 de 2023	Socialización avance de estudios contrato 212 de 2023.

TEMAS A TRATAR:

- Socialización de estudios proyecto
- Seguimiento denuncia ciudadana
-

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

La reunión se realizó de manera presencia y virtual, la Dra Esperanza ortiz subgerente tecnica y operativa de Aguas del Huila toma la palabra y agradece la presencia del señor Alcalde, y del personero municipal, manifiesta que los estudios se han desarrollado de acuerdo a los requerimientos tecnicos y tiempos estipulados por la entidad contratante, hace la lectura de un oficio que hace llegar el señor Arnolfo Jover, donde manifiesta no asistir a la reunión y reitera la necesidad de tener los estudios definitivos del proyecto, la Dra expresa que dichos estudios no se entregan ya que aún están en proceso de revisión por parte del ministerio y por lo tanto supeditado a cambios.
El Ingeniero Hector Tique realiza la socialización de los estudios que se realizaron para la ejecución del contrato en mención, indicando que el proyecto fue radicado el día 9 de octubre de 2024 y esta en etapa de evaluación por parte del ministerio de Vivienda ciudad y Territorio.

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

El señor Alcalde, Dr Francisco Cuellar agradece a Aguas del Huila, consultoría e interventoría por los estudios que se han desarrollado, y la información que se ha socializado, indicando que la administración se encuentra presta para el apoyo de los mismos.
la personería municipal en cabeza del Dr. Dionicio Vargas indica que la información suministrada da evidencia del correcto desarrollo del proyecto.
Por último el Ing. Mario Muñoz representante legal de la consultora aclara que para que el proyecto sea viable debería de estar la disponibilidad presupuestal, por lo tanto lo más sano es considerar presentar el proyecto por etapas o fases.

aguas de huila

CONSULTOR:

CCI CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS

INTERVENTOR:

CONSORCIO

LISTADO DE ASISTENCIA

CONTRATO No.

OBJETO:

FECHA: _____

ITEM	NOMBRE COMPLETO	Doc. Identidad	CELULAR	VEREDA	ENTIDAD	FIRMA
1	Franklin Arjuela Mantal	1075240021	3124020688		interventoría	
2	Diana Paola Rosas Suarez	1080295824	3138406846		consultoría	
3	Leidy Tatiana Avila Mora	1075306354	3007365652		Alcaldía	
4	Christian Javier Torres Dolmos	1061714843.	3157849493		Alcaldía	
5	DIANA MARIA VARGAS CASTRO	4.988.131	3105776821		Personal	
6	Francisco Cuellar C	1004158905	3214884023		Alcaldía	
7						
8						
9						
10						
11						