Número	Fecha	Hora	Lugar
	12 de Marzo de 2026	10:45 am	Salón Comunal San calixto

OBJETIVOS:

No.	OBJETIVO
	Socialización proyecto Acueducto San calixto, el recreo Municipio de Suaza - contrato de consultoría 212 de 2023

AGENDA:

No.	ACTIVIDADES
	→ Socialización proyecto con la comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Desarrollo de la Reunión
→ En la reunión se hace la presentación de los asistentes a la Socialización → comunidad Arnulfo Joven Rojas, Aguas del Huila Ing Esperanza Ortiz - subgerente tecnica; Clovo Ricaurte, profesional de Apoyo; contratista R.L Durán Dussán y Ing Hector Tique; interventor R.L Franklin Oyuela y de parte de la Alcaldía Arq. Cristhian Tovar y el Señor personero. → En representación de la comunidad → Arnulfo Joven Rojas nos expresa que la comunidad nova a firmar la asistencia a la reunión al inicio de la reunión; si no al final, despues de realizar algunas preguntas y/o inquietudes que tienen acerca del proyecto. → Seguidamente el Ing Hector Tique. de la consultoria empieza a presentar el proyecto.

Desarrollo de la Reunión

- Una señora de la comunidad pregunta y dice que el proyecto ya está socializado que requiere saber si ya hay permisos de paso de tubería y si lo van a aprobar.

La Ing. Esperanza Ortiz - responde que los proyectos tiene un proceso y una factibilidad que generalmente se demora.

- Un abogado representante de la comunidad pregunta por que fue devuelto por el MVCT.

Acuse de recibo de Documentos

- Se responde por parte del Arq. Cristian Torres que faltan los componentes predial, ambiental y institucional.

- El Señor Arnulfo Javen- interviene y habla acerca de unos errores que hay en los informes presentados, respecto a una fecha y una reunión

COMPROMISOS Y PENDIENTES:

No.	Descripción	Responsable	Fecha	Observación
	- Responde el Ing Hector Tique, que es un error de escritura.			

- El Señor Personero

Interviene y hace ver la importancia del proyecto y trabajar unidos para sacar adelante el proyecto.

Firma de Asistencia de los participantes:

(2)

Por AGUAS DEL HUILA:

- El R.L de la interventoría Franklen Orjuela, Da fé que los Estudios y diseños en la parte técnica existe.

Número	Fecha	Hora	Lugar
	12 de Marzo de 2026	10:45 am	Salon Comunal San Calixto

OBJETIVOS:

No.	OBJETIVO
	Socializacion proyecto Acueducto San Calixto, el Tecreo, el Salado del municipio de Suaza Dpto del Huila. Contrato Convohuila 217 de 2023

AGENDA:

No.	ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Desarrollo de la Reunión
→ Compromisos Se tienen 14 predios para permiso Paso de tubería, se conformen el grupo → para trabajar en la parte predial el dia 27 de marzo de 2026 → La información de la junta se requiere para revisar. que hay y que falta. - Fecha: 27 de marzo de 2026; se entrega lo institucional. → Se convoca acn comite virtual el dia 27 de marzo de 2026. → Aguas del Huila se compromete a enviar el listado de los Usuarios a beneficiar el dia 13 de marzo de 2026.

Desarrollo de la Reunión

Acuse de recibo de Documentos

COMPROMISOS Y PENDIENTES:

No.	Descripción	Responsable	Fecha	Observación

Firma de Asistencia de los participantes:

Por AGUAS DEL HUILA:

Fecha: 12 de Marzo de 2026

X Nombre: Esperanza Ortiz Cargo: Sub Tecnico Cegen	Personero: X Nombre: Cargo: personero
Nombre: Cargo:	Nombre: Cargo:

Por los Consultores:

Nombre: Divier R. Ossa Sanz Cargo: R.L. consorcio.	Alcaldía: Nombre Chris Alan Torres Cargo: Secretario Planeacion Suaza.


Por la Interventoría:

X Nombre: Fredman Orjuela M Cargo: Interventor.	Comunidad: Arnulfo Joven R. Nombre: Arnulfo Joven R. Cargo: presidente

→ Reunión Socialización y avances del contrato de consultoría No 212 de 2023

Acueducto, el salado, San Calixto, sector loma Garda, Municipio de Suaza Dpto del Huila

Compromisos de avances en el proyecto (4)



FECHA: 12 de marzo de 2026.
HORA: 10:45 am
LUGAR: Caseta comunal San Calixto.
TEMA: Socalizacion proyecto Acueducto Sancalixto, el recreo, sobado Municipio de Suaza Dpto del Huila.
Contrato de consultoria 212 de 2023

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	VEREDA	NUMERO TELEFONICO	FIRMA
1	Alver Torres M.	83.181.846	San calixto	3114789211	
2	FABIAN VILLAREVA	1088286973	Salado	3294065444	
3	Jose Alexandro R.S	100762.1564	Alto sancalixto	3140622444	Jose Alexandro
4	Eduar Gomez	1.061.985891	Recreo	3123892601	Eduar Gomez
5	Yian Carlos Alarcón Chilito	1080366525	El Carmen	3133450960	Yian carlos Alarcon
6	EUGENIO RAMIREZ V.	12444329	S. CALIXTO ALTO	3123174019	
7	William chilito O	83239472	Los Salados	3225657502	
8	Calimo Chilito	7627717	Los Salados		Calimo Chilito.
9	Nelson Sanchez Ortega	83.238.952	Recreo	3114441486	Nelson S.O.
10	Jose D Egas	98339541	los salados	3144376878	Jose D Egas
11	Luis Carlos Alarcon Ramirez	1080365336	S. Alto San Calixto	3208783606	
12	Duvan el Joaquin S	1080360962	Los Salados	3188036834	
13	Franklin Orjuela	1083529001	interventoria	3124020688	

FECHA: 12 de Marzo de 2026
HORA: 10:45 am.
LUGAR: Caseta comunal San Calixto
TEMA: Socialización proyecto Acueducto San calixto, el recreo Municipio Suaza Opto del Huila.
contrato de consultoria 212 de 2023

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	VEREDA	NUMERO TELEFONICO	FIRMA
1	Marinella Avdor A	26575564	el salado	3203391719	Marinella A
2	Ema Joven	1080362991	San Calixto Alto	3144722343	Ema Joven
3	Yanneth Bahoza	1112 458436	RECREO	3112196174	Yanneth
4	Edinson Alberto		Recreo	3112196177	Edinson
5	Arlen Arelis Avdor	52899260	Salado	3134508923	Arlen Arelis
6	Humberto Avdor	4.938376	Salado	3229097077	Humberto A.
7	Libardo Arturdeya		carmen	3227572	Libardo Arturdeya
8	Elkin fabian Avdo		Salado	3026362515	Elkin fabian
9	Olimpo Avdor.	83239888	Salado.	3219279225.	Olimpo Avdor
10	Yudy Johana Bautista	1073370	El Paraiso	3115944022	Yudy Johana B.
11	Carlos Andres Bautista		El Paraiso	3212394171	Carlos Bautista
12	Javier Firigua T.	80185724	San calixto Alto	3103301639	Javier Firigua.
13	Angel M. Garcia		El Recreo	3118116671	Angel Garcia

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ISO 9001 LLoC (Certification)
ISO 14001 LLoC (Certification)
OHSAS LLoC (Certification)

FECHA: 12 de marzo de 2026.
HORA: 10:45 am.
LUGAR: Caseta comunal San calixto.
TEMA: Socialización proyecto Acueducto San calixto, el resto Municipio de Suaza Dpto del Huila contrato de consultoría 212 de 2023.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C	VEREDA	NUMERO TELEFONICO	FIRMA
1	Juan Pablo Vasquez	1080361958.	San calixto Alto	7138106692.	Juan Pablo Vasquez
2	Wilson Tinjaca	79889849	San calixto Alto	3102593295	Wilson Tinjaca
3	Carlos Alberto Alonso	1075331362	San calixto Alto	3212042401	Carlos Perez
4	Guido ortega	4939193	San calixto alto	3123098413	Guido ortega.
5	Miguel Orjuela	6000637	paraizo	3204891243	Miguel Orjuela
6	Jhon Elerder Ambito		Recreo	3102837944	Jhon Elerder Ambito
7	Dorlly Vargas	41998131	Resguardo	3057768211	
8	Jeis Faber S.	1080367683	San calixto Alto	3239333533	Jeis Faber S.
9	Juan P. Rojas S.	1080295817	Reina	3138408760	
10	Flaco Vega	1023092365			
11					
12					
13					