136RV

Alcaldía Municipal de Caicedonia Liliana Fernández Duque Alcaldesa 2024-2027	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantia
No. Y FECHA	369 del 10 de Diciembre de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	18 de Diciembre de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	329
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de Diciembre de 2025
CONTRATISTA	COMERCIAL EDIVALLE
NIT	6465643-3
REPRESENTANTE LEGAL	MARCO TULIO GRACIA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	6.465.643 expedida en Sevilla
OBJETO	Suministro de elementos de Aseo para el centro penitenciario y Carcelario de mediana seguridad del Municipio de Caicedonia
FECHA DE INICIO:	22 de Diciembre de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Diciembre del 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	No se presentó adición
FECHA DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
FECHA DE REINICIO	No se presentó suspensión, por tanto, no hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre del 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre del 2025
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Suministro de elementos de Aseo para el centro penitenciario y Carcelario de mediana seguridad del Municipio de Caicedonia
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 63.30% del contrato
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. La factura, cuenta de cobro. 2. Pago de la Seguridad Social 3. Informe y Certificación del Supervisor
CANTIDAD POR EJECUTAR	0 %
OBSERVACIONES	El contratista no realizó la entrega de las 40 colchonetas conforme a las especificaciones técnicas establecidas, ya que el proveedor no cuenta con disponibilidad del producto debido a que las fábricas se encuentran en período de vacaciones. Esta situación no fue informada oportunamente, por lo cual no se realizó la entrega del mencionado suministro, imposibilitando así el cumplimiento de la actividad.

INFORMACIÓN GENERAL	
DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009120600297990
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 0002096
FECHA	Septiembre 04 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 0004141
FECHA	Diciembre 22 de 2025
VALOR CONTRATADO	VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. $26.321.700
VALOR EJECUTADO	$ 16.725.700
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
VALOR A CANCELAR	$ 16.725.700
SALDO	$ 9.596.000

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	**Apoyo financiero y logístico al centro de reclusión y las personas privadas de la libertad al municipio de Caicedonia**
CÓDIGO DEL PROYECTO:	**20250000002600**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	18.10%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	25

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	31 diciembre 2025	**Hora**	12:00 M.D

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

ERIKA VIVIANA CORTES CORREA
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

MARCO TULIO GRACIA
Representante legal
Contratista