INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.

- 3565

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**Fecha Factura**
NIT	800,215,807 - 2	**Teléfono**	4280400	
Dirección	TRANSV.45 CAN No.26-60	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA DE JESUS	2019-12-10
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	TRANSV.45 CAN No.26-60	
Correo		**Documento Cruce**	0	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0946 DE 2018, CUYO OBJESTO ES: ?INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.".		0	.00	27,331,360.00

Total Bruto	27,331,360.00
I.V.A.	5,192,958.00
Total a Pagar	**$ 32.524.318,00**

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 32.524.318,00 Cuota 1 Vence el 2020-01-20

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Millones Quinientos Veinticuatro Mil Trescientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 109001 12/12/2019 10:23:58 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21153

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18763001024521 **aprobado en** 2019-10-11 **prefijo desde el número** 3501 **al** 4000
Regimen Común - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 12 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 27.331.360

PERIODO MES: Septiembre de 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	31	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR M. RUIZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	21	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	02	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR M. RUIZ		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	02	12	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR M. RUIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	02	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR A. MORENO		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Rojas		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 946 DE 2018 NIT. 890.116.722-8

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el RICARDO ANTONIO CORREDOR PRADA autoriza el pago a favor del interventor INGENIERIA DE PROYECTOS SAS por valor de: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML CTE $ 32.524.318

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 2 del periodo Septiembre de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula No. 25202-21081 CUND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO MORENO PRADA
Matricula No. 25202-11579 CUND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
Matricula Profesional 25202161658 CUN
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matricula Profesional 01-106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **946 DE 2018**

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	Septiembre de 2019
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 695118	RUBRO No. C-2402-0600-1	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 32.524.318,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 32.524.318,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	12 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No. 2

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 27.331.360

PERIODO: Septiembre de 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No.0946 DE2018

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No.: 00002152 DE 2018 Y 00002153 DE 2018

CONTRATISTA: CFG INGENIERÍA S.A.S y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12-ago.-2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12-mar.-2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) ($ 564.661.224,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 564.661.224,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoría	5.400.000		3,50	$ 18.900.000					0,50	$ 2.700.000	0,80	$ 4.860.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000		7,00	$ 24.500.000					1,00	$ 3.500.000	1,00	$ 3.500.000
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000		7,00	$ 24.500.000						$ -		$ -
4	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.600.000		2,10	$ 9.660.000						$ -		$ -
5	1	Especialista Ambiental	4.600.000		2,10	$ 9.660.000					0,30	$ 1.380.000	0,30	$ 1.380.000
6	1	Especialista en Estructuras	4.600.000		2,10	$ 9.660.000						$ -		$ -
7	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.600.000		1,05	$ 4.830.000						$ -		$ -
8	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2.970.000		2,10	$ 6.237.000					0,20	$ 594.000	0,40	$ 1.188.000
		PERSONAL TÉCNICO												$ -
9	1	Topógrafo	2.000.000		5,25	$ 10.500.000						$ -		$ -
10	2	Inspector	1.500.000		7,00	$ 21.000.000						$ -		$ -
11	1	Inspector SISO	1.500.000		1,75	$ 2.625.000					0,25	$ 375.000	0,25	$ 375.000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												$ -
12	1	Secretaria	900.000		7,00	$ 6.300.000					0,50	$ 450.000	0,90	$ 810.000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO	-			$ -								$ -
13	1	Cadenero 1	1.000.000		5,25	$ 5.250.000						$ -		$ -
14	1	Cadenero 2	950.000		5,25	$ 4.987.500						$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 158.609.500						$ 8.999.000		$ 12.113.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34						2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 371.146.230						$ 21.057.660		$ 28.344.420

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
15	GL.	Especialistas, Director y Residentes (**)	150.000	Dia	16,00	$ 2.400.000					3,00	$ 450.000	6,00	$ 900.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
16	2	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (incluye Combustible, Peajes y conductor)	4.500.000	Mes	7,00	$ 63.000.000					1,00	$ 4.500.000	1,00	$ 4.500.000
17	2	Motocicletas (incluyo Combustible)	400.000	Mes	7,00	$ 5.600.000						$ -		$ -
18	1	Equipo completo de topografía	2.000.000	Según comprobante por mes	5,25	$ 10.500.000						$ -		$ -
19	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.041.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 7.287.000						$ -		$ -
20	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 5.600.000						$ -		$ -
		OTROS COSTOS												
21	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes)	1.700.000	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.400.000					0,381	$ 647.700	0,754	$ 1.281.500
22	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	416.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 2.912.000					1,00	$ 416.000	2,00	$ 832.000
23	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	260.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 1.820.000					1,00	$ 260.000	2,00	$ 520.000
24	1	Veeduria Comunitaria	120.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 840.000						$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 103.359.000						$ 6.273.700		$ 8.033.500
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 474.505.230					Valor total básico	$ 27.331.360		$ 36.377.920
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 90.155.994					IVA	$ 5.192.958		$ 6.911.804
		Costo Total = (E) + (F)				$ 564.661.224					Costo Total	$ 32.524.318		$ 43.289.724

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	2.246.170,00	5.336.970,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 438.127.310

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el interventor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos a los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 548 ATLCO

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **946 DE 2018** Contratista **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

Objeto del Contrato **OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.".**

Acta N° **2** Valor basico $ 27.331.360 Período: Septiembre de 2019

Valor Incluido Iva $ **32.524.318**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Valle de San Jose - Ocamonte			$ 32.524.318	$ 32.524.318
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES		$	$ 32.524.318	$ 32.524.318

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.460-5.	MUNICIPIO 1	VALLE DE SAN JOSÉ	$ 18.213.618	$ 15.305.562
890.205.124-5	MUNICIPIO 2	OCAMONTE	$ 14.310.700	$ 12.025.798
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 32.524.318	$ 27.331.360

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA INTERVENTOR
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Matrícula No.: 548 ATLCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 12 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0946 DE2018 **INTERVENTOR:** INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 2 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA DE VALLE SAN JOSE - OCAMONTE Y VIA OCAMONTE LIMITES CON VALLE SAN JOSE

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	695118	C-2402-0600-1-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACION	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	256.359.425
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9999931-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	307,469,232
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9999937-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	832,567
				TOTAL		564.661.224,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 564.661.224,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.695118 (13-07-2018) + RP 178819 (21-02-2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	12 al 31 de Agosto de 2019	9.046.560	1.718.846	10.765.406			553.895.818,00	10.765.406	553.895.818,00		EN TRAMITE
1	Septiembre de 2019	27.331.360	5.192.958	32.524.318			521.371.500,00	43.289.724	510.606.094,00		EN TRAMITE
TOTALES		36.377.920	6.911.804	43.289.724	-	-	521.371.500	43.289.724	510.606.094		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202-01506 Cámarca

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original. Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	12	10	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No.0946 DE2018 **INTERVENTOR:** INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Septiembre de 2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIA VALLE SAN JOSE - OCAMONTE Y OCAMONTE LIMINTES CON VALLE SAN JOSE

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
							12,5%				
						6,96%	4%	16%			
1	ANSELMO ARIZA MARTINEZ	12.533.632	Director de Interventoría	2.700.000	4.440.000	187.920	108.000	PENSIONADO			
2	ANTOLIANO LÓPEZ RAMÍREZ	15.039.421	Ingeniero Residente de Interventoría	1.050.000	5.600.000	73.080	42.000	168.000	42.000		
3	JAVIER JOSÉ OTERO GUERRA	71.589.151	Ingeniero Residente de Interventoría	2.450.000	2.450.000	170.600	98.000	392.000	98.000		
4	ELENA OLIVERO SANJUANELO	55.301.847	Especialista Ambiental	1.380.000	4.620.000	96.048	55.200	220.800	55.200		
5	KARINA CARLIER SILVA	22.462.057	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	594.000	4.060.000	41.342	23.760	95.040	23.760		
6	ARMANDO OTERO DIAZ	10.767.066	Inpector SISO	375.000	3.600.000	26.100	15.000	60.000	15.000		
7	CLARENA ROJAS PUELLO	33.339.431	Secretaria	450.000	3.900.000	31.320	18.000	72.000	18.000		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				8.999.000,0							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoria efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: ANSELMO ARIZA MARTINEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51737 ATL

Firma
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.