Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SRT 82068

Fecha
26/12/2020
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1547010

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN CATALINA TELLEZ POSADA
De	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	DIEGO LOPEZ CUESTA

Información del Documento

■ **Referencia**	Remisión de la Minuta de la prorroga 3 y Adicional dos (2) del Contrato No. 946 de 2018

Anexos

■ **Anexo**	**31. MINUTA PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 CTO No. 946-2018 (1).pdf** **1.CONTRATO 946-2018.pdf** **2.Orden de Inicio CTO 946-2018 SRT 32843.pdf** **3. MODIFICACION UNO CTO 946-2018.pdf** **4.PROR.No.1 CTO.No.946-2018 (1).pdf** **5. modificacion 2 adicion 1 y prorroga 2 cto 946-2018 secop y pantallazo.pdf** **5.SUSPENSION 1 CONTRATO INTERVENTORIA 946 - 2018.pdf** **6. Ampliacion 1 - Suspension 1 cto 946-2018 V-1_ Firma-signed-editado.pdf** **7.Ampliacion 2-Suspension 1 cto 946-2018 Fir PARTE 1.pdf** **7a.Ampliacion 2-Suspension 1 cto 946-2018 Fir PARTE 2.pdf** **8.Acta ampliacion 3 - Suspension 1 cto 946-2018 fir-editado.pdf** **9.Ampliacion 4 - Suspension 1 946-2018 (1).pdf** **10.Acta ampl 5-Suspension 1 946-2018 final(1).pdf** **11.Acta suspensión 2 cto 946-2018 firmada.pdf** **12. ACTA SUSP 2 - AMPLIACION 1 C. 946-2018 FIRMADA(1).pdf** **13. CDP 168820 FIRMA de 26-11- 2020 cto 946-2018.pdf** **14. APROBACION POLIZA SUSPENCION 2 Y SECOP CTO 946-2018.pdf**

■Contenido

Cordial saludo doctora Catalina,

Para su revisión y aprobación, se remite la Minuta de la PRORROGA TRES (3) Y ADICIONAL NUMERO DOS (2) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 946 DE 2018, suscrito con INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S cuyo objeto es " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE". La cual fue aprobada en el comité No. 81 de Adiciones y Prorroga del 23 de diciembre de 2020

Anexo: Documentos necesarios para la aprobación.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria y Férrea

Proyectó: Ing. Luis Carlos Carvajal Gordillo.



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
26/12/2020 02:45:31 pm	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Historia del documento