Contrato N°:	CMC SM 053 2025		
Fecha de suscripción	17 de julio de 2025		
Objeto del contrato: ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL, CON EL FIN DE MEJORAR Y PERFECCIONAR LA ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	GRUPO MOVILIDAD S.A.S.	**NIT**	900.693.723-4
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ, secretario de Despacho Secretaría de Movilidad		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($39.650.000)
Plazo inicial del contrato: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
Acta de inicio: 17 DE JULIO DE 2025.
Fecha de Terminación: 30 DE AGOSTO DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y GRUPO MOVILIDAD S.A.S. se celebró el Contrato N° CMC SM 053 2025 de 10 DE JULIO DE 2025 cuyo objeto es ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL, CON EL FIN DE MEJORAR Y PERFECCIONAR LA ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad N.º 00551 del 15/05/2025 y el Registro Presupuestal N.º 00985 de 10/07/2025 y fue publicado el 7/07/2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El camino hacia la competitividad

3. Que, de acuerdo con las cláusulas del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 17 DE JULIO DE 2025, quedando como fecha de terminación el 30 DE AGOSTO DE 2025.

4. Que el presente contrato NO fue adicionado, pero no prorrogado durante su ejecución.

a) ADICIONES N/A

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS N/A

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

c) MODIFICACIONES N/A

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

d) ACLARACIONES N/A
e) SUSPENSIONES N/A

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. PÓLIZAS:
ASEGURADORA: SURAMERICANA NUMERO PÓLIZA: 4314328
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/07/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.965.000	11/07/2025	25/07/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1.982.500	11/07/2025	25/08/2028

El camino hacia la competitividad

CALIDAD DE LOS SERVICIOS	$11.895.000	11/07/2025	25/07/2025

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes desembolsos o pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
01 Y FINAL	FE436	EN TRÁMITE	$39.650.000

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$39.650.000
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$39.650.000
Valor total ejecutado	$39.650.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que falta por cancelar	$39.650.000
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

El camino hacia la competitividad


6. Consideraciones: Pendiente del último pago correspondiente a Acta 01 y Final por valor de $39.650.000.


7. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato No. CMC SM 053 2025 cuyo objeto fue ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA ZONA URBANA Y RURAL, CON EL FIN DE MEJORAR Y PERFECCIONAR LA ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.
- El contratista garantizará la calidad la calidad de los elementos suministrados y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.


Para constancia se firma a los 02 días del mes de septiembre de 2025.





MIRIAM LUCIA GIRALDO TREJOS
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
alcalde
CONTRATANTE



CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad

Elaboró: Raquel Enciso Mahecha, Técnica Administrativa Secretaría de Movilidad- Terminal
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié – secretario de Despacho, Secretaría de Movilidad