**No.** 25047766 miércoles 10 diciembre 2025

**Beneficiario** CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025 **NIT:** 901972842

**Observacion** INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°2 PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 29,25% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 Y EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

| | |
|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | $ 509.474.894,49 |
| **VALOR A PAGAR** | **$ 509.474.894,49** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma de Pago** | Pago electr?nico | **CDP:** | 25001376 |
| **No. Contrato:** | CMA-SED-001- | **RP:** | 10804 |
| | | **OP:** | 25047792 |

| Rubro | Financiación | Descripción |
|---|---|---|
| 2.3.2201.0700.20241300 10243 | 1.2.4.1.03-171 | MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS |

**Entidad pagadora:** BANCO DE BOGOTA **Tipo de** AHORROS

**Banco:** 01 - BANCO DE BOGOTA

**Cuenta:** *****5403

**Beneficiario:** 901972842 - CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025

**Banco:** 07 - BANCOLOMBIA S.A

**Numero de Cuenta:** 17500008400 - **Tipo Cuenta:** A

## Concepto

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°2 PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 29,25% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 Y EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

**Valores Totales**

| Valor Bruto | Valor Deducción | Valor Neto |
|---|---|---|
| $ 604.594.275,50 | $ 95.119.381,01 | $ 509.474.894,49 |

**Liquidacion**

| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| 219 - RETENCION DE ICA POR SERVICIOS | 0.856% | $ 508.062.416,39 | $ 4.349.014,28 |
| 172 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 1% | $ 508.062.416,39 | $ 5.080.624,16 |
| 171 - ESTAMPILLA AÑOS DORADOS | 2% | $ 508.062.416,39 | $ 10.161.248,33 |
| 173 - ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2% | $ 508.062.416,39 | $ 10.161.248,33 |
| 174 - TASA PRODEPORTE | 2.5% | $ 508.062.416,39 | $ 12.701.560,41 |
| 248 - RETEFUENTE CONSULTORIA E INTERVENTORIA | 6% | $ 508.062.416,39 | $ 30.483.744,98 |
| 170 - RETENCIÓN DE IVA | 15% | $ 96.531.859,11 | $ 14.479.778,87 |
| 250 - RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5% | $ 1.540.432.330,05 | $ 7.702.161,65 |
| | | **Valor Total** | $ 95.119.381,01 |

COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 25047766 miércoles 10 diciembre 2025

**Beneficiario** CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025 **NIT:** 901972842

**Observacion** INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO “OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°2 PARA UN AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL 29,25% DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 Y EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

**Afectacion Contable**

| Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Debito | Valor Credito |
|---|---|---|---|---|
| 111006032000 - EDUCACION *** CUENTA MAESTRA MT 5403 CALIDAD | 20.43 - OFICINA DE CONTABILIDAD EDUCACION | 901972842 - CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025 | $ 0,00 | $ 509.474.894,49 |
| 249054012000 - EDUCACION *** HONORARIOS | 20.43 - OFICINA DE CONTABILIDAD EDUCACION | 901972842 - CONSORCIO INTERCARTAGENA 2025 | $ 509.474.894,49 | $ 0,00 |
| | | **Totales** | $ 509.474.894,49 | $ 509.474.894,49 |

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO