MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.046-2026			FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 DE 5				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SAMANTHA ZUÑIGA VARGAS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN QUE INTEGRAN EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (ABOGADO, PSICOSOCIAL Y TÉCNICO) BRINDANDO APOYO PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA DE FAMILIA EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2126 DEL 2021				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ALBA NELLY GÓMEZ GÓMEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar la valoración inicial psicológica y emocional de la víctima, de sus hijos e hijas, de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad si los hay en los casos señalados por l a ley 2126 del 2021, demás normas vigentes	Se evidencia que durante el período comprendido entre el 16 de marzo al 20 de abril, la contratista de mis funciones como profesional del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia – Turno II, desarrollé un total de dos (02) valoraciones iniciales, las cuales son correspondientes a: UN (01) Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD); y UN (01) presunto caso de Violencia en el contexto familiar.	N/A
2	Establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas por amenaza o concreción de la violencia en el contexto familia	La contratista realiza la actividad atendendo un total de cinco (5) casos de VIF, realizando valoración psicosocial integral, identificando factores de riesgo y aplicando el violentómetro, emitiendo concepto profesional para la toma de medidas de protección.	N/A
3	Realizar la verificación de derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley 1098 del 2006, Ley 1878 de 2018 y demás normas vigentes,	La contratista realizo diecisiete (17) PARD, efectuando valoración integral de la situación de niños, niñas y adolescentes, con el fin de verificar el cumplimiento y garantía de sus derechos conforme a la normatividad vigente. Las actuaciones incluyeron análisis del contexto familiar y social, valoración de capacidades de cuidado, identificación de factores de riesgo o vulneración y emisión de concepto técnico para orientar las decisiones de la autoridad administrativa.	
4	Realizar el seguimiento de las medidas adoptadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley 1098 del 2006, Ley 1878 de 2018 y demás normas vigentes	La contratista realizó ocho (8) seguimientos dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), en cumplimiento de la normatividad vigente. En estas actuaciones verifico el cumplimiento de las medidas decretadas, valoré la evolución de las condiciones psicosociales del núcleo familiar y analizo la permanencia o superación de los factores de riesgo, emitiendo concepto técnico sobre el avance del proceso de restablecimiento de derechos.	N/A
5	Ejecutar el seguimiento de las medidas de protección y atención en los casos de violencia intrafamiliar atendidos y asignados por parte del Comisario de Familia	Se deja evidencia que la contratista en este periodo realizó cuatro (4) seguimientos dentro de los casos de seguimiento a Violencia Intrafamiliar, en cumplimiento de la normatividad vigente. En estas actuaciones verifico el cumplimiento de las medidas decretadas, valoro la evolución de las condiciones psicosociales del núcleo familiar y analizo la permanencia o superación de los factores de riesgo, emitiendo concepto técnico sobre el avance del proceso de restablecimiento de derechos.	N/A

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.046-2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 DE 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SAMANTHA ZUÑIGA VARGAS		

6	Planificar y ejecutar sensibilización y actividades de promoción y prevención, según sea requerido por la Comisaría de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	El día 27 de marzo la contratista participó junto al equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia en una jornada de capacitación realizada en la ONG La Red, dirigida a madres cuidadoras y lideresas de niños, niñas y adolescentes (NNA) (33 personas). Durante esta actividad se abordaron temas relacionados con la gestión emocional, pautas de crianza e inclusión, con el propósito de fortalecer habilidades para el cuidado, la convivencia y la garantía de derechos de la población atendida.	N/A
7	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la comisaria en el Municipio de Tuluá, al igual que aquellas que convoque la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad	El día 20 de marzo la contratista asistió a la caminata "Caminemos Juntas", convocada por la Alcaldía, en conmemoración del Día de la Mujer. Asimismo, el día 8 de abril la contratista participó en una mesa de trabajo ordinaria de análisis y fortalecimiento de las condiciones de atención brindadas a los usuarios.	N/A

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE		
1	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
2	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
3	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
4	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
5	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
6	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
7	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	5,73		
TOTAL	100	19,95	19,95	19,95										59,85	40		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Para este periodo las actividades ejecutadas por el contratista, permitieron el fortalecimiento de la Comisaria de Familia, al abordar casos de violencia intrafamiliar con las herramientas brindadas por el equipo de comisaria de familia.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración municipal, generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las víctimas en la NO	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja
2	Específico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientacion, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiera la Casa de Justicia y Comisaría de Familia.	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.046-2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 DE 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SAMANTHA ZUÑIGA VARGAS		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Alba Nelly Gómez Gómez	27/01/2026	27/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio.	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Alba Nelly Gómez Gómez	27/01/2026	27/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio.	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ALBA NELLY GOMEZ GÓMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

