<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</th><th>FECHA: 02/12/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>181-00-A-COFAC-DIFRA-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>23 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 60.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 600.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025 **VALOR: $ 690.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.* *Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025* / *PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.* **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026** **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** *El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes* / *De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).* / *Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
INTERVENTOR	No aplica.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Hasta el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	06 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2023
OBJETO	Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023		
VALOR: $ 60.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023		PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024		
VALOR: $ 600.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025		
VALOR: $ 690.000.000		
FECHA CORTE	**VALOR A PAGAR**	**PAC**
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 2.143.477.070,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE MARZO DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL S.A.S con NIT. 901.688.961-4.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 60.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024 **VALOR: $ 600.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024 — PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025. **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025** **VALOR: $ 690.000.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025 — PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026. **PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026** **VALOR: $ 793.500.000** **FECHA CORTE** / **VALOR A PAGAR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes — De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor). — Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 2.143.477.070,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2024

<table>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72)</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 232.006.081,28</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024</td><td>PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 690.000.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Hasta el 31 de julio de 2026.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 1.775.483.151,28</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23 de enero de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así:
<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR: $ 59.977.070,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
<tr><td>Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023</td><td>PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024

VALOR: $ 232.006.081,28

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Corte desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024		PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en elprimer trimestre del año 2025

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025

VALOR: $ 690.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026

VALOR: $ 793.500.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).	Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de julio de 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.775.483.151,28

Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el día 02 del mes de diciembre de 2025, el señor Teniente Coronel FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ) – GUARNICIÓN CACOM-1		
OFICIAL ASFALTO DIURNO	1063,5 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
OFICIAL ASFALTO NOCTURNO	66 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE ASFALTO DIURNO	1488 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE ASFALTO NOCTURNO	85 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
TRES ESQUINAS (CAQUETÁ) – GUARNICIÓN CACOM-6		
OFICIAL CONCRETO DIURNO	201 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

AYUDANTE CONCRETO DIURNO	603 horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

En el mes de noviembre de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyacá (Boyacá), perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1) y en Tres Esquinas (Caquetá) perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No6 (CACOM-6).

N°	Cuadrilla	Perfiles	Unidad de Medida	Valor Unitario (Incluido IVA)	Horas trabajadas	Valor Total
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1						
3	ASFALTO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 33.107,89	1063,5	$ 35.210.241,02
4		AYUDANTE	H.H.	$ 27.016,37	1488	$ 40.200.358,56
7	ASFALTO NOCTURNO	OFICIAL	H.H.	$ 41.392,23	66	$ 2.731.887,18
8		AYUDANTE	H.H.	$ 33.170,44	85	$ 2.819.487,40
CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6						
1	CONCRETO DIURNO	OFICIAL	H.H.	$ 38.670,84	201	$ 7.772.838,84
2		AYUDANTE	H.H.	$ 28.836,34	603	$ 17.388.313,02
TOTAL						**$ 106.123.126,02**

Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
QUIEN OFREZCA 04 REFLECTORES DE MÍNIMO 500 WATTS PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN	02 unidades	Días utilizados: 04 de noviembre de 2025 05 de noviembre de 2025 06 de noviembre de 2025 10 de noviembre de 2025 11 de noviembre de 2025 14 de noviembre de 2025 20 de noviembre de 2025 21 de noviembre de 2025 22 de noviembre de 2025

COSTO PARA LA ENTIDAD.		Con fecha 05 de noviembre de 2025, mediante oficio No FAC-S-2025-041178-CE se solicita al contratista mantener la disponibilidad de 04 reflectores para la realización de los trabajos nocturnos.
QUIEN OFREZCA 01 TALADRO DE BANCO INDUSTRIAL PARA REALIZACIÓN DE PERFORACIONES EN LÁMINA METÁLICA (FORMALETA) DE HASTA 1 ¼", DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN COSTO PARA LA ENTIDAD.	0 unidades	Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario el ítem de mejora.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO**

		PROFESIONAL O TECNICO)
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JAVIER EDUARDO NIETO GARZON	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JOSE ALVARO CANO	OFICIAL ASFALTO	No aplica
ALFREDO GUTIERREZ GARCIA	OFICIAL ASFALTO	No aplica
ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ	OFICIAL ASFALTO	No aplica
SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JOSE REINALDO MONTENEGRO MONTENEGRO	OFICIAL ASFALTO	No aplica
JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ	OFICIAL ASFALTO	No aplica
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
CARLOS ANTONIO ARDILA RUBIO	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EDUARD ANDRES QUINTERO URUEÑA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JESUS ABELINO URREA ORTEGON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EDUARD STEVEN ANZOLA CAICEDO	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EDWIN MAURICIO ANZOLA CAICEDO	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
PRUDENCIO BLANQUICET GONZALEZ	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
LUIS DAVID MENDOZA GUTIERREZ	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
LUIS FERNANDO ESPEJO LEON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
LUIS HECTOR GOMEZ PIEDRAHITA	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JHONATAN ANDRES URUEÑA LOPEZ	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
EFREN CAMILO SANCHEZ VARGAS	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
JUAN SEBASTIAN ORTEGON	AYUDANTE ASFALTO	No aplica
ANGEL MURILLO VILLEGAS	OFICIAL CONCRETO	No aplica
EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET	AYUDANTE CONCRETO	No aplica
JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON	AYUDANTE CONCRETO	No aplica
JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ	AYUDANTE CONCRETO	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.500.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 22.930,00	Valor liberado en la vigencia 2023
VALOR REDUCCIÓN	$ 367.993.918,72	Reducción del valor de la vigencia 2024
VALOR FINAL CONTRATO	$ 1.775.483.151,28	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	No aplica
PRIMER CORTE TOTAL DICIEMBRE 2023 PAC DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 59.977.070,00	
SEGUNDO CORTE PARCIAL ENERO 2024 PAC MARZO 2024	$ 84.762.768,00	
TERCER CORTE PARCIAL FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024	$ 33.437.474,56	
CUARTO CORTE PARCIAL MARZO 2024 PAC MAYO 2024	$ 20.367.952,64	
QUINTO CORTE PARCIAL ABRIL 2024 PAC JUNIO 2024	$ 34.293.875,84	

SEXTO CORTE PARCIAL MAYO 2024 PAC JULIO 2024	$ 20.206.144,00	
SEPTIMO CORTE PARCIAL JUNIO 2024 PAC AGOSTO 2024	$ 18.449.088,00	
OCTAVO CORTE PARCIAL JULIO 2024 PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 2.724.592,64	
NOVENO CORTE PARCIAL NOVIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 2.862.007,68	
DECIMO CORTE PARCIAL DICIEMBRE 2024 PAC DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 14.902.177,92	
DECIMO CORTE PAGO PARCIAL ENERO 2025 PAC MARZO 2024	$ 22.477.619,84	
DECIMO SEGUNDO CORTE PARCIAL FEBRERO 2025 PAC ABRIL 2025	$ 23.981.989,28	
DECIMO TERCERO CORTE PARCIAL MARZO 2025 PAC MAYO 2025	$ 30.166.087,72	
DECIMO CUARTO CORTE PARCIAL ABRIL 2025 PAC JUNIO 2025	$ 27.631.849,52	

DECIMO QUINTO CORTE PARCIAL MAYO 2025 PAC JULIO 2025	$ 31.403.540,16	
DECIMO SEXTO CORTE PARCIAL JUNIO 2025 PAC AGOSTO 2025	$ 20.318.364,12	
DECIMO SEPTIMO CORTE PARCIAL JULIO 2025 PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 27.886.111,48	
DECIMO OCTAVO CORTE PARCIAL AGOSTO 2025 PAC OCTUBRE 2025	$ 23.525.361,28	
DECIMO NOVENO CORTE PARCIAL SEPTIEMBRE 2025 PAC NOVIEMBRE 2025	$ 46.068.476,08	
VEINTEAVO CORTE PARCIAL OCTUBRE 2025 PAC DICIEMBRE 2025	$ 79.797.655,49	
VIGÉSIMO PRIMER CORTE PARCIAL NOVIEMBRE 2025 PAC DICIEMBRE 2025 O CXP 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	$ 106.123.126,02	
SALDO	$ 1.044.119.819,01	Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026
OBSERVACIONES		
No aplica.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO **CONTRATISTA**	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO **SUPERVISOR**

TC. FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-440
	FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO	Versión N°:	1
		Vigencia:	29/11/2024

CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
SUPERVISOR	ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MES DE SEGUIMIENTO LAPSO (NOVIEMBRE 2025)

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---

REGISTRO FOTOGRAFICO - PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)



04 DE NOVIEMBRE DE 2025



05 DE NOVIEMBRE DE 2025



06 DE NOVIEMBRE DE 2025



07 DE NOVIEMBRE DE 2025



10 DE NOVIEMBRE DE 2025



11 DE NOVIEMBRE DE 2025



12 DE NOVIEMBRE DE 2025



13 DE NOVIEMBRE DE 2025



14 DE NOVIEMBRE DE 2025

		
18 DE NOVIEMBRE DE 2025	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
22 DE NOVIEMBRE DE 2025	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	

REGISTRO FOTOGRAFICO - TRES ESQUINAS (CAQUETÀ)



01 DE NOVIEMBRE DE 2025



03 DE NOVIEMBRE DE 2025



04 DE NOVIEMBRE DE 2025



05 DE NOVIEMBRE DE 2025



06 DE NOVIEMBRE DE 2025



07 DE NOVIEMBRE DE 2025



08 DE NOVIEMBRE DE 2025



10 DE NOVIEMBRE DE 2025



11 DE NOVIEMBRE DE 2025

		
12 DE NOVIEMBRE DE 2025	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
15 DE NOVIEMBRE DE 2025	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
19 DE NOVIEMBRE DE 2025	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	21 DE NOVIEMBRE DE 2025

		
22 DE NOVIEMBRE DE 2025	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
26 DE NOVIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
		
29 DE NOVIEMBRE DE 2025		

Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:30	Sergio castellanos
Edwin Andres Gutierrez Ucros	Ayudante	07:00 - 17:00	No asistió
SI. Kevin Carvajal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 04-11-2025
Cuadrilla: Pavimento Flexible
Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Guarnición: CACOT-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Oleby Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00 - 18:00	
Jaime Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00 - 20:00	
Jose Alirio Cano	Oficial	08:00 - 20:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	08:00 - 20:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00 - 20:00	
Carlos Antonio Rodelo Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jair Reinaldo Montenegro	Oficial	08:00 - 20:00	
Edwin Andres Quintero Ucros	Ayudante	08:00 - 20:00	
Jesus Abelino Ucros Atencia	Ayudante	08:00 - 20:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00 - 20:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Arrieta Caicedo	Ayudante	08:00 - 20:00	
Edwin Eduardo Arrieta Caicedo	Ayudante	08:00 - 20:00	
Richard Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00 - 20:00	Richard
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00 - 20:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00 - 20:00	Fernando E
Luis Hector Gomez Pedraza	Ayudante	08:00 - 20:00	Luis Gomez
Johathan Andres Ucros Lopez	Ayudante	08:00 - 20:00	Jhonatan
SI. Kevin Carvajal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 05-11-2025
Cuadrilla: Pavimento Flexible
Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Guarnición: CACOT-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00 - 18:00	
Jaime Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00 - 19:00	
Jose Alirio Cano	Oficial	08:00 - 19:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	08:00 - 19:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00 - 19:00	
Carlos Antonio Rodelo Rubio	Ayudante	08:00 - 19:00	

Powered by CamScanner

Jose Ronald Montenegro Montenegro	Oficial	0800-1900	
Edwin Andres Quintero Urrutia	Ayudante	08:00-19:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	08:00-19:00	
Sergio Alirio Castellanos Gomez	Oficial	08:00-19:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	08:00-19:00	
Edwin Mauricio Arrieta Caicedo	Ayudante	08:00-19:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00-19:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-19:00	Fernando E
Luis Hector Gomez Piedrahita	Ayudante	08:00-19:00	Luis Gomez
Jonathan Andres Urrutia Lopez	Ayudante	08:00-19:00	Jhonatan
ST. Karen Carvajal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 06-11-25

Ubicación: Puerto Bayuco (Bayuco)

Cuadrilla: Roiman 6 Flexible

Comercio: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexys Olivares Aguirre	Oficial	08:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Ochoa Guerra	Ayudante	08:00-18:00	
Juan Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-19:00	
Alfredo Gutierrez Gutierrez	Oficial	08:00-19:00	
Isaac Cabalceta Fernandez	Oficial	08:00-19:00	
Carlos Antonio Arrieta Rubio	Ayudante	08:00-19:00	
Jose Ronaldo Montenegro M	Oficial	08:00-19:00	
Edwin Andres Quintero Urrutia	Ayudante	0800-1900	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	08:00-19:00	
Sergio Alirio Castellanos Gomez	Oficial	08:00-19:00	sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	08:00-19:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00-19:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-19:00	Fernando 6
Luis Hector Gomez Piedrahita	Ayudante	08:00-19:00	Luis Gomez
Jonathan Andres Urrutia Lopez	Ayudante	08:00-19:00	Jhonatan
Edwin Mauricio Arrieta Caicedo	Ayudante	08:00-19:00	
ST. Carvajal Ruiz Karen	Supervisor		

Fecha: 07-11-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00-17:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00-17:00	
Jhon Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-17:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-17:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	08:00-17:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00-17:00	
Carlos Antonio Avdila Rubio	Ayudante	08:00-17:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	08:00-17:00	
Edwin Andres Quintero Urueña	Ayudante	08:00-17:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	08:00-17:00	
Sergio Alfino Castellanos Garcia	Oficial	08:00-17:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Arevalo Caicedo	Ayudante	08:00-17:00	
Edwin Mauricio Arevalo Caicedo	Ayudante	08:00-17:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00-17:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-17:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00-17:00	Jhonatan
St. Kevin Consejal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 10-11-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00-18:00	
Jhon Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-20:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-19:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	07:00-18:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00-20:00	
Carlos Antonio Avdila Rubio	Ayudante	07:00-19:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-18:00	
Edwin Andres Quintero Urueña	Ayudante	07:00-19:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	07:00-19:00	
Sergio Alfino Castellanos Garcia	Oficial	07:00-19:00	Sergio castellanos

Powered by CamScanner

Eduard Steven Arcila Conedo	Ayudante	07:00-19:00	
Edwin Mauricio Arcila Conedo	Ayudante	07:00-19:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-19:00	Prudencio
Luis Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-1800	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-19:00	Fernando E
Johathon Andres Urico Lopez	Ayudante	07:00-1800	Jhonatan
St. Kean Cangel Rico	Supervisor		

Fecha: 11-11-2025 Ubicacion: Puerto Boyaca (Boyaca)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACOM 1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	08:00-18:00	
Jairo Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-00:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-00:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	07:00-21:00	
Isidro Cosollas Hernandez	Oficial	07:00-00:00	
Carlos Antonio Acosta Rubio	Ayudante	07:00-21:00	
Jose Reinaldo Montenegro A	Oficial	07:00-00:00	
Edwin Andres Quintero Urueña	Ayudante	07:00-00:00	
Jesus Abelino Urico Ortegon	Ayudante	07:00-00:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Ayudante	07:00-00:00	sergio castellanos
Eduard Steven Arcila Conedo	Ayudante	07:00-00:00	
Edwin Mauricio Arcila Conedo	Ayudante	07:00-00:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-00:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-21:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-00:00	Fernando G
Jonathon Andres Urico Lopez	Ayudante	07:00-00:00	Jhonatan
Ethan Camilo Sanchez Urgas	Ayudante	07:00-00:00	Camilo S.
St. Kean Cangel Rico	Supervisor		

Fecha: 12-11-2025 Ubicacion: Puerto Boyaca (Boyaca)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Garcia	Ayudante	08:00-18:00	

Powered by CamScanner

Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-18:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	08:00-18:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00-18:00	
Carlos Antonio Avdila Rubio	Ayudante	08:00-18:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	08:00-18:00	
Edwin Andres Quintero Urueña	Ayudante	08:00-18:00	
Jesus Abelino Urico Ortegon	Ayudante	08:00-18:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00-18:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	08:00-18:00	
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	08:00-18:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00-18:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-18:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-18:00	Fernando E
Jonathan Andres Urico Lopez	Ayudante	08:00-18:00	Jhonatan
Ethan Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	08:00-18:00	C. S.
ST. Kevin Carvajal Rico	Supervisor		

Fecha: 13-11-2015 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)

Cuadrillo: Pavimento Flexible Guarnición: CAC01-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Urueña	Ayudante	08:00-18:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-18:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	07:00-18:00	
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00-18:00	
Carlos Antonio Avdila Rubio	Ayudante	07:00-18:00	
Jose Reinaldo Montenegro M	Ayudante	07:00-18:00	
Edwin Andres Quintero Urueña	Ayudante	07:00-18:00	
Jesus Abelino Urico Ortegon	Ayudante	07:00-18:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00-18:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	07:00-18:00	
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	07:00-18:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-18:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-18:00	

Powered by CamScanner

Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-18:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-18:00	Jhonatan
Ethen Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-18:00	Camilo S.
ST. Kean Carvajal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 14-11-2025 Ubicación: Puente Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Coordinación: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00-22:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerrero	Ayudante	08:00-17:00	
Jonier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	08:00-22:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00-22:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	08:00-21:00	
Isidro Corzallos Hernandez	Oficial	08:00-22:00	
Carlos Antonio Avilla Rubio	Ayudante	08:00-17:00	
Jose Reinaldo Pantevgis M	Oficial	08:00-21:00	
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	08:00-22:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	08:00-17:00	
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00-22:00	Sergio Castellanos
Edwar Steven Arzola Caicedo	Ayudante	08:00-22:00	
Edwin Mauricio Arzola Caicedo	Ayudante	08:00-22:00	
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	08:00-22:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00-22:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00-17:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00-22:00	Jhonatan
Ethen Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	08:00-22:00	Camilo S.
ST. Kean Carvajal Ruiz	Supervisor		

Fecha: 18-11-2025 Ubicación: Puente Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Coordinación: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 19:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerrero	Ayudante	08:00 - 19:00	
Jonier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	15:30 - 19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	15:30 - 19:00	
Alfredo Gutierrez García	Oficial	———	No asistió

Powered by CamScanner

Isidro Casallas Hernandez	Oficial	15:30 - 19:00	
Carlos Antonio Adilo Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	15:30 - 19:00	
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	———	No asistió
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	13:00 - 19:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	———	No asistio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	15:30 - 19:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	———	No asistió
Johathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	———	No asistió
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	———	No asistió
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Fecha: 19-11-2025: Debido a inconvenientes internos con el pago de salarios del personal de mano de obra que se evidencio' el dia 18-11-2025 en el cual asistieron solo 8 personas se concedo' el pedido de asfalto para el 19-11-2025 y no se requirio' el servicio de mano de obra. ST. Carvajal Rico Kevin

Fecha: 20-11-2025 Ubicacion: Puente Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 21:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Correa	Ayudante	08:00 - 18:00	
Javier Eduardo Nieto Guitan	Oficial	08:00 - 21:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	08:00 - 21:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	08:00 - 21:00	
Carlos Antonio Adilo Rubio	Ayudante	———	No asistio
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	08:00 - 21:00	
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	08:00 - 21:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	08:00 - 21:00	Sergio castellanos
Edwin Steven Anzola Caicedo	Ayudante	08:00 - 20:00	

Powered by CamScanner

Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	08:00 - 20:00	Edwin
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	———	No asistió
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	08:00 - 21:00	[illegible]
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	08:00 - 20:00	fernando G
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	08:00 - 20:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	08:00 - 20:00	Camilo S
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	08:00 - 21:00	Sebastian
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		[signature]

Fecha: 21-11-2025 — Ubicacion: Puerto Boyaca (Boyaca)
Cuadrilla: Pavimento Flexible — Guarnicion: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguilar	Oficial	07:00 - 17:00	No asistió
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00 - 19:00	[signature]
Jomer Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:30 - 19:00	[signature]
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:30 - 19:00	[signature]
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:30 - 19:00	[signature]
Carlos Antonio Adolfo Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro R	Oficial	07:30 - 19:00	[signature]
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:30 - 19:00	[signature]
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:30 - 19:00	Sergio castellanos
Edwin Steyen Anzola Caicedo	Ayudante	07:30 - 19:00	[signature]
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	07:30 - 19:00	[signature]
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:30 - 19:00	prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:30 - 19:00	[illegible]
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:30 - 19:00	fernando G
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:30 - 19:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:30 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:30 - 19:00	sebastian
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		[signature]

Fecha: 22-11-2025 — Ubicacion: Puerto Boyaca (Boyaca)
Cuadrilla: Pavimento Flexible — Guarnicion: CACOM-1

Powered by CamScanner

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	08:00 - 19:00	Johan Olivares
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	08:00 - 13:00	Carlos Andres
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00 - 19:00	Javier Eduardo
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 19:00	Jose Alvaro
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 19:00	Isidro
Carlos Antonio Ardila Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00 - 19:00	Jose Reinaldo
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00 - 19:00	Edwin Andres
Jesus Abelino Urrea Oliveros	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00 - 19:00	Sergio Castellanos
Edwin Steven Arzola Acevedo	Ayudante	07:00 - 11:00	Edwin Steven
Edwin Mauricio Arzola Acevedo	Ayudante	07:00 - 11:00	Edwin Mauricio
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00 - 19:00	Prudencio
Cristian David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00 - 19:00	Cristian David
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00 - 11:00	Fernando E
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00 - 11:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00 - 19:00	Camilo S.
Juan Sebastian Oliveros	Ayudante	07:00 - 19:00	Sebastian
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Carvajal

24-11-2025 : No se presentaron a trabajar el personal de mano de obra, por lo cual se canceló el pedido de asfalto. ST. Carvajal Rico Kevin Carvajal

25-11-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)

Cuadrilla: Pavimento Flexible Guainia: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00 - 17:00	Johan Olivares
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00 - 17:00	Carlos Andres
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	———	No asistió
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00 - 17:00	Jose Alvaro
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00 - 17:00	Isidro
Carlos Andres Ardila Rubio	Ayudante	———	No asistió

Powered by CamScanner

Jose Reinaldo Montenegro M.	Oficial	———	No asistió
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-17:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	13:00-17:00	Sergio castellanos
Edwar Steven Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	———	No asistió
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-17:00	Fernando Espejo
Jonathon Andres Urrea Lopez	Ayudante	———	No asistió
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-17:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-17:00	Sebastian
Juan Diego Anguita Ramirez	Oficial	07:00-17:00	Diego A
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

26-11-2025 Ubicacion: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnicion: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-18:00	Johan Olivares A.
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00-18:00	
Javer Eduardo Prieto Gazon	Oficial	07:00-18:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-17:30	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistio
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00-18:00	
Carlos Antonio Ardila Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-17:30	
Edwar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-17:30	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00-17:30	sergio castellanos
Edwar Steven Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistio
Edwin Mauricio Anzola Caicedo	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-17:30	prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-17:30	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-17:30	Fernando G
Jonathon Andres Urrea Lopez	Ayudante	———	No asistió
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-17:30	Camilo S.

Powered by CamScanner

254

Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-17:30	Sebastian
Juan Diego Arguelta Ramirez	Oficial	07:00-17:30	DIEGO A
ST. Cavagal Ruo Leon	Supervisor		

Fecha: 27-11-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-19:00	Johan Olivares
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00-19:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-19:00	
Jose Alvaro Cano	Oficial	07:00-18:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isidro Casallas Hernandez	Oficial	07:00-19:00	
Carlos Antonio Ajdilo Rabo	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-17:00	
Edwin Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-18:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alvio Castellanos Garcia	Oficial	07:00-18:00	sergio castellanos
Edwin Steven Arzola Cuecedo	Ayudante	———	No asistió
Edwin Mauricio Arzola Cuecedo	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-18:00	prudencio
Luis Davind Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-18:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-18:00	fernando espejo
Jonathan Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-18:00	Jhonatan
Efren Camilo Sanchez Vargas	Ayudante	07:00-18:00	Camilo S.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-18:00	sebastian
Juan Diego Arguelta Ramirez	Oficial	07:00-18:00	DIEGO A
ST. Cavagal Ruo Leon	Supervisor		

Fecha: 28-11-2025 Ubicación: Puerto Boyacá (Boyacá)
Cuadrilla: Pavimento Flexible Guarnición: CACOM-1

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Johan Alexis Olivares Aguirre	Oficial	07:00-17:00	Johan Olivares A
Carlos Andres Quintero Guerra	Ayudante	07:00-17:00	
Javier Eduardo Nieto Gaitan	Oficial	07:00-17:00	

Jose Alvaro Cano	Oficial	09:00-17:00	
Alfredo Gutierrez Garcia	Oficial	———	No asistió
Isaias Castellos Hernandez	Oficial	07:00-17:00	
Carlos Antonio Avilio Rubio	Ayudante	———	No asistió
Jose Reinaldo Montenegro M	Oficial	07:00-17:00	
Eduar Andres Quintero Urrea	Ayudante	07:00-17:00	
Jesus Abelino Urrea Ortegon	Ayudante	———	No asistió
Sergio Alirio Castellanos Garcia	Oficial	07:00-17:00	Semiocasionales
Eduar Stepen Arzola Caceres	Ayudante	———	No asistió
Edwin Mauricio Arzola Caceres	Ayudante	———	No asistió
Prudencio Blanquicet Gonzalez	Ayudante	07:00-17:00	Prudencio
Luis David Mendoza Gutierrez	Ayudante	07:00-17:00	
Luis Fernando Espejo Leon	Ayudante	07:00-17:00	Fernando Espejo
Jonathon Andres Urrea Lopez	Ayudante	07:00-17:00	Jhantan
Ethan Camilo Sanchez Vegas	Ayudante	07:00-17:00	CAMS.
Juan Sebastian Ortegon	Ayudante	07:00-17:00	sebastian
Juan Diego Angarita Ramirez	Oficial	07:00-17:00	Diego A.
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		

Powered by CamScanner

Fecha: 29-10-2025 Ubicación: Tres esquinas (Caqueta)
Cuadrillas: Pavimento Rigido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
*Angel Murillo villegas oficial	Oficial	7:30-17:30	Angel murillo
*Jair Murillo Martinez AYudante	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
*Eustorgio Arriola Blanquicet AYudante	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
*Jose Gutierrez marimon AYudante	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

Fecha: 30-10-2025 Ubicación: Tres esquinas (Caqueta)
Cuadrillas: Pavimento Rigido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
*Angel Murillo villegas oficial	Oficial	7:30-17:30	Angel murillo
*Jair Murillo Martinez AYudante	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
*Eustorgio Arriola Blanquicet Ayudan	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
*Jose Gutierrez marimon AYudante	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

Fecha = 31-10-2025 Ubicación = Tres esquinas (Caqueta)
Cuadrillas: Pavimento Rigido Guarnición = CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
*Angel Murillo villegas oficial	Oficial	7:30-17:30	Angel murillo
*Jair Murillo Martinez AYudante	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
*Eustorgio Arriola Blanquicet Ayudan	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
*Jose Gutierrez marimon AYudante	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

Fecha 01-11-2025 Ubicación = Tres esquinas (Caqueta).
Cuadrillas = Pavimento Rigido Guarnición = CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Angel Mauricio Villegas	Oficial	7:30-12:30	Angel murillo
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-12:30	EUSTORGIO
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30-12:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

Fecha 02-11-25. Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	NO LABORA
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30 - 17:30	NO LABORA
Eustorgio Arriola Blanquicet.	Ayudante	7:30 - 17:30	NO LABORA
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30 - 17:30	NO LABORA
ST. Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		

- Fecha 03-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas.	oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
Jose Gutierrez Marimón	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

- Fecha 04-11-25. Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas.	oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin	Supervisor.		

- Fecha: 05-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	
Angel Mauricio Villegas.	oficial	7:30-17:30	
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet.	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carvajal Rico Kevin.	Supervisor.		

- Fecha: 06-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimentación Rígido.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Mauricio Villegas	oficial	7:30-17:30	

Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Guherrez Marimón	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST. Carrajal Rico Kevin	Supervisor.		Cumpl

-Fecha: 07-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caqueta).

Cuadrillas Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	Firma
Ángel Mauricio Villegas	Oficial	7:30-17:30	Angel Mauricio
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Guherrez Marimon.	Ayudante.	7:30-17:30.	JOSE
ST. Carrajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

-Fecha: 08-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre.	Cargo.	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas.	oficial	7:30-17:30	Angel Mauricio
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante.	7:30-12:30	EUSTORGIO
Jose Guherrez Marimon.	Ayudante.	7:30-12:30	JOSE
ST. Carrajal Rico Kevin	Supervisor		Cumpl

-Fecha 09-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas.	oficial	7:30-17:30	NO LABORA
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	NO LABORA
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante.	7:30-17:30	NO LABORA
José Guherrez Marimon	Ayudante.	7:30-17:30.	NO LABORA.
-ST. Carrajal Rico Kevin	Supervisor.		Cumpl

Fecha 10-11-25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas- Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Mauricio Villegas	oficial	7:30-17:30	Angel Mauricio
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	EUSTORGIO
José Guherrez Marimon	Ayudante.	7:30-17:30	JOSE
ST. Carrajal Rico Kevin	Supervisor.		Cumpl

Fecha: 11/11/25. Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: pavimento rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Angel Murillo Villegas	Oficial	7:30-17:30	Angel Murillo
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	Eustorgio
Jose Guherrez Marimon.	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rincon Kevin	Ayudante.	7:30-17:30	Compl

Fecha: 12/11/25 ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Angel Murillo Villegas	oficial	7:30-17:30	Angel Murillo
Jair Murillo Martnez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	Eustorgio
Jose Guherrez Marimon	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rincon Kevin.	Supervisor		Compl

Fecha: 13/11/25 Ubicación Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido. Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	Firma.
Ángel Murillo Villegas.	oficial	7:30-17:30	Angel Murillo
Jair Murillo Martnez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	Eustorgio
Jose Guherrez Marimon	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rincon Kevin	Supervisor		Compl

Fecha: 14/11/25. Ubicación - Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	Firma
Angel Murillo Villegas	Oficial	7:30-17:30	Angel Murillo
Jair Murillo Martnez	Ayudante	7:30-17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet	Ayudante	7:30-17:30	Eustorgio
Jose Guherrez Marimon.	Ayudante	7:30-17:30	JOSE
ST Carvajal Rincon Kevin.	Supervisor		Compl

Fecha: 15/11/25 ubicación: Tres Esquinas (Caquetá).

Cuadrillas: pavimento rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre	Cargo	Horario	Firma.
Angel Murillo Villegas.	oficial	7:30-12:30	
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30-12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicet.	Ayudante.	7:30-12:30	
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante.	7:30-12:30	JOSE
ST Carvajal Rincon Kevin.	Supervisor.		

Fecha: 17/11/25 Ubicación: Tres Esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 12:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 12:30	
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 12:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 18/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor	7:30 - 17:30	

Fecha: 19/11/25 Ubicacion: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 20/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		Carvajal

Fecha: 21/11/25 Ubicación. Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición. CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 12:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 12:30	EUSTORGIO
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 12:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		Carvajal

Fecha: 22/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett.	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin.	Supervisor		Carvajal

Fecha: 24/11/25 Ubicación. Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición. CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Angel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	Angel Murillo
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
Jose Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		Carvajal

Fecha: 25/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 26/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 27/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martínez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 28/11/25 Ubicación: Tres esquinas (Caquetá)

Cuadrillas: Pavimento rígido Guarnición: CACOM-6

Nombre	Cargo	Horario	Firma
Angel Murillo Villegas	Oficial	7:30 - 17:30	
Jair Murillo Martinez	Ayudante	7:30 - 17:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 17:30	EUSTORGIO
José Gutierrez Marimon	Ayudante	7:30 - 17:30	JOSE
ST. Carvajal Rincón Kevin	Supervisor		

Fecha: 29/11/25 Ubicación: Tres esquinas, Solano - Caquetá.

Cuadrillas: Pavimento Rígido Guarnición: CACOM-6.

Nombre.	Cargo	Horario	
Ángel Murillo Villegas	Oficial	7:30 -12:30	Ángel Murillo
Jair Murillo Martinez.	Ayudante	7:30 - 12:30	Jair M
Eustorgio Arriola Blanquicett	Ayudante	7:30 - 12:30	Eustorgio
José Gutierrez Marimón	Ayudante	7:30 - 12:30	José
ST. Carvajal Rico Kevin.	Supervisor		Compl