| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | **ACTA DE LIQUIDACIÓN** | | pda Pensiones de Antioquia |
|---|---|---|---|
| | **F-AB-12** | **Versión:02** | |

| En Medellín, el 17/04/2026, se reunieron las siguientes personas: | |
|---|---|
| A. Ordenador del Gasto: | |
| Nombres y Apellidos: | OSCAR DE JESÚS MARÍN |
| Cédula de Ciudadanía y lugar de expedición: | 8.406.181 |
| Cargo: | Gerente |
| B. Supervisor | |
| Nombres y Apellidos: | JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR |
| Cédula de Ciudadanía y lugar de expedición: | 70.567.313 de Envigado |
| Cargo: | Profesional Universitario 219-02 |
| C. Contratista | |
| Nombres y Apellidos del contratista o nombre de la empresa: | COMFENALCO ANTIOQUIA |
| Cédula de Ciudadanía y lugar de expedición o NIT: | NIT N° 8909008426 |
| Nombre del Representante Legal (Si aplica) | JUAN PABLO MORALES CALLE |
| Cédula del Representante Legal (Si aplica) | 1.088.300.556 |
| Para terminar y liquidar el contrato, cuyas condiciones se señalan a continuación: | |

| **1. DESCRIPCION GENERAL DEL ACTA:** (Marque con una "X" el que corresponda) | |
|---|---|
| X | Mutuo Acuerdo[1] |
| | Mutuo Acuerdo Anticipado[2] |

| **2. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO:** (Marque con una "X" el que corresponda) | | | |
|---|---|---|---|
| | Contrato de Prestación de Servicios (Proceso de Selección) | | Contrato de Compra Venta |
| | Contrato de Suministro | X | Contrato de Prestación de Servicios (Contratación Directa) |
| | Contrato de Arrendamiento | | ¿Otro, Cual? |

| **2.1 Número y Fecha del Contrato:** | | | |
|---|---|---|---|
| N°: | 2025-CD-028 | Fecha: | 05/11/2025 |

| **2.2 Objeto del contrato:** (Digite la información en el recuadro) |
|---|
| "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL DE PENSIONES DE ANTIOQUIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CCF COMFENALCO ANTIOQUIA." |

*[1] Cuando ambas partes están de acuerdo en Terminar y Liquidar el contrato, una vez finalizado el plazo de ejecución y cumplido el objeto contractual.*

*[2] Cuando ambas partes están de acuerdo en Terminar y Liquidar el contrato, SIN que haya finalizado el plazo de ejecución o cumplido el objeto contractual, las causales de terminación anticipada están contempladas en la minuta del contrato.*

| 2.3 Fechas: | | | |
|---|---|---|---|
| De inicio: | 27/11/2025 | De terminación: | 31/12/2025 |

**3. INFORMACION PRESUPUESTAL:**

**3.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP:**(Si hay más de una adición inserte las filas)

| Objeto | Número | Fecha de Expedición | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicios para la comunidad | 166 | 22/10/2025 | $30.000.000 |

**3.2 Certificado de Registro Presupuestal – CRP :**(Si hay más de una adición inserte las filas)

| Objeto | Número | Fecha de Expedición | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicios para la comunidad | 282 | 27/11/2025 | $30.000.000 |

**4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES: (Diligencie si aplica)**
(Si hay más de una modificación inserte las filas)

| No. de Modificación | Fecha | Tipo de Modificación[3] | Detalle Modificación[4] |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a |

**5. ESTADO FINANCIERO:** (Tenga en cuenta la relación de pagos que entrega la Tesorería de Pensiones de Antioquia)

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | Valor Inicial de Contrato: | $30.000.000 |
| 5.2 | Valor de las adiciones: (si las hubo) | - |
| 5.3 | Valor total con o sin adiciones: (sumar puntos 5.1 + 5.2) | $30.000.000 |
| 5.4 | Valor de Anticipo: (si hubo) | - |
| 5.5 | Valor del Pago Anticipado: (si hubo) | - |
| 5.6 | Valor pagado en cuentas de cobro o facturas | $12.518.312 |
| 5.7 | Valor total obra, bien o servicio contractual ejecutado[5]: | $12.518.312 |
| 5.8 | Saldo a favor de Pensiones Antioquia | -0- |
| 5.9 | Saldo a favor del contratista[6]: | -0- |
| 6.0 | Valor no ejecutado[7]: | $17.481.688 |

**7. ESTADO JURÍDICO: (Diligencie si aplica)**

| Novedad | No. Resolución | Fecha (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Multas | - | - | N/A |

---

[3] *Otrosí, prórroga, adición y/o cesión*
[4] *Si es otrosí, especifique la modificación o aclaración hecha al contrato, por ejemplo: Modificación a la forma de pago, inclusión de parágrafo de viáticos, etc. Si es prórroga, indique el tiempo que se prorrogó. Si es adición, indique el valor de la adición. Si es cesión, indique los datos del cesionario y fecha a partir de la cual se cedió el contrato.*
[5] *Es lo ejecutado o realizado por parte del contratista hasta la fecha, en pesos ($).*
[6] *Si en el momento de suscribir el Acta de Terminación y Liquidación, hay pagos pendientes a favor del contratista.*
[7] *Si en el momento de suscribir el Acta de Terminación y Liquidación, hay pagos pendientes a favor del contratista.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caducidad | - | - | N/A |

**8. OBSERVACIONES: (Diligencie si aplica)**

| Observaciones |
|---|
| N/A |
| **Evaluación del Contratista** |
| Cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción. |

**9. CAUSA DE TERMINACIÓN:** (Marque con una "X" el que corresponda)

| | |
|---|---|
| X | Cumplimiento del objeto Contractual en el Plazo Pactado |
| | Por renuncia del contratista |
| | Otra, especifique cual: |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Medellín, en fecha el 17/04/2026, por los que en ella intervinieron.

Firmado digitalmente por JUAN PABLO MORALES CALLE

**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

**Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO**

| GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | **FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES** | Pensiones de Antioquia |
|---|---|---|
| | F-AB-29 \| Versión: 01 | |

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:** COMFENALCO ANTIOQUIA

**C.C. O NIT:** 890.900.842-6

**LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:** Medellín 07/05/2026

**CONTRATO No.** 2025-CD-028

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje entre 0.0 a 5.0 puntos, conforme a los siguientes criterios:

| CARACTE-RÍSTICAS | PUNTAJE | CRITERIOS | CALIFI-CACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUMPLI-MIENTO Y ENTREGA | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE. - El contrato se terminó antes de lo estipulado. | 4.4 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO. - El contrato se terminó en la fecha estipulada. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR. - El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE. - El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. | |
| CALIDAD Y CUMPLI-MIENTO DE ESPECIFI-CACIONES TÉCNICAS | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE. - El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | 4.4 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO. - El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR. - El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Pensiones de Antioquia | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE. - El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías. | |
| DOCUMEN-TACIÓN Y GARANTÍAS | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE. - El contratista mantiene actualizado su documentación y constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato en tiempo oportuno. | 4.5 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO. - El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro antes de la suscripción del contrato y constituye las garantías dentro del término pactado. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR. - El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de Proveedores y/o constituye las garantías en fecha posterior al término pactado. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE. - El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de Proveedores y/o se rehúsa a constituir las garantías requeridas. | |
| SERVICIO POSTVENTA | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE. - El contratista lleva control postventa sobre la calidad y/o correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado, | 4.5 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO. - El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la y se preocupa por garantizar la calidad y/o funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR. - El contratista atiende en forma desobligada a las peticiones y/o requerimientos de Pensiones de Antioquia frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE. - El contratista desatiende o atiende tardíamente las peticiones y/o requerimientos de Pensiones de Antioquia frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado. | |
| PRECIO | Entre 3.0 y 5,0 | EXCELENTE: El precio es competitivo | 4.0 |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: el precio no es competitivo | |
| CAPACIDAD INSTALADA | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes de Pensiones de Antioquia superan las expectativas. | 4.4 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes son suficiente. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes no son suficiente. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: No tiene las instalaciones y tecnología para atender las necesidades de la Pensiones de Antioquia | |
| SOPORTE TÉCNICO | Entre 4,5 y 5,0 | EXCELENTE: La asesoría es oportuna y acertada. | 4.5 |
| | Entre 3,9 y 4,4 | BUENO: Realizará asesoría cuando se requiere. | |
| | Entre 3,0 y 3,8 | REGULAR: La asesoría es ocasional. | |
| | Entre 0,0 y 2,9 | NO CUMPLE: No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato. | |
| | | **PROMEDIO** | 43.86 |

| Criterios de Calificación Definida | PUNTAJE | RESULTADO |
|---|---|---|
| | 4,5 - 5,0 | Excelente - Proveedor confiable y recomendado. |
| | 3,9 - 4,4 | Bueno - Proveedor confiable. |
| | 3,0-3,8 | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado |
| | 0,0 - 2,9 | No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido. |

**OBSERVACIONES:**

Cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción

**RESPONSABLE:**

**Ordenador de Gasto**

**Interventor / Supervisor**