DANE	**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FECHA DEL PLAZO CONTRACTUAL**	CODIGO: GCO-050-PDT-001-f-006 VERSIÓN: 1

Por medio de la presente, yo Daissy Mercedes Sevilla Anacona, en calidad de Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6778233, dejo constancia de los datos del contrato al momento de la terminación del plazo de su ejecución y vencimiento las garantías pactadas.

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el diseño del sistema de detección y alarma contra incendios para las sedes de Cali y Popayán, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $5.450.000

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de veinte (20) días hábiles, a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.

FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO: 20/09/2024

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 18/10/2024

FECHA FINAL DE VENCIMIENTO DE GARANTÍAS: 25/02/2025

TIPO Y FECHA DE FIRMA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES: N/A



_____

Nombre del supervisor: Daissy Mercedes Sevilla Anacona
Cedula: 25.280.423