CRONOGRAMA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DE FUNZA AL SECTOR LA PUNTA, MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	S 19	S 20	S 17	S 18	S 19	S 20
1	Inicio del Convenio Interadministrativo	■																							
2	Elaboración de Pliegos Contrato de Obra		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
3	Elaboración de Pliegos Contrato de Interventoría					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
4	Proceso de adjudicación Contrato de Obra													■	■	■	■	■	■						
5	Proceso de adjudicación Contrato de Interventoría													■	■	■	■	■	■						
6	Suscripción Contrato de Obra e Interventoría																			■	■				
7	Perfeccionamiento y Legalización Contrato de Obra e Interventoría																				■	■	■	■	■
8	Actas de Inicio Contrato de Obra e Interventoría																								
9	Ejecución Contrato de Obra																								
10	Ejecución Contrato de Interventoría																								
11	Terminación Contrato de Obra																								
12	Terminación y liquidacion Contrato obra e Interventoría																								
13	Terminación Convenio																								

ÍTEM	MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
	S 21	S 22	S 23	S 24	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	S 33	S 34	S 35	S 36	S 37	S 38	S 39	S 40	S 41	S 42	S 43	S 44
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7	■	■																						
8			■																					
9			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11																								
12																								
13																								

ÍTEM	MES 13				MES 14				MES 15				MES 16				MES 17				MES 18			
	S 45	S 46	S 47	S 48	S 49	S 50	S 51	S 52	S 53	S 54	S 55	S 56	S 57	S 58	S 59	S 60	S 61	S 62	S 63	S 64	S 65	S 66	S 67	S 68
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11																								
12																								
13																								

ÍTEM	MES 19				MES 20				MES 21				MES 22				MES 23				MES 24			
	S 69	S 70	S 71	S 72	S 73	S 74	S 75	S 76	S 77	S 78	S 79	S 80	S 81	S 82	S 83	S 84	S 85	S 86	S 87	S 88	S 89	S 90	S 91	S 92
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
11															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13																								■

Elaboró
EDWIN DAZA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO S. INFRAESTRUCTURA