Barranquilla, 28-12-2020

DOCTOR
RAUL JOSE LACOUTURE DAZA
SECRETARÍA GENERAL
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Asunto: SOLICITUD DE OTRO SI MODIFICATORIO DEL CONTRATO NO. 202003058.

Atentamente solicito modificar el contrato del asunto, en atención a la información recibida por el supervisor del contrato, de parte de Héctor Julio Gaviria Londoño, Representante legal del Contratista CDA LA 27 S.A.S, en la que manifiesta presentar dificultades en la ejecución del contrato del asunto debido a que en el mes de diciembre se presentaron varios casos de sintomatología y contagio de **COVID-19** dentro de los funcionarios que realizan las operaciones de mantenimiento y el personal administrativo de la empresa contratista, situación que causó retraso en las actividades operativas debido a la ausencia parcial del personal, lo que ha impedido ejecutar el contrato según el cronograma que se tenía previsto para culminar la ejecución a corte 31 de diciembre de 2020. Por lo anterior se requiere la ampliación del plazo a fin de poder culminar cabalmente la ejecución del contrato.

Se solicita una prórroga en el tiempo de ejecución del contrato del asunto hasta el día **12 DE ENERO DE 2021**

Atentamente,

Vobo
YESID TURBAY PEREIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECETARÍA DEL INTERIOR

WULFREN OLIVARES PEREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR

Proyecto Diana Díaz
Revisó: Miguel Parga