GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _1_

FECHA PRESENTE ACTA:	04 DE MAYO DE 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7956998/2302 DE 2025
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SACHICA
INTERVENTOR:	SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SÁCHICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE (FASE 1), AÑO 2025.

VALOR:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($84.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	12 DE MAYO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 9 de diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.2302 de 2025.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.2302 a partir del 11 de mayo de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

a

CONTRATISTA
DAVID AMADO SIERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE SACHICA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
SECRETARIA DE CULTURA

Gobernación de Boyacá
Contratación
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 11/05/2026