| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.7974419 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S**

Entre los suscritos, de una parte, Carolina Hernández Vargas domiciliado en Bogotá, identificado con Cedula de ciudadanía nro. 35.253.315 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirectora (e), nombrado mediante Resolución nro. 01-00529 de 10 de febrero de 2026 y Acta de Posesión nro. 083 del 11 de febrero de 2026 con expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Diego Alexander Castro Neira identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 1.013.589.092 de Bogotá, actuando como representante legal de la firma **Diego Castro Industria Y Construcción S.A.S** identificada con NIT. 900.960.810-2

**CONSIDERACIONES**

**1) Identificación del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | CO1.PCCNTR.7974419 |
| **Objeto** | COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS DEL SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL. |
| **Valor del contrato** | Valor inicial $9.615.962 |

| | |
|---|---|
| | Valor final: $ 14.411.519 |
| **Plazo de ejecución** | Plazo Inicial: 45 días<br><br>Plazo prorroga: 30 días.<br><br>Plazo final: 75 días. |
| **Fecha de inicio** | 18 de junio de 2025 |
| **Fecha de terminación** | Fecha de terminación inicial: 30 de julio de 2025.<br><br>Fecha de terminación Final: 30 de agosto de 2025. |
| **Modificación nro. 01** | Modificación nro. 1 del 21/07/2025 – Adicionar a por la suma de ***$4.795.557***<br><br>***(Cuatro millones setecientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta y siete.)***<br><br>Modificación nro. 2 del 30/07/2025 – Prorrogar el contrato 30 días calendario el cual será hasta el 30 de agosto de 2025. |
| **Contratista** | Diego Castro Industria y construcción S.A.S |
| **CDP NRO.** | 8025 de 2025 |
| **CRP NRO.** | 32025 del 16 de junio de 2025 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora: Seguros del estado S.A<br><br>Certificado o Anexo: 0<br><br>Número de póliza: 17-44-101218890<br><br>Fecha de expedición: 17/06/2025<br><br>Fecha de aprobación: 18/06/2025 |

| | |
|---|---|
| | Aseguradora: Seguros del estado S.A<br>Certificado o Anexo: 01<br>Número de póliza: 17-44-101218890<br>Fecha de expedición: 24/07/2025<br>Fecha de aprobación: 25/07/2025<br><br>Aseguradora: Seguros del estado S.A<br>Certificado o Anexo: 2<br>Número de póliza: 17-44-101218890<br>Fecha de expedición: 30/07/2025<br>Fecha de aprobación: 05/08/2025 |
| **Supervisor / Interventor** | Gustavo Adolfo Alfonso Rodríguez |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada por Gustavo Adolfo Alfonso Rodríguez instructor G(19), quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

**3) Relación de pagos del contrato**

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

| ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 495473625 | 11/12/2025 | $2.300.999 |
| 495485225 | 11/12/2025 | $12.110.519,80 |

**4) Resumen financiero**

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial contrato** | $9.615.962 |
| **Valor adición o disminución del contrato** | $4.795.557 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $ 14.411.519 |
| **Valor ejecutado** | 14.411.518,8 |
| **Valor pagado** | 14.411.518,8 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 0,2 |

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

**5) Garantías**

| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| **17-44-101218890** | Cumplimiento del contrato | $1.441.151.90 | 16/06/2025 al 30/12/2025 |
| | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | $7.205.759.50 | 16/06/2025 a 30/12/2025 |
| | | | |

**6) Obligaciones pendientes**

**NO APLICA.**

**7) Documentos soporte**

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II.
Link del proceso:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8204339&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO**. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

**SEGUNDO**. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

**TERCERO. LIBERAR**, a favor de la entidad, la suma de $0.2 (dos centavos.) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 32025 de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

**CUARTO. DECLARAR** que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

**PARÁGRAFO**. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones poscontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

**COMUNICAR** el presente documento al Grupo de Apoyo Intercentros Complejo Sur para lo de su competencia.

**PUBLICAR** la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Carolina Hernández Vargas
Subdirector (E)




Diego Alexander Castro Neira
DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCION SAS
NIT. 900960810-2
Representante Legal
dicaindustria@gmail.com

Elaboró: Ana Maria Moreno Calderón – Articuladora de Planeación – Contratista – CME
Revisó:

## Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
|---|---|---|
| 3 | 31/08/2025 | El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.<br><br>Se realizan ajustes menores en el documento. |