ACTA DE PRORROGA N° 3 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 DEL 10 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META Y CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)
NIT N°.	800.098.193-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL.**
NIT.	**902.014.728-6.**
REPRESENTANTE LEGAL	Ingrid Victoria Gutiérrez Barón.
CEDULA	40.328.389 de Villavicencio.
OBJETO	**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META.**
VALOR	**TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000).**
PLAZO	**UN (01) MES,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio**.**
FECHA ACTA INICIO	quince (15) días del mes de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026.
FECHA DE LA SUSPENSION N.1	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025.
TERMINO DE LA SUSPENSIÓN N.1	QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE REINICO N.1	CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026.
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N. 1	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL 2026.
FECHA DE LA PRORROGA N. 1	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2026.
PRORROGA N°. 1	TREINTA (30) DIAS.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N.1	28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA N. 2	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N. 2	TREINTA (30) DE ABRIL DEL 2026
PRORROGA N. 3	TRES (03) MESES
NUEVA FEHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N. 3	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	30 DE ABRIL DE 2025

En el Municipio de Guamal-Meta, a los Treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron el señor **JOSE FERNANDO PEÑA RABELO**, Alcalde del Municipio de Guamal-Meta, en representación del Municipio de Guamal-Meta identificado con Nit: 800.098.193-6, **CLAUDIA PATRICIA VARÓN** en calidad de Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo designada como **SUPERVISORA** y **la señora INGRID VICTORIA GUTIÉRREZ BARÓN** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.328.389 de Villavicencio, en calidad de representante legal de **CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL** y **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presenta **ACTA DE PRORROGA No. 3,** al **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025** según las siguientes consideraciones: **1).** El CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 de 2025, cuyo objeto es " **CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META** ", se encuentra vigenta. **2)** El valor del contrato es por **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE**

PESOS ($350.000.000). 3) Que para el 30 de diciembre del 2025, se suscribió **ACTA DE SUSPENSION N.1,** por un término de quince (15) días. **4)** Que para el 14 de enero del 2026 se suscribió **ACTA DE REINICIO N.1**, siendo la nueva fecha de terminación el 28 de enero del 2026. **5)** Que para el 27 de enero del 2026, se suscribió acta de **PRORROGA N.1 al contrato 489 del 2025,** por un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO". 6)** Que para el 27 de febrero del 2026, se suscribió acta de **PRORROGA N.2 al contrato 489 del 2025,** por un término de **DOS (02) MESES". 7)** Que para el 27 de abril del 2026, el contratista **CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL,** mediante oficio solicita Prorroga N. 03, al contrato 498 del 2025, argumentando lo siguiente: *Que a la fecha la ejecución contractual se encuentra en la fase de campo correspondiente al inventario forestal del área urbana del municipio, con un avance aproximado del 97%, no obstante se hace necesario una prórroga de 90 días para la culminación integral del componente técnico y el cierre adecuado del contrato….*"i. **8)** Que para el 28 de abril del 2026, la supervisora del contrato en cabeza de la Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo, la doctora **CLAUDIA PATRICIA VARÓN,** informa**: ACEPTA** y viabiliza la solicitud de prorroga N. 3 y se procederá a suscribir el acta la **Prorroga N. 03,** por un término de **TRES (03) MESES. 9)** Que mediante oficio del 28 de abril del 2026,y radicado en la Secretaria Jurídica y Contratación pública el 29 de abril de 2026, la Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo, la doctora **CLAUDIA PATRICIA VARÓN,** solicitó a la secretaria Jurídica y de Contratación, adelantar los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la **PRÓRROGA NO. 3,** al **CONTRATO 498 del 2025. 10)** Que por las razones antes mencionadas y entendiendo que el mismo se encuentra avalado por parte del Ordenador del Gasto se hace necesario realizar la presente acta. **11)** En consecuencia, la **PRORROGA No.3,** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**- **PRORROGAR** LA **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO** por un término de **TRES (03) MESES. PARÁGRAFO PRIMERO:** El término a prorrogar será contada a partir del día siguiente de la fecha de terminación según **prorroga N.3**, es decir del **01 DE MAYO DEL 2026 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026. PARÁGRAFO SEGUNDO:** El plazo total de ejecución es de **SIETE (07) MESES** según prorroga N.3**. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato de consultoría Nº 498 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025, junto con la presente **PRORROGA Nº3,** estudios y demás documentos que la componen que no se hayan modificado por lo acordado en este documento permanecen vigentes, así como su exigibilidad. **CLAUSULA TERCERA – GARANTIAS:** El contratista se compromete a realizar de manera inmediata el trámite respectivo para la actualización de las garantías conforme lo acordado en la presente acta, la cual deberá ser presentada a la entidad para su aprobación. **CLÁUSULA CUARTA** El presente contrato se PERFECCIONA con: a) La aprobación del contrato por las partes en plataforma SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Martin Sebastián Pérez Romero Cargo: CPS-103-2026	Reviso y aprobó: Claudia Patricia Varón Gómez Cargo: Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo