ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 004-07-B-COFAC-BACOF-2026 LOTE 8.

No. DEL CONTRATO	**004-07-B-COFAC-BACOF-2026**
OBJETO	**OBJETO**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 08.
FECHA SUSCRIPCIÓN	07-01-2026
FECHA DE INICIO	9-01-2026
VALOR	$ 44.268.000,00
CONTRATISTA / CONVENIDO	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	MY. ARBELÁEZ RESTREPO DAVID
INTERVENTOR (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Entre los suscritos, a saber: el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** – **BASE AÉREA COFAC** identificada con **NIT 899.999.102-2**, representada en este acto por el señor Teniente Coronel JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 16.077.888 expedida en la ciudad de Manizales (Caldas), en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC, designado mediante Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, quien para los efectos del presente documento se denominará **MDN-FAC-BACOF**; por otra parte, la señora **KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS**, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.796.113 expedida en Arauca, quien para los efectos del presente Contrato se denominará la Contratista, y el señor **Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO** en su calidad de SUPERVISOR; hemos acordado SUSPENDER el contrato No. **004-07-B-COFAC-BACOF-2026** previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

- Que el día 07 de enero de 2026 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **004-07-B-COFAC-BACOF-2026**, cuyo plazo se pactó hasta el 8 de septiembre de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir a partir del 9 de enero de 2026 hasta el 8 de septiembre de 2026.

- Que la contratista mediante oficio del 13 de abril de 2026, dirigido a la supervisión del contrato, solicitó la suspensión del contrato, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente: “

  Asunto: Solicitud de suspensión del contrato No. 004-07-B-COFAC-BACOF-2026

  En mi calidad de contratista del contrato No. ***004-07-B-COFAC-BACOF-2026****, cuyo objeto corresponde a la “Prestación de servicios profesionales para la gestión contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC – Lote 08”, me permito solicitar la* ***suspensión temporal del contrato****, en atención a una intervención quirúrgica a la que fui sometida, conforme a la incapacidad médica otorgada producto de dicho procedimiento, la cual se extiende por el termino de 23 días desde el día 13 de abril hasta el 05 de mayo de 2026, tal como consta en el documento.*

  Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha situación de salud me imposibilita continuar con la ejecución normal de las obligaciones contractuales durante el tiempo de recuperación, circunstancia que constituye una causa justificada y ajena a mi voluntad.

  En ese sentido, respetuosamente solicito se adelanten las gestiones administrativas correspondientes para la formalización de la suspensión del contrato, por el término que cubre la incapacidad médica certificada por el profesional de salud tratante.

  Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera para el trámite de la presente solicitud.”

- Que la Contratista, solicita a la Entidad la suspensión del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 19 del anexo al clausulado manifestando lo siguiente:

  Clausula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor

  Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salve que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicad el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

- Que la supervisión del contrato advierte que dichas circunstancias expuestas por la contratista, efectivamente se constituyen ajenas a la voluntad y catalogadas bajo una fuerza mayor, por ser una intervención quirúrgica que generó dicha incapacidad.

- Que en consecuencia de lo anterior y con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, las partes, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula 19 del contrato, acuerdan suspender el plazo de ejecución del contrato número **004-07-B-COFAC-BACOF-2026**, a partir del 13 de abril de 2026

- Que, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, la viabilidad relacionada por el supervisor para suspender del contrato **004-07-B-COFAC-BACOF-2026** y teniendo en cuenta que el mismo está vigente, se suscribe la presente Acta de Suspensión en los términos indicados por la supervisión del contrato, así:

FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1	13/04/2026
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN No. 1	05/05/2026
FECHA PREVISTA DE REINICIO	06/05/2026.
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	01/10/2026

- Las fechas anteriormente descritas se encuentran sujetas al cumplimiento del plazo o la condición que originó la suspensión.

- La suspensión del contrato será de VEINTITRES (23) días, contados a partir de la suscripción de la presente.

- El término de suspensión no se contabiliza para los efectos de los plazos de entrega.

- No se exigirá al contratista ampliación en su vigencia de la garantía única, pero una vez reanudado el contrato, mediante la respectiva acta, el contratista procederá a efectuar la modificación de la garantía única, a fin de actualizar su vigencia y amparos.

- La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como [aportes, actividades, precios etc.]

- Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión, se reiniciarán los trabajos, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación. Se establece como fecha tentativa de reinicio el 6 de mayo de 2026

- Esta novedad será informada a la Compañía Aseguradora o Entidad Bancaria garante del contrato.

- Que, en ninguna circunstancia durante el término de suspensión, el contratista podrá hacer gestiones o adelantar actividades a nombre del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana – BACOF.

- Que el contratista renuncia a solicitar compensaciones o pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

- Que, de acuerdo con los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la suspensión de los contratos es un mecanismo idóneo para lograr la debida ejecución de estos en caso de existir imposibilidad material de cumplir temporalmente alguna de las obligaciones contractuales, justificado en alguna causal externa bien sea de fuerza mayor, caso fortuito, la intervención de un tercero o en procura del interés público.

Nota1: Se anexan como soportes de esta suspensión el oficio de fecha 13 de abril suscrito por la contratista **KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.796.113 expedida en Arauca, e incapacidad médica de origen común, impresa el 10 de abril, emitida por el Centro Policlínico del Olaya, en virtud de intervención quirurgica.

- Que las fechas de pago y correspondiente PAC queda de la siguiente manera:

PAGOS	CORTE	PAC MES		DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	**PAC MARZO**	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	**37**	**$ 5.533.500**	**$ 6.824.650**	**15,42%**
2	DESDE EL 16 DE FERERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	**PAC ABRIL**		**30**	**$ 5.533.500**	**$ 5.533.500**	**12,50%**
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 12 ABRIL DE 2026	**PAC MAYO**		**27**	**$ 5.533.500**	**$ 4.980.150**	**11,25%**
4	DESDE EL 06 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	**PAC JUNIO**		**10**	**$ 5.533.500**	**$ 1.844.150**	**4,17%**
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	**PAC JULIO**		**30**	**$ 5.533.500**	**$ 5.533.500**	**12,50%**
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	**PAC AGOSTO**		**30**	**$ 5.533.500**	**$ 5.533.500**	**12,50%**
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	**PAC SEPTIEMBRE**		**30**	**$ 5.533.500**	**$ 5.533.500**	**12,50%**

8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2026	**PAC OCTUBRE**		**30**	**$ 5.533.500**	**$ 5.533.500**	**12,50%**
9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 HASTA EL 01 OCTUBRE DE 2026	**PAC NOVIEMBRE**		**16**	**$ 5.533.500**	**$ 2.951.550**	**6,67%**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**$ 44.268.000**	**100,00%**

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 13 días del mes de abril de 2026.

EL MINISTERIO – FAC - BACOF

Teniente Coronel **JULIAN DARÍO PÉREZ GARCÍA.**
Delegatario Contractual

LA CONTRATISTA,

KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS

EL MINISTERIO – FAC - BACOF

Mayor **DAVID ARBELÁEZ RESTREPO**
Supervisor contrato No.004-07-B-COFAC-BACOF-2026