Tabla 9 Cronograma previsto del proyecto

ACTIVIDADES	oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26				may-26				jun-26				jul-26				ago-26				sep-26				oct-26				nov-26				dic-26			
PROCESO CONTRACTUAL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Alistamiento																																																												
Proceso Contractual y Evaluación (Municipio contratación Derivada)																																																												
Etapa I: Revisión, Ajuste, Complementación, Apropiación de estudios, diseños y obtención de permisos y licencias																																																												
Etapa II: Ejecución de obras																																																											
Cierre y entrega del proyecto, cierre del convenio																																																											