## I. Datos Generales del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No.** | 8 FINAL | |
| Contrato N° | 202001164 | | |
| Nombre del Supervisor | **MARIBEL CASTRO FLÓREZ** | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| Nombre del contratista | YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA | | |
| Identificación del contratista | 22741337 | | |
| Objeto del contrato | **OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS** | | |
| Plazo | El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses, más adición y prórroga de dos (2) meses y 15 días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202000759-<br>202003053 | Fecha del C.D.P | 18 de marzo de 2020<br>29 de septiembre de 2020. |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202002636-<br>202005312 | Fecha del R.P | 14 de mayo de 2020<br>13 de octubre de 2020 |

| Valor del contrato | | |
|---|---|---|
| | Contrato Inicial | $ 22.500.000 |
| | Adición 1 | $ 11.250.000 |
| | Adición 2 | $ |
| | Adición 3 | $ |
| | Total | $ 33.750.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 2020-05-14 | 2020-12-28 | | |
| FECHA INCIO CONTRATO YYYY-MM-DD | FECHA FIN CONTRATO YYYY-MM-DD | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | | | | |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otros | | | | |

**4. EJEC8UCION DEL CONTRATO**

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 22.500.000 |
| Adición No. 1 | | $11.250.000 |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 33.750.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 33.750.000 |
| Valor por ejecutar | | $ 0 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $2.250.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 8 FINAL |

**II. Ejecución Contractual:**

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| Obligación Contractual | Producto |
|---|---|
| • Apoyar y realizar el acompañamiento pedagógico especializado para resignificar los documentos que orienten la práctica de aula y el clima organizacional de cara a la jornada única.<br><br>• Revisar propuestas de ampliación de Jornada Única en el componente pedagógico.<br>• Elaborar retroalimentaciones de propuestas de ampliación en el componente pedagógico.<br>• Elaborar infografías de cada una de las instituciones con Jornada Única con la siguiente información: número de estudiantes beneficiados, grados, docentes, áreas de profundización y aliados. | • Gestión de instrumento de evaluación y seguimiento del componente pedagógico de la implementación de jornada aplicada a los rectores de las Instituciones Educativas.<br><br>• Ficha de caracterización por los EE con JU que implementan jornada única.<br>• Informe integral de instituciones educativas con Jornada única PIJU Informe proyectivo de jornada única 2021<br>• Plan de asesorías técnicas y pedagógicas a instituciones educativas con jornada única 2020 Plan de trabajo 2021 |

| | |
|---|---|
| • Las demás actividades que sean asignadas en pro de la calidad educativa que requieran | • Asistencia técnica en los encuentros virtuales.<br>• Equipo técnico y pedagógico del diplomado planeación estratégica. |

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

**MARIBEL CASTRO FLÓREZ** quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, el mes de diciembre 2020

**MARIBLE CASTRO FLÓREZ**
**FIRMA DEL SUPERVISOR**

**Identificación: 32.873.423**

**YULEIDYS ESTER SUAREZ ACOSTA**
**CONTRATISTA**
**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**Identificación : 22741337**

Revisó: