PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No.	0080-2026			
OBJETO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20253218000011			
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPOGUAJIRA			
CONTRATISTA	CONSORCIO CAMBIO CLIMATICO GUAJIRA			
SUPERVISOR	YOVANY DELGADO MORENO			
VALOR CONTRATO	2.554.315.087,76			
VALOR ANTICIPO 50%	1.277.157.543,88			
Actividad 1.				
Realizar Alistamiento territorial y monitoreo y evaluación de acciones implementadas				
COSTOS DIRECTOS				
PERSONAL	**CANTIDAD (MES)**	**DEDICACION TOTAL**	**HONORARIOS**	**VLR TOTAL**
COORDINADOR DEL PROYECTO	3	1,5	$ 10.000.000,00	$ 15.000.000
EXPERTO EN PLANIFICACION	3	1,5	$ 4.500.000,00	$ 6.750.000
EXPERTO EN ADAPTACION	3	1,5	$ 4.500.000,00	$ 6.750.000
EXPERTO EN SIG	3	1,5	$ 4.500.000,00	$ 6.750.000
PROFESIONAL DE APOYO 1	3	1,5	$ 4.300.000,00	$ 6.450.000
PROFESIONAL DE APOYO 2	3	1,5	$ 4.300.000,00	$ 6.450.000
PROFESIONAL DE APOYO 3	3	1,5	$ 4.300.000,00	$ 6.450.000
PROFESIONAL DE APOYO 4	3	1,5	$ 4.300.000,00	$ 6.450.000
AUXILIAR DE APOYO 1	3	1,5	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000
AUXILIAR DE APOYO 2	3	1,5	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000
AUXILIAR DE APOYO 3	3	1,5	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000
				$ 76.800.000
		F.M (sin Impuestos ni utilidad)		$ 1,386
				$ 106.444.800
COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
TRANSPORTE (Alquiler de vehiculo)	6	GLB	$ 13.000.000,00	$ 78.000.000
				$ 78.000.000
COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LOGISTICA	1	GLB	$ 12.894.600,00	$ 12.894.600,00
				$ 12.894.600,00
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 1	**$ 197.339.400,00**
Actividad 2.				
Desarrollar la caracterización del Perfil territorial en la jurisdiccion del departamento de La Guajira				
COSTOS DIRECTOS				
PERSONAL	**CANTIDAD (MES)**	**DEDICACION TOTAL**	**HONORARIOS**	**VLR TOTAL**
COORDINADOR DEL PROYECTO	8	3	$ 10.000.000,00	$ 30.000.000
EXPERTO EN PLANIFICACION	8	3	$ 4.500.000,00	$ 13.500.000
EXPERTO EN ADAPTACION	8	3	$ 4.500.000,00	$ 13.500.000
EXPERTO EN SIG	8	3	$ 4.500.000,00	$ 13.500.000
PROFESIONAL DE APOYO 1	8	3	$ 4.300.000,00	$ 12.900.000
PROFESIONAL DE APOYO 2	8	3	$ 4.300.000,00	$ 12.900.000
PROFESIONAL DE APOYO 3	8	3	$ 4.300.000,00	$ 12.900.000
PROFESIONAL DE APOYO 4	8	3	$ 4.300.000,00	$ 12.900.000
AUXILIAR DE APOYO 1	8	4	$ 3.500.000,00	$ 14.000.000
AUXILIAR DE APOYO 2	8	4	$ 3.500.000,00	$ 14.000.000
AUXILIAR DE APOYO 3	8	4	$ 3.500.000,00	$ 14.000.000
				$ 164.100.000
		F.M (sin Impuestos ni utilidad)		$ 1,386
				$ 227.442.600
COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
TRANSPORTE (Alquiler de vehiculo)	10	GLB	$ 13.000.000,00	$ 130.000.000
				$ 130.000.000
COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LOGISTICA	1	GLB	$ 1.845.663,88	$ 1.845.663,88
				$ 1.845.663,88
OTROS COSTOS DIRECTOS				
ESTUDIOS TECNICOS DE SOPORTES	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
INVENTARIOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	1	GLB	$ 266.000.000,00	$ 266.000.000,00
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO	1	GLB	$ 394.000.000,00	$ 394.000.000,00
				$ 660.000.000,00
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 2	**$ 1.019.288.263,88**

Actividad 3.				
Realizar el Análisis estratégico del territorio				
COSTOS DIRECTOS				
PERSONAL	**CANTIDAD (MES)**	**DEDICACION TOTAL**	**HONORARIOS**	**VLR TOTAL**
COORDINADOR DEL PROYECTO	1	0,4	$ 10.000.000,00	$ 4.000.000
EXPERTO EN PLANIFICACION	1	0,4	$ 4.500.000,00	$ 1.800.000
EXPERTO EN ADAPTACION	1	0,4	$ 4.500.000,00	$ 1.800.000
EXPERTO EN SIG	1	0,4	$ 4.500.000,00	$ 1.800.000
PROFESIONAL DE APOYO 1	1	0,4	$ 4.300.000,00	$ 1.720.000
PROFESIONAL DE APOYO 2	1	0,4	$ 4.300.000,00	$ 1.720.000
PROFESIONAL DE APOYO 3	1	0,4	$ 4.300.000,00	$ 1.720.000
PROFESIONAL DE APOYO 4	1	0,4	$ 4.300.000,00	$ 1.720.000
AUXILIAR DE APOYO 1	1	0,4	$ 3.500.000,00	$ 1.400.000
AUXILIAR DE APOYO 2	1	0,4	$ 3.500.000,00	$ 1.400.000
AUXILIAR DE APOYO 3	1	0,4	$ 3.500.000,00	$ 1.400.000
				$ 20.480.000
		F.M (sin Impuestos ni utilidad)		$ 1,386
				$ 28.385.280
COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
TRANSPORTE (Alquiler de vehiculo)	2	GLB	$ 13.000.000,00	$ 26.000.000
				$ 26.000.000
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 3	**$ 54.385.280,00**
Actividad 5.				
Realizar socializacion del proyecto				
COSTOS DIRECTOS				
PERSONAL	**CANTIDAD (MES)**	**DEDICACION TOTAL**	**HONORARIOS**	**VLR TOTAL**
COORDINADOR DEL PROYECTO	1	0,1667	$ 10.000.000,00	$ 1.666.666,67
EXPERTO EN PLANIFICACION	1	0,1667	$ 4.500.000,00	$ 750.000,00
PROFESIONAL DE APOYO 1	1	0,1667	$ 4.300.000,00	$ 716.666,67
PROFESIONAL DE APOYO 2	1	0,1667	$ 4.300.000,00	$ 716.666,67
AUXILIAR DE APOYO 3	1	0,1667	$ 3.500.000,00	$ 583.333,33
				$ 4.433.333,33
		F.M (sin Impuestos ni utilidad)		$ 1,386
				$ 6.144.600,00
			SUBTOTAL ACTIVIDAD 5	**$ 6.144.600,00**
			TOTAL ANTICIPO	**$ 1.277.157.543,88**

Para su aprobación, se firma el 11 de Mayo, de 2026.

JORGE ARRIETA PEARSON
CONSORCIO CAMBIO CLIMATICO GUAJIRA
Contratista

YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR
CORPOGUAJIRA