ALCALDÍA MUNICIPAL DE PESCA NIT: 891.856.464-0	**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO**	CÓDIGO: GC-P07-F01
	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO: ACTA DE INICIO	FECHA: 30/11/2022

CONTRATO _X_ CONVENIO____ No: **MP-MC-010-2026**

FECHA PRESENTE ACTA	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PESCA**
CONTRATISTA	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM** **R/L: SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA**
OBJETO:	**SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ASFALTO NATURAL EN FRIO (ASFALTITA) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PESCA – BOYACÁ**
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	**CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000) M/CTE**
	APORTE MUNICIPIO: (Si es convenio digite) N/A
	APORTE DE CONTRAPARTE: (Si es convenio digite) N/A
CDP No Y FECHA	**0320-1-26 20 DE MARZO DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL No. Y FECHA	**0408-2-26 - 08 DE ABRIL DE 2026**
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN No.	**202600000009985**
PLAZO DE EJECUCION:	**VEINTE (20) DIAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE SUCEDA PRIMERO**

En el municipio de Pesca, a los diez (10) días del mes de abril del año 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, el señor DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA, SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS identificado con la cédula de ciudadanía número 1.057.598.525 de Sogamoso, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO DE SUMINISTRO, No. **MP-MC-010-2026** del año 2026, y **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ,** quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C, representante legal del CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM, identificado con Nit No. 900.641.347-5 en calidad de CONTRATISTA (Integrantes: Plusel Ingenieros S.A.S. - Nit No.: 900.465.391-5 = 50%, Y Plutarco Landinez Martinez - C.c. No. 6.765.018 de Tunja = 50%), con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato para su ejecución.

OBSERVACIONES:

R/L SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
CONTRATISTA

DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

Elaboró y Proyectó:	Nombre	Cargo	Firma
	DIEGO FERNANDO LOPEZ PEDROZA	Secretario de Planeacion	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma