Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081
		Versión: 0.0
		Fecha: NOVIEMBRE-19-2019
		Página: 1 de 1

DATOS DE CONTRATO

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	111 - 01/06/2020	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	"INTERVENTORÍA DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"	
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS S.A.S.
	C.C./NIT	900602753
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
	C.C	91080211
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
	C.C./NIT	91230987
VALOR DEL CONTRATO	$ 568.111.225,36	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NUMERO:	1499
	FECHA:	18/03/2020
RP	NÚMERO	2852
	FECHA	02/06/2020
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	11/06/2020
	FECHA FIN:	30/12/2020
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	30/12/2020
	DURACIÓN:	(6) SEIS MESES Y (20) VEINTE DIAS

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor y por la otra CARLOS AUGUSTO REYES MORALES en representación de HCR INGENIEROS S.A.S., con el fin de dar inicio al CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA en los siguientes términos:

- Que el día 10 de Junio de 2020 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	96-44-101153471-1	01/06/2020	01/05/2021	$ 119.422.780,11
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101153471-1	01/06/2020	01/01/2024	$ 59.711.390,05
	CALIDAD DE SERVICIO	96-44-101153471-1	01/01/2021	01/01/2026	$ 119.422.780,11

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.
- Que el Contrato N° 111 de fecha 01/06/2020, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 11 de Junio de 2020.

Supervisor

CARLOS SAUL HERNANDEZ NINO
Municipio de Bucaramanga Supervisor
Supervisor

Contratista

CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
HCR INGENIEROS S.A.S.
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ABG. AMANDA ALVAREZ HENAO