Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO:	GCT-FO-0039
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN.		
FORMATO:	ACTA DE LIQUIDACIÓN		

TRD: 170.

En el despacho de Secretaria de Educación del municipio de Yumbo, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **LINA MARIA PEÑA TORO** identificado con la cédula de ciudadanía número 29.543.892, expedida en Guacarí, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, y **ARBEY ERAZO TORO** con cédula de ciudadanía número, 6.345.730. de, CUMBRE (Valle) en calidad de **CONTRATISTA** y **DIANA MONTEHERMOSO TULANDE** con cedula de ciudadanía número, 31.944.763 de, Cali valle, en calidad de **SUPERVISOR,** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
NUMERO DE CONTRATO	170-10-07-213-2024
CONTRATISTA	**TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.AS**
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT.900.772.097-0
OBJETO	"PRESTACION DEL SERVICIO DE TRASNPORTE PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA"
FECHA DE SUSCRIPCION	17/05/2024
VALOR: (Número y Letras)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($57.500.000)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20242388
REGISTRO PRESUPUESTAL	20242483
GARANTÍAS: (cuando aplique)	420-47-994000043100 ANEXO-0 420-74-994000010551 ANEXO-0
FECHA DE INICIO	Desde 20/05/2024
PLAZO INICIAL	Hasta 21/06/2024

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR TOTAL	Hasta $57.500.000

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta 21/06/2024
PLAZO FINAL	hasta el 21 de Junio del 2024

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBPROCESO:	N/A
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN.
FORMATO:	ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTAS DE RECIBO PARCIAL	N/A
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	70%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	70%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / convenio:	$57.500.000
Valor ejecutado:	$40.200.000
Valor no ejecutado:	$17.300.000
Porcentaje de ejecución:	70%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio:	$57.500.000
Anticipo:	$
Amortización anticipo:	$
Pago anticipado:	$
Pagos parciales:	$
Interés moratorio:	$
Total pagado:	$
Saldo a favor del contratista:	$0
Saldo a favor del municipio:	$17.300.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	$ 57.500.000		
Valor anticipo:	$0	%	
Valor de las entregas	Único pago $40.200.000	70%	
Valor facturado:	$40.200.000	%	
Valor facturado pendiente de pago:	$0	%	
Valor pagado:	$40.200.000	%	

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBPROCESO:	N/A
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN.
FORMATO:	ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTAS DE RECIBO PARCIAL	N/A
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	70%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	70%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / convenio:	$57.500.000
Valor ejecutado:	$40.200.000
Valor no ejecutado:	$17.300.000
Porcentaje de ejecución:	70%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio:	$57.500.000
Anticipo:	$
Amortización anticipo:	$
Pago anticipado:	$
Pagos parciales:	$
Interés moratorio:	$
Total pagado:	$
Saldo a favor del contratista:	$0
Saldo a favor del municipio:	$17.300.000

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	$ 57.500.000		
Valor anticipo:	$0	%	
Valor de las entregas	Único pago $40.200.000	70%	
Valor facturado:	$40.200.000	%	
Valor facturado pendiente de pago:	$0	%	
Valor pagado:	$40.200.000	%	

Valor amortizado del anticipo:	$0	%	%
Valor pendiente de amortizar:	$0	%	%
Valor pendiente de ejecución:	$0	%	
Valor pendiente de entrega:	$0	%	

Nota 1: se deja constancia de acuerdo a lo manifestado por la supervisora en el acta final de cumplimiento quien expresa lo siguiente: "Se deja constancia de que el contratista ejecutó el cien por ciento (100 %) de las actividades previstas en el contrato, prestando el servicio de transporte a satisfacción de la entidad, conforme a las condiciones técnicas y operativas establecidas.

No obstante, el pago se efectuó en un 70% de la totalidad, toda vez que la prestación del servicio de transporte a la población, dependía de la asistencia efectiva de los estudiantes beneficiarios, la cual presentó variaciones durante la ejecución contractual. En ese sentido, algunos recorridos no se realizaron en su totalidad por falta de demanda, lo que incidió directamente en el valor final a reconocer.

En consecuencia, el pago se realizó de manera proporcional a los servicios efectivamente prestados y debidamente certificados, en observancia de los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, evitando el reconocimiento de valores por servicios no ejecutados

Nota 2: Este contrato se da por liquidado según las actas de supervisión de contrato, informe general de liquidación de contrato bilateral y acta final de cumplimiento recibidas a satisfacción por la supervisora del contrato 170-10-07-213-2024 las cuales reposan en el archivo de gestión documental y debidamente publicadas en el SECOP.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Leydy Johan Diaz Cualcialpud, Contratista de Apoyo
Revisó: Amalfi Liliana Grueso, Asesor despacho-Contratista
Revisó: León Pedro Cesar Cedeño, Asesor Jurídico
Reviso: Diana Montehermoso Tulande - Subsecretaria De Calidad Y Cobertura
Reviso: Jimmy García Calderón – Profesional Especializado

Aprobó: Dra. Lina María Peña Toro-Secretaria de Educación