	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	29 DE ABRIL DE 2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	12/30/2025	Y EL	1/29/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA (ERA) EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO HIDROLÓGICO Y EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES QUE FACILITEN EL ANÁLISIS INTEGRADO DEL RECURSO HÍDRICO Y SU INCORPORACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	DOCE (12) MESES	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		VALOR INICIAL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS ($ 742.983.100) M/CTE	
PROCESO No.:	CONVA2-007-2025		FECHA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATO No.:	01508-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	STIFTELSEN THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)		LOCALIZACIÓN	Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander	
NIT CONTRATISTA:	901.122.897-1		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCÍO CASTELLANOS - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		APOYO SUPERVISIÓN	YERSON FABIAN MEJIA BENITEZ	

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	12/30/2025	12/30/2025	12/29/2026	12		12/29/2026	No	


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0.00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 222,894,930.00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 520,088,170.00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0.00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 742,983,100.00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 742,983,100.00				
VALOR PAGADO:	$ 0.00				
VALOR POR PAGAR:	$ 742,983,100.00				
% POR PAGAR	100.00%				
% AVANCE FINANCIERO	0.00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0.00%	0.00%	0.00%
1	1.00%	1.00%	0.00%
2	5.00%		
3	5.00%		
4	7.00%		
5	11.00%		
6	12.00%		
7	8.00%		
8	9.00%		
9	9.00%		
10	9.00%		
11	12.00%		
12	12.00%		

PROGRAMADO	1.00%	
EJECUTADO	1.00%	
ATRASOS	0.00%	
DESEMPEÑO		1.00
% PAGADO A LA FECHA	0.00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	742,983,100.00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100.00%	
Índice de avance financiero		0.00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

1. Firma del Acta de inicio.

2. Martes 20 de Enero de 2026: Reunión de Comité técnico con el Ingeniero Rodolfo Suárez vía Teams. Se realizó la presentación del convenio, el enfoque de este, las actividades a realizar, presentación de la ERA TOOL de CARDER y CORPOCALDAS. También se presentó la información necesaria para cumplir con el objetivo del convenio por componente. En el Anexo 1 se adjunta la presentación realizada.

3. Jueves 29 de Enero de 2026: Radicación Plan Operativo, Plan de Amortización y Plan de Inversiones del convenio.

4. Revisión inicial de la información de Recurso Hídrico presente en el GeoPortal SIG CAS, de los POMCA, PORH y Rondas hídricas realizadas en la jurisdicción de la CAS hasta el momento.

5. Análisis espacial de las estaciones meteorológicas del IDEAM con influencia en el área de estudio. Se busca principalmente datos de: Precipitación, Temperatura, Humedad Relativa, Velocidad del Viento, Brillo Solar y Evaporación a escala diaria.

6. Para este mes se contemplaba realizar el Lanzamiento de la ERA en un evento conjunto entre CAS y SEI. Sin embargo, se aplaza este evento para el mes de mayo con el objetivo de contar con todos los profesionales de CAS que harán parte del convenio y la presencia de los Directores de SEI y CAS.

7. No se ha realizado ningun pago

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



Acta de Inicion



Enfoque de SEI para el desarrollo del ERAS



Recopilacion de la información



Confirmacion de la información

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	YERSON FABIAN MEJIA BENITEZ	Contratista SPL	

REVISO:	RODOLFO SÁNCHEZ RUIZ	Profesional especializado	
V.B:			