Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO FP, identificado con **CC** No. **901899122**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Otros No. 4335/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 177.075.915,00 "CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Quinto Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
2625	C-3301-1603-40-20302F-3301088-02	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 177.075.915,00
T O T A L			**$ 177.075.915,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de marzo de 2026

JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

CONSOLIDADO CUENTA No. 3 CORTE DE OBRA No.1

VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA NO. 4335-2024
"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONSORCIO FP

01 de Enero de 2026 al 28 de Febrero de 2026

BOGOTÁ D.C.

LISTA DE CHEQUEO

Culturas	LISTA CHEQUEO PARA INFORME MENSUAL DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 1 de 1 Código: F-GIN-115 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DE INICIACIÓN	17/02/2025	FECHA DEL REGISTRO	28/2/26
DEPARTAMENTO (s)	BOGOTA	MUNICIPIO (s)	BOGOTA
CONTRATO No.	4335-2024	VALOR DEL CONTRATO	$ 11.643.049.056
DURACIÓN	Diecisiete (17) meses	FECHA DE SUSPENSIÓN	01/05/2025 01/10/2025
FECHA DE REINICIO	17/07/2025 03/12/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30/11/2026		
CONTRATANTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	CONTRATISTA	CONSORCIO FP
OBJETO DEL CONTRATO	Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca.		

REGISTRO DE CHEQUEO

	CONTENIDO	PERIODO (17/02/2025 - 30/04/2025 / 17/07/2025 - 30/09/2025)		PERIODO (03/12/2025 - 31/12/2025)		PERIODO (01/01/2026 - 28/02/2026)		PERIODO (/ / /)		APROBACION	VERIFICACION
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1.	INFORME MENSUAL										
	Acta parcial de cantidades de obra del periodo que reporta.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	Acta de mayores y menores cantidades de obra del periodo que reporta.	N.A.		N.A.		N.A.					
	memoria de cálculo de cantidades de obra del periodo que reporta.	N.A.		N.A.		CUMPLE					
	Formato cambio de especificaciones tecnicas (si aplica)	N.A.		N.A.		N.A.					
	Formato inlcusión item no previsto (si aplica)	N.A.		N.A.		N.A.					
	Actualizaciones al plan de calidad, ambiental y seguridad industrial solicitadas por la intervertoría	N.A.		N.A.		N.A.					
	copia Bitacora del periodo que reporta.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	registro fotográfico del periodo que reporta.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
2	ANEXOS										
	Factura en Original	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	Paz y salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas firmadas por el interventor (revisar vs propuesta presentada)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	soportes de ingresos y egresos cuenta bancaria.	N.A.		N.A.		N.A.					
	Soportes inversión anticipo (solo para el primer informe).	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					
	Copia permisos o licencias tramitados en el periodo que reporta.	N.A.		N.A.		CUMPLE					
	Actualizacion de documentos legales del contrato (polizas)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE					

ARQ. GUSTAVO PALACIOS RUBIANO CONSORCIO FP		
CONTRATISTA	COORDINADOR - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	RESPONSABLE POR PARTE DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

ACTA PARCIAL RECIBO DE CANTIDADES

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-100
Versión: 4
Fecha: 21/Feb/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO FP **FECHA:** 5-mar-26 **OBRA:** CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE

INTERVENTOR: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS **CONTRATO No:** 4335-2024 **PERIODO (desde - hasta):** 1-ene-26 A 28-feb-26

OBJETO: "Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca". **VALOR:** $ 7.594.758.836,00 **N° ACTA** 3

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	$ 16.900,00	499,00	$ 8.433.100,00	296,30	$ 5.007.470,00	-	$ -	-	$ -	290,30	$ 4.906.070,00	290,30	$ 4.906.070,00
1,3	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA	m2	$ 3.101,00	963,00	$ 2.986.263,00	5.022,00	$ 15.573.222,00	-	$ -		$ -	2.512,66	$ 7.791.759,00	2.512,66	$ 7.791.759,00
1.16	DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	$ 18.348,00	138,00	$ 2.532.024,00	147,59	$ 2.707.981,00	-	$ -		$ -	56,62	$ 1.038.864,00	56,62	$ 1.038.864,00
					$ 13.951.387,00		**$ 23.288.673,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.736.693,00**	-	**$ 13.736.693,00**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						$ -				$ -		$ -	-	
2.9	Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m3	$ 79.358,00	101,00	$ 8.015.158,00	1.295,16	$ 102.781.307,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.10	RELLENO DE BASE GRANULAR NORMA INVIAS 330 SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS	m3	$ 87.616,00	7,00	$ 613.312,00	7,00	$ 613.312,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.11	RELLENO DE SUB BASE GRANULAR NORMA INVIAS 320 SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS	m3	$ 84.111,00	10,00	$ 841.110,00	10,00	$ 841.110,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.12	RELLENO EN PEDRAPLEN DE REMPLAZO (RAJON) SEGÚN RECOMENDACIÓN SUELOS	m3	$ 115.257,00	14,00	$ 1.613.598,00	14,00	$ 1.613.598,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
2.13	SUMISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO TEJIDO T 2400	m2	$ 12.331,00	133,00	$ 1.640.023,00	133,00	$ 1.640.023,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 12.723.201,00		**$ 107.489.350,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
3	**CIMENTACIÓN**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y plano estructural	m2	$ 30.472,00	62,00	$ 1.889.264,00	62,00	$ 1.889.264,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.2	CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 290.275,00	7,00	$ 2.031.925,00	7,00	$ 2.031.925,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	$ 699.259,00	230,00	$ 160.829.570,00	4,00	$ 2.797.036,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 4000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. Incluye construcción de muesca para apoyo de placa de contrapiso según planos.	m3	$ 722.229,00	170,00	$ 122.778.930,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.5	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina cortadora y disco diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm.	m	$ 6.242,00	236,00	$ 1.473.112,00	236,00	$ 1.473.112,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm, tipo Sikaflex Pro-3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.	m	$ 17.600,00	236,00	$ 4.153.600,00	236,00	$ 4.153.600,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.9	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO, f'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 687.015,00	3,40	$ 2.335.851,00	22,60	$ 15.526.539,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.10	Dados, columnas y pedestales en concreto (resistencia 4000 psi)	m3	$ 889.105,00	12,00	$ 10.669.260,00	340,06	$ 302.349.046,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.11	Pilote d=30 cm concreto tremie de 4000 psi. (incl. excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto). incluye movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. también incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto. no incluye acero de refuerzo.	m	$ 210.484,00	515,00	$ 108.399.260,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.12	Pilote d=40 cm concreto tremie de 4000 psi. (incl. excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo, y concreto). incluye movilización hacia y desde la obra y entre perforaciones, montaje y desmontaje, registro de muestras correspondientes al perfil estratigráfico. también incluye el cargue, retiro y disposición final de escombros, suministro y colocación del concreto. no incluye acero de refuerzo.	m	$ 238.843,00	468,00	$ 111.778.524,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.13	Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes.	m3	$ 70.088,00	60,00	$ 4.205.280,00	91,89	$ 6.440.386,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 530.544.576,00		**$ 336.660.908,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
4	**REFUERZO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
4.1	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 6.730,00	39.067,00	$ 262.920.910,00	60.618,02	$ 407.959.275,00	-	$ -		$ -	14.886,34	$ 100.185.068,00	14.886,34	$ 100.185.068,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)	kg	$ 8.047,00	2.700,00	$ 21.726.900,00	2.700,00	$ 21.726.900,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
4.3	ANCLAJES PARA VARILLA CON DIÁMETROS DE 5/8" ó SUPERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.	u	$ 12.574,00	67,00	$ 842.458,00	67,00	$ 842.458,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
4.4	ANCLAJES PARA VARILLA CON DIÁMETROS 1/2" ó INFERIORES, longitud de anclaje según planos, incluye perforaciones, acero de anclaje, epóxico y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución.	u	$ 11.001,00	79,00	$ 869.079,00	79,00	$ 869.079,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 286.359.347,00		**$ 431.397.712,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 100.185.068,00**	-	**$ 100.185.068,00**
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f'c = 4000 PSI, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 107.782,00	20,00	$ 2.155.640,00	1,00	$ 107.782,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
5.2	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabado liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 892.416,00	8,00	$ 7.139.328,00	1,00	$ 892.416,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.3	VIGAS DE CORONACIÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 903.363,00	6,00	$ 5.420.178,00	1,00	$ 903.363,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.4	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.15) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 199.795,00	14,00	$ 2.797.130,00	1,00	$ 199.795,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.5	PLACA MACIZA DE ENTREPISO EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.10) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 161.066,00	10,00	$ 1.610.660,00	1,00	$ 161.066,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.8	PUENTE DE ADHERENCIA de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de la superficie (limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y aplicación.	m2	$ 107.720,00	64,00	$ 6.894.080,00	10,00	$ 1.077.200,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.9	MÉNSULA EN CONCRETO F´C=28 MPA, sección: lg=70 cm; h(variable) de 15 a 30 cm, forma trapezoidal según diseño.	u	$ 183.186,00	23,00	$ 4.213.278,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,10	VIGA AÉREA INCLINADA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m3	$ 660.856,00	7,00	$ 4.625.992,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.11	PLACA RAMPA ACCESO PISO 2 EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), escobiado espesor 0,12 m Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m2	$ 123.673,00	19,00	$ 2.349.787,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,12	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, Incluye formaleta, cinta PVC, Pasamuros, y demás accesorios necesarios para el desarrollo del proyecto.	m3	$ 723.826,00	5,00	$ 3.619.130,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,13	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO E IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE f´c=28 Mpa (4000 PSI), según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye aditivo, formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. No incluye acero de refuerzo.	m3	$ 669.890,00	20,60	$ 13.799.734,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,14	CINTA PVC (A=0.15) PARA SELLO DE JUNTAS CONCRETO - Para un adecuado sello de los concretos de piso y muros de tanques de almacenamiento de agua en la longitud de la base de los muros indicada en los planos.	m	$ 56.571,00	78,00	$ 4.412.538,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,15	BORDILLO PARA VENTANAS EN CONCRETO PULIDO f'c = 3000 PSI, E = 0.10 m H = 0.15 m, detalles según diseño.	m	$ 41.793,00	36,00	$ 1.504.548,00	18,00	$ 752.274,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,16	POYO EN CONCRETO REFORZADO.	m	$ 44.179,00	18,00	$ 795.222,00	1,00	$ 44.179,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,17	ESCALERA ÁREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados, según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.	m3	$ 659.036,00	12,00	$ 7.908.432,00	3,97	$ 2.616.373,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5,18	PLACA MACIZA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4000 PSI) para tapa de tanque, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. No incluye refuerzo.	m3	$ 640.053,00	9,00	$ 5.760.477,00	1,00	$ 640.053,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
5.21	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=3000 PSI; e=0.10, según diseño de cimentación y diseño estructural, incluye formaleta, juntas de construcción y de dilatación ubicadas según detalle constructivo, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m2	$ 104.328,00	88,00	$ 9.180.864,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 84.187.018,00		**$ 7.394.501,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
6	**ESTRUCTURA METÁLICA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
6,1	ESTRUCTURA METÁLICA (PARA CUBIERTA Y COLUMNAS), SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS- GR 50, incluye instalación de anclajes embebidos, pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	kg	$ 19.166,00	122.190,49	$ 2.341.902.931,00	235.000,00	$ 4.504.010.000,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6.2	ESCALERA METÁLICA EN ACERO estructural A572 grado 50 (alto=3.12; ancho=3.5 aprox. remitirse a los planos de detalle) 18 pasos de 1.30x0.28, según diseño. Incluye baranda, pasamanos, estructura de soporte, anclajes y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 3.948.175,00	1,00	$ 3.948.175,00	1,00	$ 3.948.175,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
6,4	Mantenimiento estructura metálica existente (barandas, vigas, columnas, cerchas, parales, etc), consistente en el retiro de oxido, aplicación de anticorrosivo y pintura de acabado (esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras del elemento) incluye preparación de superficie y diluyente. implementos para trabajos en altura.	m	$ 15.699,00	625,00	$ 9.811.875,00	1.084,80	$ 17.030.275,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 2.355.662.981,00		**$ 4.524.988.450,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS DE RECOLECCIÓN**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
7,1	**REDES SANITARIAS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
7.1.1	PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde la salida hasta la red + accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 46.753,00	6,00	$ 280.518,00	2,00	$ 93.506,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.3	PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	$ 77.924,00	5,00	$ 389.620,00	2,00	$ 155.848,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 44.222,00	72,00	$ 3.183.984,00	42,00	$ 1.857.324,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 26.275,00	12,00	$ 315.300,00	4,00	$ 105.100,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 47.948,00	5,00	$ 239.740,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	u	$ 84.789,00	14,00	$ 1.187.046,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
7.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 6" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	$ 92.097,00	30,00	$ 2.762.910,00	114,55	$ 10.549.711,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.1.2	PUNTO Sanitario HVAC EN PVC-P 1"	u	$ 54.536,00	13,00	$ 708.968,00	4,00	$ 218.144,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.3.16	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80*0.80 m (ver ubicación en planos). Incluye marco y tapa de fundición de 90 x 90 cm, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	$ 876.746,00	12,00	$ 10.520.952,00	26,00	$ 22.795.396,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.3.17	CARCAMO en concreto 2000 psi de 30 cm x 15 cm. Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	$ 152.281,00	51,00	$ 7.766.331,00	31,73	$ 4.831.876,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.26	SOPORTE TIPO PERA 2"	u	$ 15.456,00	12,00	$ 185.472,00	29,00	$ 448.224,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.28	SOPORTE TIPO PERA 4"	u	$ 19.402,00	56,00	$ 1.086.512,00	6,00	$ 116.412,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.34	SOPORTE TIPO PERA 6"	u	$ 27.107,00	11,00	$ 298.177,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7,2	**REDES HIDRÁULICAS (EXCAVACIONES, RELLENOS, REDES Y PUNTOS)**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor, medidor + tubería + accesorios) y materiales necesarios para su instalación.	u	$ 812.267,00	1,00	$ 812.267,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 20.684,00	24,00	$ 496.416,00	74,30	$ 1.536.821,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 17.970,00	54,00	$ 970.380,00	11,00	$ 197.670,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 15.085,00	24,00	$ 362.040,00	41,25	$ 622.256,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 31.795,00	5,00	$ 158.975,00	23,00	$ 731.285,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.14	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 44.535,00	1,00	$ 44.535,00	14,00	$ 623.490,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE 3/4" 200 psi (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 133.095,00	2,00	$ 266.190,00	2,00	$ 266.190,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.31	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" HVAC (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 31.795,00	14,00	$ 445.130,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 36.852,00	5,00	$ 184.260,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.33	Prueba de presión y de flujo	u	$ 439.609,00	11,00	$ 4.835.699,00	37,00	$ 16.265.533,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/4" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 23.126,00	18,00	$ 416.268,00	23,70	$ 548.086,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 26.704,00	12,00	$ 320.448,00	71,10	$ 1.898.654,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1-1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 318.426,00	7,00	$ 2.228.982,00	10,00	$ 3.184.260,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 595.055,00	3,00	$ 1.785.165,00	2,00	$ 1.190.110,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.38	By-pass red agua potable incluye registros de corte, uniones universales y cheque	u	$ 584.927,00	1,00	$ 584.927,00	1,00	$ 584.927,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	$ 38.743,00	6,00	$ 232.458,00	19,80	$ 767.111,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.16	PUNTO DE AGUA FRÍA 1-1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	$ 83.631,00	2,00	$ 167.262,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 199.043,00	1,00	$ 199.043,00	2,00	$ 398.086,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO RED WHITE R/W 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	$ 130.320,00	3,00	$ 390.960,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.43	Drenaje cuarto de bombas y tanque de almacenamiento	u	$ 2.374.250,00	1,00	$ 2.374.250,00	1,00	$ 2.374.250,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.44	Suministro de equipo de bombeo de agua potable son dos equipos, principal y suplencia de 3 HP, incluye tanque hidroacumulador y tableros de control. Así como conexiones tanque bombas y bombas red en el cuarto de bombas	u	$ 15.005.260,00	1,00	$ 15.005.260,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.2.45	Suministro de equipo de bombeo sumergible 2 HP, incluye tableros de control, así como conexiones de la bomba	u	$ 5.223.350,00	1,00	$ 5.223.350,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4	**RED CONTRAINCENDIO**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.13A	TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 1-1/2"	m	$ 78.797,00	18,00	$ 1.418.346,00	18,00	$ 1.418.346,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.14	TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 2"	m	$ 95.756,00	24,00	$ 2.298.144,00	24,00	$ 2.298.144,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.15	TUBERIA EN ACERO NEGRO SCH 10 DE 2 1/2"	m	$ 116.102,00	18,00	$ 2.089.836,00	18,00	$ 2.089.836,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.21A	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/2" Incluye coupling	u	$ 77.903,00	19,00	$ 1.480.157,00	19,00	$ 1.480.157,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.21	ACCESORIOS RANURADOS 2" Incluye coupling	u	$ 101.653,00	19,00	$ 1.931.407,00	19,00	$ 1.931.407,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.20	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2" Incluye coupling	u	$ 120.575,00	16,00	$ 1.929.200,00	16,00	$ 1.929.200,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.29	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE II, INCLUYE DOTACIÓN	u	$ 1.557.795,00	3,00	$ 4.673.385,00	1,00	$ 1.557.795,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MUTIPROPÓSITO CAPACIDAD 10LIB - (incluye soporte)	u	$ 92.311,00	12,00	$ 1.107.732,00	11,00	$ 1.015.421,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.36	EXTINTORES CO2 5 LB	u	$ 254.000,00	8,00	$ 2.032.000,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.37	CABEZAL DE PRUEBA	u	$ 1.216.326,00	1,00	$ 1.216.326,00	1,00	$ 1.216.326,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.38	TUBERIA C-900 DE 4" Incluye atraques y restrictores)	m	$ 598.283,00	12,00	$ 7.179.396,00	32,00	$ 19.145.056,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.39	TRANSICIÓN C-900 A ACERO NEGRO DE 4"	u	$ 1.210.535,00	4,00	$ 4.842.140,00	4,00	$ 4.842.140,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO LISTADO Y CERTIFICADO CON EQUIPO JOCKEY Y TABLEROS DE CONTROL 100GPM@140 PSI DE 25 HP Y 10GPM@150PSI DE 3 HP	u	$ 113.925.708,00	1,00	$ 113.925.708,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7,5	**TRÁMITES Y DERECHOS DE CONEXIÓN**				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.5.1	TRÁMITE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS	u	$ 1.424.550,00	1,00	$ 1.424.550,00	1,00	$ 1.424.550,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.5.2	TRÁMITE DE TPO	u	$ 807.245,00	1,00	$ 807.245,00	1,00	$ 807.245,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.5.3	TRÁMITE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	u	$ 4.273.650,00	1,00	$ 4.273.650,00	1,00	$ 4.273.650,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
7.5.4	TRÁMITE DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE ACUEDUCTO	u	$ 3.323.950,00	1,00	$ 3.323.950,00	1,00	$ 3.323.950,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 222.382.967,00		**$ 121.113.493,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8,1	**SUBESTACIÓN Y TABLEROS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8.1.1	Ensayos y pruebas de transformador trifásica tipo poste de 75 kva siemens , incluye entrega de protocolo actualizado. (en caso de sea requerido por el operador de red), incluye desmonte, traslado a laboratorio, y reinstalación Servicios de desconexión, desmontaje del transformador del poste, dónde se encuentra instalado, transporte hasta el laboratorio en la Ciudad de Cali, cargues y descargues y Viceversa, una vez concluidas las Pruebas Eléctricas de Laboratorio.	u	$ 6.215.787,00	1,00	$ 6.215.787,00	1,00	$ 6.215.787,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.2	Suminsitro e instalación de bajante para acometida en poste en tuberia IMC de 6" para acometida, SPT y tubo IMC de 2" para RCI	u	$ 4.434.748,00	1,00	$ 4.434.748,00	1,00	$ 4.434.748,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.3	Suministro e instalación de acometida trifásica prolongación de acometida desde transformador a tab. general de distribución TGD, en cable de CU 3No350 MCM + 250MCM+1No2/0 AWG desnudo, incluye terminales de ponchar, conectores tubulares, cinta aislante auto fundente, cinta aislante negra, termoencogible de amarillo, azul, rojo y blanco., conexión en las dos puntas.	m	$ 564.920,00	20,00	$ 11.298.400,00	40,00	$ 22.596.800,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.4	Tablero grupo de medida en baja tensión medida semi- directa uso exterior, lámina galvanizada calibre 16, acabado final en pintura electrostática rall7032 tipo poliéster, techo de protección, acabado anti corrosión según norma del operador de red EPSA incluye, un (1) medidor, un (1) bloque de pruebas, un (1) interruptor de 3x200 A regulable de 40KA 208 V, una (1) bandeja para la instalación del medidor electrónico, (3) transformadores de corriente	u	$ 10.468.192,00	1,00	$ 10.468.192,00	1,00	$ 10.468.192,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.5	Dos (2) cajas para medida de la red contra incendios uso exterior, lámina galvanizada calibre 16, acabado final en pintura electrostática rall7032 tipo poliéster, techo de protección, acabado anti corrosión según norma del operador de red epsa para medida en poste incluye un (1) medidor, un (1) bloque de pruebas, un (1) interruptor magnético de 3x125 solo ajuste magnético de 40ka 208 v, una (1) bandeja para la instalación del medidor electrónico, (3) transformadores de corriente	u	$ 11.089.770,00	1,00	$ 11.089.770,00	1,00	$ 11.089.770,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.6	Suminsitro e instalación de TABLERO TRANSFERENCIA TIPO MOTORIZADA PARA DE BOMBAS DE INCENDIO PARA BOMBA RCI DE 25 HP Tablero construido en lámina Galvanizada calibre 16, y acabado final en pintura electrostática rall 7032 tipo poliéster.Dimensiones 1,60x0,80x0,5 m; Contiene los siguientes elementos: Dos (2) interruptor magnético de 3x160 de 600-1400A TMA ABB. Dos (2) mandos motorizados. Una (1) tarjeta de control Lovato. Elementos de control auxiliar. Todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones suministradas por el cliente.	u	$ 21.487.086,00	1,00	$ 21.487.086,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.7	Suministro y montaje de Cajas de inspección CAJA DE PASO-TIPO 2 O CAJA DE GIRO-TIPO 1 (Norma codigo SB 851) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete rococido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 831.472,00	1,00	$ 831.472,00	2,00	$ 1.662.944,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.8	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica SB 200 EPSA canalización, incluye dos(2) tubos TDP de 6", terminal tipo campana, cinta plástica roja y amarilla	m	$ 264.017,00	11,00	$ 2.904.187,00	11,00	$ 2.904.187,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.9	Mano de obra para descableado e instalación de acometida trifásica en cable de CU 3NO350 MCM + 250MCM+1NO2/O AWG desnudo. Descableado : Desde caja de inspección hasta transferencia Instalación: Desde caja de inspección hasta celda de medida, incluye terminales de ponchar conexión y descableado, cableado y conexión,	m	$ 58.976,00	26,00	$ 1.533.376,00	26,00	$ 1.533.376,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.10	Mantenimiento de planta electrica planta electrica con cabina insonora de 82 Kw, standby marca PowerGen diesel, instaladad en la ciudad de Buenaventura, incluye: Cambio de combustible, Cambio de aceite, Cambio de filtros (aire, combustible y aceite), inspección y carga de baterias, inspección y prueba de arranque remoto, desplazamiento tecnico especializado a la ciudad de Buenaventura, cambio de aceite y remplazo de combustible. Se deben realizar pruebas de funcionamiento	glb	$ 7.529.706,00	1,00	$ 7.529.706,00	1,00	$ 7.529.706,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.11	Mantenimiento de UPS de 3 Kva	glb	$ 273.780,00	1,00	$ 273.780,00	1,00	$ 273.780,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.12	Suministro e instalación de barraje premoldeado para Baja Tension Sumergible para baja tensión 500A 6 puertos tapa negra	u	$ 318.472,00	1,00	$ 318.472,00	1,00	$ 318.472,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.1.13	Terminación de montaje de estructura para transformador, incluye grapas de conexión, cable acsr, fusibles	gl	$ 1.181.626,00	1,00	$ 1.181.626,00	1,00	$ 1.181.626,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,2	**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN RCI Y BOMBAS DE SUMINISTRO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.2.1	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 2+1N #2+1T #6AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entre transformador y transferencia RCI - Entre planta eléctrica y transferencia RCI	m	$ 171.497,00	160,00	$ 27.439.520,00	160,00	$ 27.439.520,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.2.2	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N #6 + 1T #8AWG, incluye termoencogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Alimentación bombas de suministro	m	$ 83.792,00	60,00	$ 5.027.520,00	60,00	$ 5.027.520,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.2.3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalacióny demas elémentos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 96.404,00	20,00	$ 1.928.080,00	20,00	$ 1.928.080,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.2.4	Suministro e instalación de coraza metalica de 1 1/4" con terminales rectos o curvos según necesidad	m	$ 51.559,00	10,00	$ 515.590,00	10,00	$ 515.590,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,3	**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.3.1	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye terminal tipo campana para conexión, accesorios y demás elementos para su correcta instalación	m	$ 24.113,00	128,00	$ 3.086.464,00	128,00	$ 3.086.464,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.3.2	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica Operador de Red canalización para zona verde o equivalente del operador de red de la zona.	m	$ 43.449,00	74,00	$ 3.215.226,00	74,00	$ 3.215.226,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.3.3	Suministro y montaje de Cajas de inspección CAJA DE PASO-TIPO 2 O CAJA DE GIRO-TIPO 1 (Norma codigo SB 851) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete rococido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.	u	$ 831.472,00	4,00	$ 3.325.888,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,4	**ILUMINACIÓN**						$ -				$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
8.4.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería EMT de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	u	$ 169.303,00	25,00	$ 4.232.575,00	41,00	$ 6.941.423,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.2	Suministro e instalación de Luminaria backlight stil led 30x120cm, chip dimerizable, 0-10V, 100.000 hrs de vida útil. 40w. De acuerdo a especificaciones del diseño de iluminación Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, incluye desmonte de luminaria dañada	u	$ 279.278,00	16,00	$ 4.468.448,00	37,00	$ 10.333.286,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.3	Suministro e instalación de Bala Led Downlight 30 cm 24W Flujo Luminoso mínimo de 1600 Lúmenes Temperatura De Color 4000K Voltaje De Operación 120 V Vida Util De 40.000 Horas, incluye desmonte de luminaria dañada	u	$ 85.672,00	20,00	$ 1.713.440,00	57,00	$ 4.883.304,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.4	Suministro e instalación de luminaria de emergencia LED para instalación en pared, mínimo 2x100 lúmenes, IP20, mínimo 180 minutos de autonomía, incluye desmonte de luminaria dañada	u	$ 140.176,00	8,00	$ 1.121.408,00	30,00	$ 4.205.280,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.5	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantía	u	$ 135.845,00	4,00	$ 543.380,00	4,00	$ 543.380,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.6	Mantenimiento de luminarias incluye limpieza y ajuste de conexiones	u	$ 37.532,00	176,00	$ 6.605.632,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.7	Mantenimiento de ventiladores de techo	glb	$ 156.976,00	1,00	$ 156.976,00	1,00	$ 156.976,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.8	Mantenimiento de instalaciones electricas edificio biblioteca, ajuste de conexiónes, identicacion de salidas y marcación de salidas para tomacorrientes con acrilico fondo negro, letras blancas, suministro de tornillos para ajustar tapa de tableros	glb	$ 3.520.206,00	1,00	$ 3.520.206,00	1,00	$ 3.520.206,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.9	Suministro e instalación de tapa para tablero de 24 circuitos tipo comercial compatible con el tablero existente	u	$ 456.340,00	1,00	$ 456.340,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.4.10	Instalación de luminaria tipo panel LED de 60x60	u	$ 35.148,00	5,00	$ 175.740,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,5	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.5.1	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 137.659,00	2,00	$ 275.318,00	2,00	$ 275.318,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.5.2	Suministro de materiales y mano de obra para nstalación de salida para interruptor doble; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit PVC empotrada empotrada en muro hasta altura h=0.9m y tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m	u	$ 177.186,00	2,00	$ 354.372,00	2,00	$ 354.372,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.5.3	Suministro e instalacion de luminaria tipo proyector LED de 70W, Flujo Luminoso mínimo 5600 lumenes, temperatura de color 6500K, angulo de apertura 120°, vida útil minimo de 30.000 Horas, tensión 120 -240 V. Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, chazos de anclaje y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	u	$ 175.657,00	5,00	$ 878.285,00	6,00	$ 1.053.942,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,6	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.6.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo Nº 2/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 65.672,00	25,00	$ 1.641.800,00	405,25	$ 26.613.578,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.6.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 35.766,00	4,00	$ 143.064,00	62,00	$ 2.217.492,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.6.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 262.972,00	12,00	$ 3.155.664,00	26,00	$ 6.837.272,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.6.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 141.657,00	1,00	$ 141.657,00	25,00	$ 3.541.425,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.6.5	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 97.420,00	4,00	$ 389.680,00	26,00	$ 2.532.920,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,7	**APANTALLAMIENTO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.7.1	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0 AWG, incluye excavación, mínimo 60 cm	m	$ 51.768,00	210,00	$ 10.871.280,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.2	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye mecha y chispero.	u	$ 35.766,00	6,00	$ 214.596,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.3	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	u	$ 262.972,00	6,00	$ 1.577.832,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.4	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 141.657,00	6,00	$ 849.942,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.5	Mano de obra para el desmonte, traslado y reinstalación de terminal de captación instaladas actualmente en casa de cultura, biblioteca y edificio administratico, se deben instalar en la para membrana arquitectonica, debe contemplar personal competente para trabajo en alturas	u	$ 40.419,00	38,00	$ 1.535.922,00	36,00	$ 1.455.084,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.6	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye accesorios de conexión y soportes	m	$ 14.787,00	870,00	$ 12.864.690,00	839,64	$ 12.415.757,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.7.7	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles para su correcta instalación	u	$ 114.002,00	12,00	$ 1.368.024,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8,8	**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
8.8.1	Certificación RETIE para subestación tipo poste de 75 kVA, alimentadores, uso final para instalaciones electricas de Biblioteca y edificio administrativo, expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	$ 6.328.801,00	1,00	$ 6.328.801,00	1,00	$ 6.328.801,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.8.2	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC para el sistema de iluminación del edificio Biblioteca y edificio administrativo	glb	$ 6.554.829,00	1,00	$ 6.554.829,00	1,00	$ 6.554.829,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.8.3	Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asigandas por el operador de red de acuerdo con la factibilidad actualizada, incluye: elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.	glb	$ 3.174.657,00	1,00	$ 3.174.657,00	1,00	$ 3.174.657,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
8.8.4	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.	glb	$ 786.352,00	1,00	$ 786.352,00	1,00	$ 786.352,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 200.205.800,00		**$ 216.147.442,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
9	**CABLEADO ESTRUCTURADO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
9,1	CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)						$ -				$ -		$ -	-	$ -
9.1.1	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y caja 2X4 sobreponer 40MM fondo blanca y certificación del punto	u	$ 113.508,00	24,00	$ 2.724.192,00	40,00	$ 4.540.320,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.2	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	$ 21.435,00	1.080,00	$ 23.149.800,00	863,62	$ 18.511.695,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.3	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	u	$ 1.151.464,00	1,00	$ 1.151.464,00	2,00	$ 2.302.928,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.4	Suministro e instalación de Swicth 48 puertos 10/100/1000	u	$ 2.055.550,00	1,00	$ 2.055.550,00	2,00	$ 4.111.100,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.5	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	$ 54.551,00	24,00	$ 1.309.224,00	40,00	$ 2.182.040,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.6	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas laterales removibles, salida para ventilador, incluye ventilador y multitoma horizontal de una RU, de mínimo 5 salidas dobles. Incluye anclaje a la pared, un (1) Organizador Horizontal Formato 19" de 85 x 80 mm con tapa en PVC de 2 RU, una (1) Bandeja Sencilla Ventilada Formato 19" Profundidad 30CM de 1 RU	u	$ 1.100.038,00	1,00	$ 1.100.038,00	1,00	$ 1.100.038,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.7	Suministro e instalación de UPS bifasica de 6KVA, online doble conversión salida 220V AC, chasis externo para banco de baterias, kit de baterias autonomia 10 minutos, conexión bornera, incluye cable encauchetado 4x8 AWG para entrada y salida	u	$ 9.494.901,00	1,00	$ 9.494.901,00	1,00	$ 9.494.901,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300Mbps Acces point inalámbrico , atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Poe pasivo soportado, Boton QSS push, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi- SSID, WMM, Ping Wachdog, con 2 antenas desmontables de 4 DB)	u	$ 228.308,00	4,00	$ 913.232,00	4,00	$ 913.232,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soportería necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	m	$ 54.323,00	80,00	$ 4.345.840,00	120,00	$ 6.518.760,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X300 mm	m	$ 130.878,00	15,00	$ 1.963.170,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X200 mm	m	$ 120.118,00	15,00	$ 1.801.770,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 54X150 mm	m	$ 118.456,00	83,00	$ 9.831.848,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.15	Suministro e instalacion de canaleta plastica de 100x45 incluye curvas, uniones, tes y demas accesorios de instalación	m	$ 62.110,00	30,00	$ 1.863.300,00	111,68	$ 6.936.445,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
9.1.16	Limpieza de rack de comunicaciones, swicth, patch panel, verificación y mapeo de puntos de red (18 puntos) en Biblioteca	gl	$ 175.571,00	1,00	$ 175.571,00	1,00	$ 175.571,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 61.879.900,00		**$ 56.787.030,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
10	**MAMPOSTERÍA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
10,2	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N°5, Incluye suministro e instalación, grafil doble cada 3ra hilada, mortero de pega 1:3, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m2	$ 55.334,00	48,00	$ 2.656.032,00	48,00	$ 2.656.032,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,8	Reparaciones de muros no estructurales, incluye desmonte de elementos de recubrimiento, reposición de estructura de muros , revisión de plomos y niveles, cambio de lana mineral de vidrio, reposición de estructura interior en canal de acero galvanizado sección 30mm x 90mm y las láminas de fribrocemento e=10mm en ambas caras con masilla y cinta de refuerzo para junta, acabado en pintura vinílica tipo 1 para exteriores tipo koraza color blanco, hacia caras vistas únicamente, 3 manos.	m2	$ 109.778,00	6,00	$ 658.668,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,11	MURO EN SISTEMA LIVIANO, TIPO FIBROCEMENTO 6 mm, A DOS CARAS, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	$ 125.036,00	121,00	$ 15.129.356,00	99,64	$ 12.458.587,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,12	Muro en ladrillo tolete común e=0.12, incluye mortero de pega.	m2	$ 83.212,00	36,00	$ 2.995.632,00	36,00	$ 2.995.632,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,13	Sistema drywall fibrocemento doble cara STC 53 Perfiles base 9 (e=90mm) c/0,61 m, relleno central en fibra vidrio o lana roca (d>=10 KG / m3); membrana acústica Cal 3mm y placa e=12mm en cada cara para conformación de vanos puertas auditorio, Según especificación DT1 - STC 53 en el plano de Acondicionamiento acústico AC-09	m2	$ 196.031,00	12,00	$ 2.352.372,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,14	Mantenimiento y reparaciones de muros no estructurales en sistema liviano , incluye desmonte de elementos de recubrimiento, reposición de estructura de muros , revisión de plomos y niveles, y las láminas de fribrocemento resistentes a la humedad en ambas caras con masilla y cinta de refuerzo para junta, acabado en pintura vinílica tipo 1.	m2	$ 102.935,00	20,00	$ 2.058.700,00	74,64	$ 7.682.965,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,17	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3500 PSI, dimensiones y forma según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 52.044,00	35,00	$ 1.821.540,00	35,00	$ 1.821.540,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,16	VIGUETAS EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3500 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 54.389,00	46,00	$ 2.501.894,00	46,00	$ 2.501.894,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,18	Dintel en concreto arquitectónico reforzado a la vista f´c.3500 psi dimensiones:0,15 mts x 0,15 mts.	m	$ 49.920,00	39,00	$ 1.946.880,00	39,00	$ 1.946.880,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,19	Suministro e instalación de elementos arquitectónicos exteriores en sistema liviano, tipo fibrocemento resistente a la humedad e=10 mm, a una cara, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, una base de vinilo tipo I, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye andamios y elementos para trabajos en alturas	m2	$ 102.935,00	319,00	$ 32.836.265,00	2,58	$ 265.572,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
10.20	Suministro e instalación de elementos arquitectónicos exteriores en sistema liviano, tipo fibrocemento resistente a la humedad e=10 mm, a una cara, incluye estructura metálica, cinta malla, filos, esquineros, carteras, una base de vinilo tipo I, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye andamios y elementos para trabajos en alturas	m	$ 70.697,00	153,00	$ 10.816.641,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 75.773.980,00		**$ 32.329.102,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
11	**CUBIERTA Y CIELO RASO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
11,1	**ELEMENTOS DE CUBIERTA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
11.1.5	CANAL DE RECUPERACION DE AGUAS LLUVIAS INLCUYE CAJAS, TUBERIA DREN (SEGÚN DISEÑO)	m	$ 99.276,00	275,00	$ 27.300.900,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
11,2	**CUBIERTA**				$ -		$ -				$ -		$ -	-	$ -
11.2.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SANDWICH DE DOS CAPAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, e = 2.5 cm, lamina inferior y superior con acabado en color a definir. incluye caballetes, remates perimetrales, amarres y todos los accesorios necesarios para su instalación	m2	$ 214.483,00	4,00	$ 857.932,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
11.2.6	Reparación de goteras. Sello para impermeabilización de cubierta con sikaflex 1A Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml o equivalente de la misma calidad o superior. Incluye elementos para trabajos en altura.	m2	$ 22.033,00	100,00	$ 2.203.300,00	100,00	$ 2.203.300,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
11.2.7	CUBIERTA FABRICADA EN MEMBRANA PES/PVC TIPO II PARA CUBIERTAS, DE CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, PARA GENERAR SOMBRA EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD Y TEMPERATURA, ACORDE A LAS CARGAS QUE SERÁ SOMETIDA, INCLUYE TENSORES, HERRAJES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	$ 244.436,00	4.406,00	$ 1.076.985.016,00	2.340,00	$ 571.980.240,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
11,3	**CIELO RASO**				$ -		$ -				$ -		$ -	-	$ -
11.3.3	REPARACIÓN CIELO RASO EN PVC (ancho entre 25 a 30 cm e=10 mm), incluye desmonte y sustitución de láminas deterioradas, verificación y ajustes a la estructura de soporte en caso de requerirse.	m	$ 36.881,00	29,00	$ 1.069.549,00	29,00	$ 1.069.549,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
11.3.4	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC (ancho entre 25 a 30 cm e=10 mm), con acabado liso, con estructura en ángulos, omegas y viguetas galvanizadas en cal. 26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos para trabajos en altura.	m2	$ 72.712,00	138,00	$ 10.034.256,00	57,62	$ 4.189.665,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 1.118.450.953,00		**$ 579.442.754,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
12	**PAÑETES**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
12,3	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, carteras de vanos, puertas y ventanas y medidas inferiores a un metro, incluye todos los demás materiales y elementos necesarios para su correcta aplicación	m2	$ 26.839,00	63,00	$ 1.690.857,00	63,00	$ 1.690.857,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 1.690.857,00		**$ 1.690.857,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
13	**ENCHAPES**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
13,1	ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca	m2	$ 65.051,00	46,00	$ 2.992.346,00	46,00	$ 2.992.346,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 2.992.346,00		**$ 2.992.346,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
14	**BASES Y PISOS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
14,2	ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPERFICIE ESMALTADO. Trafico pesado, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus, boquilla blanca.	m2	$ 88.395,00	18,00	$ 1.591.110,00	66,06	$ 5.839.374,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14,5	GUARDA ESCOBA EN TABLETA CERÁMICA H = 10 cm, incluye material, mano de obra, remate superior, win en aluminio en las esquinas, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación	m	$ 23.209,00	23,00	$ 533.807,00	50,76	$ 1.178.089,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14,7	Suministro e instalación de piso en listones machihembrados de madera Sapan (o equivalente) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y ancho útil 0,10 m; sobre doble entramado de listones en Sapan (o equivalente) de 0,04 x 0,04 m ubicados sobre cojines de caucho de alta densidad e = 0,02 m, sobre membrana acústica e = 0.003 m (base asfáltica con polímeros, elastómeros y fibra de vidrio), con relleno de frescasa de baja densidad entre el entramado; incluye acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento	m2	$ 373.826,00	94,00	$ 35.139.644,00	92,81	$ 34.694.791,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14,8	Guarda escoba en madera Sapan (o similar) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y ancho útil 0,10 m, con acabado con fondo acrílico minicomponente de un alto contenido en sólidos y terminación en poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación y funcionamiento	m	$ 57.961,00	31,00	$ 1.796.791,00	36,04	$ 2.088.914,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14,4	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BEIGE (A DEFINIR) GRAN FORMATO H = 10 cm, incluye pegante tipo Pegacor o Alfa Listo Plus o similar, boquilla blanca., mano de obra, remate superior, win en aluminio en las esquinas, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m	$ 28.056,00	8,00	$ 224.448,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14.10	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4, ESPESOR 4 CM, para allanar pisos auditorios y recibir piso técnico; allanar graderías balcones y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 26.337,00	197,00	$ 5.188.389,00	52,00	$ 1.369.524,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14.11	Suministro e instalación de bocapuerta en granito pulido, incluye dilatación en bronce.	m	$ 48.328,00	2,00	$ 96.656,00	1,00	$ 48.328,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
14.12	Guardaescobas media caña fudida en sitio, en granito color beige según muestra micrograno dim:0,10 mts x 0,10 mts incluye emboquillada, pulida, brillada y dilatación plástica.	m	$ 32.715,00	40,00	$ 1.308.600,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 45.879.445,00		**$ 45.219.020,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
15	**CARPINTERÍA METALICA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
15,1	**OTROS ELEMENTOS METÁLICOS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
15,6	Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2", con soporte lateral metálico para pasamanos tubular Ø=1/8" soldado a pasamanos y anclado a muro mediante tornillos metálicos, con anclaje chazo expansivo o similar de 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro.	m	$ 235.672,00	120,00	$ 28.280.640,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
15.7	BARANDA DE ESCALERA 01 - TIPO A Suministro e instalación de Baranda de 0,90m de altura. Con pasamanos tubo redondo de 2" en aluminio liso, con tubos horizontales de seguridad tubo redondo de 3/8" en aluminio liso, con parales verticales tubo redondo de 2" en aluminio liso, con anclaje de tubos horizontales de seguridad redondo de 3/4" soldado a parales, con platinas de anclaje a piso y anclaje chazo metálico a muro o piso con chazo expansivo o similar 1/4". Todos los elementos con tratamiento anticorrosivo y pintura poliuretano alifático (para exteriores) color negro. (ver detalle de escaleras)	m	$ 498.260,00	16,00	$ 7.972.160,00	30,44	$ 15.167.034,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
15,2	**VENTANAS EN ALUMINIO**				$ -		$ -				$ -		$ -	-	$ -
15.2.4	Suministro e instalación rejilla metálica tipo persiana para ventilación 1.20 x 0.60. Incluye marco, anclajes	u	$ 193.739,00	2,00	$ 387.478,00	3,00	$ 581.217,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
15.2.6	Suministro e instalación de ventanería tradicional corrediza serie 3825 Plus Alúmina ó Similar de igual calidad o superior con cuerpo fijo. Perfilería en aluminio crudo color natural. Vidrio templado 5mm.	m2	$ 783.944,00	4,00	$ 3.135.776,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
15,3	**PUERTAS METALICAS**				$ -		$ -				$ -		$ -	-	$ -
15.3.4	División y puertas entamboradas para cabina de sanitarios y orinales en de acero inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad tipo línea institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro, montaje.	m2	$ 1.429.884,00	3,00	$ 4.289.652,00	5,25	$ 7.506.891,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE				
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26		
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3				

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
15.3.5	MARCO Y PUERTA TIPO PERSIANA en lámina CR. cal.18, según especificaciones técnicas; incluye manijas, bisagras tipo pistón, soldaduras y demás perfiles según diseño, el cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye pintura electrostática negro semi mate, rejilla con elementos metalicos para persiana 40 x 5 mm, cada 4 cm . Incluye cerradura de seguridad y manija en varilla cuadrada de 1/2´´. Tipo P-08	m2	$ 341.709,00	2,00	$ 683.418,00	2,88	$ 984.122,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 44.749.124,00		**$ 24.239.264,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
17	**CERRADURAS**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
17,2	CERRADURA MANIJA LIZA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 182.303,00	2,00	$ 364.606,00	6,00	$ 1.093.818,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
17,3	CERRADURA CERROJO SENCILLO 170 MULTIPUNTO CROMADO MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 52.140,00	5,00	$ 260.700,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 625.306,00		**$ 1.093.818,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
18	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
18.1	**APARATOS SANITARIOS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE PARA NIÑOS LINEA INFANTIL COLOR (incluye accesorios, tapa y asiento, almacenamiento 6 L.) Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 658.532,00	1,00	$ 658.532,00	1,00	$ 658.532,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tapa, asiento, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 732.713,00	1,00	$ 732.713,00	1,00	$ 732.713,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 181.758,00	1,00	$ 181.758,00	1,00	$ 181.758,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3	**ACCESORIOS**				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.1	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, en baños para PMR incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación.	u	$ 398.939,00	1,00	$ 398.939,00	2,00	$ 797.878,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared en acero inoxidable, para 450 toallas plegadas en C o 600 múltifold.	u	$ 241.209,00	12,00	$ 2.894.508,00	12,00	$ 2.894.508,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE, acabado satinado, incluye llave, anclajes, mano de obra, herramienta y todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	u	$ 142.851,00	11,00	$ 1.571.361,00	12,00	$ 1.714.212,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL DE PARED, capacidad en peso: 25 kg, dimensiones 84 cm x 54 cm x 10 cm color gris, incluye mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 1.184.534,00	2,00	$ 2.369.068,00	1,00	$ 1.184.534,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.5	Papelera para modulo sanitario anclada a la división sanitaria durante el proceso de armado o anclada al muro dim: 0,40 mts x 0,31 mts x 0,13 mts en lámina de acero inoxidable SAE 304, Acabado satinado prelijado N.4, con soporte para bolsa plástica, capacidad 14,5 LTS. Incluye elementos de sujeción y anclaje.	u	$ 127.672,00	17,00	$ 2.170.424,00	15,00	$ 1.915.080,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE 1000 Ml de 20x13 cm	u	$ 72.386,00	11,00	$ 796.246,00	12,00	$ 868.632,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	u	$ 25.352,00	4,00	$ 101.408,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
18.3.8	Suministro e instalación de pasamanos de 1.5 m de longitud, conformados por bolillos de Pino de sección circular diámetro 0.04 m, acabado con poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate, montados sobre dos soportes de acero (según diseño), con acabado en pintura base Wash Primer y pintura en esmalte color a escoger, anclados a la pared mediante chazos expansivos de seguridad de 1/2"; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación	m	$ 229.237,00	17,00	$ 3.897.029,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 15.771.986,00		**$ 2.783.712,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
19	**PINTURAS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
19,2	APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO; para muros interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 18.195,00	63,00	$ 1.146.285,00	575,33	$ 10.468.129,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
19,4	APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir, incluye filos, cortes, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución	m2	$ 16.510,00	3.413,00	$ 56.348.630,00	2.161,67	$ 35.689.172,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
19,5	APLICACIÓN DE DOS CAPAS de hidrofugo para fachadas, incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución.	m2	$ 15.713,00	534,00	$ 8.390.742,00	279,10	$ 4.385.498,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
19,6	Mantenimiento pintura interior. Incluye limpieza y/o lijado (donde a criterio de la interventoria se requiera), y tres capas de vinilo tipo I.	m2	$ 20.715,00	1.377,00	$ 28.524.555,00	1.616,52	$ 33.486.212,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 94.410.212,00		**$ 84.029.011,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**						$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
20,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM BISELADO, con marco en perfil cuadrado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 352.868,00	4,00	$ 1.411.472,00	4,22	$ 1.488.397,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN VIDRIO CRUDO DE 4 mm BISELADO, con marco en perfil cuadrado inclinado de aluminio colocado en la parte posterior en todo su contorno, fijado a muro con chazos arriba y abajo, incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación	m2	$ 408.380,00	2,00	$ 816.760,00	1,92	$ 784.090,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20,3	Suministro e instalación de espejo cristal 4 mm con marco en madera Sapan o similar 0.04 m x 0.02 m por todo su contorno (según diseño), acabado con poliuretano 100% de dos componentes en base acuosa semi mate, con ranura en la mitad de la sección, en la cual reposa la lámina de espejo, incluye icopor para amortiguación contra la pared, anclaje a muro con chazos de 1 1/2; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta instalación	m2	$ 429.039,00	26,00	$ 11.155.014,00	26,00	$ 11.155.014,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
20,5	Suministro e instalción película adhesiva Sandblass Frosted tipo frost para vidrio.	m2	$ 61.731,00	3,00	$ 185.193,00	4,00	$ 246.924,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
20,6	SUSTITUCIÓN VIDRIO QUEBRADO SENCILLO. Vidrio laminado 6+4 (Cool lite ST 150 04 mm + PVB 0.38 micras + incoloro de de 6 mm), sellado con silicona sintética incolora. Incluye retirar vidrio existente.	m2	$ 146.976,00	2,00	$ 293.952,00	2,44	$ 358.621,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 13.862.391,00		**$ 14.033.046,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
21	**EQUIPOS Y OTROS**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
21,4	Suministro e instalación de plataforma elevadora vertical para PMR, para una diferencia de altura de 3.1 y dos paradas. Capacidad de 320 kg, cabina en acero inoxidable, entrada libre de 90 cm * 200 cm, sin puerta interior.	u	$ 75.900.404,00	1,00	$ 75.900.404,00	1,00	$ 75.900.404,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 75.900.404,00		**$ 75.900.404,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
22	**CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
22,2	BORDILLO EN CONCRETO (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye concreto, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.	m	$ 57.698,00	219,00	$ 12.635.862,00	45,00	$ 2.596.410,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22,7	BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA ó FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del terreno, base granular compactada, concreto 3.000 PSI, refuerzo, formaleta, mano de obra, herramienta y demás necesarios para la correcta instalación	m	$ 165.751,00	15,00	$ 2.486.265,00	7,00	$ 1.160.257,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, estructura tubular h= 2.10 m, Incluye eslabones, cerrojo de manija, puerta de 2,40 de ancho dos hojas, portacandado para la puerta, materiales, mano de obra, herramienta y demás materiales necesarios para la correcta instalación.	m	$ 242.481,00	78,00	$ 18.913.518,00	10,00	$ 2.424.810,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.15	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO	m2	$ 77.002,00	982,00	$ 75.615.964,00	482,00	$ 37.114.964,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.16	Cobertura vegetal del terreno con herbácea suelda con suelda (Commelina Diffusa) o especies nativas de la zona, sembrando cuatro plántulas por m2 o recomendación del agrónomo de la Alcaldía y supervisando su crecimiento y cobertura de la superficie por aprox. un (1) mes, que deberá ser programado hacia el final de las obras. Incluye plántulas nativas (a definir en su momento), plantación, tierra negra y abono	m2	$ 83.131,00	75,00	$ 6.234.825,00	75,00	$ 6.234.825,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.17	PATERA (SOBRECIMIENTO) EN CONCRETO para confinamiento de jardineras en el terreno (dimensiones: base 20cm alto 35cm), Incluye concreto, refuerzo, manto impermeabilizante, formaleta, mano de obra, herramientas y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m	$ 73.501,00	96,00	$ 7.056.096,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.18	Adecuación de cárcamo - Realce de bordes del cárcamo en concreto de 2.500 psi, no incluye aceros de refuerzo.	m	$ 25.186,00	39,00	$ 982.254,00	39,00	$ 982.254,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
22.19	Rejilla en ángulo para cárcamo ancho variable fabricada en ángulos de acero de 3/4"x1/8" tanto para el marco como para los elementos horizontales, conformando módulos de 1,00x0,35 m	m	$ 71.611,00	39,00	$ 2.792.829,00	39,00	$ 2.792.829,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 126.717.613,00		**$ 53.306.349,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
23	**SEÑALIZACION**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
23.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio	glb	$ 744.912,00	1,00	$ 744.912,00	1,00	$ 744.912,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 744.912,00		**$ 744.912,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
24	**ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
24,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS EN TELA, dimensiones 1 m X 0,66 m, incluye tela dos capas, listones en madera de 0,03 x 0,03, relleno en lana de vidrio y/o lana de roca , tapa posterior en cartón corrugado, anclajes y demás elementos para su correcta elaboración e instalación.	m2	$ 244.476,00	9,00	$ 2.200.284,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
24,3	Suministro e instalación de páneles acústicos acabado tipo arquitectónico. Abosortor y resonador. Muros con acabado en madera en laminado o melamina HR con perforaciones. Material fonoabsorbente 1". Estructura de soporte a pared + alineación.	m2	$ 539.119,00	138,00	$ 74.398.422,00	117,92	$ 63.572.912,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
24,4	Suministro e instalación de páneles acústicos acabado tipo arquitectónico. Resonador para muros y/o techo con acabado en madera en laminado o melamina HR con perforaciones. Area y Modulación se definen en sitio. Material fonoabsorbente 1". Estructura de soporte a techo.	m2	$ 481.356,00	46,00	$ 22.142.376,00	46,00	$ 22.142.376,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 98.741.082,00		**$ 85.715.288,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
25	**VENTILACION MECANICA Y AA**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
25,3	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS (Mini Split inverter 18000 BTU 220V) refrigerante R- 410A, incluye desmonte del equipo existente, disposición, suministro e instalación del nuevo equipo.	u	$ 4.093.285,00	1,00	$ 4.093.285,00	3,00	$ 12.279.855,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
25,4	Mantenimiento equipos de aire acondicionado tipo minisplit desde 18000 BTU a 24000 BTU. Incluye reemplazo de piezas, anclajes, mangueras, cambio de refrigerante y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	$ 726.492,00	2,00	$ 1.452.984,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
25,5	Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 18,000 BTU, incluye unidad evaporada, unidad condensadora, tuberia de refrigeraciòn y tuberia elèctrica emt, desague o bombas de condensados de ser necesario, instalaciones electricas de fuerza y control desde tablero de distribución hasta evapaoradora y condensadora, soporteria, aislamientos, accesorios y demàs elementos adicionales necesarios para su correcto funcionamiento.	u	$ 3.245.600,00	6,00	$ 19.473.600,00	6,00	$ 19.473.600,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
25,6	Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 24,000 BTU, incluye unidad evaporada, unidad condensadora, tuberia de refrigeraciòn y tuberia elèctrica emt, desague o bombas de condensados de ser necesario, instalaciones electricas de fuerza y control desde tablero de distribución hasta evapaoradora y condensadora, soporteria, aislamientos, accesorios y demàs elementos adicionales necesarios para su correcto funcionamiento.	u	$ 3.245.600,00	6,00	$ 19.473.600,00		$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 44.493.469,00		**$ 31.753.455,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
26	**ASEO GENERAL**						$ -				$ -		$ -	-	$ -
26,1	Aseo general de obra	m2	$ 3.939,00	963,00	$ 3.793.257,00	2.211,47	$ 8.710.980,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
26,3	Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión (hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en pisos y techos.	m2	$ 3.677,00	3.365,00	$ 12.373.105,00	917,30	$ 3.372.912,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
26,4	Limpieza de muros y plataforma existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura.	m2	$ 4.983,00	537,00	$ 2.675.871,00	1.481,16	$ 7.380.620,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ 18.842.233,00		**$ 19.464.512,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	-	**$ -**
													$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
ITEMS COMPLEMENTARIOS (PRODUCTO ING. DE DETALLE)													$ -	-	$ -
CP01	DESMONTE DE SOLAPA LAMINA ALUMINIO Y SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15 cm	M	$ 27.201,00			4,80	$ 130.565,00						$ -	-	$ -
CP02	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC (1,07M X 5,9M CRESTA ALTA AZUL- BLANCA)	u	$ 327.910,00			1,00	$ 327.910,00						$ -	-	$ -
CP03	DOTACION PARA GABINETE CLASE II (INCCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	u	$ 809.682,00			1,00	$ 809.682,00						$ -	-	$ -
CP04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOFASICO DE 30 AMPERIOS	U	$ 35.802,00			2,00	$ 71.604,00						$ -	-	$ -
CP05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOFASICO DE 20 AMPERIOS	U	$ 32.807,00			33,00	$ 1.082.631,00						$ -	-	$ -
CP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER BIFASICO DE 20 AMPERIOS	U	$ 63.723,00			14,00	$ 892.122,00						$ -	-	$ -
CP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI DE 20A-125V CERTIFICADO	UND	$ 79.674,00			6,00	$ 478.044,00						$ -	-	$ -
CP08	DILATACION PARA SISTEMA LIVIANO, TIPO DRYWALL Y/O FIBROCEMENTO	m	$ 15.172,00			345,60	$ 5.243.443,00						$ -	-	$ -
CP09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 60X60CM-48W- MINIMO 4300LM- 35.000 HRS DE VIDA ÚTIL	UN	$ 197.430,00			51,00	$ 10.068.930,00						$ -	-	$ -
CP10	CONSTRUCCION DE CAJAS DE PASO TIPO RITEL DE 60*60 INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO, MORTERO, RECEBO COMPACTADO, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, MARCO, TAPA	u	$ 1.196.817,00			6,00	$ 7.180.902,00						$ -	-	$ -
CP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC Φ 1"	m	$ 11.469,00			266,00	$ 3.050.754,00						$ -	-	$ -
CP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO DROP DE 2 HILOS	m	$ 2.593,00			300,00	$ 777.900,00						$ -	-	$ -
CP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE REGULADO CERTIFICADO	UND	$ 51.031,00			29,00	$ 1.479.899,00						$ -	-	$ -
CP14	DERECHO DE BOTADERO	M3	$ 10.247,00			1.917,76	$ 19.651.287,00					258,92	$ 2.653.153,00	258,92	$ 2.653.153,00
CP15	TABLERO TRIFASICO 30CIRC CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON TAPA Y CHAPA CERTIFICADO RETIE SIN BREAKER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 934.842,00			1,00	$ 934.842,00						$ -	-	$ -
CP16	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 90° C-900 DE Φ4" NO INCLUYE ANCLAJE	U	$ 827.594,00			8,00	$ 6.620.752,00						$ -	-	$ -
CP17	SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45° C-900 DE Φ4" NO INCLUYE ANCLAJE	UND	$ 934.078,00			1,00	$ 934.078,00						$ -	-	$ -
CP18	SUMINISTRO E INSTALACION TEE C-900 DE Φ4" NO INCLUYE ANCLAJE	UND	$ 1.317.906,00			1,00	$ 1.317.906,00						$ -	-	$ -
CP19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 305.444,00			16,00	$ 4.887.104,00						$ -	-	$ -
CP20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO ACENDENTE BRIDADA O RANURADA 4"	UND	$ 1.545.957,00			1,00	$ 1.545.957,00						$ -	-	$ -
CP21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE CORTINA 4" HD RANURADO UL/FM	UND	$ 693.278,00			1,00	$ 693.278,00						$ -	-	$ -
CP22	JUNTA EXPANSION FLEXIBLE 4" BRIDADA	UND	$ 1.088.723,00			1,00	$ 1.088.723,00						$ -	-	$ -
CP23	TABLERO CERTIFICADO PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR CONTACTORES PARA EQUIPO CONTRAINCENDIO DE 10HP-220VAC. CERTIFICADO RETIE.*COFRE BT EN LAMINA GALVANIZADA IP55-IK10 TIPO EXTERIOR. MEDIDAS 90X70X30CM TRATADO QUIMICAMENTENTE PARA DESOXIDACION Y FOSFATADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ROJO RAL3001	UND	$ 13.340.617,00			1,00	$ 13.340.617,00						$ -	-	$ -
CP24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO ROSCAR SCH 40 NEGRO 1"(INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	M	$ 124.539,00			12,00	$ 1.494.468,00						$ -	-	$ -
CP25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTRICO NACIONAL CON EQUIPO JOCKEY Y TABLEROS DE CONTROL, MINIMO 100GPM@90 PSI DE 10 HP Y 6GPM@100PSI DE (0,50 A 2,0) HP	UND	$ 45.213.151,00			1,00	$ 45.213.151,00						$ -	-	$ -
CP26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, INCLUYE (2 MOTOBOMBAS DE 2HP C/U, MINIMO DE 45GPM C/U Y 21PSI C/U, TABLERO DE CONTROL Y TANQUE MEMBRANA DE 500LT)	UND	$ 30.727.165,00			1,00	$ 30.727.165,00						$ -	-	$ -
CP27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLE, INCLUYE (2 MOTOBOMBAS DE 1HP C/U Y TABLERO DE CONTROL)	UND	$ 12.778.227,00			1,00	$ 12.778.227,00						$ -	-	$ -
CP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2,1/2" RDE 21 CON ACCESORIOS	M	$ 74.969,00			83,57	$ 6.265.159,00						$ -	-	$ -
CP29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT ø 10"	M	$ 147.102,00			24,22	$ 3.562.810,00						$ -	-	$ -
CP30	IMPERMEABILIZACION DE MATERAS CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	$ 109.152,00			1,00	$ 109.152,00						$ -	-	$ -
CP31	BASE ANTI VIBRATORIA PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO	UND	$ 430.918,00			1,00	$ 430.918,00						$ -	-	$ -
CP32	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PARA TANQUE SUBTERRANEO TIPO ESCOTILLA	UND	$ 1.032.711,00			2,00	$ 2.065.422,00						$ -	-	$ -
CP33	ATRAQUE EN CONCRETO DE 21 MPA PARA TRANSICION. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	UND	$ 542.205,00			1,00	$ 542.205,00						$ -	-	$ -
CP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EN TUBERIA GALVANIZADA D=2" PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE INFERIOR A D=10"	UND	$ 548.896,00			6,00	$ 3.293.376,00						$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
CP35	TABLERO TRIFASICO 24CIRC CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON TAPA Y CHAPA CERTIFICADO RETIE SIN BREAKER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 835.782,00			2,00	$ 1.671.564,00						$ -	-	$ -
CP36	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	u	$ 1.231.751,00			1,00	$ 1.231.751,00						$ -	-	$ -
CP37	CAÑUELA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZDO	ML	$ 21.265,00			22,00	$ 467.830,00						$ -	-	$ -
CP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA NOVAFORT ø 8"	M	$ 136.813,00			34,66	$ 4.741.939,00						$ -	-	$ -
CP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC-ALL 6"	M	$ 171.456,00			165,00	$ 28.290.240,00						$ -	-	$ -
CP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LSZH-HF #12AWG 600V SINTOX 90 GRADOS TC, INCLUYE CINTA AISLANTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	$ 7.733,00			1.670,00	$ 12.914.110,00						$ -	-	$ -
CP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 50 AMPERIOS DE 25 KA	U	$ 256.960,00			2,00	$ 513.920,00						$ -	-	$ -
CP42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 63 AMPERIOS DE 25 KA	U	$ 263.024,00			2,00	$ 526.048,00						$ -	-	$ -
CP43	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA ESPESOR VARIABLES HASTA 0.10M INCLUYE DISCO DE CORTE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	$ 9.444,00			1.464,35	$ 13.829.321,00					1.235,74	$ 11.670.329,00	1.235,74	$ 11.670.329,00
CP44	EXCAVACION PARA CAISSON EN SUBSUELO H>2M CON SECCION VARIABLE D=1.4M-1.6M EN MATERIAL GRAVAS ALUVIALES (50%) Y ARCILLAS CON ALTA PLASTICIDAD (50%) CON RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE MOTOBOMBA PARA ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO	ML	$ 776.335,00			159,00	$ 123.437.265,00					92,40	$ 71.733.354,00	92,40	$ 71.733.354,00
CP45	ANILLO CONTENCIÓN FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI ACELERADO PARA CAISSON E=0.10m CON DIAMETRO EXTERNO VARIABLE D=1.4M-1.6M NO INCLUYE REFUERZO Y MOTOBOMBA PARA ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO	ML	$ 734.429,00			129,10	$ 94.816.470,00					92,40	$ 67.861.240,00	92,40	$ 67.861.240,00
CP46	CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI PARA CAISSON D= 1.20m NO INCLUYE REFUERZO	ML	$ 1.523.452,00			141,20	$ 215.118.732,00						$ -	-	$ -
CP47	BASE ACAMPANADA EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI PARA CAISSON CON ENSANCHE INFERIOR DE HASTA 2 VECES EL DIAMETRO DEL FUSTE INCLUYE EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE BASE ACAMPANADA NO INCLUYE REFUERZO INCLUYE MOTOBOMBA PARA ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO	M3	$ 2.031.973,00			50,44	$ 102.492.718,00						$ -	-	$ -
CP48	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO ESPESOR VARIABLES HASTA 0.10M INCLUYE DISCO DE CORTE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	$ 49.939,00			60,74	$ 3.033.295,00						$ -	-	$ -
CP49	CANAL EN ACERO ESTRUCTURAL LAMINA GALVANIZADA e=2,50mm , D=1,00-1.20M , PARA RECOGER AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LA CUBIERTA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE FABRICACIÓN, Y ACABADO SEGÚN ARQUITECTURA, EQUIPOS, IZAJE, MONTAJE, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS / VIGAS / CERCHAS CON GRÚA O EQUIPO TELESCÓPICO 50TON	ML	$ 366.877,00			233,27	$ 85.581.398,00						$ -	-	$ -
CP50	CUBIERTA FABRICADA EN MEMBRANA PES/PVC TIPO III PARA CUBIERTAS, DE CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, PARA GENERAR SOMBRA EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD Y TEMPERATURA, ACORDE A LAS CARGAS QUE SERÁ SOMETIDA, INCLUYE TENSORES, HERRAJES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	M2	$ 499.711,00			750,00	$ 374.783.250,00						$ -	-	$ -
CP51	FACHADA EN CERRAMIENTO TENSADO FABRICADO EN MALLA PES/PVC TIPO I PARA FACHADAS, DE CARACTERÍSTICAS IMPERMEABLES, PARA GENERAR SOMBRA EN CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD Y TEMPERATURA, ACORDE A LAS CARGAS QUE SERÁ SOMETIDA, INCLUYE TENSORES, HERRAJES, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	M2	$ 433.474,00			761,00	$ 329.873.714,00						$ -	-	$ -
CP52	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN MAMPOSTERÍA ESPESORES VARIABLES HASTA 0.30M INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M2	$ 68.346,00			46,84	$ 3.201.327,00					21,06	$ 1.439.367,00	21,06	$ 1.439.367,00
CP53	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA INCLUYE MARTILLO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	UN	$ 123.848,00			12,00	$ 1.486.176,00					1,00	$ 123.848,00	1,00	$ 123.848,00
CP54	DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN REDES QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE HASTA ANCHOS DE 0.15M Y 0.5M DE PROFUNDIDAD INCLUYE DISCO DE CORTE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	ML	$ 33.030,00			123,85	$ 4.090.766,00						$ -	-	$ -
CP55	DEMOLICIÓN MANUAL DE VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS O MUROS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	M3	$ 435.550,00			10,25	$ 4.464.388,00					4,70	$ 2.047.085,00	4,70	$ 2.047.085,00
CP56	DESMONTE MALLA ESLABONADA INCLUYE CORTE CON PULIDORA Y DISPOSICIÓN EN SITIO DE ACOPIO INTERNO	M2	$ 20.664,00			21,12	$ 436.424,00					21,12	$ 436.424,00	21,12	$ 436.424,00
CP57	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POSTE 4.5M CON LUMINARIA EXISTENTE	UN	$ 75.711,00			12,00	$ 908.532,00						$ -	-	$ -
CP58	PUNTA CAPTORA 5/8" X 1.5M CON BASE EN ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 189.574,00			8,00	$ 1.516.592,00						$ -	-	$ -
CP59	PUNTA CAPTORA 5/8" X 2,0 M CON BASE EN ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 209.754,00			21,00	$ 4.404.834,00						$ -	-	$ -
CP60	GRAPA UNIVERSAL CRUZ / PARALELA ACERO GALVANIZADO 8-10MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 32.135,00			31,00	$ 996.185,00						$ -	-	$ -
CP61	GRAPA CONEXIÓN/DERIVACIÓN BIMETÁLICA 8-10MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 54.419,00			32,00	$ 1.741.408,00						$ -	-	$ -
CP62	MASTIL SOPORTE PARA INCREMENTAR ALTURA A PUNTA CAPATADORA	ML	$ 398.587,00			65,00	$ 25.908.155,00						$ -	-	$ -

CONTRATISTA:	CONSORCIO FP	**FECHA:**	5-mar-26	**OBRA:**	CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO - FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE		
INTERVENTOR:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	**CONTRATO No:**	4335-2024	**PERIODO (desde - hasta):**	1-ene-26	A	28-feb-26
OBJETO:	"Efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca".	**VALOR:**	$ 7.594.758.836,00	**N° ACTA**	3		

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. ACTUALIZADAS (FECHA)		4. OBRA EJECUTADA							
								ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
CP63	BAJANTE EN TUBO IMC 3/4" CON FIJACIONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 49.720,00			126,00	$ 6.264.720,00						$ -	-	$ -
CP64	FILTRO FRANCES 40X80CM INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES, GEOTEXTIL NO TEJIDO Y TUBO DRENAJE 160MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$ 173.310,00			32,49	$ 5.630.842,00						$ -	-	$ -
CP65	PISO EN GRAVILLA SUELTA SIN ESTRUCTURA H=0.1M SOBRE GEOTEXTIL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 29.157,00			91,00	$ 2.653.287,00						$ -	-	$ -
CP66	MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES CON MALLA TRIPLE TORSION CALIBRE 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	$ 427.894,00			5,00	$ 2.139.470,00						$ -	-	$ -
CP67	PASO HEXAGONAL 0.8M2 E=12CM EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 221.164,00			30,00	$ 6.634.920,00						$ -	-	$ -
CP68	ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA EXPANDIDA EXR40 CR CAL28 H=2.5M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	$ 556.477,00			75,00	$ 41.735.775,00						$ -	-	$ -
CP69	PUERTA METALICA CERRAMIENTO MALLA EXPANDIDA EXR40 CR CAL28 H=2.3M X 2 HOJAS A=1.68M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 4.095.381,00			1,00	$ 4.095.381,00						$ -	-	$ -
CP70	TABLERO TRIFASICO 12CIRC CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON TAPA Y CHAPA CERTIFICADO RETIE SIN BREAKER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 591.310,00			2,00	$ 1.182.620,00						$ -	-	$ -
CP71	TABLERO TRIFASICO 18CIRC CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON TAPA Y CHAPA CERTIFICADO RETIE SIN BREAKER. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 702.845,00			1,00	$ 702.845,00						$ -	-	$ -
CP72	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA HORIZONTAL SOBRE CUBIERTA CERTIFICADA. (SISTEMAS DE INGENIERIA APLICADO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 DE 2021 - EN 795:2012)	UN	$ 2.395.747,00			27,00	$ 64.685.169,00						$ -	-	$ -
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS				**$ -**		**$ 1.767.294.364,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 157.964.800,00**		**$ 157.964.800,00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 5.547.543.490,00**		**$ 8.655.463.908,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 271.886.561,00**		**$ 271.886.561,00**
							-				$ -		$ -		
					$ -		-				$ -		$ -		

A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 5.547.543.490,00	$ 8.655.463.908,00	$ -	$ -	$ 271.886.561,00	$ 271.886.561,00
B	A.I.U (% sobre los costos directos A)		**$ 1.678.531.517,85**	**$ 2.618.901.320,45**	**$ -**	**$ -**	**$ 82.265.269,80**	**$ 82.265.269,80**
	ADMINISTRACIÓN	23,31%	$ 1.292.977.245,30	$ 2.017.346.578,84	$ -	$ -	$ 63.369.153,81	$ 63.369.153,81
	IMPREVISTO	1,00%	$ 55.475.434,90	$ 86.554.639,08	$ -	$ -	$ 2.718.865,61	$ 2.718.865,61
	UTILIDAD (% sobre los costos directos)	5,00%	$ 277.377.174,50	$ 432.773.195,40	$ -	$ -	$ 13.594.328,05	$ 13.594.328,05
	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)		$ 52.701.663,16	$ 82.226.907,13	$ -	$ -	$ 2.582.922,33	$ 2.582.922,33
C	TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A+B+C)		**$ 7.226.075.008,00**	**$ 11.274.365.228,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 354.151.831,00**	**$ 354.151.831,00**
	INGENIERIA DE DETALLE		$ 206.545.562,00	$ 206.545.562,00	$ 206.545.562,00			$ 206.545.562,00
	IVA	19,00%	$ 39.243.657,00	$ 39.243.657,00	$ 39.243.657,00			$ 39.243.657,00
	SUBTOTAL INGENIERIA DE DETALLE		**$ 245.789.219,00**	**$ 245.789.219,00**	**$ 245.789.219,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 245.789.219,00**
	ADICIÓN INGENIERIA DE DETALLE		$ 103.272.781,00	$ 103.272.781,00		$ 103.272.781,00		$ 103.272.781,00
	IVA	19,00%	$ 19.621.828,00	$ 19.621.828,00		$ 19.621.828,00		$ 19.621.828,00
	SUBTOTAL ADICIÓN INGENIERIA DE DETALLE		**$ 122.894.609,00**	**$ 122.894.609,00**	**$ -**	**$ 122.894.609,00**	**$ -**	**$ 122.894.609,00**
	TOTAL INGENIERIA DE DETALLE		**$ 368.683.828,00**	**$ 368.683.828,00**				**$ -**
	VALOR TOTAL CONTRATO (OBRA + INGENIERIA DE DETALLE)		**$ 7.594.758.836,00**	**$ 11.643.049.056,00**	**$ 245.789.219,00**	**$ 122.894.609,00**	**$ 354.151.831,00**	**$ 722.835.659,00**
D	AMORT. DE FACTURAS y/o CUENTAS DE COBRO (anexar soportes)	50%			$ 122.894.610,00	$ -	$ 177.075.916,00	$ 299.970.526,00
E	**TOTALES (C-D)**				**$ 122.894.609,00**	**$ 122.894.609,00**	**$ 177.075.915,00**	**$ 422.865.133,00**
	VALOR TOTAL (OBRA + INGENIERIA DE DETALLE)							

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
CONSORCIO FP
CONSTRUCTOR

ANGELICA PERDOMO PACHON
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTOR

Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 15 de Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

	PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		CONTRATISTA: CONSORCIO FP	
INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No. 4340 -2024	Contrato de Obra No. 4335-2024	Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **1 ACTIVIDADES PRELIMINARES**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
1.2	ml	1	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución**	290,30 ml

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	CERRAMIENTO PERIMETRAL			2,00	*145,15*			145,15	290,30 ml
-									-
-									-
-									-

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **1 ACTIVIDADES PRELIMINARES**


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
1.3	m2	1	**LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA**	2.512,66 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 2,00


























N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 1			1,00	*306,58*	*1,00*		306,58	306,58 m2
2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 2			1,00	*316,69*	*1,00*		316,69	316,69 m2
3	EDIFICIO BIBLIOTECA PISO 1			1,00	*351,41*	*1,00*		351,41	351,41 m2
4	EDIFICIO BIBLIOTECA PISO 2			1,00	*351,41*	*1,00*		351,41	351,41 m2
5	EDIFICIO CASA DE LA CULTURA PISO 1			1,00	*24,11*	*12,34*		297,52	297,52 m2
6	EDIFICIO CASA DE LA CULTURA PISO 2			1,00	*24,11*	*12,34*		297,52	297,52 m2
7	EDIFICIO TEATRINO			1,00	*206,59*	*1,00*		206,59	206,59 m2
8	AREA TENSO ESTRUCTURA			1,00	*2.894,30*	*0,133*		384,94	384,94 m2
-									-
-									-
-									-

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **1 ACTIVIDADES PRELIMINARES**


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
1.3	m2	1	**LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISION TOPOGRÁFICA**	2.512,66 m2


PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 2,00





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	0,00 m2
								A FICHA N°	
									0,00 m2
									0,00 m2
									2.512,66 m2
									2.512,66 m2





OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: **1 ACTIVIDADES PRELIMINARES**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
1.16	m2	1

DESCRIPCIÓN ÍTEM — Cantidad Total

DESMONTE DE CIELO RASO (Indiferente tipo y dimensión), Incluye elementos necesarios para la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, retiro de soportes y anclajes, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 56,62 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	SALON ARTES PLASTICAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO			1,00	*2,98*	*6,13*		18,24	18,24 m2
2	SALON ARTES PLASTICAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO			1,00	*6,68*	*5,75*		38,38	38,38 m2
-									-
-									-
-									-

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: **4 REFUERZO**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
4.1	kg	1	**Suministro e instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)**	14.886,34 kg

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 2,00







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS kg	--	--	CANTIDAD kg	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	ANILLOS CAISSON RELACIONADO EN LAS TABLA			1,00	*3.215,40*			3.215,40	3.215,40 kg
-									-
2	CUERPO CAISSON RELACIONADO EN LAS TABLA			1,00	*11.670,94*			11.670,94	11.670,94 kg
3									

LOCALIZACIÓN ELEMENTOS	EJE	DIAMETRO BARRA	MEDIDAS LONG. BARRA LI	LONG. BARRA TRASLAPO	PESO BARRA(KG/ML)	CANT BARRAS/ML	PESO PARCIAL(KG/ML)	LONG (CAISSON)	CANT CAISSON	TOTAL
ANILLOS CAISSON APOYOS 1 (VERTICAL)	N1-NS	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	3,00	1,00	64,80
ANILLOS CAISSON APOYO 1 (AROS O FLEJES)	N1-NS	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	3,00	1,00	75,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 2 (VERTICAL)	N1-NM	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	7,00	1,00	151,20
ANILLOS CAISSON APOYO 2 (AROS O FLEJES)	N1-NM	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	7,00	1,00	175,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 3 (VERTICAL)	N1-NK	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	8,00	1,00	172,80
ANILLOS CAISSON APOYO 3 (AROS O FLEJES)	N1-NK	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	8,00	1,00	200,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 4 (VERTICAL) (A)	N1-NI	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	6,00	1,00	129,60
ANILLOS CAISSON APOYO 4 (AROS O FLEJES) (A)	N1-NI	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	6,00	1,00	150,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 4 (VERTICAL) (B)	N1-NI	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	5,00	1,00	108,00
ANILLOS CAISSON APOYO 4 (AROS O FLEJES) (B)	N1-NI	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	5,00	1,00	125,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 5 (VERTICAL) (B)	N1-NG	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	8,00	1,00	172,80
ANILLOS CAISSON APOYO 5 (AROS O FLEJES) (B)	N1-NG	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	8,00	1,00	200,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 6 (VERTICAL) (A)	N1-NE	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	7,00	1,00	151,20
ANILLOS CAISSON APOYO 6 (AROS O FLEJES) (A)	N1-NE	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	7,00	1,00	175,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 6 (VERTICAL) (B)	N1-NE	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	3,00	1,00	64,80
ANILLOS CAISSON APOYO 6 (AROS O FLEJES) (B)	N1-NE	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	3,00	1,00	75,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 9 (VERTICAL)	N1-NE	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	6,00	1,00	129,60
ANILLOS CAISSON APOYO 9 (AROS O FLEJES)	N1-NE	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	6,00	1,00	150,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 11 (VERTICAL)	N1-NE	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	5,00	1,00	108,00
ANILLOS CAISSON APOYO 11 (AROS O FLEJES)	N1-NE	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	5,00	1,00	125,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 12 (VERTICAL) (A)	N7-NE	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	6,00	1,00	129,60
ANILLOS CAISSON APOYO 12 (AROS O FLEJES) (A)	N7-NE	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	6,00	1,00	150,00
ANILLOS CAISSON APOYOS 13 (VERTICAL) (A)	N7-NG	Φ 1/2"	1,20	0,00	1,00	18,00	21,60	5,00	1,00	108,00
ANILLOS CAISSON APOYO 13 (AROS O FLEJES) (A)	N7-NG	Φ 1/2"	4,50	0,50	1,00	5,00	25,00	5,00	1,00	125,00
								SUBTOTAL		3.215,40

14.886,34 kg

CONTINUA EN LA FICHA N° 2

Factor de Seguridad	0,00%	0,00	kg
Cant. parcial		14.886,34	kg
Viene		0,00	kg
CANT. A PAGAR		14.886,34	kg

Página 1

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ING GALDINO NAJERA
(Nombre) CONSORCIO FP
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JAIME BASTIDAS
(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **4 REFUERZO**

DESCRIPCIÓN ÍTEM: **Suministro e instalación de acero de refuerzo 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)** — Cantidad Total: 14.886,34 kg

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	PERIODO DEL CORTE:	FICHA #	DE
4.1	kg	1	01/01/2026 - 28/02/2026	1	2,00












N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS kg	--	--	CANTIDAD kg	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
-									-

LOCALIZACIÓN			MEDIDAS						
ELEMENTOS	EJE	DIAMETRO BARRA	LONG. BARRA LI	LONG. BARRA TRASLAPO	PESO BARRA(KG/ML)	CANT BARRAS/ML	PESO PARCIAL(KG/ML)	LONG (CAISSON)	CANT CAISSON	TOTAL
CUERPO CAISSON APOYOS 1 (VERTICAL)	N1-NS	Ø 7/8"	7,40	0,00	3,04	30,00	674,88	1,00	1,00	674,88
CUERPO CAISSON APOYOS 1 (ESPIRAL)	N1-NS	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	1,00	144,40
CUERPO CAISSON APOYOS 2 (VERTICAL)	N1-NM	Ø 7/8"	9,40	0,00	3,04	30,00	857,28	1,00	1,00	857,28
CUERPO CAISSON APOYOS 2 (ESPIRAL)	N1-NM	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	50,00	180,50	1,00	1,00	180,50
CUERPO CAISSON APOYOS 3 (VERTICAL)	N1-NK	Ø 7/8"	9,40	0,00	3,04	30,00	857,28	1,00	1,00	857,28
CUERPO CAISSON APOYOS 3 (ESPIRAL)	N1-NK	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	50,00	180,50	1,00	1,00	180,50
CUERPO CAISSON APOYOS 4 (VERTICAL) (A) y (B)	N1-NI	Ø 7/8"	7,40	0,00	3,04	30,00	674,88	1,00	2,00	1.349,76
CUERPO CAISSON APOYOS 4 (ESPIRAL) (A) Y (B)	N1-NI	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	2,00	288,80
CUERPO CAISSON APOYOS 5 (VERTICAL) (B)	N1-NG	Ø 7/8"	9,40	0,00	3,04	30,00	857,28	1,00	1,00	857,28
CUERPO CAISSON APOYOS 5 (ESPIRAL) (B)	N1-NG	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	50,00	180,50	1,00	1,00	180,50
CUERPO CAISSON APOYOS 6 (VERTICAL) (A) y (B)	N1-NE	Ø 7/8"	9,40	0,00	3,04	30,00	857,28	1,00	2,00	1.714,56
CUERPO CAISSON APOYOS 6 (ESPIRAL) (A) Y (B)	N1-NE	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	2,00	288,80
CUERPO CAISSON APOYOS 9 (VERTICAL)	N1-NE	Ø 7/8"	7,40	0,00	3,04	30,00	674,88	1,00	1,00	674,88
CUERPO CAISSON APOYOS 9 (ESPIRAL)	N1-NE	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	1,00	144,40
CUERPO CAISSON APOYOS 12 (VERTICAL) (A) Y (B)	N7-NE	Ø 7/8"	7,40	0,00	3,04	30,00	674,88	1,00	2,00	1.349,76
CUERPO CAISSON APOYOS 12 (ESPIRAL) (A) Y (B)	N7-NE	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	2,00	288,80
CUERPO CAISSON APOYOS 13 (VERTICAL) (A) Y (B)	N7-NG	Ø 7/8"	7,40	0,00	3,04	30,00	674,88	1,00	2,00	1.349,76
CUERPO CAISSON APOYOS 13 (ESPIRAL) (A) Y (B)	N7-NG	Ø 1/2"	3,45	0,16	1,00	40,00	144,40	1,00	2,00	288,80
								SUBTOTAL		11.670,94

Página 2

Subtotal	0,00	kg
CONTINUA EN LA FICHA N°		
Factor de Seguridad 0,00%	0,00	kg
Cant. parcial	0,00	kg
Viene	14.886,34	kg
CANT. A PAGAR	14.886,34	kg

OBSERVACIONES

1. El acero relacionado en esta memoria corresponde a la ejecución de los caisson mencionados en las tablas de acero
2.
3.
4.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP14	m3	1	**DERECHO DE BOTADERO**	258,92 m3

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	alto	CANTIDAD m3	TOTAL
				a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
1	(CAISSON SENCILLO) APOYO 1	N1-NS		1,00	1,26	1,60	5,00	10,05	10,05 m3
2	(CAISSON SENCILLO) APOYO 2	N1-NM		1,00	1,26	1,60	9,10	18,30	18,30 m3
3	(CAISSON SENCILLO) APOYO 3	N1-NK		1,00	1,26	1,60	8,90	17,89	17,89 m3
4	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 4	N1-NI		1,00	1,26	1,60	7,30	14,68	14,68 m3
5	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 4	N1-NI		1,00	1,26	1,60	7,30	14,68	14,68 m3
6	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 5	N1-NG		1,00	1,26	1,60	9,65	19,40	19,40 m3
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 6	N1-NE		1,00	1,26	1,60	9,30	18,70	18,70 m3
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 6	N1-NE		1,00	1,26	1,60	5,00	10,05	10,05 m3
9	(CAISSON SENCILLO) APOYO 9	N2-NA		1,00	1,26	1,60	8,00	16,08	16,08 m3
6	(CAISSON SENCILLO) APOYO 11	N6-ND		1,00	1,26	1,60	7,00	14,07	14,07 m3
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 12	N7-NE		1,00	1,26	1,60	7,75	15,58	15,58 m3
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 13	N7-NG		1,00	1,26	1,60	8,10	16,29	16,29 m3
9	ITEM CP52 DEMOLICION MURO	N1		1,00	7,80	2,70	0,30	06,32	6,32 m3
10	ITEM CP53 DEMOLICION CAJA	N1-NE		1,00	3,20	0,15	0,70	00,34	0,34 m3
11	ITEM CP55 DEMOLICION CONCRETO			1,00	4,70	1,00	1,00	04,70	4,70 m3
12	ITEM CP43 DESMONTE Y LIMPIEZA			1,00	1.235,74	1,00	0,05	61,79	61,79 m3
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
								Subtotal	258,92 m3
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
								Factor de Seguridad 0,00%	0,00 m3
								Cant. parcial	258,92 m3
								Viene	0,00 m3
								CANT. A PAGAR	258,92 m3

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No.	4340 -2024	Contrato de Obra No.	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP43	m2	1	**DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA ESPESOR VARIABLES HASTA 0.10M INCLUYE DISCO DE CORTE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS**	1.235,74 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00





N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	AREA POSTERIOR AL EDIFICIO CASA DE LA CULTURA Y TEATRINO			1,00	*919,03*	*1,00*		919,03	919,03 m2
-								00,00	-
2	AREA FRENTE A LA PLAZOLETA, EDIFICIO CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA			1,00	*316,71*	*1,00*		316,71	316,71 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	1.235,74 m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						0,00	m2
	Cant. parcial							1.235,74	m2
	Viene							0,00	m2
	CANT. A PAGAR							1.235,74	m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

ING GALDINO NAJERA
(Nombre) CONSORCIO FP
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQ. JAIME BASTIDAS
(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No.	4340 -2024	Contrato de Obra No.	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

DESCRIPCIÓN ÍTEM — Cantidad Total

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP43	m2	1	**DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA ESPESOR VARIABLES HASTA 0.10M INCLUYE DISCO DE CORTE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS**	1.235,74 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 — FICHA # 1 — DE 1,00











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	0,00 m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad		0,00%						0,00	m2
Cant. parcial								0,00	m2
Viene								1.235,74	m2
CANT. A PAGAR								1.235,74	m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No.	4340 -2024	Contrato de Obra No.	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

DESCRIPCIÓN ÍTEM — Cantidad Total

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP44	ml	1	**EXCAVACION PARA CAISSON EN SUBSUELO H>2M CON SECCION VARIABLE D=1.4M-1.6M EN MATERIAL GRAVAS ALUVIALES (50%) Y ARCILLAS CON ALTA PLASTICIDAD (50%) CON RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE MOTOBOMBA PARA ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO**	92,40 ml

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00











N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	(CAISSON SENCILLO) APOYO 1	N1-NS		1,00	5,00			05,00	5,00 ml
2	(CAISSON SENCILLO) APOYO 2	N1-NM		1,00	9,10			09,10	9,10 ml
3	(CAISSON SENCILLO) APOYO 3	N1-NK		1,00	8,90			08,90	8,90 ml
4	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 4	N1-NI		1,00	7,30			07,30	7,30 ml
5	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 4	N1-NI		1,00	7,30			07,30	7,30 ml
6	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 5	N1-NG		1,00	9,65			09,65	9,65 ml
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 6	N1-NE		1,00	9,30			09,30	9,30 ml
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 6	N1-NE		1,00	5,00			05,00	5,00 ml
9	(CAISSON SENCILLO) APOYO 9	N2-NA		1,00	8,00			08,00	8,00 ml
6	(CAISSON SENCILLO) APOYO 11	N6-ND		1,00	7,00			07,00	7,00 ml
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 12	N7-NE		1,00	7,75			07,75	7,75 ml
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 13	N7-NG		1,00	8,10			08,10	8,10 ml
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
-									-
								Subtotal	92,40 ml
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
			Factor de Seguridad	0,00%					0,00 ml
			Cant. parcial						92,40 ml
			Viene						0,00 ml
			CANT. A PAGAR						92,40 ml

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ. JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Culturas

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
CP45	ml	1

DESCRIPCIÓN ÍTEM: **ANILLO CONTENCIÓN FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI ACELERADO PARA CAISSON E=0.10m CON DIAMETRO EXTERNO VARIABLE D=1.4M-1.6M NO INCLUYE REFUERZO Y MOTOBOMBA PARA ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO** — Cantidad Total: 92,40 ml

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	--	--	CANTIDAD ml	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	(CAISSON SENCILLO) APOYO 1	N1-NS		1,00	5,00			05,00	5,00 ml
2	(CAISSON SENCILLO) APOYO 2	N1-NM		1,00	9,10			09,10	9,10 ml
3	(CAISSON SENCILLO) APOYO 3	N1-NK		1,00	8,90			08,90	8,90 ml
4	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 4	N1-NI		1,00	7,30			07,30	7,30 ml
5	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 4	N1-NI		1,00	7,30			07,30	7,30 ml
6	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 5	N1-NG		1,00	9,65			09,65	9,65 ml
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 6	N1-NE		1,00	9,30			09,30	9,30 ml
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 6	N1-NE		1,00	5,00			05,00	5,00 ml
9	(CAISSON SENCILLO) APOYO 9	N2-NA		1,00	8,00			08,00	8,00 ml
6	(CAISSON SENCILLO) APOYO 11	N6-ND		1,00	7,00			07,00	7,00 ml
7	(CAISSON DOBLE (A)) APOYO 12	N7-NE		1,00	7,75			07,75	7,75 ml
8	(CAISSON DOBLE (B)) APOYO 13	N7-NG		1,00	8,10			08,10	8,10 ml
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	92,40 ml
								CONTINUA EN LA FICHA N°	

Factor de Seguridad	0,00%		0,00 ml
Cant. parcial			92,40 ml
Viene			0,00 ml
CANT. A PAGAR			92,40 ml

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP
ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP

OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO


INTERVENTORIA:	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No.	4340 -2024	Contrato de Obra No.	4335-2024
				Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026


CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

DESCRIPCIÓN ÍTEM — Cantidad Total

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP52	m2	1	**DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN MAMPOSTERÍA ESPESORES VARIABLES HASTA 0.30M INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS**	21,06 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	MURO ENTRE APOYOS 7 Y 8	N1		1,00	*7,80*	*2,70*		21,06	21,06 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	21,06 m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad		0,00%							0,00 m2
Cant. parcial									21,06 m2
Viene									0,00 m2
CANT. A PAGAR									21,06 m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORIA


Culturas	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Página 15 de 13 Código: F-GIN-103 Versión: 3 Fecha: 24/Abr/2019

PROYECTO:	COMPLEJO MARGARITA HURTADO	CONTRATISTA:	CONSORCIO FP
DIRECCIÓN OBRA:	CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
OBJETO:	"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO		
INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	Contrato de interventoría No. 4340 -2024	Contrato de Obra No.	4335-2024
		Vigencia del contrato	17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

DESCRIPCIÓN ÍTEM: **DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA INCLUYE MARTILLO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS** — Cantidad Total: 1,00 un

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	PERIODO DEL CORTE:	FICHA #	DE
CP53	un	1	01/01/2026 - 28/02/2026	1	1,00







N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS un	--	--	CANTIDAD un	TOTAL
				a	b	---	---	e = b	f = a * e
1	APOYO 6 (B)	N1-NE		1,00	*1,00*			01,00	1,00 un
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	1,00 un
								CONTINUA EN LA FICHA N°	

Factor de Seguridad	0,00%	0,00 un
Cant. parcial		1,00 un
Viene		0,00 un
CANT. A PAGAR		1,00 un

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP	ING GALDINO NAJERA VB. RESIDENTE CONTRATISTA	(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	ARQ. JAIME BASTIDAS VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

Culturas

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO
DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP55	m3	1	**DEMOLICIÓN MANUAL DE VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS O MUROS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS**	4,70 m3


PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00













N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	alto	CANTIDAD m3	TOTAL
				a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
1	APOYO 1 VIGA	N1-NS		1,00	1,60	0,40	0,40	00,26	0,26 m3
2	APOYO 2 PLACA CONCRETO	N1-NM		1,00	1,60	1,60	0,20	00,51	0,51 m3
3	APOYO 3 GRADAS PASOS	N1-NK		3,00	1,60	0,40	0,18	00,12	0,36 m3
4	APOYO 3 GRADAS ALMA	N1-NK		1,00	1,60	1,40	0,12	00,27	0,27 m3
5	APOYO 4 (A)GRADAS PASOS	N1-NI		3,00	1,60	0,40	0,18	00,12	0,36 m3
6	APOYO 4 (A) GRADAS ALMA	N1-NI		1,00	1,60	1,40	0,12	00,27	0,27 m3
7	APOYO 4 (B)GRADAS PASOS	N1-NI		3,00	1,60	0,40	0,18	00,12	0,36 m3
8	APOYO 4 (B) GRADAS ALMA	N1-NI		1,00	1,60	1,40	0,12	00,27	0,27 m3
9	APOYO 5 (B)GRADAS PASOS	N1-NG		3,00	1,60	0,40	0,18	00,12	0,36 m3
6	APOYO 5 (B) GRADAS ALMA	N1-NG		1,00	1,60	1,40	0,12	00,27	0,27 m3
7	APOYO 6 (A)GRADAS PASOS	N7-NE		3,00	1,60	0,40	0,18	00,12	0,36 m3
8	APOYO 6 (A) GRADAS ALMA	N7-NG		1,00	1,60	1,40	0,12	00,27	0,27 m3
9	APOYO 9 VIGA	N2-NA		1,00	1,60	0,40	0,40	00,26	0,26 m3
10	APOYO 11 VIGA	N6-ND		1,00	1,60	0,40	0,40	00,26	0,26 m3
11	APOYO 12 (A) VIGA	N7-NE		1,00	1,60	0,40	0,40	00,26	0,26 m3
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	4,70 m3
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
Factor de Seguridad	0,00%								0,00 m3
Cant. parcial									4,70 m3
Viene									0,00 m3
CANT. A PAGAR									4,70 m3

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ. JAIME BASTIDAS
VB. RESIDENTE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código: F-GIN-103
Versión: 3
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

PROYECTO: COMPLEJO MARGARITA HURTADO

DIRECCIÓN OBRA: CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO FP


OBJETO: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS | Contrato de interventoría No. 4340 -2024 | Contrato de Obra No. 4335-2024 | Vigencia del contrato 17/feb/2025 - 30/nov/2026

CAPITULO: **CP ÍTEMS COMPLEMENTARIOS**


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM	Cantidad Total
CP56	m2	1	**DESMONTE MALLA ESLABONADA INCLUYE CORTE CON PULIDORA Y DISPOSICIÓN EN SITIO DE ACOPIO INTERNO**	21,12 m2

PERIODO DEL CORTE: 01/01/2026 - 28/02/2026 | FICHA # 1 | DE 1,00









N°	LOCALIZACION	EJE	ENTRE EJES	Cantidad de sectores	MEDIDAS Longitud	ancho	--	CANTIDAD m2	TOTAL
				a	b	c	---	e = b*c	f = a * e
1	APOYO 9 MALLA	N2-NA	1	1,00	*4,00*	*2,40*		09,60	9,60 m2
2	APOYO 10 MALLA	N4-NB	2	1,00	*4,00*	*2,40*		09,60	9,60 m2
3	APOYO 11 MALLA	N6-ND	3	1,00	*0,80*	*2,40*		01,92	1,92 m2
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
-								00,00	-
								Subtotal	21,12 m2
								CONTINUA EN LA FICHA N°	
	Factor de Seguridad	0,00%						0,00	m2
	Cant. parcial							21,12	m2
	Viene							0,00	m2
	CANT. A PAGAR							21,12	m2

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

(Nombre) CONSORCIO FP

ING GALDINO NAJERA

VB. RESIDENTE CONTRATISTA

(Nombre) CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ARQ. JAIME BASTIDAS

VB. RESIDENTE INTERVENTORIA

BITACORA DEL CONTRATO 4335 – 2024

planeación programamos reunión entre las partes para dar definiciones el día siguiente
30-04-2025
Se desarrolla reunión entre las partes (MinCultura, Consorcio FP, Comité del Paro, Planeación Distrital, Consultores del acuerdo), se tocan temas relacionados con la línea de saneamiento y el polígono, Planeación en conjunto con secretaría de vivienda, se comprometen a enviar comisión topográfica para dar las definiciones necesarias, se comprometen a entregar estas Soluciones el día 09 Mayo /2025.
09-05/2025.
Se hace retiro de un (1) viaje de material sobrante producto de la tala de los árboles.
07-05/2025.
El día de hoy se hizo cambio de vigilancia, sale la vigilancia del contratista y entra vigilancia por parte de MinCultura, el Consorcio en compañía de interventoría hizo entrega oficial del edificio y todo lo que se encuentra adentro, realizando registro fotográfico, la entrega se hace a la empresa entrante de vigilancia, se desarrolla reunión entre entidad, Contraloría e interventoría, se hace acompañamiento por parte del Consorcio FP, interventoría a la comisión topográfica enviada por el municipio (Alcaldía). Consorcio FP a través de su profesional social hace cancelación de actividad de levantamiento de acta de vecindad de los andenes, la interventoría no fue notificada de esto por lo cual profesional social de interventoría hace presencia en el sitio.

Profesional Social Interventoría


03/12/2025. Se realiza reinicio de obra con optimización

02/02/2026
Clima Soleado → Se realiza visita al sitio de ejecucion de la obra con presencia de el Ingeniero Geotecnicta Mauricio Boton, Representante lega. Arq. Gustavo Palacios, la directora de obra Ing Nidia pabon, Residente de obra Galdino Najera Cera. Ingeniero que Suministro y ejecutora la estructura metalica y maestro de obra que realizan la cimentacion del proyecto. Se evidencio el deterioro total del cerramiento y la vandalizacion de los baños del edificio administrativo. Se evaluaron diferentes Temas para dar inicio al proyecto.
F.C. Residente de obra C.F.P.

03/02/2026
Se radico informacion (4tomos) sobre el proyecto a la Curaduria para Firmarlas y poder entregar dos tomos a la alcaldia y los otros dos para el contratista. Se realizo gestion en las oficinas del transito para la aprobacion del P.M.T. (plan de manejo de trafico). Se toma evidencia del estado de la placa de concreto existente en la plazoleta principal, debido a que se utiliza como sitio de acopio del material que se va a utilizar en la obra.
Clima Soleado.
F.C. Residente de obra C.F.P

04/02/2026
Clima Soleado (A estado lloviendo en la madrugada)
Se inicia con el transporte y acopio de material granular, proveniente de la empresa Agregados SAS Solo se pudo realizar un viaje por problemas de movilidad en la via. los cortes impiden el normal desarrollo del transporte. F.C. Residente obra C.F.P

05/02/2026
Clima Soleado Lluvias desde las 4:00PM a 6:00PM.
Se continua con el acopio de material granular, continuan
los problemas de movilidad solo se pudo realizar
un viaje de material. Se toman muestras del
material y son llevadas al laboratorio de suelos
para realizarles los respectivos ensayos y
realizar el diseño de mezcla de concreto
hidraulico. Se realizo visita al sitio taller
donde se esta figurando el acero para la
cimentacion; empresa G y J. en la ciudad
de Yumbo. Valle del cauca.
S.C Residente de obra. C.F.P



06/02/2026
Clima Soleado. Se suspende la traida del material
granular por las restricciones de movilidad.
Se cubren con polietileno los materiales gruesos
que se encuentran en obra. Se continua con la afiliacion del personal administrativo y el personal del maestro de obra.
Se realiza (Comit) seguimiento al PMT radicado en
la secretaria de transito, y el funcionario encargado lo revisa, le da el visto bueno y emite una
factura la cual hay que cancelar para dar
via libre a su implementacion.
Se realiza reunion con el secretario de cultura del
Municipio en sus oficinas, en la cual se le
informa al nuevo secretario el tipo de intervencion
que se realizara en el complejo Margarita Hurtado
cadenas se le informa. Sobre las dificultades que se
estan presentando con el tema de la movilidad en
el municipio y como esto puede afectar el normal desarrollo del proyecto. Se le informa que el unico
proveedor del concreto que se

09/02/2026

DIA = SOLEADO.

ACTIVIDADES = SE DESCARGA PRIMER DESP. DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SUBCONTRATISTA DE CAISSON.

- SE REALIZA DE RECOLOCACIONES CON LA DIRECCION TECNICA DE CULTURA DE BUENAVENTURA.
- SE EVIDENCIA ALTO DETERIORO POR HUMEDAD Y VEGETACION AL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS.
- SE DEBE PROPORCIONAR UN ASEO A LAS EDIFICACIONES CONFORME AYUDE A IDENTIFICAR LAS LUGARES AFECTACIONES DE LAS EDIFICACIONES.

Residente de obra
CFP

interventoría

10/02/2026

DIA = SOLEADO PARCIAL.

ACTIVIDADES = EL CONTRATISTA REALIZA RECORRIDO PARA IDENTIFICAR LUGAR POR DONDE INGRESARA LA MAQUINARIA (ARAÑA) PARA USAR PARA LA NIVELACION DE TERRENO.

- RESIDENTE DE OBRA ADQUIRIO COMPROMISO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA INTERVENTORIA DEL CAMBIO DEL CONTRATISTA DE OBRA (LOZA VERDE).
- SE SOLICITO AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE EVACUAR AGUA EMPOZADA EN EDIFICIO ANT. Y POSTERIOR, PARA SALVAGUARDAR CONDICIONES DEL PISO.
- CONTRATISTA REALIZO SEGUNDO DESCARGUE DE EQUIPOS.
- SE REALIZA RECORRIDO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTAS PARA CORROBORAR CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS.
- EL CONTRATISTA ASUMIO COMPROMISO DE COLOCAR EL PUNTO DE BAJA TENSION EL DIA 10 DE FEBRERO PARA QUE LA ELITDAD CELIA INSTALE CONTADOR PROVISIONAL.
- INGRESO DE COMISION TOPOGRAFICA.

Interventoría

Ing. Gabriel Mejía Cera
Residente de obra
CFP

11/02/2026

CLIMA: SOLEADO PARCIALMENTE.

OBSERVACIONES: CIERRES VIALES CONSTANTES QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO

ACTIVIDADES: SE INICIA TRANSECCION Y SEÑALIZACION DE PUNTOS DE CAMBIO CON LA COMISION TOPOGRAFICA.

- CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDAD DE ACARREO DE BASA TELSTOL PARA POSIBLE INSTALACION DE COLCHADOR PROVISIONAL HOY EN HORAS DE LA TARDE POR PARTE DE EMPRESA CELSIA.
- SE REALIZA RECORRIDO POR LAS EDIFICACIONES POR PARTE DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA, RESIDENTE Y ANALISTA DE INTERVENTORIA.
- SE EVIDENCIA QUE NO SE HA REALIZADO DESMONTE DE TRANSFORMADOR PARA ANALISIS DE INFORMACION.
- CONTRATISTA NO HA SUMINISTRADO CRONOGRAMA ACTUALIZADO EL CUAL PERMITA IDENTIFICAR EL PROCESO DE TENDIDO SOTERRADO Y ANTECESIDO DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES. RESPECTO A INTERVENTORIA

Residente Obra CKP

13/02/2026

Clima: Soleado

Se abre espacio para la atención al publico desde el area social estando presentes el Social de interventoria y el Social del contratista; no hubo publico presente en la jornada por lo que no se abre ningun caso o Seguimiento.

Se concretan compromisos para la semana del 16 al 20 de febrero:

Entrega de actas de morales y de cindad, organizacion de cronogramas de capacitacion al G Talento humano, seguimiento al area Social para el dia 20/02/2026.

Social Interventoria

RDS Interventoria

En inspección visual del piso de la plazoleta (tratamiento) la interventoria evidenció que algunas tapas de cuneta en concreto o canal de aguas lluvias fueron fracturadas debido al ingreso de equipos, Camiones y demás, la interventoria dió aviso al contratista de que esto había ocurrido y posteriormente se debía subsanar. -

→ Se evidencia que el segundo piso de Casa de la Cultura no cuenta con fluido electrico, el contratista realizó sus debidas inspecciones y determinó que se debía a que se había cortado el cableado cuando se trasladó la red de media tensión frente al proyecto. Interventoria sugiere solicitar concepto al ingeniero electrico para usar la misma red (Acometida) del primer piso para suministrar los tableros del segundo piso.

14/02/26 → Se tuvo presencia del Social de interventoria durante la jornada del 14 de Febrero del 2026

Social Interventoria. — Residente de obra C.F.P.

18-02-2026

Se inicia con el cerramiento en Teja de Zinc para dar mayor seguridad y protección al area de trabajo. Diana Soledad — Residente de obra C.F.P.

El dia 12-02-2026 Se inicia con la excavación para los Caisson, se encontraron unas gradas en concreto las cuales se tuvo que hacer la demolición para continuar con esta actividad.

S.C. - Residente de obra C.F.P.

19-02-2026:

Dia Soleado: Se Formaleteo el primer anillo Falso para los caisson. Llego acero y Cemento. Se realizo en concreto de 3000 psi. Se realizaron trabajos internos en las edificaciones Edificio administrativo Se retiro el cielo raso que se encontraba deteriorado en el segundo piso Se evacuo el agua existente en el sitio de la plata-forma adyacente, se realiza aseo de esta edificación

Residente de obra CFP

16-02/2026.

→ Equipo de topografía del Contratista Continua laborer levantando perfiles de sección de la parte posterior del proyecto. para Calculo de Movimientos de tierra.

→ Se Continua excavación de Caisson para los apoyos 3 y 4, Caisson de eje NK-N1 Corresponde a 1 solo caisson y del apoyo del los ejes Ni-N1 que son 2 caissons pero se esta excavando primero 1 para fundir anillos y luego el siguiente.

→ Se realizo inicio de Actividad de vaqueta ø. edificio Administrativo

17-02/2026.

→ Continua excavación del Caisson de eje NK-N1 llegando a una profundidad de 5 ml de caisson + 1 ml de la proyección de zapata

→ Se mantiene la excavación del eje Ni-N1 en 1 ml de caisson + 1 ml de proyección para zapata.

→ Comienza la excavación de los caisson de los ejes NG-N1 y NE-N1, Cada uno con un caisson (Cada uno tiene 2 caisson), la excavación de hoy Corresponde a 1 ml - Proyección zapata.

Nota: Al nivel de excavación queda fundición del anillo.

→ Se tomaron muestras de Concreto de la fundición del caisson NK-N1

18-Febrero/26. Lluvia de las 7:00 Am a las 10 am.

De acuerdo a documentación enviada a través de Correo electrónico por la Sisso de obra, no fue suministrada la documentación del sgte personal: Dicser Moreno Palacios, Henry Palacios, Jose Deicer Palacios, Jesus Diaz Guerrero, Oscar Duran Garcia, Armando Palacios, Todos colaboradores de la empresa ingeniería de Calidad.

Al Sr. Moises Caraballi del Consorcio FP.

Los Señores Jesus Alberto Muñoz, Dicser Valencia Perez, José Jhon Jairo Salazar Valencia, Milton Rojo Guerrero, Daniel Camilo Osma y Carlos Rojo Guerrero Encargados de Restauración de los difrenciales

19/02/2026
CLIMA SOLEADO
PERSONAL EN OBRA = SE CUENTAN 24 PERSONAS ENTRE PROFESIONALES Y PERSONAL DE MANO DE OBRA Y DOS PROFESIONALES DE EQUIPO DE INTERVENTORIA.
→ SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑIA DE APOYO A LA SUPERVISION, POR PARTE DE LA ARQUITECTA MARIA FERNANDA Y PROFESIONAL ESTRUCTURAL DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, OBSERVANDO AVANCE DE OBRA DE CAISSON, EXCAVACION Y FUNDICION, MASQUETAS DE EDIFICIO BIBLIOTECA.
- EXCAVACION Y FUNDICION DE CAISSON 3, 4, 5, 6, 12, 13 DE 2 ML MAS FUNDICION DE ANILLO Y SE INICIA EXCAVACION CAISSON No 2.
→ ASEO Y LAVADO DE ESTRUCTURA DE EDIFICIO BIBLIOTECA, PARA INICIO DE ACTIVIDAD DE MASQUETEO. SE DEBE ORDENAR, ASEGURANDO LAS SUPERFICIE APTA PARA APLICAR PINTURA.
- CONTRATISTA DEBE ASEGURAR QUE TODO EL PERSONAL QUE REALICE ACTIVIDADES DE CONFINAMIENTO O EN ALTURA, ESTOS QUE PUEDAN SER REPORTADOS Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA TENIENDO EN CUENTA QUE SE LE HAS NOTIFICADO PREVIAMENTE Y EN BITACORA

RESIDENTE OBRA
INTERVENTORIA
CONTRATISTA OBRA
CAF

20/02/2026
- CLIMA: SOLEADO
- PERSONAL EN OBRA = CONSORCIO FP 5, FRENTE EDIFICIOS 6, EXCAVACION Y CAISSON 15, INTERVENTORIA 3 PROFESIONALES.
- CONTRATISTA INICIA ACTIVIDADES EN EDIFICIO BIBLIOTECA, PARA INICIAR PROCESO DE PINTURA REALIZAN DESMONTE DE LAMPARAS Y VENTILADORES, CABE MENCIONAR QUE ESTOS DESMONTES NO ESTAN CONTEMPLADOS COMO UN ITEM Y LO ESTAN LLEVANDO A CABO PARA OPTIMIZAR PROCESO DE ACTIVIDAD EN ALTURA. Y LO SE CONTEMPLA COMO ACT. EXCENTAS.
- SE INICIA RESANE SOBRE MUROS Y ENCHAPES SOBRE AREA BAÑOS PRIMER PISO EDIFICIO BIBLIOTECA.
SE CUANTIFICA ACTIVIDAD FINALIZADA DEL DIA - ML.
- EXCAVACION Y FUNDICION DE ANILLOS DE LOS CAISSON

2, 4, 6, 13 DE 2 ML CADA UNO.
- SE EVIDENCIA POR EL TRANSITO PERIODICO DE LOS TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES AREAS, TANTO COMO DE LAS VEHICULOS RECALCADO POR PARTE DE LA PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORIA, RESIDENTE Y AUXILIO DE INTERVENTORIA, LA MARCACION DE LAS AREAS, CORREDORES DE TRANSITO, ELEMENTOS DE PROTECCION.
- CONTRATISTA DEBE PROVEER, LA CAMILLA, BOTIQUIN Y EXTINTOR DE PRIMEROS AUXILIOS, DEBIDO QUE EL DIA DE AYER POSTERIORMENTE A SU INSTALACION EN HORAS DE LA TARDE SE EVIDENCIA SU EXPOSICION A INTERPERIE Y RAYOS SOLARES.
- CONTRATISTA DEBE ADECUAR UN ESPACIO PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS DE MADERA, HIERRO Y BASURA.
- SE EVIDENCIA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE PEGANTES SOBRE BATERIA SANITARIA 1er PISO DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA, EL CUAL SE DEBE LLEVAR A CABO A PASOS APROBADOS EN LA INGENIERIA DE DETALLE Y EN LA OPTIMIZACION DE RECORRIDOS DE TUBERIA ACORDADOS CON LA INTERVENTORIA.
- CONFORME A LA RESOLUCION 0312 DEL 2019 SOBRE LOS ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST ESPECIFICO MENTE PARA ESTA OBRA Y HASTA EL MOMENTO APLICA EL CAPITULO I Y CAPITULO II.
DE ESTA MANERA SE SOLICITA AL CONTRATISTA CUENTE CON LOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA CADA FRENTE DE TRABAJO.
- SE INICIA REVISION Y COMPARACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA POR PARTE DE INTERVENTORIA.
- SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO PARA LOS DIFERENTES CASSOS Y ALTURAS QUE HAN TRABAJADO EL DIA DE HOY. MUESTRA #
- CONTRATISTA DEBE REVISAR AVANCE DE OBRA EL CUAL SI SE ESTE AJUSTANDO A SU

PROGRAMACION, DEBIDO A QUE SE PUEDE PRESENTAR UN ATRASO DEL PORCENTAJE DE EJECUCION. ESTO SE PUEDE SUPERAR AUMENTANDO EL PERSONAL DE OBRA, PARA EL FRENTE DE TRABAJO DE LOS CAISSON.

→ Res. Ing. de obra C.F.P

RES INTERVENTORIA

- Se presentan los profesionales Sociales tanto de interventoria, como del contratista y se apertura espacio para atención a la comunidad, no se presentó ningún ciudadano durante la jornada.
- No se presentan representantes de control físico para el levantamiento del acta de los anticipos, y se imposibilita su realización por motivos de la ausencia no programada del ingeniero galdino, esto debido a otra actividad relacionada al proyecto. por lo que dicho acta no pudo realizarse.
- Se hace acercamiento a los vecinos del proyecto para actualizar actas de vecindad. y se programan visitas para la siguiente semana.
- Se realiza seguimiento al área social con participación de interventoría y contratista en donde se acuerdan actividades para la siguiente Semana. y se realizan recomendaciones.

Resp. Social Interventoria. RES. INTERVENTORIA

20/02/2026.

Se realiza ingreso de la maquinaria, una retro de oruga y un minicargador. Chino Sotolongo

→ Residente de obra RES INTERVENTORIA

21/02/2026

- Se inicia labores de Regata para instalación hidraulica, en esta regata se dañan algunas piezas de enchapes de baño. de biblioteca. La interventoría solicita al Contratista abstenerse de iniciar actividades que no se encuentren aprobadas previamente tanto como APU o APU como en sitio.
- Continua excavación apoyo eje N1-N1 2 ml, se funde respectivos anillos, Continua excavación NE-N1 con fundición del

octavo anillo, Continua excavación NG-N7 y fundición de 2 anillos, excavación eje NM-N1 2 ml con respectivo anillo, Continua lavado y aseo techo Biblioteca, se Continua retiro material proveniente de excavación.

- Interventoría no dió autorización para vaciar concreto de Bajo de Biblioteca

RESIDENTE OBRA CFP

23-02-2026

CLIMA SOLEADO.

SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE EXCAVACION Y FUNDICION DE ANILLOS DE LOS EJES 2, 4, 5, 13 y 9.

- CONTINUA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON MAQUINARIA
- SE DAN INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA PARA QUE NO SE PRESENTE LO EVIDENCIADO EN BAJO DE BIBLIOTECA EL CUAL SE PUEDE MITIGAR EN OBRA DE ENCAMPE LLENANDO POR LA PARTE POSTERIOR DE LOS MUROS POR DONDE SEA POSIBLE, SIN AFECTAR ELEMENTOS SOBRE LOS BAJOS. ESTO SE SOCIALIZA EN RECORRIDO ENTRE INTERVENTORIA, RESIDENTE DE OBRA Y DIRECTOR DE OBRA.

RES. INTERVENTORIA

24-02-2026

CLIMA SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: 25 MAES DE OBRA Y OPERATIVO 7 ADMINISTRATIVO 3 INTERVENTORIA, 1 APOYO A LA SUPERVISION.

- SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑIA DE APOYO A LA SUPERVISION ANE MARIA TORRES, COLMATACION, E INTERVENTORIA, REVISANDO AVANCE DE OBRA Y REALIZANDO INSPECCION DE AREA CRITICA POR DESNIVEL DE TERRENO EL CUAL QUEDA SUJETO A VISITA DE PROFESIONAL.

25-02-2026

Clima Nublado en la mañana y soleado desde las 9:00 AM. Se continúa con las excavaciones y construcción de los anillos para los cassons de los Apoyos #4 (ZB); #5 (B); #9 se Finaliza; #12 se Finaliza Faltando la pata de elefante, se inicia #11. Se Lija y agrieta la estructura metalica del edificio Biblioteca. Se suspende la excavación en la parte posterior del edificio administrativo.

Residente de obra CFP

26-02/2025

Clima soleado con lluvia baja. Se realiza recorrido de obra por parte del contratista, Interventoria y Especialista estructural de la entidad, en medio de la visita se realiza llamada de video para unir al recorrido al director de la interventoria, especialista de Geotecnia y Especialista estructural de Interventoria, Se realiza recorrido donde se analizan los puntos Criticos donde se piensan construir las terrazas y/o excavaciones para la Construcción de los Caisson, en la visita los especialistas de interventoria solicitan al Contratista levantar el area, las secciones con niveles y proponer los taludes, del mismo modo en el Apoyo 19, hacer el levantamiento y realizar el diseño de propuesta para ser analizado por parte de los especialistas de la Interventoria y del Ministerio de las Culturas, El Contratista estuvo de acuerdo en presentar primero la propuesta para ser evaluada, entendiendo que serian los apoyos desde el #15 hasta el #19 de los cuales debe presentar la propuesta.

Ing: Juan Hurtado Interventoria

Galdino Mojica Cano
Residente Contratista
CFP


- Interventoria solicita Cubrir murales para su debida protección tal como siempre se habló.
- La Interventoria hace nuevamente el llamado a llevar un registro fotográfico sobre Avances y acontecimientos en sitio através de la Bitácora la cual no está siendo llenada de forma diaria.

27/02/2026

(26-Feb-2026) Visita de obra especialista en geotecnia obra. En la visita se verifica perfil del subsuelo identificado en las excavaciones de caisson, donde se puede apreciar la coincidencia entre el tipo de suelo excavado y el descrito en las perforaciones geotécnicas, Los operarios de excavación dan detalle de el cambio de resistencia del suelos entre 7.0 y 8.0m en alguna de las excavaciones, situación que es consistente con lo identificado en las exploraciones geotécnicas de 15.0m que se realizaron. En lo que se refiere a la construcción de los caisson de la

zona posterior, entre ejes N-5 y N-7, donde el terreno es más alto, es conveniente generar cortes en talud con berma intermedia para llegar a borde de cerramiento y poder excavar los Caisson de manera segura; respecto a la esquina posterior derecha, caisson sobre N-5 entre N-2 y N-3, se recomienda excavar desde la superficie actual con entibado, anillos, debido a que el espacio es muy reducido y es riesgoso hacer excavación primero, porque generaría talud muy vertical y alto; la excavación se debe realizar luego de fundir el caisson. De manera similar al caso inmediatamente citado, para todos los caisson con cabezal de alturas entre 2.0 y 2.5 m, enterrados por debajo del nivel actual del piso, también se ha recomendado la construcción de al menos dos anillos de aproximación que son de carácter constructivo para poder garantizar la seguridad de los operarios mientras se llevan las excavaciones a su profundidad máxima, lo cual es una práctica común por motivos de seguridad exclusivamente.

Ing. Cristian Medina Mojica
Residente de SST CFP
Profesional SST
Consorcio FP-



Especialista en geotecnia contratista-

INTERVENTORIA


27/01/2026 SE REQUIERE RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA POR CONTRATISTA, INTERVENTORIA, Y EL CONTRATISTA, EN EL RECORRIDO SE ANOTAN LAS OBSERVACIONES ANOTADAS EN BITACORA, Y SE DEBE PRESENTAR EL RESPECTIVO INFORME PARA REVISIÓN Y APROBACION POR INTERVENTORIA Y SUPERVISION.

- SE CONTINUA CON EXCAVACION DE CAISSON 1, 4(A), 6(A) Y 11, SE REQUIERE RETIRO DE

zona posterior, entre ejes N-5 y N-7, donde el terreno es más alto, es conveniente generar cortes en talud con berma intermedia para llegar a borde de cerramiento y poder excavar los Caisson de manera segura; respecto a la esquina posterior derecha, caisson sobre N-5 entre N-2 y N-3, se recomienda excavar desde la superficie actual con entibado, anillos, debido a que el espacio es muy reducido y es riesgoso hacer excavación primero, porque generaría talud muy vertical y alto; la excavación se debe realizar luego de fundir el caisson. De manera similar al caso inmediatamente citado, para todos los caisson con cabezal de alturas entre 2.0 y 2.5 m, enterrados por debajo del nivel actual del piso, también se ha recomendado la construcción de al menos dos anillos de aproximación que son de carácter costructivo para poder garantizar la seguridad de los operarios mientras se llevan las excavaciones a su profundidad máxima, lo cual es una práctica común por motivos de seguridad exclusivamente.

Ing. Codrino Mejorada Chem
Residente de obra CFP

Profesional SST
Consorcio FP-



Especialista en geotecnia contratista.

ING. INTERVENTORIA

22/02/2026 SE REALIZA RECORRIDO EN COMPAÑIA DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA POR CONTRATISTA, INTERVENTORIA, Y LOS CONTRATISTAS, EN EL RECORRIDO SE APRECIAN LAS OBSERVACIONES ANOTADAS EN BITACORA, Y SE DEBE PRESENTAR EL RESPECTIVO INFORME PARA REVISIÓN Y APROBACION POR INTERVENTORIA Y SUPERVISION.

- SE CONTINUA CON EXCAVACION DE CAISSON 1, 4(A), 6(A) y 11, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y CAPA

VEGETAL DE ZONA POSTERIOR DEL TERRENO, SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO Y SE REALIZA CHARLA COMPONENTE SOCIAL A LOS TRABAJADORES SOBRE LA 1 PTA.

Jefe Residente de obra CFP

LOS INTERVENCIONES

28/02/2026

CLIMA = NUBLADO.

PERSONAL DE OBRA: MANO DE OBRA, CONTRATISTA E INTERVENTORIA

- LOS SST HACEN VERIFICACION DE PASO A PASO DE ACTIVIDADES DE CAISSON.
- SE DEFINE PUNTOS DE ACCESOS DE RED DE PVCP. ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA ACTIVIDAD EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
- SE CONTINUA EXCAVACION DE CAISSON 1, 4(A), 6(A) y 11 Y SU RESPECTIVO FUNDICION DE ANILLO.

Descarga acero para el cuerpo de los caisson. (Espirales y bastones) Jefe Residente de obra CFP

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VERSIÓN 0

CONTRATO DE OBRA NO. 4335-2024
"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

CONSORCIO FP

01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026

BOGOTÁ D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2026 ..... 3**
2. **SEMANA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026 ..... 4**
3. **SEMANA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026 .....22**
4. **SEMANA DEL 23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 .....41**

1. SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2026













2. SEMANA DEL 09 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026














lun, feb 09 2026, 07:58:23.1
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:58:26.9
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:58:31.1
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:58:33.4
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:58:37.0
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca



lun, feb 09 2026, 07:58:47.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca



lun, feb 09 2026, 07:58:49.5
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:59:05.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 08:06:13.0
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 08:15:05.8
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:21:10.0
15-44 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:21:52.4
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:22:02.4
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca



lun, feb 09 2026, 07:34:45.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:36:24.4
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:37:25.7
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:38:41.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:42:35.8


lun, feb 09 2026, 07:45:39.5
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:48:19.3
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:48:44.3
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:21:57.5
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:38:16.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:39:41.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:41:35.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:41:56.6
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:43:21.3
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 09 2026, 07:44:49.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


10 feb 2026 3:15:15 p.m.
Buenaventura
Altitud:46.1m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 3:15:01 p.m.
Buenaventura
Altitud:46.3m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 3:15:03 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.2m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 3:14:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:44.1m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 3:14:58 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.5m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 4:55:29 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.3m
Velocidad:0.0km/h


10 feb 2026 9:26:26 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.5m
Velocidad:0.0km/h


mié, feb 11 2026, 16:35:09.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 11 2026, 16:39:23.1
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


11 feb 2026 1:26:34 p.m.
Buenaventura
Altitud:30.6m
Velocidad:4.0km/h


11 feb 2026 1:28:44 p.m.
Buenaventura
Altitud:34.8m
Velocidad:0.1km/h


mié, feb 11 2026, 16:35:11.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


11 feb 2026 7:54:54 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.3m
Velocidad:3.0km/h


11 feb 2026 1:26:22 p.m.
Buenaventura
Altitud:38.5m
Velocidad:0.0km/h


11 feb 2026 1:31:46 p.m.
Buenaventura
Altitud:35.0m
Velocidad:0.0km/h


11 feb 2026 1:26:24 p.m.
Buenaventura
Altitud:36.9m
Velocidad:0.0km/h


11 feb 2026 7:54:45 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.1m
Velocidad:3.1km/h


11 feb 2026 1:36:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:13.3m
Velocidad:0.0km/h


Buenaventura
Valle del Cauca


Buenaventura
Valle del Cauca





12 feb 2026 10:33:29 a.m.
4A-54 Carrera 14a
Buenaventura
Valle del Cauca




12 feb 2026 10:36:13 a.m.
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


12 feb 2026 1:26:10 p.m.
Buenaventura
Altitud:38.0m
Velocidad:0.0km/h


12 feb 2026 3:53:27 p.m.
Buenaventura
Altitud:46.2m
Velocidad:0.0km/h


ACUERDOS PARO CÍVICO 7.1
CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO
$22.301
GIC
12 feb 2026 10:58:26 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.0m


12 feb 2026 9:53:41 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.6m
Velocidad:4.3km/h


12 feb 2026 3:55:16 p.m.
Buenaventura
Altitud:43.3m
Velocidad:0.0km/h


12 feb 2026 9:53:28 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.5m


12 feb 2026 9:53:38 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.3m
Velocidad:0.0km/h


12 feb 2026 1:26:08 p.m.
Buenaventura
Altitud:35.1m
Velocidad:0.0km/h


jue, feb 12 2026, 12:38:01.5
11A-25 Calle 66
Buenaventura
Valle del Cauca


jue, feb 12 2026, 12:36:53.5
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


jue, feb 12 2026, 12:36:51.8
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


12 feb 2026 3:53:09 p.m.
Buenaventura
Altitud 48.6m
Velocidad 0.0km/h


12 feb 2026 3:53:02 p.m.
Altitud 33.5m


12 feb 2026 10:26:09 a.m.
Buenaventura
Altitud 34.7m
Velocidad 1.7km/h


12 feb 2026 1:27:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:43.0m
Velocidad:0.0km/h


vie, feb 13 2026, 13:41:44.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


vie, feb 13 2026, 13:41:46.5
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


13 feb 2026 8:45:29 a.m.
Buenaventura
Altitud:31.1m
Velocidad:0.0km/h


13 feb 2026 8:45:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.0m



13 feb 2026 9:01:29 a.m.
Buenaventura
Altitud:28.4m
Velocidad:0.0km/h


13 feb 2026 9:01:45 a.m.
Buenaventura
Altitud:30.6m
Velocidad:0.0km/h


sáb, feb 14 2026, 14:57:13.4
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca



sáb, feb 14 2026, 15:16:40.0
12-84 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 14 2026, 15:16:51.5
12-84 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 14 2026, 15:17:51.6
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 14 2026, 15:17:56.1
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


14 feb 2026 10:05:45 a.m.
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


14 feb 2026 10:18:53 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.8m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 10:19:46 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.3m
Velocidad:0.8km/h


14 feb 2026 10:19:36 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.8m
Velocidad:4.3km/h


14 feb 2026 9:43:58 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.2m
Velocidad:2.4km/h


14 feb 2026 9:03:55 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.6m
Velocidad:2.4km/h


14 feb 2026 9:05:21 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.9m
Velocidad:0.7km/h


14 feb 2026 9:04:34 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.9m
Velocidad:1.6km/h


14 feb 2026 9:06:57 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.4m
Velocidad:4.6km/h



14 feb 2026 9:46:08 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.0m
Velocidad:0.6km/h


14 feb 2026 9:44:06 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.0m
Velocidad:0.1km/h


14 feb 2026 10:18:42 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.5m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 10:18:37 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.1m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 9:39:38 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.0m
Velocidad:0.0km/h



14 feb 2026 10:17:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.1m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 10:17:02 a.m.
Buenaventura
Altitud:43.1m
Velocidad:0.0km/h



14 feb 2026 10:17:05 a.m.
Buenaventura
Altitud:43.7m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 10:16:41 a.m.
Buenaventura
Altitud:33.5m


14 feb 2026 9:39:58 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.3m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 9:40:00 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.1m
Velocidad:0.0km/h


14 feb 2026 9:47:01 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.6m
Velocidad:0.7km/h


14 feb 2026 10:05:30 a.m.
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 14 2026, 15:04:13.3
5 Carrera 14
Buenaventura
Valle del Cauca


14 feb 2026 9:04:38 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.1m
Velocidad:0.1km/h











3. SEMANA DEL 16 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2026















lun, feb 16 2026, 07:28:28.0
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 16 2026, 07:28:32.7
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 16 2026, 07:28:43.7
12-80 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 16 2026, 07:31:27.0
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca



lun, feb 16 2026, 12:22:31.1
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


lun, feb 16 2026, 12:22:33.0
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


16 de febrero de 2026 7:32 a.m.


16 de febrero de 2026 7:33 a.m.


16 de febrero de 2026 7:50 a.m.


16 de febrero de 2026 7:53 a.m.


16 feb 2026 12:41:54 p.m.
Buenaventura
Altitud:40.8m
Velocidad:1.1km/h


16 feb 2026 12:39:20 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.4m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:39:08 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.6m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:39:29 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.9m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:39:10 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.6m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:35:18 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.7m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:34:57 p.m.
Buenaventura
Altitud:47.9m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:35:11 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.7m
Velocidad:1.8km/h


16 feb 2026 12:34:51 p.m.
Buenaventura
Altitud:46.0m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:34:42 p.m.
Buenaventura
Altitud:32.6m


16 feb 2026 7:11:51 p.m.
Buenaventura
Altitud:35.1m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 7:11:42 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.1m
Velocidad:1.3km/h


16 feb 2026 7:12:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.5m
Velocidad:0.0km/h


16 feb 2026 12:15:55 p.m.
Buenaventura
Altitud:36.6m
Velocidad:0.0km/h




EMC


17 feb 2026 11:27:07 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.9m
Velocidad:1.1km/h


17 feb 2026 11:22:00 a.m.
Altitud:33.7m


17 feb 2026 4:18:50 p.m.
Buenaventura
Altitud:49.3m


17 feb 2026 11:29:53 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.1m
Velocidad:0.0km/h


17 feb 2026 4:18:59 p.m.
Buenaventura
Altitud:49.4m
Velocidad:0.0km/h


17 feb 2026 10:05:27 a.m.
Buenaventura
Altitud:56.0m
Velocidad:0.0km/h


17 feb 2026 4:17:59 p.m.
Altitud:32.4m


17 feb 2026 11:27:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.9m
Velocidad:0.0km/h




18 feb 2026 1:15:08 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.8m


18 feb 2026 1:14:17 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.8m
Velocidad:0.1km/h


18 feb 2026 1:14:13 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.8m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:14:06 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.8m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:14:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.5m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:10:52 p.m.
Buenaventura
Altitud:39.4m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:11:30 p.m.
Buenaventura
Altitud:43.2m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:11:09 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.7m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:11:46 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.4m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 1:12:05 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.3m
Velocidad:0.0km/h


18 feb 2026 2:41:39 p.m.
Buenaventura
Altitud:40.8m
Velocidad:0.0km/h


mié, feb 18 2026, 07:46:42.3
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 18 2026, 07:50:48.7
11-1 Carrera 16a
Buenaventura
Valle del Cauca


18 feb 2026 1:15:13 p.m.
Buenaventura
Altitud:42.0m
Velocidad:1.2km/h


mié, feb 18 2026, 07:50:42.5
11-1 Carrera 16a
Buenaventura
Valle del Cauca


18 feb 2026 1:15:28 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.2m
Velocidad:5.9km/h


mié, feb 18 2026, 10:12:46.0
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 18 2026, 10:12:47.7
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


19 feb 2026 10:27:52 a.m.
Buenaventura
Altitud:43.2m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 10:20:31 a.m.
Buenaventura
Altitud:48.2m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:27:35 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.2m
Velocidad:2.6km/h


19 feb 2026 7:28:31 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.0m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:27:17 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.2m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:30:15 a.m.
Buenaventura
Altitud:26.6m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 9:41:12 a.m.
Buenaventura
Altitud:47.9m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:30:27 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.0m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:30:54 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.5m
Velocidad:1.4km/h


19 feb 2026 7:40:15 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.8m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 7:27:11 a.m.
Buenaventura
Altitud:27.9m


19 feb 2026 10:21:12 a.m.
Buenaventura
Altitud:44.9m
Velocidad:0.0km/h


19 feb 2026 10:20:20 a.m.
Buenaventura
Altitud:47.9m
Velocidad:0.1km/h


19 feb 2026 9:37:52 a.m.
Buenaventura
Altitud:56.3m
Velocidad:2.2km/h


19 feb 2026 10:45:35
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


19 feb 2026 9:37:35 a.m.
Buenaventura
Altitud:57.3m
Velocidad:1.6km/h


19 feb 2026 9:37:12 a.m.
Buenaventura
Altitud:5.4m
Velocidad:0.0km/h


20 feb 2026 7:34:47 a.m.
Buenaventura
Altitud:33.3m
Velocidad:0.0km/h



20 feb 2026 6:18:43 p.m.
Buenaventura
Altitud:24.7m
Velocidad:0.0km/h


20 feb 2026 5:23:13 p.m.
Buenaventura
Altitud:40.2m
Velocidad:0.0km/h


20 feb 2026 5:48:46 p.m.
Buenaventura
Altitud:41.1m
Velocidad:0.0km/h



20 feb 2026 5:48:44 p.m.
Buenaventura
Altitud:34.0m


20 feb 2026 7:24:55 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.7m
Velocidad:0.1km/h


20 feb 2026 9:54:13 a.m.


20 feb 2026 7:21:26 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.5m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 4:40:47 p.m.
Buenaventura
Altitud:33.2m


GTV 465
MANIZALES
sáb, feb 21 2026, 14:17:38.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca



sáb, feb 21 2026, 14:07:28.7
6A-50 Carrera 14a
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 21 2026, 10:30:17.2
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 21 2026, 10:30:23.9
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


21 feb 2026 3:48:23 p.m.
Buenaventura
Altitud:44.1m
Velocidad:0.2km/h


21 feb 2026 3:50:06 p.m.
Buenaventura
Altitud:44.3m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 7:11:13 a.m.
Altitud:34.6m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 3:48:07 p.m.
Buenaventura
Altitud:44.2m
Velocidad:0.1km/h



21 feb 2026 9:42:52 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.9m
Velocidad:0.0km/h



21 feb 2026 11:12:48 a.m.
Buenaventura
Altitud:51.3m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 3:46:50 p.m.
Altitud:67m


21 feb 2026 10:53:14 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.2m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 3:48:12 p.m.
Buenaventura
Altitud:44.2m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 7:14:21 a.m.
Buenaventura
Altitud:33.8m



21 feb 2026 7:14:14 a.m.
Buenaventura
Altitud:33.8m


21 feb 2026 7:32:51 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.4m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 7:17:45 a.m.
Buenaventura
Altitud:30.9m
Velocidad:0.0km/h


21 feb 2026 7:33:47 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.0m
Velocidad:0.0km/h


sáb, feb 21 2026, 10:26:52.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


sáb, feb 21 2026, 10:26:47.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca



22 feb 2026 11:28:36 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.4m
Velocidad:0.0km/h


22 feb 2026 11:23:27 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.7m
Velocidad:0.0km/h


22 feb 2026 11:21:26 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.5m
Velocidad:0.0km/h


22 feb 2026 11:21:18 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.6m
Velocidad:0.0km/h


Reebok
22 feb 2026 11:21:03 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.3m
Velocidad:0.0km/h


22 feb 2026 8:50:48 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.9m
Velocidad:0.0km/h









4. SEMANA DEL 23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026






23 feb 2026 4:43:16 p.m.
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


23 feb 2026 4:43:12 p.m.
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


23 feb 2026 5:13:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:50.8m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 5:02:13 p.m.
Buenaventura
Altitud:63.0m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 4:20:19 p.m.
Buenaventura
Altitud:67m



23 feb 2026 4:20:24 p.m.
Buenaventura
Altitud:68m



23 feb 2026 4:43:42 p.m.
#11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


23 feb 2026 1:14:19 p.m.
Buenaventura
Altitud:39.3m
Velocidad:0.0km/h






23 feb 2026 12:44:58 p.m.
Buenaventura
Altitud:31.5m
Velocidad:0.0km/h



23 feb 2026 9:51:18 a.m.
Buenaventura
Altitud:31.9m


23 feb 2026 3:19:49 p.m.
Buenaventura
Altitud:26.1m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 3:30:52 p.m.
Buenaventura
Altitud:34.0m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 3:30:54 p.m.
Buenaventura
Altitud:34.2m
Velocidad:0.6km/h


23 feb 2026 12:44:56 p.m.
Buenaventura
Altitud:35.2m


23 feb 2026 12:45:42 p.m.
Buenaventura
Altitud:36.6m
Velocidad:4.3km/h


23 feb 2026 9:18:15 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.1m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 7:14:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:44.1m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 7:14:33 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.6m
Velocidad:0.0km/h


23 feb 2026 1:11:09 p.m.
Buenaventura
Altitud:30.9m
Velocidad:2.2km/h


23 feb 2026 1:10:09 p.m.
Buenaventura
Altitud:33.2m


23 feb 2026 3:30:57 p.m.
Buenaventura
Altitud:35.3m
Velocidad:0.1km/h





mar, feb 24 2026, 09:11:45.3
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 09:21:22.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 09:17:32.2
14-2 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 09:23:29.8
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 09:22:50.2
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca



mar, feb 24 2026, 09:52:52.9
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 11:44:21.1
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


24 feb 2026 9:41:32 a.m.
Buenaventura
Altitud:43.1m
Velocidad:0.0km/h


24 feb 2026 9:38:03 a.m.
Buenaventura
Altitud:33.3m
Velocidad:4.7km/h


mar, feb 24 2026, 10:18:38.4
14-64 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 11:27:28.4
15-47 Calle 5
Buenaventura
Valle del Cauca


mar, feb 24 2026, 11:41:13.6
14-8 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


24 feb 2026 12:55:02 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.3m
Velocidad:0.0km/h


24 feb 2026 11:17:15 a.m.
Buenaventura
Altitud:50.5m
Velocidad:0.0km/h


mar, feb 24 2026, 13:16:20.1
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


24 feb 2026 12:55:36 p.m.
Buenaventura
Altitud:46.3m
Velocidad:0.0km/h


24 feb 2026 12:57:18 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.8m
Velocidad:0.0km/h



24 feb 2026 8:28:44 a.m.
Buenaventura
Altitud:49.1m
Velocidad:0.0km/h



24 feb 2026 12:07:31 p.m.
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


24 feb 2026 1:01:32 p.m.
Buenaventura
Altitud:47.7m
Velocidad:0.2km/h


mar, feb 24 2026, 13:15:54.0
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


24 feb 2026 8:19:30 a.m.
Buenaventura
Altitud:50.9m
Velocidad:0.0km/h


24 feb 2026 8:17:50 a.m.
Buenaventura
Altitud:45.6m
Velocidad:0.0km/h


24 feb 2026 12:06:47 p.m.
Buenaventura
Altitud:55.8m
Velocidad:0.0km/h


25 feb 2026 8:00:16 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.4m
Velocidad:0.0km/h


25 feb 2026 8:00:09 a.m.
Buenaventura
Altitud:31.9m


mié, feb 25 2026, 12:04:07.9
14-8 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


mié, feb 25 2026, 12:08:59.8
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


25 feb 2026 11:27:00 a.m.
Buenaventura
Altitud:54.6m
Velocidad:0.0km/h


INTERVENTORIA
jue, feb 26 2026, 14:00:05.8
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


jue, feb 26 2026, 14:37:17.6
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


26 feb 2026 1:32:17 p.m.
Buenaventura
Altitud:47.3m
Velocidad:0.1km/h


26 feb 2026 1:11:37 p.m.
Buenaventura
Altitud:50.3m
elocidad:0.0km/h


jue, feb 26 2026, 14:32:34.4
11A-25 Calle 6b
Buenaventura
Valle del Cauca


26 feb 2026 1:16:50 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.6m
Velocidad:0.2km/h


26 feb 2026 1:12:01 p.m.
Buenaventura
Altitud:49.3m


26 feb 2026 1:18:31 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.9m
Velocidad:2.9km/h


26 feb 2026 1:14:11 p.m.
Buenaventura
Altitud:43.3m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 10:38:23 a.m.
Buenaventura
Altitud:45.0m
Velocidad:0.8km/h


26 feb 2026 10:38:19 a.m.
Buenaventura
Altitud:44.5m
Velocidad:4.1km/h


Reebok
26 feb 2026 10:55:0 a.m.
Buenaventura
Altitud:47.7m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 10:37:41 a.m.
Buenaventura
Altitud:45.5m
Velocidad:4.2km/h


26 feb 2026 10:38:25 a.m.
Buenaventura
Altitud:45.1m
Velocidad:0.1km/h


jue, feb 26 2026, 14:03:24.4
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca




jue, feb 26 2026, 14:29:17.5
12-57 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


26 feb 2026 10:36:47 a.m.
Buenaventura
Altitud:-9.5m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 1:29:04 p.m.
Buenaventura
Altitud:50.3m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 1:26:33 p.m.
Buenaventura
Altitud:48.6m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 1:18:55 p.m.
Buenaventura
Altitud:45.6m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 11:17:12 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.7m
Velocidad:0.0km/h




26 feb 2026 1:29:21 p.m.
Buenaventura
Altitud:50.5m
Velocidad:0.1km/h




26 feb 2026 1:07:22 p.m.
Buenaventura
Altitud:61m


Reebok
26 feb 2026 1:10:47 p.m.
Buenaventura
Altitud:43.4m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 10:37:16 a.m.
Buenaventura
Altitud:48.4m
Velocidad:1.1km/h


26 feb 2026 10:37:23 a.m.
Buenaventura
Altitud:48.1m
Velocidad:4.7km/h


26 feb 2026 1:07:42 p.m.
Buenaventura
Altitud:49.7m


26 feb 2026 1:11:39 p.m.
Buenaventura
Altitud:50.1m
Velocidad:0.0km/h


26 feb 2026 1:07:13 p.m.
Buenaventura
Altitud:61m


26 feb 2026 1:07:11 p.m.
Altitud:61m




26 feb 2026 7:41:51 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.8m
Velocidad:0.0km/h


vie, feb 27 2026, 07:37:54.7
12-60 Calle 6
Buenaventura
Valle del Cauca


27 de febrero de 2026 9:17 a.m.


27 de febrero de 2026 9:16 a.m.


27 feb 2026 2:48:59 p.m.
Altitud:55.6m
Velocidad:1.1km/h


INTERVENTORIA
27 feb 2026 2:51:15 p.m.
Altitud:54.8m
Velocidad:0.4km/h


27 feb 2026 2:48:46 p.m.
Altitud:55.5m


27 feb 2026 2:46:28 p.m.
Altitud:55.5m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:42:54 p.m.
Altitud:55.0m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:41:31 p.m.
Altitud:56.9m
Velocidad:0.1km/h


27 feb 2026 2:35:06 p.m.
Altitud:55.0m
Velocidad:0.6km/h




27 feb 2026 2:31:38 p.m.
Altitud:56.1m
Velocidad:0.0km/h




27 feb 2026 2:14:54 p.m.
Altitud:51.0m
Velocidad:1.7km/h


27 feb 2026 6:55:38 a.m.
Buenaventura
Altitud:42.7m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 6:58:57 a.m.
Buenaventura
Altitud:68.0m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:07:00 p.m.
Altitud:54.8m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 8:43:15 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.6m
Velocidad:3.4km/h



27 feb 2026 6:56:19 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.5m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 8:43:03 a.m.
Buenaventura
Altitud:29.4m


27 feb 2026 6:56:37 a.m.
Buenaventura
Altitud:36.5m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:16:16 p.m.
Altitud:50.4m
Velocidad:1.4km/h


27 feb 2026 9:13:53 a.m.
Buenaventura
Altitud:34.5m


27 feb 2026 9:13:59 a.m.
Buenaventura
Altitud:49.1m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 9:16:46 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.6m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 9:17:28 a.m.
Buenaventura
Altitud:37.9m
Velocidad:0.1km/h


27 feb 2026 9:17:26 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.0m
Velocidad:1.2km/h


27 feb 2026 1:59:44 p.m.
Altitud:40.6m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 1:59:51 p.m.
Altitud:44.5m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:07:51 p.m.
Buenaventura
Altitud:54.3m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 8:55:44 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.9m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 2:09:36 p.m.
Altitud:51.5m
Velocidad:0.0km/h


27 feb 2026 9:16:44 a.m.
Buenaventura
Altitud:38.1m


27 feb 2026 8:43:17 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.8m
Velocidad:0.0km/h


28 feb 2026 11:03:53 a.m.
Buenaventura
Altitud:43.0m
Velocidad:0.0km/h


28 feb 2026 11:03:38 a.m.
Buenaventura
Altitud:35.2m


28 feb 2026 8:53:05 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.9m
Velocidad:0.0km/h


28 feb 2026 8:53:36 a.m.
Buenaventura
Altitud:40.5m
Velocidad:3.6km/h


28 feb 2026 8:46:29 a.m.
Buenaventura
Altitud:47.1m
Velocidad:0.0km/h


28 feb 2026 8:53:10 a.m.
Buenaventura
Altitud:39.8m
Velocidad:0.1km/h

FACTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02026-03-1000:00:00351568908.67012582922.33040.00030.00177075915.0090189912283003434 80b605da6ec232f8ae97a7e34a4917dd6840577fe3cc46b077c4f08b31575a6381

Número de Factura: 0
Fecha de Emisión: 10/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO FP
Nombre Comercial: CONSORCIO FP
Nit del Emisor: 901899122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 A # 124 - 60 OF 102
Teléfono / Móvil: 6013106560
Correo: LICITACIONES@ARQINGCO.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 8 # 8 - 85
Teléfono / Móvil: 6013424100
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	COSTOS DIRECTOS OBRA	COSTOS DIRECTOS OBRA	LS	1,00	$ 271.886.561,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 271.886.561,00
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	LS	1,00	$ 63.369.153,81	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.369.153,81
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	LS	1,00	$ 2.718.865,61	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.718.865,61
4	UTILIDAD	UTILIDAD	LS	1,00	$ 13.594.328,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.582.922,33	19.00			$ 13.594.328,05
5	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	LS	1,00	$ 0,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	50,37	$ 177.075.916,00

Notas Finales

PAGO ACTA No. 3 CORRESPONDIENTE AL CORTE MENSUAL DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO NO. 4335-2024 CUYO OBJETO ES: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

DE ACUERDO CON LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA AHORROS 24143029391, de BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO FP.

EL VALOR DESCONTADO DE ANTICIPO CORRESPONDE AL 50% DEL VALOR DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Linea de negocio: #$33-01-01;contrato 4335-2024;jramirezr@mincultura.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:

Documento validado por la DIAN:

XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	351568908.67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	351568908.67
IVA	2582922.33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2582922.33
Total neto factura (=)	354151831
Descuento Global (-)	177075916
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 177075915

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	351.568.908,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	351.568.908,67
IVA	2.582.922,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.582.922,33
Total neto factura (=)	354.151.831,00
Descuento Global (-)	177.075.916,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 177.075.915,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088639851 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-02-10

CERTIFICACIÓN CONSORCIO PAZ Y SALVO PARAFISCALES

Bogotá, D.C., marzo 12 de 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES


Yo **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** identificado cédula de ciudadanía No. 19.055.241 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal e HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20652191 de GUATAVITA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 219966-T en calidad de CONTADOR del **CONSORCIO FP** identificado con Nit No. 901.899.122-7, CERTIFICAMOS, que el consorcio ha efectuado el pago por concepto aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar cuando a ello hubo lugar y durante el periodo del presente informe (01 de enero de 2026 a 28 de febrero de 2026). De igual forma, CERTIFICO, que el consorcio de acuerdo con lo señalado en el artículo 114-1 del estatuto tributario se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA (FIC), ICBF, dado que en la nómina no tiene personal que devengue más de 10 SMLV (diez salarios mínimos legales vigentes).

Se expide la presente, a los Doce (12) días del mes de marzo (03) de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,



GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal



HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador
CC No 20652191 de GUATAVITA (CUNDINAMARCA)
Tarjeta Profesional No 219966-T


Elaboró: JETG
C.C.// Archivo

FORMATO 6 - PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO identificado (a) con c.c 19.055.241 de Bogotá como PERSONA NATURAL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

La presente se expide a los Doce (12) días del mes de Marzo de 2026, en Bogotá D.C.




Firma Representante Legal o Persona Natural
Nombre: Gustavo Palacios Rubiano
Cargo: Persona Natural
Documento de Identidad: 19.055.241
Correo Electrónico: guspalr2024@gmail.com

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

NIDIA YOLANDA PABON TRIANA identificado con CC 52884074 en mi condición de representante legal de PROYECTOS DE INGENIERÍA PBS SAS identificada con el NIT 900.008.670-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los Doce (12) días del mes de Marzo de 2026, en Bogotá D.C.




NIDIA YOLANDA PABON TRIANA
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS DE INGENIERÍA PBS SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

ÁLVARO FONNEGRA JARAMILLO identificado (a) con c.c 19.130.480 de Bogotá como PERSONA NATURAL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, CERTIFICO, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

La presente se expide a los Doce (12) días del mes de Marzo de 2026, en Bogotá D.C.



Firma Representante Legal o Persona Natural
Nombre: Álvaro Fonnegra Jaramillo
Cargo: Persona Natural
Documento de Identidad: 19.130.480
Correo Electrónico: alvarofonnegraj@yahoo.es

SOPORTE PARAFISCALES

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900665600	8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ARQING	CARRERA 15A No.124-60 OF102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106560	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	37053624	9499240147	E	2026/02/03	2026/02/04	BANCO CAJA SOCIAL	1	$2,825,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ARQING (5 Afiliados)						$10,943,311	$1,751,100			$12,256,489	$490,400			$12,694,216	$508,000			$14,007,394	$73,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$10,943,311	$1,751,100			$12,256,489	$490,400			$12,694,216	$508,000			$14,007,394	$73,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$10,943,311	$1,751,100			$12,256,489	$490,400			$12,694,216	$508,000			$14,007,394	$73,400		$0	$0
1	CC	80724186	BOTON GOMEZ CARLOS MAURICIO	25-14	30	$4,663,939	$746,300	EPS008	30	$4,663,939	$186,600	CCF24	30	$4,663,939	$186,600	14-11	30	$4,663,939	$24,400	30	$0	$0
2	CC	79485815	HERNANDEZ JOSE JAVIER		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	52884074	PABON TRIANA NIDIA YOLANDA	25-14	30	$3,491,645	$558,700	EPS008	30	$3,491,645	$139,700	CCF24	30	$3,491,645	$139,700	14-11	30	$3,491,645	$18,300	30	$0	$0
4	CC	52368191	RODRIGUEZ PAEZ SANDRA MIREYA	25-14	3	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF24	3	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	3	$0	$0
5	CC	1015409566	TORRES GONZALEZ JULLY ENIZETH	231001	30	$2,350,000	$376,000	EPS008	30	$2,350,000	$94,000	CCF24	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	$12,300	30	$0	$0
Total Afiliados(5)						$10,943,311	$1,751,100			$12,256,489	$490,400			$12,694,216	$508,000			$14,007,394	$73,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,751,100	$1,200	$0	$1,752,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$376,000	$300	$0	$376,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,375,100	$900	$0	$1,376,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$73,400	$100	$0	$73,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$73,400	$100	$0	$73,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$508,000	$400	$0	$508,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$508,000	$400	$0	$508,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$490,400	$400	$0	$490,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$420,300	$300	$0	$420,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$100	$0	$70,200
TOTAL				**5**	**$2,822,900**	**$2,100**	**$0**	**$2,825,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008670	6	PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL PBS	CARRERA 15A No.124-60 OF102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106560	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	60557688	9499659416	E	2026/02/17	2026/02/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,270,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL PBS (6 Afiliados)						**$11,173,721**	**$1,788,100**			**$11,173,721**	**$447,200**			**$10,999,104**	**$440,100**			**$11,173,721**	**$594,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$113,900**			**$2,847,000**	**$113,900**			**$2,847,000**	**$14,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$113,900**			**$2,847,000**	**$113,900**			**$2,847,000**	**$14,900**		**$0**	**$0**
1	CC	1020787399	DIAZ CONSUEGRA LUIS FELIPE	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS001	30	$2,847,000	$113,900	CCF22	30	$2,847,000	$113,900	14-23	30	$2,847,000	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						**$8,326,721**	**$1,332,500**			**$8,326,721**	**$333,300**			**$8,152,104**	**$326,200**			**$8,326,721**	**$579,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$8,326,721**	**$1,332,500**			**$8,326,721**	**$333,300**			**$8,152,104**	**$326,200**			**$8,326,721**	**$579,700**		**$0**	**$0**
2	CC	72301051	NAJERA CERA GALDINO OSMAR	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
3	CC	1022388549	OTALORA RODRIGUEZ JEFFERSON SNEYDER	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF22	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
4	CC	52884074	PABON TRIANA NIDIA YOLANDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	52978372	RENTERIA SIERRA LEIDY JOHANNA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
6	CC	1033680772	RODRIGUEZ FONSECA JUAN PABLO	231001	7	$408,545	$65,400	EPS005	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$332,150	$13,300	14-23	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$11,173,721**	**$1,788,100**			**$11,173,721**	**$447,200**			**$10,999,104**	**$440,100**			**$11,173,721**	**$594,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,788,100	$0	$0	$1,788,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$65,400	$0	$0	$65,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$735,800	$0	$0	$735,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$186,900	$0	$0	$186,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$440,100	$0	$0	$440,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$440,100	$0	$0	$440,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$447,200	$0	$0	$447,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$113,900	$0	$0	$113,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$270,100	$0	$0	$270,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$21,100	$0	$0	$21,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$25,700	$0	$0	$25,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$16,400	$0	$0	$16,400
TOTAL				**6**	**$3,270,000**	**$0**	**$0**	**$3,270,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049649269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ALEJANDRO NEIRA MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA6A NO 39A 02	TELÉFONO:	5191784
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4642821624**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0216640484

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 280.200	$ 800	$ 281.000
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 800**	**$ 281.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 218.900	$ 600	$ 0	$ 219.500
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 219.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 400	$ 0	$ 122.300
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 122.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049649269	NEIRA MORALES DANIEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	104964926	$ 121.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 622.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 38472089

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre o Razón Social	MARLYNG YISELA VALLEJO HURTADO		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	38472089
Ciudad/Municipio	BUENAVENTURA	Departamento	VALLE
Dirección	BUENAVENTURA	Telefono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	4644333465	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/03
Número Autorización	9995916920		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	MARLYNG YISELA	Apellidos	VALLEJO HURTADO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	38472089
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	VALLE	Municipio	BUENAVENTURA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 280.200**

SALUD			
		Administradora	EPS012-COMFENALCO VALLE
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 218.900**

TOTAL PAGADO:	$ 499.100

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9632428236 DV: 417957
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 03/03/2026 15:50:09
PAP: 016002
Nombre: JASMIN
Apellido 1: ANGULO
NUM PLANILLA: 9500849380
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 66739420
PERIODO: 202602
Referencia: 9500849380Valor: $513.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 66739420		ANGULO LANDAZURI JASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	jasminangulo3@yahoo.es	BUENAVENTURA-VALLE	3226544292

Clave: 9500849380

Periodo Pensión: 2026-02 **Periodo Salud: 2026-02**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/03/05	0	$0	$513,000
2026/03/06	1	$400	$513,400
2026/03/09	4	$1,400	$514,400
2026/03/10	5	$1,800	$514,800
2026/03/11	6	$2,100	$515,100
2026/03/12	7	$2,400	$515,400
2026/03/13	8	$2,700	$515,700
2026/03/16	11	$3,700	$516,700
2026/03/17	12	$4,100	$517,100
2026/03/18	13	$4,400	$517,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$288,000
PORVENIR		1	$288,000
EPS	1	1	$225,000
COOSALUD MOVILIDAD		1	$225,000
SUBTOTAL			$513,000
TOTAL			$513,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66739420		ANGULO LANDAZURI JASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 19 CALLE 1 1B-49	BUENAVENTURA-VALLE	3226544292	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02		9500849380	I	2026/03/05			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)																														
1	CC	66739420	ANGULO JASMIN							X											230301	30	ESSC24	30		0		0	0.000%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$513,000**	**$0**	**$0**	**$513,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008670	6	PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTE	CARRERA 15A No.124-60 OF102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	129046267	9501281299	Y	2026/03/17	2026/03/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$483,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	66739420	ANGULO LANDAZURI JASMIN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	27	$1,620,000	$112,800	0	$0	$0
2	CC	14477934	CAICEDO OBANDO JAIME EDUARDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	22	$1,283,997	$89,400	0	$0	$0
3	CC	16498978	GUERRERO ASPRILLA JUAN CARLOS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	22	$1,336,427	$93,100	0	$0	$0
4	CC	45499697	TEHERAN CASTAÑEDA FANNY DEL CARMEN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	14	$1,120,000	$78,000	0	$0	$0
5	CC	38472089	VALLEJO HURTADO MARLYNG YISELA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	27	$1,575,816	$109,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$6,936,240**	**$483,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$483,000	$0	$0	$483,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$483,000	$0	$0	$483,000
TOTAL				**5**	**$483,000**	**$0**	**$0**	**$483,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 16498978

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JUAN CARLOS GUERRERO ASPRILLA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	16498978
Ciudad/Municipio	POPAYAN	Departamento	CAUCA
Dirección	CENTRO	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4645276716**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/03
Número Autorización	9995924137		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JUAN CARLOS	Apellidos	GUERRERO ASPRILLA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	16498978
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CAUCA	Municipio	POPAYAN
Salario Básico	$ 1.822.400	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
01																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	30	IBC	$ 1.822.400
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 291.600
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 291.600**

SALUD		Administradora	EPS018-S.O.S.
Dias	30	IBC	$ 1.822.400
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 227.800
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 227.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 519.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 14477934

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JAIME EDUARDO CAICEDO OBANDO		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	14477934
Ciudad/Municipio	POPAYAN	Departamento	CAUCA
Dirección	CENTRO	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4644609861**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/27
Número Autorización	9995856812		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JAIME EDUARDO	Apellidos	CAICEDO OBANDO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	14477934
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CAUCA	Municipio	POPAYAN
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
09																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Dias	22	IBC	$ 1.283.997
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 205.500
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 205.500**

SALUD		Administradora	EPS018-S.O.S.
Dias	22	IBC	$ 1.283.997
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 160.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 160.500**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Dias	22	IBC	$ 1.283.997
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	14477934	**Total Aporte**	**$ 6.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 372.800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202876	7	GRUPO UNELCA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	Av cra 9 No. 166 60 Of 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2155330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73901993	9499871304	E	2026/02/18	2026/02/18	BANCOLOMBIA	0	$6,101,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (10 Afiliados)																							$20,226,878	$3,237,100			$20,226,878	$790,900			$19,814,021	$776,700			$20,226,878		$1,296,900		$0	$0		$6,101,600
Centro de Trabajo: 2.436 (2 Afiliados)																							$992,180	$158,900			$992,180	$39,800			$966,705	$38,700			$992,180		$24,200		$0	$0		$261,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$992,180	$158,900			$992,180	$39,800			$966,705	$38,700			$992,180		$24,200		$0	$0		$261,600
1	CC	1010052138	CASTELLANOS JUAN	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$511,785	$20,500	14-23	9	$525,272	2.436%	$12,800	9	$0	$0	Si	$138,500
2	CC	79925267	NUÑEZ JOHN	X																	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS010	8	$466,908	$18,700	CCF24	8	$454,920	$18,200	14-23	8	$466,908	2.436%	$11,400	8	$0	$0	Si	$123,100
Centro de Trabajo: OBRA (8 Afiliados)																							$19,234,698	$3,078,200			$19,234,698	$751,100			$18,847,316	$738,000			$19,234,698		$1,272,700		$0	$0		$5,840,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							$19,234,698	$3,078,200			$19,234,698	$751,100			$18,847,316	$738,000			$19,234,698		$1,272,700		$0	$0		$5,840,000
3	PT	5221507	AGREDA NEBELICE																		230201	30	$1,765,656	$282,600	EPS017	30	$1,765,656	$70,700	CCF24	30	$1,765,656	$70,700	14-23	30	$1,765,656	6.960%	$122,900	30	$0	$0	Si	$546,900
4	CC	12196186	ANACONA JAIRO							X											25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF24	22	$1,283,997	$51,400	14-23	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
5	CC	12196186	ANACONA JAIRO										X								25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$0	CCF24	8	$406,931	$0	14-23	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$74,800
6	CC	1006618224	BAÑOS DEINER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
7	CC	80367679	BOGOTA HENRY																		230201	30	$2,231,369	$357,100	EPS010	30	$2,231,369	$89,300	CCF24	30	$2,231,369	$89,300	14-23	30	$2,231,369	6.960%	$155,400	30	$0	$0	Si	$691,100
8	CC	16075219	CORTES RUBEN																		230301	25	$2,432,074	$389,200	EPS010	25	$2,432,074	$97,300	CCF24	25	$2,432,074	$97,300	14-23	25	$2,432,074	6.960%	$169,300	25	$0	$0	Si	$753,100
9	CC	16075219	CORTES RUBEN													X					230301	5	$486,415	$77,900	EPS010	5	$486,415	$19,500	CCF24	5	$486,415	$19,500	14-23	5	$486,415	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$116,900
10	CC	79059286	OROZCO ANTONIO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS017	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
11	CC	1024465925	QUILINDO LUIS		X																230301	23	$1,916,667	$306,700	EPS002	23	$1,916,667	$76,700	CCF24	23	$1,916,667	$76,700	14-23	23	$1,916,667	6.960%	$133,500	23	$0	$0	Si	$593,600
12	CC	1000706925	QUINTERO DARIO																		231001	30	$1,900,707	$304,200	EPS002	30	$1,900,707	$76,100	CCF24	30	$1,900,707	$76,100	14-23	30	$1,900,707	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,700
Total			**Afiliados(10)**																				$20,226,878	$3,237,100			$20,226,878	$790,900			$19,814,021	$776,700			$20,226,878		$1,296,900		$0	$0		$6,101,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$3,237,100	$0	$0	$3,237,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,200	$0	$0	$304,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,155,100	$0	$0	$1,155,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$857,900	$0	$0	$857,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$919,900	$0	$0	$919,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,296,900	$0	$0	$1,296,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,296,900	$0	$0	$1,296,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$776,700	$0	$0	$776,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$776,700	$0	$0	$776,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$790,900	$0	$0	$790,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$245,900	$0	$0	$245,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$270,700	$0	$0	$270,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$121,500	$0	$0	$121,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$152,800	$0	$0	$152,800
TOTAL				**10**	**$6,101,600**	**$0**	**$0**	**$6,101,600**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **METRIC IOC**, identificada con **NI** número **900465129**, aportó por **IVAN FERNANDO VERGARA GONZALEZ** identificado(a) con **CC** número **74379160** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 12 - 2025 y 03 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Enero - 2026	64398108	06/03/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Diciembre - 2025	64397327	06/03/2026	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Febrero - 2026	64398692	06/03/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,750,905	0.16000	$280,200	$0	$0	Enero - 2026	64398108	06/03/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Diciembre - 2025	64397327	06/03/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,750,905	0.16000	$280,200	$0	$0	Febrero - 2026	64398692	06/03/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,750,905	0.06960	$121,900	$0	$0	Enero - 2026	64398108	06/03/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,423,500	0.06960	$99,100	$0	$0	Diciembre - 2025	64397327	06/03/2026	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,750,905	0.06960	$121,900	$0	$0	Febrero - 2026	64398692	06/03/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Febrero - 2026	64398108	06/03/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,423,500	0.04000	$57,000	$0	$0	Enero - 2026	64397327	06/03/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$1,750,905	0.04000	$70,100	$0	$0	Marzo - 2026	64398692	06/03/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **5** días del mes **Marzo**de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 04:04:57 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078310058

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

Cliente:

PAGADA 2026-02-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA				
Documento	CC 7227618	**Dirección**	CL 53B #19 - 05 APTO 503		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3460633		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 7227618		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					ARCHILA MENDOZA OMAR JOHANNY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 2.800.000	230201		16 %	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	14-23	5	6,960 %	$ 2.800.000	$ 194.900	CCF21	0,6 %	$ 2.800.000	$ 16.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 194.900	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SOPORTES INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL ☐ REPROGRAMACIÓN ☑

FECHA DE ELABORACION O REPROGRAMACION: lunes 23 de febrero de 2026 **VERSION N°** 001

OBJETO CONTRACTUAL: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES RE-QUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TI-PO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MAR-GARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VA-LLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO FP

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: ONCE (11) MESES

CONTRATO OBRA No: 4335 de 2024

CONTRATO INTERVENTORIA No: 4340 de 2024

PLAZO PLANEADO PARA LA INVERSION DEL ANTICIPO: CUATRO (4) MESES

VALOR CONTRACTUAL

COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	%U	IVA / U (19%)	ING. DETALLE	IVA	SUBTOTAL ING DETALLE	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 8.655.463.908	29,31%	$ 2.536.674.413,32	5%	$ 82.226.907,13	$ 309.818.343,00	$ 58.865.485,00	$ 368.683.828,00	$ 11.643.049.056,00	50%	$ 3.735.932.113,00

PLAN DE INVERSION

ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSION								OBSERVACIONES
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5				
1	Ingeniería de Detalle	$ 111.808.249,00	2,99%	100%								
2	Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 450.000.000,00	12,05%		67%	25%	8%					
3	Compra de materiales y accesorios	$ 3.174.123.864,00	84,96%		75%	15%	10%					
	TOTAL ($) PLANEADO:	$ 3.735.932.113,00	100,00%									

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.
c) Los valores estimados están sujetos de actualización y/o ajuste de acuerdo al presupuesto acordado en la etapa preliminar de ejecución
El flujo de inversión esta sujeto de verificación en atención a las observaciones que se puedan sucitar a los presupuestos de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el Veintitrés (Letras) 23 (Numeros) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2026 (Año)

PRESENTADO POR:
(Firma)
Nombre: GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Cargo: Representante Legal
CONTRATISTA

APROBADO POR:
(Firma)
Nombre: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN
Cargo: Representante Legal
INTERVENTORIA

CUADRO CONTROL GIROS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**7.471.864.227**	
COSTO DIRECTO	**$**	**5.547.543.490**	
VALOR AIU	**$**	**1.625.829.855**	
U% 5% - IVA	**$**	**52.701.663**	
INGENIERIA DEL DETALLE	**$**	**206.545.562**	
IVA ING DETALLE	**$**	**39.243.657**	
VALOR ANTICIPO	**$**	**3.735.932.113,00**	**50%**

DISTRIBUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE
INGENIERIA DE DETALLE	$	112.077.963	3,00%
PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO	$	859.264.386	23,00%
COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$	186.796.606	5,00%
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	2.577.793.158	69,00%
TOTAL	**$**	**3.735.932.113**	**100,00%**

LISTADO ORDENES COP 3330- 2022

ORDEN No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR PARA PAGAR	
1	METRIC IOC SAS	INGENIERIA DE DETALLE	$	19.284.120
2	CIDELSA COLOMBIA SAS	INGENIERIA DE DETALLE	$	45.341.779
3	REEMBOLSO CONSORCIO FP	INGENIERIA DE DETALLE	$	47.182.350
4	COAGREGADOS S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	205.545.000
4	COAGREGADOS S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	16.941.540
5	CEMENTO ARGOS S.A.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	19.242.097
6	ARQINGCO SAS	COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$	100.000.000
7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	39.576.800
8	FERRETERIA GYC SA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	235.958.992
9	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	39.995.241
10	FERREZZ SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	13.615.355
11	AOO INGENIERIA SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	1.711.500.000
12	ARQINGCO SAS	COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$	200.000.000
13	CIDELSA COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	424.488.236
14	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	52.809.917
		TOTAL	$	3.171.481.427

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso	1
Fecha	19/03/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 19.284.120,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.465.129-1	METRIC IOC SAS	1 - INGENIERIA DE DETALLE	DESEMBOLSO	MT127	$ 19.284.120	007069996416	CTA CTE	DAVIVIENDA

OBSERVACIONES GENERALES

Con la susrcipión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso	2
Fecha	19/03/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 45.341.779,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.106-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	CD - 51	$ 45.341.779	0019005065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Con la susrcipión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP				Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso: 3
Fecha	08/04/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 47.182.350,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.899.122-7	CONSORCIO FP	1 - INGENIERIA DE DETALLE	REEMBOLSO	CXC2	$ 47.182.350	24143029391	CTA AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL

OBSERVACIONES GENERALES

Con la susrcipión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	4
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	2	**Vr. Total Desembolsos**	$ 222.486.540,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.- COAGREGADOS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 205.545.000,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.- COAGREGADOS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 16.941.540,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA
1800672306				$ 222.486.540,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	5
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 19.242.097,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
890.100.251-0	CEMENTO ARGOS S.A	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 19.242.097,00	00524202918	CTA CTE	BANCOLOMBIA
0				$ 19.242.097,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	6
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 100.000.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL
0				$ 100.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	7
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 39.576.800,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 39.576.800,00	83800008111	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA
0				$ 39.576.800,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	8
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 235.958.993,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
800.130.426-3	GYJ FERRETERIA SA	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 235.958.993,00	146580246	CTA CTE	BANCO DE BOGOTA
0				$ 235.958.993,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	9
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 39.995.241,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.794.177-1	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 39.995.241,00	75000007587	CTA AHORRO	BANCOLOMBIA
0				$ 39.995.241,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	10
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 13.615.355,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.245.674-4	FERREZ Z S.A.S	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 13.615.355,00	84200012159	CTA CTE	BANCOLOMBIA
0				$ 13.615.355,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	11
Fecha	19/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 1.711.500.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
830.033.639-9	AOO INGENIERIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 1.711.500.000,00	90917653430	CTA CTE	BANCOLOMBIA
0				$ 1.711.500.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	12
Fecha	20/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 200.000.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 200.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL
0				$ 200.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	13
Fecha	24/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 424.488.236,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.106-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 424.488.236,00	0019005065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA
0				$ 424.488.236,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	14
Fecha	24/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 52.809.917,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 52.809.917	83800008111	CTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
0				$ 52.809.917,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG072106

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,945,579.96
+ 31 CREDITOS	308,039.05
- 4 DEBITOS	318,026.12
SALDO ACTUAL	3,626,935,592.89
SALDO PROMEDIO	3,626,907,538.13

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.84	3,626,955,516.80
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,965,453.66
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.89	3,626,975,390.55
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.92	3,626,985,327.47
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.95	3,626,995,264.42
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,627,005,201.39
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.00	3,627,015,138.39
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.03	3,627,025,075.42
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.06	3,627,035,012.48
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.08	3,627,044,949.56
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.11	3,627,054,886.67
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.14	3,627,064,823.81
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A357070	308,035.00	0.00	3,626,756,788.81
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.16	3,626,766,725.97
14	GMF	0000000	1,232.14	0.00	3,626,765,493.83
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,775,430.17
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.37	3,626,785,366.54
19	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256668	8,724.08	0.00	3,626,776,642.46
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.40	3,626,786,578.86
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.43	3,626,796,515.29
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,806,451.74
19	GMF	0000000	34.90	0.00	3,626,806,416.84
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.46	3,626,816,353.30
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.48	3,626,826,289.78
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.51	3,626,836,226.29
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.54	3,626,846,162.83
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.56	3,626,856,099.39
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.59	3,626,866,035.98
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.62	3,626,875,972.60
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.65	3,626,885,909.25
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.67	3,626,895,845.92
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.70	3,626,905,782.62
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.73	3,626,915,719.35
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.76	3,626,925,656.11
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.78	3,626,935,592.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

TRÁMITE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PMT

RESOLUCION No. CU1-LC-76109 – 1 – 26 - 0004	AÑO 2026	MES 01	DIA 26
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA	**URBANISTICA**		
PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE	**CONSTRUCCION**		
EL CURADOR URBANO NUMERO UNO DE BUENAVENTURA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL DECRETO 2150/1995, LEY 388/1997 Y DECRETO 1077/2015.			

CONSIDERANDO:

QUE LOS SEÑORES **ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA / GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** CON NIT. **890.399.045-3** / C.C. **19.055.241**

SOLICITÓ LICENCIA DE CON RADICADO **CU1-LC-76109-1-25-0029** EN FECHA **25/09/2025**

- QUE PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
  - ESCRITURA **1319 N° DE 05 / 08 / 2010**
  - CERTIFICADO DE TRADICIÓN DE FECHA: **21/07/2025** M.I.**372-54930** PREDIO: **010102820011000**
  - LINEA DE DEMARCACIÓN N°**093** DE FECHA **02/07/2025**
  - PROPUESTA ARQUITECTÓNICA **5 PLANOS**
  - PROPUESTA ESTRUCTURAL **16 PLANOS**
  - **ESTUDIO DE SUELOS**
  - **MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL**
  - NIT / C.C. DEL SOLICITANTE NIT. **890.399.045-3** / C.C. **19.055.241**
- QUE NO APLICA EL PAGO DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCION POR ESTAR A NOMRE DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. QUE SE REALIZÓ LA COMUNICACIÓN A LOS VECINOS COLINDANTES EN LA FECHA **29/09/2025** Y NO SE HICIERON PARTE.
- QUE SE PRESENTARON LAS FOTOGRAFIAS DE LA VALLA INFORMATIVA EN FECHA **07/10/2025**
- QUE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS DEL ACUERDO 003 DEL 2001, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ES PROCEDENTE SU OTORGAMIENTO.

RESUELVE

ARTICULO 1. CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA		PARA UN PROYECTO DE: **CONSTRUCCIÓN**	
DENOMINADO:	**CONSTRUCCION MEMBRANA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO**		
A LOS SEÑORES	**ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA / GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**		
IDENTIFICADO CON NIT.	**890.399.045-3 / C.C. 19.055.241**	PARA EL PREDIO No. **010102820011000**	
MATRICULA.INMOBILIARIA No. **372-54930**		SECTOR: **ISLA**	
UBICADO EN **CALLE 6 #11A -25**	BARRIO: **MAYOLO**	DE COORDENADAS: **3°53'05.1"N 77°04'06.2"W**	
CON VIGENCIA **24 (VEINTICUATRO) MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA, PRORROGABLES POR UNA SOLA VEZ POR UNPLAZO ADICIONAL DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE QUEDEN EN FIRME LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIO DE LOS CUÁLES FUERON OTORGADAS.			

ARTICULO 2. PARA LA CORRECTA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE RESOLUCION, SE TENDRA EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION BASICA:			
LINEA DE DEMARCACION O ESQUEMA BÁSICO	No. **093**	FECHA: **02/07/2025**	
PARAMENTOS: **POR LA CALLE 6, CALZADA 7.3M, ANDEN 1.2M, ANTEJARDÍN 2.4M, POR LA CARRERA 13, CALZADA 6.3M, ANDEN 1.2M, ANTEJARDÍN 1.5M.**			
AREA DE ACTIVIDAD: **AMV-1 ÁREAS DE ACTIVIDAD MULTIPLE VÍAL**		ESTRATO **4**	COMUNA **2**
TRATAMIENTO: **VOLADIZO POR LA CALLE 6, 2.00M Y POR LA CARRERA 13 UN VOLADIZO DE 1.20 M, ÁREA LIBRE DESDE EL PRIMER PISO 18%**			
ARQUITECTO: **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** INGENIERA CIVIL: **IVAN FERNANDO VERGARA GONZALEZ**		MAT. PROF: **00000-12385** MAT. PROF. **68202-180753**	
CONSTRUCTOR RESPONSABLE: **NIDIA PABON TRIANA**		CC: **52884074**	TEL: **3114489923**

RESOLUCION No. CU1-LC -76109 – 1 – 26 - 0004	AÑO 2026	MES 01	DIA 26
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA	**URBANISTICA**		
PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE	**CONSTRUCCION**		
EL CURADOR URBANO NUMERO UNO DE BUENAVENTURA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL DECRETO 2150/1995, LEY 388/1997 Y DECRETO 1077/2015.			

AREAS DE URBANIZACION

	BRUTA	NETA	ÚTIL	AREA S DE CESIÓN		
				Reserva vial	Protec. ambiental	Zonas verdes
M2	4529,85	4529,85	4529,85	N/A	N/A	N/A

USO GENERAL	USO ESPECIFICO	CANTIDAD DE UNIDADES SEGÚN USO GENERAL						AREA M²				EDIFICIOS Y PISOS		
		CANTIDAD			ESTACIONAMIENTOS			Adec.	Modif.	Ampl	Obra Nueva		CANTIDAD	
		ANTIGUA	NUEVA	TOTAL	PART.	VIS. INT.	VIS. EXT					ALTURA	Edific.	Piso/E.
INSTITUCIONAL	CASA DE LA CULTURA - CUBIERTA													
		0	1	1	0	0	0	0	0	0	2720		1	1
													I.O:0,6	I.C:0,6

AREAS DE CONSTRUCCION

Área	Del Lote	Libre	Cubierta membrana	1er Piso	2do Piso	3er Piso y superiores	sótano	semisótano	Total:
M²	4529,85	1.809,85	2720	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2720

ARTICULO 3. SE AUTORIZA: **CONSTRUCCION MEMBRANA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO**
Descripción:
CUBIERTA: Membrana estructural de cubierta (1)

ARTICULO 4. EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, SERA EJECUTORIADO CUANDO SE CULMINE EL PROCESO DE NOTIFICACION DE VECINOS Y SE RESUELVAN LOS RECURSOS DE REPOSICION Y DE APELACION QUE SE PRESENTEN

ARTICULO 5. OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR RESPONSABLE

A. La obra deberá ser ejecutada de forma tal que garantice la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público (Decreto Nacional 2150 de 1995).
B. Instalar una valla con dimensión mínima de ciento ochenta (180) cms por ochenta (80) cms, en lugar visible de la vía pública más importante, sobre la cual tenga límite o frente el desarrollo. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalara un aviso en la cartelera principal del conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En la valla se debe indicar al menos: la clase, número de identificación de la licencia y la autoridad que lo expidió, la dirección del inmueble, vigencia de la licencia, nombre o razón social del titular, tipo de desarrollo (uso, metros cuadrados de construcción, altura, número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos). La valla debe instalarse antes de la iniciación de la obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros y deberá, permanecer instalada durante todo el tiempo de la ejecución de la obra. (Decreto Nacional 1077 de 2015).
C. La construcción debe someterse a supervisión técnica en los términos de las normas de construcción sismorresistentes vigentes, cuando la licencia comprenda una estructura de más de tres mil (3000) metros de área. La construcción se obliga a realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos no estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes vigentes, cuando la licencia comprenda la construcción de una estructura menor a tres mil (3000) metros de área.
D. Para iniciación de obras deberá obtenerse la respectiva licencia ambiental conforme a lo establecido por el Decreto Nacional 1753 de 1994 y disposiciones de la resolución 541 de 1994 del ministerio del medio ambiente, si el proyecto lo requiere.
E. Durante la construcción se deben instalar las defensas y estructuras adicionales para la seguridad de obreros, peatones, vehículos y propiedades vecinas (Acu. 30 de 1993).
A. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, los cuales deberán ser exhibidos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto Nacional 1077 de 2015).
B. Instalar equipos e implementos de bajo consumo de agua (Art. 15 de la Ley 373 / 1997 y Decreto 3102 de 1997).

Una vez construidas las obras aprobadas en la licencia de construcción el titular o el constructor responsable, solicitara el certificado de permiso de ocupación a la autoridad que ejerza el control urbano y posterior de obra. (Decreto Nacional 1077 de 2015).

CURADURÍA URBANA N° 1
BUENAVENTURA
ESPERANZA SOLÍS GRUESO

RESOLUCION No. CU1-LC-76109-1-26-0004	AÑO 2026	MES 01	DIA 26
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCIA	**URBANISTICA**		
PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE	**CONSTRUCCION**		
EL CURADOR URBANO NUMERO UNO DE BUENAVENTURA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL DECRETO 2150/1995, LEY 388/1997 Y DECRETO 1077/2015.			

ARTICULO 6. CONTRA EL PRESENTE ACTO PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE LA SUSCRITA CURADORA URBANA UNO Y EL DE APELACION ANTE EL ALCALDE DISTRITAL DE BUENAVENTURA

OBSERVACIONES:
LA LINEA DE PARAMENTO, LOS PLANOS APROBADOS Y LA INFORMACIÓN CONSIGNADA FORMAN PARTE INTGRAL DE ESTA LICENCIA.
LACURADURIA URBNA 1 NO SE HACE RESPONSABLE DE LA INOBSERVANCIA DE LAS MISMAS

REVISADO EL ESTUDIO DE SUELOS Y LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA Y ESTRUCTURA METALICA, EXPRESADOS EN LAS MEMORIAS DE CÁLCULO ESTRUCTURALES Y EN LOS RESPECTIVOS PLANOS ADJUNTOS; PODEMOS VERIFICAR QUE ESTE PROYECTO CUMPLE, CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NSR-10 (LEY 400 DE 1997 TITULO A-B-C-F), ACI-318-09 REGLAMENTO PARA EL CONCRETO ESTRUCTURAL.

NOTIFÌQUESE Y CUMPLASE

Arquitecto Revisor: **DSCL**

Curadora **ESPERANZA SOLIS GRUESO**

Cra. 3a No. 2 – 22 Of. 206 - Edificio Santa Elena-Teléfono 24-16402
E-mail: curaduria1buenaventura@hotmail.com
NIT: 31.376.101-2
Buenaventura, Valle

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

El secretario de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 3º, 6º literal c) y 7º de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de marzo de 2010 y;

CONSIDERANDO;

Que de conformidad con el artículo 1º de la ley 769 de 2002, las normas del Código Nacional de Transito rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas y privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.

Que el artículo 3º de la ley traída a colación, consagra quienes son autoridades de tránsito, al señalar:

*"**Artículo 3°.** Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes:*

El ministro de Transporte.

Los Gobernadores y los alcaldes.

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.

Los Agentes de Tránsito y Transporte.
(...)

Que el artículo 7° ibídem, dispone que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público y sus acciones se orientarán hacia la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que el artículo 101 del instrumento normativo reproducido, establece lo siguiente:

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

"ARTÍCULO 101. NORMAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.

Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción.

Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente.

En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente."

Que el objetivo general del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) está dirigido a mitigar el impacto generado por afectación del espacio público en la ciudad (rural o urbano) y en zonas aledañas a éste, que modifique la movilidad y seguridad vial, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los peatones, ciclistas, pasajeros, conductores, personal de obra, asistentes a eventos y vecinos del lugar, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Que son objetivos específicos del Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

- Mantener condiciones adecuadas de seguridad vial dentro del área de influencia de los proyectos (públicos y privados) en ejecución.
- Procurar por la seguridad vial e integridad de los usuarios de la infraestructura vial (peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, conductores y pasajeros de vehículos privados y de carga, y comunidad en general), y personal, equipos de trabajo de las actividades relacionadas con la ejecución de intervenciones y/u obras, y con la realización de actividades como intervenciones colectivas asociadas a eventos y filmaciones.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

- Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares, peatonales y de ciclistas, incluso para el acceso a las propiedades, y actividades comerciales e institucionales colindantes a la zona de intervención y/u obra.

- Ofrecer a los usuarios de la infraestructura vial una señalización clara y de fácil interpretación, que contribuya en la toma de decisiones de forma oportuna, ágil y segura.

- Diseñar, programar e implementar coherentemente los desvíos y/o rutas alternas con elementos de regulación y control del tránsito, con el fin de optimizar las distancias y tiempos de recorrido por parte del transporte público y particular.

- Seleccionar y cuantificar los dispositivos que serán necesarios durante el desarrollo de las obras, conforme lo reglamentado en el Manual de Señalización Vial (vigente a la fecha).

- Definir las áreas donde serán permitidos trabajos y almacenamiento de materiales y equipos de trabajo para cada etapa de la intervención y/u obra.

- Reglamentar la circulación, advertir los peligros, guiar adecuadamente a los usuarios a través de la zona de trabajo y protegerlos durante el tiempo de afectación.

- Contar con los elementos técnicos adecuados para la toma de decisiones en cuanto a las diferentes alternativas de manejo de tránsito por intervenciones y/u obras.

- Mantener la limpieza en las zonas aledañas a la obra.

- Verificar, articular y definir la prelación de las medidas de mitigación con otras obras que se traslapen, se realicen de manera simultánea o que estén próximas en el mismo sector de la ciudad.

QUE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES BAJO LOS CUALES SE DEBEN FORMULAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO SON:

En términos de Movilidad:

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

- Proporcionar movimiento seguro y eficiente de los usuarios de las vías afectadas dentro del área de influencia de las obras.
- Uso equitativo y óptimo de la infraestructura vial disponible.
- Minimizar las afectaciones en el espacio público a fin de garantizar la movilidad.
- La alternativa de manejo de modos no motorizados (peatones y ciclistas) y modos motorizados (vehículos) seleccionada buscará el menor impacto en las condiciones operacionales habituales.
- Incentivar a los usuarios de las vías al uso de rutas alternas.
- El PMT debe garantizar condiciones de accesibilidad universal.

EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD VIAL:

- La seguridad vial de todos los usuarios debe ser un elemento integral y de alta prioridad durante la ejecución del proyecto.
- Guiar de manera clara a los usuarios de la infraestructura afectados por las intervenciones y/u obras en el espacio público.
- La canalización de los usuarios de las vías se debe realizar mediante el uso de señalización horizontal, vertical y dispositivos de canalización dispuestos en el Manual de Señalización Vial y/o conceptos técnicos de la SDM –vigentes a la fecha.
- El equipo de trabajo, vehículos de obra, materiales y escombros deben permanecer dentro de la zona de obra y/o intervención, y los sitios destinados para tal fin, de tal manera que se reduzca la probabilidad de siniestros viales con los vehículos y/o usuarios que transitan por las zonas aledañas, o se constituyan en obstáculos para la circulación de peatones y ciclistas.
- A los peatones se les debe proporcionar senderos peatonales de mínimo 1,5 metros de ancho con una superficie de rodadura que garantice continuidad, confortabilidad y seguridad a los peatones.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

EN TÉRMINOS DE CONDICIONES DEL TRÁNSITO:

- Seguimiento rutinario, programado y documentado, y retroalimentación permanente al PMT con el propósito de garantizar seguridad y niveles de operación aceptables.

- La señalización existente que no sea consistente con el manejo propuesto para los usuarios de modos no motorizados (peatones y ciclistas) o modos motorizados (vehiculares) en las vías afectadas por el PMT, debe retirarse o cubrirse.

- La toma de decisiones respecto al PMT debe estar a cargo de personal capacitado e idóneo, previa coordinación con la autoridad de tránsito y transporte de la ciudad.

EN TÉRMINOS DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN:

- Todas las personas cuyas acciones afectan el control temporal del tránsito, deben recibir entrenamiento adecuado por personal idóneo desde el nivel superior del personal administrativo hasta el personal de campo, incluyendo los auxiliares de tránsito.

- La divulgación e información a la comunidad debe estar a cargo de las entidades contratantes, del contratista o peticionario y de la interventoría (cuando aplique) y que en todo caso dicha información será verificada por la autoridad de tránsito.

Que la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241 presentó ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, de manera oficial solicitud de aprobación de Plan de Manejo de Tránsito (PMT), para la **PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024,** el cual, en principio tiene previsto una duración de trecientos días (300) días, según el documento técnico del proyecto.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

Que la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, presentó ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, solicitud de aprobación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que tiene como objeto "**EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DE COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**".

Que el alcance de la obra implica actividades de replanteo, construcción de cimentación compuesta por caissons y cabezales, fabricación y montaje de estructura metálica, montaje de membrana arquitectónica, construcción de sistema de apantallamiento y de drenaje, obras de zonas exteriores, intervenciones puntuales de edificaciones en adecuaciones. Además de retiro de equipos y/o escombros, orden y aseo.

Que la intervención se encuentra ubicada en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, CL 6 # 12-57, limitando al Norte con la Cl 7, al sur con la Cl 5, al oriente con la Kr 18 y al occidente con la Kr 14.


Figura 2. Localización general CL 6 # 12 – 57 en Buenaventura



Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.



Que la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, presentaron recibo de pago con fecha de pago del 16 de febrero de 2026, mediante el cual acreditó el pago de cinco millones doscientos dieciséis mil pesos **$ 5.216.000** m/cte, por concepto de estudio y revisión de Plan de Manejo de Tránsito, así como pago de Estampillas y varios, según el documento técnico del proyecto.

Que es deber de las autoridades de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción, velar por la prevención, la seguridad, la fluidez y la comodidad en los desplazamientos peatonales y vehiculares, expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el ordenamiento del tránsito por las vías públicas, recibir y solucionar las peticiones de la comunidad y aprobar los planes de manejo de tránsito para atender contingencias viales temporales.

Que la Administración Distrital de Buenaventura, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, debe brindar alternativas que disminuyan el impacto general en el sector de la obra, toda vez que, el desplazamiento, el acceso a las vías y los demás que se generen por naturaleza de los trabajos que se vayan a realizar en la obra.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

Que una vez estudiado y revisado el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) presentado por la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, por parte del equipo técnico de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, se emitió concepto técnico favorable o de aprobación del mismo.

En mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentado por la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, dentro del marco y para efectos de la **ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.**

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente aprobación se hace efectiva por un periodo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que inicie la ejecución de la obra que da lugar a este Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la implementación del mismo estará en cabeza de la firma, **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, efectuar la contratación de paleteros, reguladores y/o controladores de tránsito requeridos, para efectos de poder garantizar la movilidad y el funcionamiento integral del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), durante el desarrollo de la obra.

ARTÍCULO CUARTO. La Implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la señalización vertical y horizontal debe acatar lo dispuesto por el Manual de Señalización expedido por el Ministerio de Transporte.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

ARTÍCULO QUINTO. Además de las medidas temporales contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones especiales: **i)** Ubicar los paleteros, reguladores y/o controladores de tránsito en los puntos objeto de intervención conforme el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), para efectos de facilitar y garantizar la movilidad, el orden y la seguridad vial de los actores viales; **ii)** Coordinar la ubicación, operación y funcionamiento de la señalización nocturna (reflectiva, artificial, mechones, móvil, etc.), para garantizar la seguridad en las movilizaciones vehiculares y peatonales por esa zona de la ciudad, cuando la actividad se extienda durante las horas de la noche; **iii)** Que los trayectos a intervenir sean cortos, para así tener poco impacto en la circulación vehicular; **iv)** Que la maquinaria no sea de extremas dimensiones, para así garantizar la movilidad de los diferentes actores viales, en especial, la vehicular; **v)** Se debe contar con inspector de obra para verificar la correcta implementación de los cierres y posibles modificaciones.

ARTÍCULO SEXTO. El contratista deberá disponer de los diferentes dispositivos de control de tránsito, de conformidad con los artículos 101 y 110 de la Ley 769 de 2002, entre los cuales se determinan la señalización, demarcación, semaforización, y la obligación de disponer de reguladores de tránsito establecidos, según determinación y requerimiento de la autoridad de tránsito Distrital y dar pleno cumplimiento a lo indicado en el Manual de Señalización de Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, del Ministerio de Transporte y a las exigencias que realice la secretaria de Tránsito y Transporte Distrital, con el fin de garantizar la movilidad en los sectores intervenidos. Si con ocasión, a la circulación de los vehículos destinados a obras civiles, se generaran daños a las redes de servicios públicos, espacio público y/o bienes privados, el constructor, al cual se le otorgó el permiso, deberá realizar las reparaciones de los mismos al igual que la limpieza a que haya lugar.

ARTÍCULO SEPTIMO. La Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, efectuará revisiones en el área de influencia de la obra, con el propósito de supervisar y garantizar el cumplimiento de la señalización detallada en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), y en este mismo sentido, realizará las observaciones y recomendaciones a que haya lugar, para efectos de implementar o adicionar otros elementos de señalización que fueran necesarias, teniendo en cuenta que estos planes requieren de retroalimentación constante para su correcto funcionamiento.

ARTÍCULO OCTAVO. Ordenar a la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, instalar, demarcar, retirar, borrar, reubicar o adecuar la señalización vial y de obra necesaria para el cumplimiento de lo ordenado.

RESOLUCIÓN No. 047 de 2026
(16 de Febrero de 2026)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT), PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y/O MAQUINARIA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TENSOESTRUCTURA EN LA CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN TORNO AL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y OBRAS EN ZONAS EXTERIORES UBICADO EN LA CL. 6 # 12-57 EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO 4335-2024.

ARTÍCULO NOVENO. Ordenar a la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, que, una vez terminados los trabajos, proceda a retirar la señalización utilizada temporalmente e implementar la señalización vial definitiva, si a ello hubiere lugar, con el fin de brindar prevención y seguridad en las movilizaciones peatonales y vehiculares por esa zona de la ciudad.

ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital de Buenaventura, ejercerá presencia y control vial en el sector a través de los Agentes de Tránsito, cuando la necesidad así lo exija, para efectos garantizar el orden y el respeto de las disposiciones normativas en materia de tránsito, orientar y regular el tránsito vehicular y prevenir los riesgos de accidentes.

ARTÍCULO UNDÉCIMO. Ordenar a la firma **CONSORCIO FP** con NIT No. 901899122-7 representada legalmente por el señor **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO**, identificado con numero de cedula 19.055.241, efectuar la difusión, comunicación y sensibilización de las disposiciones adoptadas a través del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DUODÉCIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Una vez terminado el plazo de ejecución del PMT, correspondiente a trecientos 300 días, el contratista está en la obligación de renovar por el tiempo que considere para terminación de su obra.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Buenaventura, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.

NICOMEDES TORRRES CANDELO
Secretario de Tránsito y Transporte Distrital

Proyecto: Edwin Sánchez Riascos – Asesor Administrativo y Financiero
Aprobó: Nicomedes Torres Cándelo – secretario de Tránsito y Transportes.

Anexo: Recibo de pago

PÓLIZAS ACTUALIZADAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	05	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	NIT: 901.899.122-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, REFERENTE A EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METALICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES NIT. 830.034.348-5.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES NIT. 830.034.348-5.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICATORIO No. 5, PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE ACUERDO A LOS 500 SMMLV DE 2026 Y SE AMPLIAN LAS VIGECIAS DE LOS AMPAROS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****122,216.00	$ **********0.00	$ ******23,221.00	$ ***********145,437.00	$ ******875,452,500.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	05	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO FP		NIT: 901.899.122-7	
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5	
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2025	30/05/2026	$875,452,500.00	$711,750,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	05	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	NIT: 901.899.122-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****122,216.00	$ **********0.00	$ ******23,221.00	$ **********145,437.00	$ ******875,452,500.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119001828(3900)000000145437(96)20260312

REFERENCIA PAGO:

1100211900182-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	05	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO FP — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO	19130480	20.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-40-101069707**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**02**	**2026**	**17**	**02**	**2025**	**00:00**	**30**	**11**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, REFERENTE A EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METALICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ASEGURADOS: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES NIT. 830.034.348-5.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES NIT. 830.034.348-5.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV**	**17/02/2025**	**30/11/2026**	**$875,452,500.00**	**$875,452,500.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV**	**17/02/2025**	**30/11/2026**	**$875,452,500.00**	**$875,452,500.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV**	**17/02/2025**	**30/11/2026**	**$875,452,500.00**	**$875,452,500.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICATORIO No. 5, PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE ACUERDO A LOS 500 SMMLV DE 2026 Y SE AMPLIAN LAS VIGECIAS DE LOS AMPAROS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,103,308.00	$ *******3,000.00	$ *****210,198.00	$ *********1,316,507.00	$ ******875,452,500.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO FP — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/11/2026	$875,452,500.00	$875,452,500.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/11/2026	$875,452,500.00	$875,452,500.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	17/02/2025	30/11/2026	$875,452,500.00	$875,452,500.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/02/2025	30/11/2026	$875,452,500.00	$875,452,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	NIT: 901.899.122-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | éxito | MOVIIRED | Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,103,308.00	$ *******3,000.00	$ *****210,198.00	$ *********1,316,507.00	$ ******875,452,500.00	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119001835(3900)000001316507(96)20250319

REFERENCIA PAGO:

1100211900183-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101069707	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO FP — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102 **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELÉFONO:** 6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55 **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELÉFONO:** 6013424100

BENEFICIARIO: 830034348 - MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO	19130480	20.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101069707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101226505**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**02**	**2026**	**17**	**02**	**2025**	**00:00**	**18**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS Y CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, REFERENTE A EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METALICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2025	30/11/2026	$2,328,609,811.20	$1,518,951,767.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/02/2025	30/11/2026	$3,735,932,113.50	$3,735,932,113.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2025	30/05/2029	$582,152,452.80	$379,737,941.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/10/2025	18/10/2030	$2,328,609,811.20	$1,518,951,767.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/10/2025	18/10/2028	$2,328,609,811.20	$1,518,951,767.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICATORIO No. 5, PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS POR LA SUMA DE $ 4.048.290.220.00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $ 11.643.049.056.00, SE AMPLIAN LAS VIGECIAS DE LAS GARANTIAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y SE ACLARA QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES POR EL 50% DE $ 4.048.290.220.00 EQUIVALENTE A $ 2.024.145.110.00.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **13,121,451.00	$ *******8,000.00	$ ***2,494,595.00	$ ********15,624,047.00	$ ***11,377,650,765.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	18	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO FP		**NIT: 901.899.122-7**
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2025	18/10/2030	$73,736,766.00	$73,736,766.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101226505**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**02**	**2026**	**17**	**02**	**2025**	**00:00**	**18**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **13,121,451.00	$ *******8,000.00	$ ***2,494,595.00	$ ********15,624,047.00	$ ***11,377,650,765.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119002691(3900)000015624047(96)20270210

REFERENCIA PAGO:

1100211900269-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	18	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO	19130480	20.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226505, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de FEBRERO de 2026



14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO FP	NIT: 901.899.122-7	6013106560

DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5	6013424100

DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS Y CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, REFERENTE A EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METALICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2025	30/05/2027	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/02/2025	30/05/2027	$3,735,932,113.50	$3,735,932,113.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2025	30/11/2029	$582,152,452.80	$582,152,452.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/10/2025	18/10/2030	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/10/2025	18/10/2028	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICATORIO No. 5, PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS POR LA SUMA DE $ 4.048.290.220.00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $ 11.643.049.056.00, SE AMPLIAN LAS VIGECIAS DE LAS GARANTIAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y SE ACLARA QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES POR EL 50% DE $ 4.048.290.220.00 EQUIVALENTE A $ 2.024.145.110.00.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,941,465.00	$ *******8,000.00	$ ***1,130,398.00	$ *********7,079,863.00	$ ***11,377,650,765.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO FP		**NIT: 901.899.122-7**
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2025	18/10/2030	$73,736,766.00	$73,736,766.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101226505**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**02**	**2026**	**17**	**02**	**2025**	**00:00**	**30**	**11**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,941,465.00	$ *******8,000.00	$ ***1,130,398.00	$ *********7,079,863.00	$ ***11,377,650,765.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119002708(3900)000007079863(96)20260217

REFERENCIA PAGO:

1100211900270-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2026	17	02	2025	00:00	30	11	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO FP		**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 8 NRO. 8 - 55		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO	19130480	20.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226505, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de FEBRERO de 2026



14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	02	2026	17	02	2025	00:00	18	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	NIT: 901.899.122-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS Y CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO SEGUN CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, REFERENTE A EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METALICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/02/2025	30/05/2027	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	17/02/2025	30/05/2027	$5,760,077,223.50	$3,735,932,113.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/02/2025	30/11/2029	$582,152,452.80	$582,152,452.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/10/2025	18/10/2030	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/10/2025	18/10/2028	$2,328,609,811.20	$2,328,609,811.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN MODIFICATORIO No. 5, PRORROGA No. 3 Y ADICION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS POR LA SUMA DE $ 4.048.290.220.00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $ 11.643.049.056.00, SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y SE ACLARA QUE EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ES POR EL 50% DE $ 4.048.290.220.00 EQUIVALENTE A $ 2.024.145.110.00.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ENTREGADOS SE AJUSTARA POR TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,731,508.00	$ *******8,000.00	$ *****900,506.00	$ *********5,640,015.00	$ ***13,401,795,875.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	02	2026	17	02	2025	00:00	18	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO FP		NIT: 901.899.122-7	
DIRECCIÓN: CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		NIT: 830.034.348-5	
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 8 - 55	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	6013424100

ADICIONAL:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2025	18/10/2030	$73,736,766.00	$73,736,766.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101226505**	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**02**	**2026**	**17**	**02**	**2025**	**00:00**	**18**	**10**	**2030**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO FP	**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,731,508.00	$ *******8,000.00	$ *****900,506.00	$ *********5,640,015.00	$ ***13,401,795,875.90	60 DÍAS

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002119008674(3900)000005640015(96)20270210

REFERENCIA PAGO:

1100211900867-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101226505	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	02	2026	17	02	2025	00:00	18	10	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO FP		**NIT: 901.899.122-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 15 A NRO. 124 - 60 OF. 102		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013106560

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 8 NRO. 8 - 55		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS RUBIANO GUSTAVO	19055241	40.00
FONNEGRA JARAMILLO ALVARO	19130480	20.00
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.	900008670-6	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226505, anexo 12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de FEBRERO de 2026



14-44-101226505

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS

Culturas	INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS	Página 1 de 1
	☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GFC-096 Versión: 6 Fecha: 31/12/2023

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha 25 DE FEBRERO DE 2026
Ciudad Bogotá

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria BANCO CAJA SOCIAL

Número de cuenta bancaria 24143029391

Tipo de Cuenta: Ahorros X Corriente _____

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos: _____ No. Documento de Identidad: _____

Usted es residente en Colombia: SI ☐ NO ☐

Si su respuesta es NO indique el país de residencia:

Dirección principal (Casilla 41 RUT):

Código postal 6 digitos (Dirección de residencia):

Departamento:

Municipio: _____

Número de Identificación Tributaria (NIT) + DV Casilla 5 y 6 RUT _____

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la pagina de la Dian - Documento soporte no obligados a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica el rut en la casilla 41.

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.122-7 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	X
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas con ánimo de lucro del sector privado	
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 10 POR MIL.

El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI _____ NO X

En caso negativo indique en dónde BUENAVENTURA ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica _____

Nombre Contador(a): HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ

Numero de Contacto: 3114489923

Email: contador@argingco.com

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN _____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la _____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal 

Nombre o razón social CONSORCIO FP-GUSTAVO PALACIOS RUBIANO REPRESENTANTE LEGAL

No. Documento de identificación C.C. 19.055.241

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaría

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

* CGN: Contaduría General de la Nación

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO FP Identificado con NI 9018991227

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina UNICENTRO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24143029391
Fecha de apertura:	4 de Febrero de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0108 UNICENTRO de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 04 de Febrero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO

DOCUMENTOS GENERALES CONSORCIO

MC-LP-005-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación **MC-LP-005-2024** en adelante el "Proceso de Contratación"
Objeto:
EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Estimados señores:

Los suscritos, NIDIA YOLANDA PABON TRIANA, ÁLVARO FONNEGRA JARAMILLO y GUSTAVO PALACIOS RUBIANO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTOS DE INGENIERÍA PBS SAS, ÁLVARO FONNEGRA JARAMILLO Y GUSTAVO PALACIOS RUBIANO, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
ÁLVARO FONNEGRA JARAMILLO	20%
PROYECTOS DE INGENIERÍA PBS SAS	40%
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO	40%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO FP.

3. El objeto del Consorcio es "***EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"***.

4. La duración del Consorcio es del plazo del Contrato y un año adicional.

5. El representante del Consorcio es GUSTAVO PALACIOS RUBIANO, identificado con la C.C. 19.055.241 de BOGOTÁ, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la

propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


6. El representante suplente del Consorcio es NIDIA YOLANDA PABON TRIANA, identificada con la C.C. 52884074 de BOGOTÁ, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. Los señores GUSTAVO PALACIOS RUBIANO y NIDIA YOLANDA PABON TRIANA aceptan su nombramiento como representante legal del Consorcio y Representante Legal suplente.


8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	CARRERA 15A # 124 – 60 OF 102
Dirección electrónica	licitaciones@arqingco.com
Teléfono	6013106560
Telefax	6013106560
Ciudad	BOGOTÁ


En constancia, se firma en BOGOTÁ, a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2024.



GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
C.C. 19.055.241 de Bogotá
Persona Natural




ÁLVARO FONNEGRA JARAMILLO
C.C. 19.130.480 de Bogotá
Persona Natural



NIDIA YOLANDA PABON TRIANA
C.C. 52.884.074 de Bogotá
Representante Legal
Proyectos de ingeniería PBS SAS



NIDIA YOLANDA PABON TRIANA
C.C. 52.884.074 de Bogotá
Representante Legal Suplente Consorcio



GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
C.C. 19.055.241 de Bogotá
Representante Legal del Consorcio


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.130.480
FONNEGRA JARAMILLO

APELLIDOS
ALVARO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1950
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-JUL-1972 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00111501-M-0019130480-20081024 0004825785A 1 1350026393

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 19.055.241

Apellidos
PALACIOS RUBIANO

Nombres
GUSTAVO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.72	M

Fecha de nacimiento
24 ENE 1948

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
UBATE (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
13 OCT 1969, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
10 FEB 2032

Firma

.CO

001907645

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL001907645015001<<<<<<<<<<<
4801249M3202104COL19055241<<<6
PALACIOS<RUBIANO<<GUSTAVO<<<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

52.884.074

NUMERO

PABON TRIANA

APELLIDOS

NIDIA YOLANDA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1981

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-MAR-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500113.45135901-F-0052884074-20050914 0137405256N 02 17982 1878

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167567803

(415)7707212489984(8020) 000014116756780 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 1 2 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO FP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 A # 124 - 60 OF 102

42. Correo electrónico LICITACIONES@ARQINGCO.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 1 0 6 5 6 0	3 1 1 4 4 8 9 9 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 2 1 7	4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALACIOS RUBIANO GUSTAVO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167567803

(415)7707212489984(8020) **000014116756780 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 1 2 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141167567803

(415)7707212489984(8020) **000014116756780 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 1 2 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 0 5 5 2 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALACIOS	RUBIANO	GUSTAVO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 8 4 0 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PABON	TRIANA	NIDIA	YOLANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167567803

(415)7707212489984(8020) **000014116756780 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 1 2 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 5 5 2 4 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALACIOS	RUBIANO	GUSTAVO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 0 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 8 6 7 0	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 0 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 3 0 4 8 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FONNEGRA	JARAMILLO	ALVARO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 1 0 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987988220

(415)7707212489984(8020) 000001498798822 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 0 5 5 2 4 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 0 5 5 2 4 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PALACIOS	RUBIANO	GUSTAVO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 A 124 60 OF 102

42. Correo electrónico: guspalr2013@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 8 0 8 9 7	6 0 1 3 1 0 6 5 6 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 8 0 3 0 2	7 1 1 1	2 0 2 1 0 1 3 0		4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALACIOS RUBIANO GUSTAVO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987988220

(415)7707212489984(8020) **000001498798822 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 0 5 5 2 4 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987988220

(415)7707212489984(8020) **000001498798822 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 0 5 5 2 4 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 6 5 2 1 9 1		2 1 9 9 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELANDIA	MUÑOZ	HILDA	LEONOR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987990355

(415)7707212489984(8020) 000001498799035 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 0 8 6 7 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEPROYECTOS PBS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 A 124 60 OF 102

42. Correo electrónico pbssoluciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 1 0 6 5 6 0	3 2 0 4 9 6 1 3 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 3 0	4 2 9 0	2 0 0 5 0 2 1 7		4 1 1 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PABON TRIANA NIDIA YOLANDA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987990355

(415)7707212489984(8020) **000001498799035 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 9	1
73. Fecha	2 0 0 5 0 2 0 3	2 0 1 2 0 5 2 3
74. Número de notaría	9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 2 2 2	2 0 1 2 0 7 1 1
77. No. Matrícula mercantil	1 4 5 4 1 5 7	1 4 5 4 1 5 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 0 2 0 3	2 0 0 5 0 2 0 3
81. Hasta	2 0 1 5 0 2 0 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14987990355

(415)7707212489984(8020) **000001498799035 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 8 6 7 0		Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 5 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 8 4 0 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PABON	TRIANA	NIDIA	YOLANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 7 3 4 9 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRIANA	ROBAYO	ANA	CELIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987990355

(415)7707212489984(8020) **000001498799035 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 8 6 7 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 7 2 4 1 8 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BOTON	GOMEZ	CARLOS	MAURICIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	3 0	2 0 0 5 0 2 2 2	2 0 1 2 0 7 1 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 8 4 0 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PABON	TRIANA	NIDIA	YOLANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	3 0	2 0 0 5 0 2 2 2	2 0 1 2 0 7 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 1 5 1 2 3 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANDOVAL	LEON	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	3 0	2 0 0 5 0 2 2 2	2 0 1 2 0 7 1 1

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987990355

(415)7707212489984(8020) **000001498799035 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 0 8 6 7	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 6 5 2 1 9 1		2 1 9 9 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELANDIA	MUÑOZ	HILDA	LEONOR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143984883

(415)7707212489984(8020) 000014114398488 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 9 1 3 0 4 8 0	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	19130480	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FONNEGRA	JARAMILLO	ALVARO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 142 13 73 OF 201

42. Correo electrónico: alvarofonnegraj@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 6 2 2 8 0 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 3 0 4 2 8	0 0 2 0	2 0 1 7 0 9 2 1		7 1 1 1	7 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 19-11-2024 12:43:52PM

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTOS CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **20.652.191**

VELANDIA MUÑOZ

APELLIDOS

HILDA LEONOR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-SEP-1974**

SESQUILE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-SEP-1992 GUATAVITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163956-F-0020652191-20090722 **00137**85576A 2 1270103142


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
219966-T
HILDA LEONOR
VELANDIA NUÑOZ
C.C. 20852391
RESOLUCION INSCRIPCION 1019
FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
234026


223428
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1175588D3C1243CA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20652191 de GUATAVITA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 219966-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXOS CUENTA DE COBRO:

https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proy_infraestructura_mincultura_gov_co/IgC-o_CTV-tRQ5L69ZK21RXCAVPbDVbmlCWb5JPdaI5afs0?e=Cy17mR