INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

Contrato 2966 de 2026

Informe – Mes de Abril 2026

Entidad Contratante: Secretaría de Educación del Tolima

Periodo de Reporte: Abril 2026

Fecha de elaboración: 03 de Mayo de 2026

1. Introducción

El presente informe corresponde al mes de abril de 2026 y da cuenta de los avances alcanzados en la ejecución del Contrato 2966, suscrito con la Secretaría de Educación del Tolima para la implementación y acompañamiento de la plataforma educativa en las seis (6) instituciones oficiales vinculadas a la región del Tolima.

Durante este periodo, las acciones se orientaron hacia la consolidación de los procesos iniciados en meses anteriores, con especial énfasis en el inicio formal de las sesiones de refuerzo para los estudiantes de las instituciones vinculadas, la programación de los Planes de Desarrollo Individual (PDI) y la vinculación, capacitación y acompañamiento de los docentes de refuerzo contratados por Evalúa para la conducción de estas jornadas.

El informe incluye, además, una sección de análisis pedagógico con recomendaciones de mejora por institución, en cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos en el componente de presentación de informes, generación de reportes y estadísticas educativas.

2. Resumen Ejecutivo

El mes de abril de 2026 representó un periodo de avance sustancial en la ejecución del proceso con las instituciones educativas vinculadas al contrato. A continuación se sintetizan las principales acciones desarrolladas:

- Inicio y realización de sesiones de refuerzo en las seis (6) instituciones educativas, ejecutadas por docentes especializados contratados por Evalúa.
- Vinculación, capacitación y entrega de usuarios a los docentes de refuerzo, garantizando el correcto uso de la plataforma en cada sesión.
- Programación de Planes de Desarrollo Individual (PDI) en las instituciones IE Jorge Eliécer Gaitán, IE Antonia Santos, IE General Enrique Caicedo, IE San Miguel y IE Camila Molano.
- Completación exitosa de todas las sesiones de refuerzo en las instituciones IE Jorge Eliécer Gaitán, IE San Miguel e IE Camila Molano.
- Reprogramación de sesiones pendientes en IE Antonia Santos, IE General Enrique Caicedo e IE General Santander y Sede La Uribe para la primera semana de mayo, por situaciones internas institucionales.
- Realización el 29 de abril de la jornada de capacitación pendiente para el inicio del proceso de PDI en la IE San Miguel.

- Inicio de la programación de PDI para todos los estudiantes evaluados en el mes anterior en las instituciones con sesiones de refuerzo completadas.

En términos generales, el proceso avanza de manera satisfactoria y en concordancia con el cronograma establecido, registrándose avances concretos en las dimensiones técnica, pedagógica y operativa del proyecto.

3. Docentes de Refuerzo

Un componente central del mes de abril fue el inicio formal de las sesiones de refuerzo con estudiantes de todas las instituciones vinculadas al contrato. Estas sesiones fueron ejecutadas por docentes especializados contratados directamente por Evalúa, con formación específica en cada una de las áreas del conocimiento evaluadas: Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés.


3.1 Perfil y Selección de Docentes

Los docentes de refuerzo fueron seleccionados con base en criterios de especialización disciplinar y experiencia pedagógica, garantizando que cada área contara con un profesional idóneo para orientar los procesos de fortalecimiento académico. Cada docente fue asignado de manera específica a una asignatura y organizado de acuerdo con los cronogramas previamente establecidos con cada institución educativa, asegurando coherencia entre el perfil del docente y las necesidades académicas identificadas.

3.2 Capacitación y Entrega de Accesos

Previo al inicio de las sesiones, se realizó una jornada de capacitación dirigida a todos los docentes de refuerzo sobre el uso y funcionamiento de la plataforma Evalúa. En esta instancia se abordaron los siguientes aspectos:

- Navegación y funcionalidades generales de la plataforma.




- Acceso e interpretación de los reportes de resultados de las evaluaciones de seguimiento de los estudiantes.


Reportes compartidos a los profes



- Programación de las sesiones de refuerzo directamente desde la plataforma.



- Uso de los reportes como insumo para la planificación metodológica de cada sesión (Panel de control del profesor de refuerzo).



Adicionalmente, se procedió a la entrega formal de usuarios y credenciales de acceso a cada docente, garantizando que todos contaran con los permisos necesarios para operar la plataforma de forma autónoma en cada jornada.

3.3 Reportes de Base y Planificación Pedagógica

Previo a cada sesión de refuerzo, se entregó a los docentes un conjunto de reportes estadísticos generados por la plataforma con los resultados individuales y grupales de las evaluaciones de seguimiento. Estos reportes proporcionaron información sobre los temas y competencias en los que los estudiantes presentaron mayores dificultades, permitiendo a cada docente:


- Identificar las áreas de conocimiento y tipos de preguntas con menor desempeño en cada grupo.
- Determinar los contenidos prioritarios a abordar en la sesión de refuerzo.
- Planificar la metodología y las actividades más pertinentes para atender las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes.

Este enfoque basado en datos garantizó que las sesiones de refuerzo respondieran de manera focalizada a las necesidades reales de los estudiantes, optimizando el impacto pedagógico de cada jornada.

3.4 Acompañamiento durante las Sesiones

Durante la totalidad de las sesiones de refuerzo realizadas en el mes de abril, el equipo de Evalúa brindó acompañamiento continuo a los docentes y a las instituciones educativas. Este acompañamiento incluyó:

- Presencia y monitoreo activo durante el desarrollo de cada sesión.
- Resolución oportuna de inconvenientes técnicos que se presentaron en el transcurso de las jornadas, como interrupciones de conectividad en algunas instituciones.



- Notificación inmediata a las partes involucradas ante cualquier novedad técnica que afectara el normal desarrollo de la sesión, tanto por parte de la plataforma como de la infraestructura institucional.
- Coordinación con los líderes institucionales para asegurar el cumplimiento de los cronogramas y la disponibilidad de los espacios y equipos necesarios.

Gracias a este acompañamiento, la totalidad de las sesiones programadas para el mes de abril que contaban con cronograma confirmado fueron ejecutadas con éxito, gestionándose de manera ágil las reprogramaciones requeridas por factores externos.

4. Actividades Desarrolladas por Institución

A continuación se describe en detalle el estado del proceso y las acciones ejecutadas en cada institución educativa durante el mes de abril de 2026.

4.1 Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán

Durante el mes de abril, la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán completó satisfactoriamente la totalidad de las actividades programadas para el periodo. Las acciones desarrolladas fueron las siguientes:

- Realización de las sesiones de refuerzo para todas las asignaturas, cubriendo la totalidad de los dos (2) grupos de la institución, durante la semana comprendida entre el 21 y el 29 de abril, en el horario de 7:15 a 8:45 a.m.











- Programación de los Planes de Desarrollo Individual (PDI) para la totalidad de los estudiantes, con base en los resultados de la evaluación de seguimiento realizada el mes anterior.



- Atención de solicitudes adicionales de programación de PDI para estudiantes que presentaron la prueba en fechas posteriores al cronograma regular, garantizando la cobertura integral del proceso.



La institución mantiene el proceso en avance progresivo, con compromisos claros para las siguientes etapas del cronograma.

4.2 Institución Educativa Antonia Santos

En la Institución Educativa Antonia Santos se avanzó de manera significativa en las actividades programadas para el mes, con los siguientes resultados:


- Realización de las primeras tres (3) sesiones virtuales de refuerzo entre el 21 y el 24 de abril, conforme a lo inicialmente establecido en el cronograma.



- Las sesiones restantes debieron ser reprogramadas debido a actividades internas de la institución que impidieron la disponibilidad de los espacios y tiempos requeridos. A la fecha de elaboración del presente informe, se está a la espera de la confirmación de las nuevas fechas por parte de la institución.

INSTITUCIÓN	*	FECHA	DÍA	ORA INICI	HORA FIN
Antonia Santos	Ciencias Naturales	13/05/2026	Miércoles	8:30 am	10:00 am
Antonia Santos	Inglés	13/05/2026	Miércoles	7:00 am	8:30 am

- Programación de los Planes de Desarrollo Individual (PDI) para la totalidad de los estudiantes evaluados, con base en los resultados de la evaluación de seguimiento del mes anterior.



La institución mantiene el proceso activo, con compromisos claros para la confirmación y ejecución de las sesiones pendientes en el próximo periodo.

4.3 Institución Educativa General Enrique Caicedo


La Institución Educativa General Enrique Caicedo registró avances en los componentes de refuerzo y PDI durante el mes de abril, con las siguientes acciones ejecutadas:

- Realización de las primeras tres (3) sesiones virtuales de refuerzo los días 22 y 23 de abril, correspondientes a las asignaturas programadas para este periodo.





- Programación de los Planes de Desarrollo Individual para la totalidad de los estudiantes participantes en la evaluación de seguimiento del mes anterior.



- Las dos (2) sesiones restantes, inicialmente programadas para el 30 de abril, fueron reprogramadas para el día 7 de mayo debido a situaciones de carácter interno institucional. Se cuenta con confirmación de la nueva fecha..

GENERAL ENRIQUE CAICEDO	Sociales	07/05/2026	Jueves	10:00 am	11:30 am
GENERAL ENRIQUE CAICEDO	Inglés	07/05/2026	Jueves	8:00 am	9:30 am

La institución avanza de manera organizada, con el compromiso de completar las sesiones pendientes en la fecha establecida para mayo.

4.4 Institución Educativa San Miguel

La Institución Educativa San Miguel presentó avances significativos durante el mes de abril en los dos componentes principales del proceso:

- Realización exitosa de la totalidad de las sesiones de refuerzo para todas las asignaturas, ejecutadas los días 9 y 10 de abril, completando con éxito el cronograma de refuerzo establecido para la institución.










- Realización el día 29 de abril de la jornada de capacitación que estaba pendiente para dar inicio formal al proceso de PDI, habilitando así la etapa de programación individual para los estudiantes.



La institución ha completado su fase de refuerzo y ha dado inicio a la etapa de PDI, avanzando hacia las siguientes fases del cronograma.


4.5 Institución Educativa Camila Molano

La Institución Educativa Camila Molano registró un cumplimiento integral del cronograma durante el mes de abril, constituyéndose como referente en el avance del proceso:

- Realización exitosa de la totalidad de las sesiones de refuerzo para todas las asignaturas durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de abril, completando con éxito el cronograma de refuerzo.







3:21
Aprende con Maye
PREGUNTA 3
Preguntas de CIENCIAS SOCIALES Y CIUDADANAS - ICFES 2026
Andrea está presentando y anotando
Nancy
A
Andrea
Tú
D
David S





2:43
Andrea +4
El Contraste: Cuando la información se distorsiona
No todo en los medios busca educar o informar con la verdad.
Existe un fenómeno llamado Prensa Amarilla (o sensacionalismo).
Sensacionalismo
Andrea está presentando y anotando

- Programación de los Planes de Desarrollo Individual para la totalidad de los estudiantes evaluados en el mes anterior.



- Atención de solicitudes adicionales de programación de PDI para estudiantes que presentaron la prueba en fechas posteriores al cronograma regular.



La institución ha completado de forma integral las fases de refuerzo y planificación individual, posicionándose como una de las más avanzadas en el proceso durante este periodo.

4.6 Institución Educativa General Santander y Sede La Uribe

Con la Institución Educativa General Santander y su Sede La Uribe se ejecutaron las siguientes acciones durante el mes de abril:


- Realización de las primeras tres (3) sesiones virtuales de refuerzo los días 22, 28 y 29 de abril, correspondientes a las asignaturas programadas para este bloque.







- Las dos (2) sesiones restantes, inicialmente programadas para los días 27 y 30 de abril, debieron ser reprogramadas para los días 5 y 6 de mayo respectivamente, debido a situaciones internas de la institución que imposibilitaron su realización en las fechas previstas.



- La programación total de los PDI para todos los estudiantes no fue completada en el mes de abril. Se proyecta que este proceso sea finalizado durante la primera semana de mayo, en coordinación con el equipo institucional.

La institución mantiene el proceso activo, con compromisos claros para la ejecución de las sesiones pendientes y la finalización de la programación de PDI en el próximo periodo.

5. Cuadro de Estado por Institución – Abril 2026

La siguiente tabla presenta de manera consolidada el estado del proceso en cada institución al cierre del mes de abril de 2026:

Institución Educativa	Estado al cierre de abril 2026
IE Jorge Eliécer Gaitán	Sesiones de refuerzo completadas (sem. 21-29/04, 7:15-8:45 a.m.). PDI programados para todos los estudiantes, incluyendo rezagados.
IE Antonia Santos	Primeras tres sesiones realizadas (21-24/04). Sesiones restantes pendientes de reprogramación. PDI programados.
IE General Enrique Caicedo	Tres sesiones realizadas (22-23/04). Dos sesiones reprogramadas para el 7/05. PDI programados.
IE San Miguel	Sesiones de refuerzo completadas (9-10/04). Capacitación PDI realizada el 29/04. Proceso de PDI en inicio.
IE Camila Molano	Sesiones de refuerzo completadas (sem. 21-27/04). PDI programados para todos los estudiantes, incluyendo rezagados.
IE General Santander y Sede La Uribe	Tres sesiones realizadas (22, 28 y 29/04). Dos sesiones reprogramadas para 5 y 6/05. Programación de PDI pendiente para primera semana de mayo.

6. Sesiones de Refuerzo – Cronograma Ejecutado

A continuación se presenta el cronograma consolidado de sesiones de refuerzo ejecutadas y programadas durante el mes de abril de 2026:

INSTITUCIÓN	ASIGNATURA	FECHA	HORARIO
IE Jorge Eliécer Gaitán	Matemáticas	21 de abril	7:15 am – 8:45 am
IE Jorge Eliécer Gaitán	Lectura Crítica	22 de abril	7:15 am – 8:45 am
IE Jorge Eliécer Gaitán	Ciencias Naturales	23 de abril	7:15 am – 8:45 am
IE Jorge Eliécer Gaitán	Ciencias Sociales	24 de abril	7:15 am – 8:45 am
IE Jorge Eliécer Gaitán	Inglés	25 de abril	7:15 am – 8:45 am
IE Antonia Santos	Sesión 1	21 de abril	7:00 am – 8:30 am
IE Antonia Santos	Sesión 2	22 de abril	9:00 am – 10:30 am
IE Antonia Santos	Sesión 3	24 de abril	10:30 am – 12:00 pm
IE Antonia Santos	Sesiones 4 y 5	13 de mayo	Confirmado
IE General Enrique Caicedo	Sesiones 1-3	22 y 23 de abril	7:00 am – 12:30 pm
IE General Enrique Caicedo	Sesiones 4 y 5	7 de mayo	8:00 am – 11:30 am
IE San Miguel	Matemáticas	9 de abril	7:00am – 1:00pm
IE San Miguel	Lectura Crítica	9 de abril	7:00am – 1:00pm
IE San Miguel	Ciencias Naturales	10 de abril	7:00am – 09:45 am
IE San Miguel	Ciencias Sociales	09 de abril	7:00am – 1:00pm
IE San Miguel	Inglés	09 de abril	7:00am – 1:00pm
IE Camila Molano	Matemáticas	21 de abril	2:00 pm – 3:30 pm
IE Camila Molano	Lectura Crítica	22 de abril	2:00 pm – 3:30 pm
IE Camila Molano	Ciencias Naturales	23 de abril	2:00 pm – 3:30 pm
IE Camila Molano	Ciencias Sociales	24 de abril	2:00 pm – 3:30 pm

IE Camila Molano	Inglés	27 de abril	2:00 pm – 3:30 pm
IE Gral. Santander y Sede La Uribe	Sesión 1	22 de abril	8:50 am – 10:20 am
IE Gral. Santander y Sede La Uribe	Sesión 2	28 de abril	8:50 am – 10:20 am
IE Gral. Santander y Sede La Uribe	Sesión 3	29 de abril	8:50 am – 10:20 am
IE Gral. Santander y Sede La Uribe	Sesiones 4 y 5	5 y 6 de mayo	8:50 am – 10:20 am

7. Análisis Pedagógico y Recomendaciones de Mejora

En cumplimiento del componente contractual de Presentación de Informes, Generación de Reportes y Estadísticas Educativas, a continuación se presenta un análisis cualitativo del estado pedagógico del proceso en las instituciones vinculadas, junto con recomendaciones prácticas orientadas a la mejora continua del desempeño académico de los estudiantes.

7.1 Análisis General del Periodo

El mes de abril marcó el inicio de la fase de intervención directa con los estudiantes a través de las sesiones de refuerzo, constituyendo un hito significativo en el ciclo de implementación del proyecto para la región Tolima. La ejecución de estas sesiones en las seis instituciones durante el mes representa un avance concreto hacia el fortalecimiento de las competencias académicas de los estudiantes de cara a las pruebas ICFES Saber 11.

Se destacan especialmente las instituciones Jorge Eliécer Gaitán, San Miguel y Camila Molano, que completaron de forma integral la totalidad de sus sesiones de refuerzo y avanzaron en la programación de PDI. En contraste, las instituciones Antonia Santos, General Enrique Caicedo y General Santander y Sede La Uribe presentaron la necesidad de reprogramar algunas sesiones por factores internos, situación que fue gestionada oportunamente con nuevas fechas acordadas para la primera semana de mayo.

7.2 Fortalezas Identificadas

- Ejecución exitosa de sesiones de refuerzo con docentes especializados, lo que garantiza una intervención pedagógica de calidad focalizada en las necesidades reales de los estudiantes.

- Uso efectivo de los reportes de plataforma como insumo para la planificación docente, evidenciando apropiación de la herramienta tecnológica en el proceso pedagógico.
- Cumplimiento integral del cronograma en las instituciones Jorge Eliécer Gaitán y Camila Molano, constituyendo un modelo de implementación a seguir para las demás instituciones.
- Alta capacidad de respuesta ante imprevistos, con procesos de reprogramación ágiles y coordinados en todas las instituciones que lo requirieron.
- Proceso de capacitación docente ejecutado oportunamente, garantizando condiciones técnicas y pedagógicas adecuadas desde el inicio de las sesiones.

7.3 Áreas de Mejora y Recomendaciones

- Confirmar y ejecutar con prontitud las sesiones de refuerzo pendientes en las instituciones Antonia Santos, General Enrique Caicedo y General Santander y Sede La Uribe, con el fin de no comprometer el avance hacia las etapas evaluativas siguientes.
- Priorizar la finalización de la programación de PDI en la IE General Santander y Sede La Uribe durante la primera semana de mayo, asegurando la trazabilidad del proceso de acompañamiento individual.
- Coordinar con mayor anticipación la disponibilidad institucional para las fechas de sesiones, especialmente en instituciones que han requerido reprogramaciones, con el fin de reducir la acumulación de pendientes.
- Promover el análisis colectivo de los resultados de las sesiones de refuerzo entre los docentes de cada institución, con el fin de identificar avances y ajustar las intervenciones pedagógicas en las jornadas siguientes.
- Avanzar en la etapa de PDI en la IE San Miguel una vez iniciada la capacitación del 29 de abril, aprovechando el impulso generado en el cierre del mes.

8. Conclusiones

El mes de abril de 2026 representó una fase de ejecución y avance concreto en el proceso de implementación de la plataforma educativa en las instituciones de la región Tolima. Los logros alcanzados durante este periodo permiten establecer las siguientes conclusiones:

- Se inició y ejecutó de forma exitosa la fase de sesiones de refuerzo en las seis (6) instituciones vinculadas, con docentes especializados contratados por Evalúa y con base en los reportes de resultados generados por la plataforma.

- La capacitación y vinculación de los docentes de refuerzo permitió garantizar la calidad pedagógica y técnica de las sesiones, asegurando una intervención fundamentada en los datos reales de desempeño estudiantil.
- La programación de PDI avanzó de forma significativa en la mayoría de las instituciones, consolidando la cobertura del proceso en sus fases más relevantes.
- Las instituciones Jorge Eliécer Gaitán y Camila Molano completaron de manera integral la totalidad de las fases programadas para el periodo, constituyendo referentes de avance para el proyecto en esta región.
- Los casos de reprogramación presentados en tres instituciones obedecen a factores externos de carácter institucional y cuentan con nuevas fechas acordadas, garantizando la continuidad y el cumplimiento total del cronograma en el mes de mayo.
- El proceso en general avanza de manera organizada, con compromisos claros para cada institución y proyecciones concretas hacia las fases de evaluación de impacto previstas para los próximos meses.