MATRIZ DE RIESGOS –*Adquisición de servicios logísticos y material impreso para la divulgación del proyecto de investigación 'Análisis de tendencias en I+D+i de semilleros del Centro Agroindustrial del Meta y su contribución a la estrategia Campesena*

N		1	2	3	4
Clase		Específico	General	General	General
Fuente		Interno/Externo	Interno / Externo	Interno / Externo	Interno/ Externo
Etapa		Planeación/Selección/	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Económico	Operacional	Social o Político	Operacional
Descripción		Estimación inadecuada de los precios	Entrega tardía de los elementos	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Cuando los elementos no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Genera sobre costos en los elementos contratados, posible incumplimiento del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Probabilidad		2	3	3	4
Impacto		3	5	5	5
Valoración		5	5	5	3
Categoría		Medio	Alta	Alta	Alta
¿A quién se le asigna?		[Entidad Estatal/Contratista]	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo con los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	3	3	3
	Impacto	4	4	2	4
	Valoración	5	3	3	3
	Categoría	Medio	Medio	Medio	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?		Sí	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento		[Entidad Estatal/Contratista]	[Entidad Estatal/Contratista]	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		abr-26	may-26	may-26	may-26
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		may-26	jun-26	jul-26	agos-26
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual	Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.

Periodicidad	Supervisión Constante	Supervisión constante	Supervisión Constante	Supervisión Constante