	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	11 DE MAYO DEL 2026				
INFORME No.	12	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	12/12/2024	Y EL	11/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE		
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	8 MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 310.000.000,00
PROCESO No.:	CI-010-2024	FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.:	01391-2024	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LA BELLEZA	LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE LA BELLEZA
NIT CONTRATISTA:	890.210.617-4	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	OSCAR MIGUEL HERNANDEZ/SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127214&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	29/11/2024	12/12/2024	11/08/2025	8 MESES			Si	
Prórroga No. 1	6/08/2025	12/08/2025	11/11/2025	3 MESES			Si	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**11 MESES**				
% AVANCE FISICO				**71%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	600 47 994000074223	5/12/2024	**0**	**CUMPLIMIENTO**	29/11/2024	29/01/2026	$ 62.000.000,00
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00				
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 60.000.000,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 310.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 310.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 60.000.000,00				
% POR PAGAR	19,35%				
% AVANCE FINANCIERO	80,65%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	29/03/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	0,00%	0,00%
2	25,00%	0,00%	0,00%
3	37,50%	14,28%	0,00%
4	50,00%	28,56%	100,00%
5	62,50%	42,84%	100,00%
6	75,00%	57,12%	100,00%
7	87,50%	71,40%	100,00%

PROGRAMADO	87,50%	
EJECUTADO	71,40%	
ATRASOS	-16,10%	
DESEMPEÑO		0,82
% PAGADO A LA FECHA	80,65%	
Pendiente por Ejecutar total	$	60.000.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	19,35%	
Índice de avance financiero		1,13

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Se deja constancia de que, para los periodos contractuales anteriores al (15 de julio de 2025), la supervisión del contrato se encontraba a cargo del entonces Subdirector Oscar Miguel Hernández, quien ejercía las funciones de supervisión durante dicha etapa contractual.

Posteriormente, a partir del 15 de julio de 2025, la Dra. Edna Rocío Castellanos Martínez asumió funciones relacionadas con la supervisión contractual en calidad de encargada, situación que posteriormente se formalizó mediante diligencia de posesión No. 0674 de fecha 2 de septiembre de 2025.

En atención a lo anterior, se precisa que la Dra. Edna Rocío Castellanos Martínez no ejercía funciones de supervisión contractual durante los periodos anteriores al (15 de julio de 2025), razón por la cual cualquier inconsistencia relacionada con la identificación del supervisor en algunos formatos F-PCT-008 corresponde a una situación documental susceptible de aclaración administrativa.

Igualmente, se deja constancia de que, una vez asumidas las funciones correspondientes, se adelantó un proceso de revisión, organización y regularización documental del expediente contractual, evidenciándose rezagos administrativos en la elaboración y cargue de algunos formatos F-PCT-008.

En desarrollo de dicho proceso, y con apoyo del equipo de apoyo a la supervisión, se procedió a completar y actualizar documentalmente el expediente contractual, tomando como soporte la información contenida en informes técnicos, actas, soportes de ejecución, registros financieros y demás documentos obrantes en el expediente contractual

La presente aclaración tiene como finalidad garantizar la trazabilidad, integridad y adecuada conformación documental del expediente contractual, sin que ello implique modificación de las condiciones contractuales, alteración de la ejecución del contrato o reconocimiento de actuaciones ajenas a las competencias funcionales de cada supervisor durante los periodos correspondientes

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			