
INFORME DE LIQUIDACIÓN
PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No 251 DE 2025
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ Y EMILIANO VARGA MESA.

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ



CONTRATISTA:
EMILIANO VARGAS MESA

SUPERVISOR
ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

PAIPA

CONTENIDO

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN....4
INTRODUCCIÓN....5
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
1.1. Objetivo General....6
1.2. Tipo de contrato:....6
1.3. Meta física....6
1.4. Localización del proyecto....6
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO....8
2.1. Datos generales del contrato....8
2.2. Pólizas del Contrato de Suministro....8
2.3. Caracteristicas técnicas del proyecto....9
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025....11
4. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO....15
4.1 Estado Financiero Del Contrato De Suministro....15
5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO....16
6. CONTROL DE CALIDAD....17
7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....18
7.1. Programa de capacitaciones....18
7.2. Personal de planta....18
7.3. Inspecciones Realizadas....20
8. ANEXOS....21
8.1 ANEXO 1....22
8.2 ANEXO 2....23
8.3 ANEXO 3....24
8.4 ANEXO 4....25
8.5 ANEXO 5....26
8.6 ANEXO 6....27
8.7 ANEXO 7....28
8.8 ANEXO 8....29
8.9 ANEXO 9....30
8.10 ANEXO 10....31
8.11 ANEXO 11....32
8.12 ANEXO 12....33
8.13 ANEXO 13....34
8.14 ANEXO 14....35
8.15 ANEXO 15....36
8.16 ANEXO 16....37
8.17 ANEXO 17....38
8.18 ANEXO 18....39

Lista de imágenes

Ilustración 1; localización General del Planta de Asfalto 6
Ilustración 2; Distancia de Planta de Asfalto PAVIBOY S.A.S. al Municipio de Paipa 7
Ilustración 3; Diseño Marshall 9
Ilustración 4; Producción de Mezcla Asfáltica 12
Ilustración 5; Pesaje de Mezcla Asfáltica 14
Ilustración 6; Avance ejecución 15

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Documento	INFORME DE LIQUIDACIÓN.	
Responsable Técnico	Nombre:	Emiliano Vargas Mesa
Cargo: Represéntate Legal.	Firma:	
Fecha:	Marzo de 2026	

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Paipa en línea con sus políticas de mejoramiento de la intercomunicación terrestre de su población, suscribió el Contrato de Suministro N. 251 de 2025; con el fin de disponer el material asfáltico tipo mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19, que cumpla con los requerimientos del Instituto Nacional de Vías INVIAS. El cual se empleará para mejorar la superficie de rodadura en las vías urbanas de su propiedad que así lo requieran y con ello brindar una mejor calidad de vida a su población.

El Municipio de Paipa un monto inicial para cumplir con el mejoramiento de la superficie de rodadura de sus vías de Setecientos Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Doce Mil Cien Pesos Con Cero Centavos M/cte ($ 749'212.100,00) y en aras de ampliar la intervención en su malla vial, contempla, avala y suscribe el adicional No. 01 al Contrato de Suministro N. 251 de 2025 por un valor de Doscientos Setenta y Nueve Millones Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta pesos M/cte ($ 279'047.860,00), el cual se perfecciona el pasado 26 de noviembre de la anualidad, para llegar a disponer un rubro total de Mil Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta Pesos Con Cero Centavos M/cte ($ 1.028'259.960,00).

El Presente informe hace parte de la liquidación del contrato de suministro en mención, en éste se consignan los aspectos más relevantes de su ejecución; en las áreas técnicas, producción y suministro; durante el periodo del 19 de junio de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Suministro de mezcla asfáltica en caliente (MDC 19) en planta para el mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Paipa Boyacá, en cumplimiento de lo contemplado en el convenio interadministrativo no. 4364 de 2024 suscrito entre la gobernación de Boyacá y el municipio de paipa Boyacá

1.2. Tipo de contrato:

Contrato De Suministro.

1.3. Meta física

- ✓ Producción y suministro de la meta física inicial de 832 m³, meta física adicional No. 01 de 311 m³, meta física total de 1.146 m³ de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las especificaciones de construcción de vías del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, para el mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Paipa
- ✓ Entrega en planta de la meta física total de 1.146 m³ de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19, para el mantenimiento de la malla vial urbana del municipio de Paipa

1.4. Localización del proyecto


La producción, suministro y entrega de la mezcla densa en caliente MDC-19, se hará en las instalaciones de la planta de asfalto de Construcciones y Pavimentos Boyacá S.A.S. PAVIBOY S.A.S, localizada en el Km 6 vía Sogamoso – Belencito. Esta mezcla asfáltica será empleada en las vías urbanas del Municipio de Paipa que así lo establezca la Administración Municipal

Ilustración 1; localización General del Planta de Asfalto



Fuente: Google Maps

Ilustración 2; Distancia de Planta de Asfalto PAVIBOY S.A.S. al Municipio de Paipa



Fuente: Google Maps

(ver anexo 1_Certificación_Distancia_Contrato_251_ de_2025)

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

2.1. Datos generales del contrato

CONTRATO No.	251 DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA
NIT. Nº	9.527.277-7.
R/L	EMILIANO VARGAS MESA.
C.C. No	9.520.277 de SOGAMOSO.
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 749'212.100,00)
ADICIÓN N° 1	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 279'047.860,00)
VALOR ACTUALIZADO	MIL VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 1.028'259.960,00)
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES.
PRÓRROGA No. 01	DOCE (12) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO	SEIS (06) MESES Y DOCE (12) DÍAS
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
FECHA DE INICIO	19 de JUNIO de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025.


2.2. Pólizas del Contrato de Suministro

No PÓLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN DE. CONTRATACIÓN
51-44-101029761	0	29/04/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	7/05/2025
51-40-101010046	0	29/04/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	7/05/2025
51-44-101029761	2	20/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	26/06/2025
51-40-101010046	2	20/06/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	26/06/2025
51-44-101029761	3	27/11/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	01/12/2025
51-40-101010046	3	20/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	29/12/2025
51-44-101029761	4	20/12/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	29/12/2025

2.3. Características técnicas del proyecto

Con el presente contrato se cumplió con el objeto de producir y suministrar 1.146 m3 de mezcla asfáltica densa en caliente MDC – 19, bajo las siguientes condiciones técnicas establecidas en la Especificaciones de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS:

Ilustración 3; Diseño Marshall



Parámetro	Especificación INV-2022	Fórmula de trabajo
%asfalto	-----	5,40%
Densidad Bulk	------	2,355 g/cm³
Estabilidad	Mínimo 9000 N	12498 N
Flujo	2.0 mm a 3,5 mm	3,43mm
Vacíos en la mezcla total (aire)	3.0 % a 5.0 %	4,50%
Vacíos en los agregados	Mínimo 15%	16,23%
Vacíos llenos con asfalto	65% a 75%	72,0%
Relación llenante/ligante efectivo	0,8 a 1,2	1,17
Relación estabilidad/flujo. (kN/m	3.0 a 6.0	3.71

Parámetro	Especificación INV-2022	Fórmula de trabajo
%asfalto	-----	5,40%
Densidad Bulk	------	2,355 g/cm³
Estabilidad	Mínimo 9000 N	12498 N
Flujo	2.0 mm a 3,5 mm	3,43mm
Vacíos en la mezcla total (aire)	3.0 % a 5.0 %	4,50%
Vacíos en los agregados	Mínimo 15%	16,23%
Vacíos llenos con asfalto	65% a 75%	72,0%
Relación llenante/ligante efectivo	0,8 a 1,2	1,17
Relación estabilidad/flujo. (kN/mm	3.0 a 6.0	3.71

Fuente: Propia

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Ítem (1.0) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE: Actividad desarrolla con el fin de llevar a cabo la producción de mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19, de acuerdo a los requerimientos de las Especificaciones de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías INVIAS. (% Inf=12,18 % ; % Ant=87,82 %)

Descripción del proceso de producción

- **Selección de los agregados pétreos:** Se apilan y seleccionan los agregados pétreos (Grava, Arena y Finos) a emplear para la producción de la mezcla asfáltica, de acuerdo a lo establecido en el diseño Marshall aprobado para el contrato, se disponen en las respectivas tolvas de clasificación.

- **Preparación del ligante asfáltico:** Se procede con el calentamiento de ligante asfáltico a la temperatura de diseño. Así mismo se calienta las tuberías de conducción desde el tanque de almacenamiento hasta el tambor mezclador, con el fin de garantizar el transporte adecuado y temperatura del asfalto.

- **Secado de los agregados pétreos:** En el tambor secador se retira la humedad de los agregados pétreos se mezclan y llevan a la temperatura de diseño para realizar la adición del ligante asfáltico.

- **Producción de mezcla asfáltica:** Una vez los agregados pétreos se encuentran a la temperatura de diseño se procede con la adición del ligante asfáltico en la proporción que dictamina el diseño Marshall, y se lleva a cabo la mezcla de los agregados pétreos con el ligante asfáltico; para obtener el producto final.


- **Cargue de la mezcla asfáltica:** Una vez se tiene la mezcla asfáltica lista se procede a llevar mediante el elevador al silo de cargue, el cual deposita la mezcla asfáltica en los vehículos que realizan su transporte al sitio de la obra.


- **Pesaje de la mezcla Asfáltica:** Previo ingreso de los vehículos de transporte a la zona de cargue, se realiza su pesaje en vacío, en báscula camionera, y una vez cargados con el producto, se realiza su pesaje final, la diferencia de estos dos pesos, determina la cantidad real de producto suministrado.


Ilustración 4; Producción de Mezcla Asfáltica











Fuente: Propia

Ilustración 5; Pesaje de Mezcla Asfáltica




Fuente: Propia

4. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Con el acta de inicio del contrato y de acuerdo a las programaciones emitidas por la supervisión municipal, se consigna en la siguiente grafica las condiciones de avance del contrato objeto del presente informe.

Ilustración 6; Avance ejecución



Fuente: Propia

4.1 Estado Financiero Del Contrato De Suministro

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 749'212.100,00	
Valor Adicionado	$ 279'047.860,00	
Valor Acta de Recibo Final		$ 125'230.578,20
Valor Total Actas Pagadas:		$ 903'029.381,80
Saldo por Ejecuta		$ 0,00
Saldo a Favor del Contratante		$ 0,00
Sumas iguales	$ 1.028'259.960,00	$ 1.028'259.960,00

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

A continuación, se consigna copia del contrato de suministro No. 251 de 2025, celebrado entre el Municipio de Paipa y Emiliano Vargas Mesa, Acta de inicio del contrato, Pólizas del contrato de suministro, documentos fuente de materiales y documentos planta de producción.

(ver anexo 2_Contrato_y_Modificaciones_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 3_Actas_de_Inicio_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 4_Actas_de_Pago_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 5_Sabanas_De_Cantidades_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 6_Sabanas_Resumen_De_Cantidades_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 7_Pólizas_De_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 8_Documentos_Fuente_Materiales_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 9_Documentos_Planta_Producción_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 10_Certificaciones_Pesaje_Cantidad_Contrato_251_ de_2025)
(ver anexo 11_RUT_Emiliano_Vargas)
(ver anexo 12_Certificación_Bancaria_Cuenta_Emiliano_Vargas)

6. CONTROL DE CALIDAD

En el presente apartado se consignan los soportes de los diferentes controles de calidad realizados a los materiales empleados en la ejecución de las actividades objetos del contrato de la referencia.

(ver anexo 13_Diseños_Marshall)
(ver anexo 14_Control_de_Calidad)

7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se describen las medidas de control establecidas para cada uno de los riesgos y peligros identificados en desarrollo del proyecto y se evidencian los planes de acción frente a actividades de alto riesgo, además busca evidenciar la gestión realizada por la empresa EMILIANO VARGAS MESA de acuerdo a lo que establece el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud laboral, orientado al mejoramiento de las condiciones de bienestar y salud de los trabajadores involucrados, la productividad de la Empresa y el cuidado con el entorno.

7.1. Programa de capacitaciones

Durante el periodo del presente informe se realizaron veintiuno (21) capacitaciones al personal de planta; donde se divulgaron las políticas del SG-SST. **(ver anexo _15_asistencia_Capacitaciones)**

- ✓ Talle – Uso y Mantenimiento de EPPs – Prevención AT. EL
- ✓ Capacitación en operación segura de Maquinaria Amarilla
- ✓ Riegos Locativos – Inspecciones de Seguridad – Prevención AT
- ✓ Riesgo biomecánico – Manipulación manual de cargas
- ✓ Capacitación en prevención de accidentes por uso de herramientas eléctricas
- ✓ Seguridad basada en el comportamiento
- ✓ Estilos de vida saludables – Concientización consumo de alcohol y sustancias psicoactivas
- ✓ Riego eléctrico – Prevención en el uso de herramientas eléctricas y de potencia
- ✓ Entrenamiento a brigadas
- ✓ Seguridad integral en plantas de mezclas asfálticas
- ✓ Interacción segura entre personas y maquinaría pesadas
- ✓ Manipulación segura de asfaltos calientes
- ✓ Conexión con el ambiente
- ✓ Manejo seguro de combustibles y lubricantes
- ✓ Uso seguro de herramientas manuales
- ✓ Fatiga laboral
- ✓ Prevención de incendios
- ✓ Uso y mantenimiento de los EPPs
- ✓ Estilos de vida saludables
- ✓ Riesgo locativo (condiciones de orden y aseo
- ✓ Uso seguro de herramientas manuales

7.2. Personal de planta

En planta de producción se cuenta con el siguiente personal permanente dentro de la organización:

Personal de ingreso: 4
Personal retirado o trasladado: 0
Personal temporal (conductores y operarios que no requieren estar 100% en planta): 1
Personal activo: 5
ver anexo_16_Certificaciones_Contador

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X			JUNIO	7977038108	1	8	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177			X	JUNIO	7982011307	6	8	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	JUNIO	7976338401	24	6	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	JUNIO	7976830916	27	6	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	JUNIO	7976941475	1	7	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	JUNIO	7976941475	1	7	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	JULIO	7980247737	23	7	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	JULIO	7976838704	15	7	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	JULO	7981071039	1	08	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	JULIO	7981071039	1	08	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X			JULIO	7981078262	20	8	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177			X	JULIO	7984262013	25	8	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	AGOSTO	7982139834	20	8	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	AGOSTO	7982139834	20	8	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	AGOSTO	7982139834	20	8	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	AGOSTO	7982139834	20	8	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	AGOSTO	7983842148	10	9	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	SEPTIEMBRE	7986641755	25	10	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	SEPTIEMBRE	7986573911	10	9	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	OCTUBRE	7992375021	02	12	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	OCTUBRE	7987664805	27	10	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	OCTUBRE	7987664805	27	10	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	OCTUBRE	7987664805	27	10	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	OCTUBRE	7987664805	27	10	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	NOVIEMBRE	7997438919	23	12	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	NOVIEMBRE	7996316720	02	12	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	NOVIEMBRE	7986705141	13	11	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X	X	X	NOVIEMBRE	7996316720	02	12	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	NOVIEMBRE	7986705141	13	11	2025

EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	DICIEMBRE	6000344583	29	12	2025
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	DICIEMBRE	6000409881	29	12	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	DICIEMBRE	7998937005	12	12	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X		X	DICIEMBRE	7997433240	16	12	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	DICIEMBRE	7998937005	12	12	2025
EMILIANO VARGAS MESA	9.520.177	X		X	ENERO - 2026	6005653398	03	02	2026
JOSÉ JACINTO MONTAÑA	4.179.054	X	X	X	ENERO - 2026	6000416274	29	12	2025
ORLADO PARRA HERNÁNDEZ	4.119.391	X	X	X	ENERO - 2026	6000416274	29	12	2025
RODRIGO COMBITA GONZÁLEZ	4.122.586	X		X	ENERO - 2026	6000416274	29	12	2025
PEDRO MESA SUAREZ	9.395.131	X	X	X	ENERO - 2026	6000416274	29	12	2025

Nota: Emiliano Vargas Mesa y Rodrigo Combita no cotizan pensión debido a que tiene la pensión por vejes activa.

- Carpeta de pagos de seguridad social

ÍTEM	N° Planilla de pago (Última)	RAZON SOCIAL	NOVEDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	CARGO	FECHA DE INGRESO AL PROYECTO	FECHA DE RETIRO
1	6000344583	Emiliano Vargas Mesa	N.A	Emiliano Vargas Mesa	9.520.277	Representante Legal	19/06/2025	
2	6000416274	Emiliano Vargas Mesa	N.A	Orlando Parra	41.119.391	Operador Bascula	19/06/2025	
3	6000416274	Emiliano Vargas Mesa	N.A	Rodrigo Combita González	4.122.586	Operador Planta	19/06/2025	
4	6000416274	Emiliano Vargas Mesa	N.A	Pedro Mesa	9.395.131	Auxiliar de Planta	19/06/2025	
5	6000416274	Emiliano Vargas Mesa	N.A	José Jacinto Montaña	4.179.054	Laboratorista	19/06/2025	

7.3. Inspecciones Realizadas

Durante el periodo del presente informe se realizaron análisis de trabajo seguro para las diferentes actividades ejecutadas en el mes. **ver anexo_17_Ats**

- ✓ Preparación mezcla asfáltica

8. ANEXOS

8.1 ANEXO 1

00000023

EVM
Construcciones y Pavimentos

CERTIFICADO DE DISTANCIA

Paipa, 26 de marzo de 2026

Señor
Jorge Edwin López
Subsecretario de Infraestructura Pública y Movilidad
Supervisor Contrato de Suministro No. 251 de 2025
Alcaldía Municipal de Paipa Ciudad
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Suministro No.251 de 2025 **OBJETO**: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ.

Estimado Arquitecto

EMILIANO VARGAS MESA identificado con c.c. 9.520.277 en mi calidad de contratista del contrato de la referencia, certifico que la distancia desde la planta de producción de la mezcla asfáltica, ubicada en el Km 6 Vía Sogamoso Belencito, hasta le Municipio de Paipa; no supera los 30 Km, lo anterior en virtud del cumplimiento del contrato de suministro de la referencia.

Cordialmente

Atentamente

EMILIANO VARGAS MESA
CC. 9.520.277
Dirección de correo: Km 6 Vía Sogamoso Belencito -Nobsa
Correo electrónico organizacion.evm@gmail.com

8.2 ANEXO 2

Municipio de
Paipa

00000025

COMPLEMENTO CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025	
Entidad Contratante	**MUNICIPIO DE PAIPA**
Nit.	**891801240-1**
CONTRATISTA	**EMILIANO VARGAS MESA**
Identificación	**C.C. No. 9.520.277**

Entre los suscritos a saber, **ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA**, mayor de edad, domiciliada en Paipa (Boyacá), identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.049.623.787 expedida en Tunja (Boyacá), en su condición de Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual del Municipio de Paipa, nombrada mediante resolución No. 003 de 1 de Enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal de Delegación No. 029 de 2021, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PAIPA**, con NIT 891801240 – 1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **MUNICIPIO** o Contratante por una parte y por la otra, **EMILIANO VARGAS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso (Boyacá), y quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS:

1. OBJETO:	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ**
2. PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de **SEIS (6) MESES** contados a partir de la firma del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución.
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**Generales:** 1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos y las cláusulas del contrato. 3. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor. 4. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 5. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 6. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. 7. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato. 8. Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el **MUNICIPIO**. 9. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 11. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta presentada al MUNICIPIO, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 12. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**Especificas:** 1. Entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, las cantidades solicitadas a suministrar. 2. Entregar la mezcla asfáltica con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por el INVIAS y en el Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024. 3. Entregar informe final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas y los tiempos. 4. Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el supervisor del **MUNICIPIO** para determinar las calidades de los materiales a entregar. 5. Mantener vigente durante el contrato los documentos y licencias que se requieran para esta explotación: licencia ambiental, registro minero, entre otros. 6. Tener a su disposición la fuente de materiales, maquinaria y equipo para su explotación y suministro. 7. Tener la cantera o fuente de materiales debidamente legalizada ante las entidades ambientales y de control. 8. En la ejecución del suministro objeto de este contrato, el **CONTRATISTA** se ceñirá a las normas y especificaciones técnicas, suministradas por el **MUNICIPIO** con la invitación y a las que se les suministren durante el desarrollo del contrato. 9. Dentro del concepto de materiales, calidad de éstos y equipo, el **CONTRATISTA** debe obligarse a: a. Suministrar todo el equipo y los materiales necesarios para suministro, mantener en depósito las cantidades apropiadas y razonables para ejecutar el contrato según el desarrollo de este, el **MUNICIPIO** no aceptará demora por parte del **CONTRATISTA**, debido a la falta o escasez de materiales que sean previsibles. b. Los materiales que el **CONTRATISTA** suministre deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destina. Cuando lo prevean las especificaciones o el Supervisor lo solicite, someterá a la previa aprobación de aquel, los materiales a suministrar, como también su fuente de materiales. Deberá suministrar libre de costo para el **MUNICIPIO** todas las muestras que hayan de utilizarse para futura referencia, cuando tales muestras sean solicitadas por el **MUNICIPIO**. Los materiales que suministre sin dicha aprobación podrán ser rechazados. El material rechazado será retirado del lugar y se reemplazará por otro adecuado. Sin generar pago extra. c. Las aprobaciones del **MUNICIPIO** a los materiales y elementos estipulados en este numeral y las inspecciones y pruebas de los materiales, no exonera al **CONTRATISTA** de su responsabilidad por la calidad, ni se la atenúa; el **MUNICIPIO** podrá rechazar el suministro por deficiencias en el material. Todo suministro rechazado por defecto en el material deberá ser retirada, por cuenta del **CONTRATISTA**, si así lo ordena el **MUNICIPIO** y dentro del plazo razonable que éste fije, mediante comunicación escrita en la cual se informará a el **CONTRATISTA** sobre los defectos y deficiencias encontrados, además el **CONTRATISTA** queda obligado a retirar del sitio respectivo, los materiales o elementos defectuosos, cuando así lo exija el **MUNICIPIO**, en las mismas condiciones mencionadas anteriormente. 10. El **CONTRATISTA** tendrá en cuenta que para la ejecución del contrato se aplica la siguiente normatividad: ▪ Normas Invias ▪ Decreto 052 de 2002 ▪ Legislación ambiental Municipal y Nacional ▪ Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional ▪ Legislación de tránsito vehicular y peatonal ▪ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

<table>
<tr><td>3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA</td><td>competente.
▪ Las demás inherentes al objeto del contrato.</td></tr>
<tr><td>4. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO</td><td>1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993.
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.
3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA.
4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento de este.
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato, y en los documentos que dé él forman parte.
6. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley.</td></tr>
<tr><td>5. VALOR</td><td>Para los efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato se fija en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS ($749.212.100,00) M/CTE. De acuerdo con las siguientes especificaciones:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1.0</td><td>SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE</td><td>M3</td><td>835.00</td><td>$754.000,00</td><td>$629.590.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>SUBTOTAL</td><td>$629.590.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>IVA</td><td>$119.622.100,00</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>TOTAL</td><td>$749.212.100,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.</td><td>El valor del presente contrato será tomado con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000342 de 12 de febrero de 2025 por valor de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000,00) M/CTE.</td></tr>
<tr><td>7. FORMA DE PAGO</td><td>El MUNICIPIO de Paipa cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así, a) Por medio de actas parciales hasta completar el noventa por ciento (90%), a medida que se vaya ejecutando el suministro previa entrega del informe del Supervisor, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor, acompañada por el informe del CONTRATISTA debidamente soportado y la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y b) Un último pago por el diez por ciento (10%) restante del valor del Contrato, previa suscripción del Acta de Recibo Final y el Acta de Liquidación del Contrato, una vez realizado en su totalidad el suministro y recibido a satisfacción por parte del supervisor del MUNICIPIO de Paipa. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la secretaria de Hacienda del MUNICIPIO de Paipa, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO La retención del IVA y la retención en la fuente a los pagos y abonos en cuentas, se harán de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.

PARÁGRAFO I: Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el MUNICIPIO, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARÁGRAFO II: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual.

PARÁGRAFO III: El pago queda subordinado a la aprobación del PAC.</td></tr>
</table>

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

7. FORMA DE PAGO	PARÁGRAFO IV: En el evento en que se suspenda el servicio por causa de huelga, paro o cese colectivo de actividades, EL **MUNICIPIO**, no reconocerá ningún costo por los días en que se dejó de prestar el servicio. NOTA 1: Para cada pago deberá presentarse certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, para tal fin el **CONTRATISTA** deberá presentar informe de actividades (con soportes fotográfico, planillas de asistencia y demás formatos exigidos) y constancia del pago de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales planillas).
8. GARANTIA	El **CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor del **MUNICIPIO** a través de una compañía aseguradora legalmente constituida en Colombia, una garantía que cubra los siguientes amparos: • **Cumplimiento,** para garantizar las obligaciones contractuales y el pago de sanciones, una garantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo cuya vigencia será igual a la duración del contrato más seis (06) meses, dentro de los cuales se deberá liquidar el contrato. • **Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, una** garantía por la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia del plazo de este y treinta y seis (36) meses más. • **Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados,** por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, y por un término de duración de este y cuatro (04) meses más. • **Responsabilidad Civil Extra Contractual,** por un monto equivalente a 200 SMMLV, y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato. No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.
9. SUPERVISOR	El **MUNICIPIO** designará al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, como supervisor del CONTRATO. La Supervisión del contrato, quien tendrá a cargo la ejecución de las siguientes actividades: 1. Control Administrativo. Comprende: a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA**. b. Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida consideración a los requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones. c. Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato. d. Recepcionar la correspondencia del **CONTRATISTA** y hacer las observaciones que estime convenientes al alcalde Municipal para su respuesta. e. Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el Contrato. f. Informar oportunamente al alcalde Municipal respecto del incumplimiento de las obligaciones, plazos o retardos por parte del **CONTRATISTA**. g. Requerir al **CONTRATISTA** sobre el cumplimiento de sus obligaciones en los términos estipulados en el contrato. h. Suscribir con el **CONTRATISTA** el acta de inicio de la ejecución del contrato. i. Suscribir las actas de seguimiento y expedir el certificado de recibo a satisfacción del objeto contractual, el cual será soporte para efectuar los pagos respectivos. j. Proyectar para la firma del alcalde, el acta de liquidación del contrato. k. En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o jurídicos especializados en los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará saber al alcalde Municipal, con miras a lograr la mejor decisión para las partes. 2. Control Financiero. Comprende: a. Controlar los pagos que se deban efectuar por parte del **MUNICIPIO**, de acuerdo con lo señalado en las respectivas cláusulas. b. Coordinar con la Secretaría de Hacienda el soporte presupuestal necesario para cubrir compromisos que se deriven de adicionales o modificaciones, si hubiere lugar, y en general cuando sea necesario restablecer el equilibrio económico del contrato. 3. Control Técnico. Comprende: a. Velar porque el **CONTRATISTA** cumpla con la calidad del objeto contractual. b. Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto contractual entregado cuando este sea defectuoso,

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

9. SUPERVISOR	deficiente o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad pactada. c. Estudiar y conceptuar sobre la viabilidad de aceptar la modificación de las especificaciones del objeto contractual, siempre y cuándo dicha modificación sea conveniente para el MUNICIPIO y no altere el valor del contrato. d. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del contrato, en general, conceptuar sobre su desarrollo y hacer los requerimientos necesarios para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. e. Verificar que las solicitudes del CONTRATISTA estén debidamente sustentadas. Nota: El Supervisor responderá solidariamente de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011. Las divergencias que se presenten entre el Supervisor y el CONTRATISTA, relacionadas con la ejecución del contrato, serán dirimidas entre un delegado del MUNICIPIO y un representante del CONTRATISTA. En caso de no llegar a un acuerdo las dirimirá el alcalde Municipal
10. INDEMNIDAD	Las partes de común acuerdo pactan como obligación del **CONTRATISTA** mantener libre al **MUNICIPIO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
11. RIESGOS	El **MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA** se obligan en virtud del presente contrato a asumir la matriz de riesgos de acuerdo con la siguiente descripción y distribución (VER MATRIZ ANEXA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS).
12. CLAUSULAS EXCEPCIONALES	En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia.
13. CAUSALES DE TERMINACIÓN	El contrato también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes casos: a). Por mutuo acuerdo entre las partes. b). Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en la ley 80 de 1993. c). Por agotamiento del objeto contractual o vencimiento del plazo pactado. d). Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar con su ejecución. PARAGRAFO 1: En caso de terminación anticipada del contrato, se dejará constancia de ello en la respectiva acta suscrita por las partes. PARAGRAFO 2: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato y sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados por el **CONTRATISTA.**
14. MULTAS	**Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el** incumplimiento parcial de las obligaciones del **CONTRATISTA** causará multas diarias y sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1 x 1000) del valor del presente Contrato por cada día hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, caso en el cual el **MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del contrato. PARÁGRAFO I. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** autoriza al **MUNICIPIO** para compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. PARÁGRAFO 11. Cuando no exista saldo a favor del **CONTRATISTA,** el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la garantía constituida o el **MUNICIPIO** podrá acudir a la jurisdicción coactiva.
15. CLAÚSULA PENAL	En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total por parte del **CONTRATISTA** de las obligaciones que en este Contrato adquiere, el **MUNICIPIO** podrá imponer a título de sanción el equivalente al veinte (20%) del valor total del presente Contrato, suma que se tendrá como pago anticipado y no definitivo de los perjuicios que sufra el **MUNICIPIO** por el incumplimiento. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. PARÁGRAFO. - EL **CONTRATISTA** autoriza al **MUNICIPIO** a descontar el valor de la cláusula penal de cualquier saldo que resultare a favor de aquel, si lo hubiere, por razón del presente contrato; en caso contrario se hará efectiva la garantía única.

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

16. CADUCIDAD	**EL MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del presente Contrato cuando se presente alguna de las circunstancias previstas en la ley. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para el **CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del **CONTRATISTA**. c) Se harán efectivas las garantías a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas anteriormente y la cláusula penal pecuniaria. d) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**. Ejecutoriada la resolución de caducidad, se dará por terminado el presente contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de las partes.
17. RELACIÓN LABORAL	Las personas que sean contratadas para el desarrollo de las labores del presente Contrato por parte del **CONTRATISTA** tendrán vínculo o relación laboral única y exclusivamente por su cuenta y el **MUNICIPIO** se exonera de cualquier acreencia laboral o de otra índole por el no pago de salarios y prestaciones sociales. De igual manera el presente contrato no genera vínculo laboral ni dará lugar al pago de prestaciones sociales a favor del **CONTRATISTA.**
18. MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL	Al presente Contrato le son aplicables los principios de modificación, interpretación y terminación unilaterales, previstos en los artículos 15, 16 Y 17 de la ley 80 de 1993.
19. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	EL **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes que le impidan celebrar y ejecutar el presente contrato. PARÁGRAFO. - El CONTRATISTA responderá por haber ocultado, al contratar, inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa
20. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Las partes en aras de buscar en forma ágil, rápida y directa solución a las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.
21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	El **CONTRATISTA** será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que, en ejercicio de las actividades, desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al **MUNICIPIO** o a terceros, en los términos del Artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
22. CESIÓN Y SUBCONTRATOS	El **CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del presente contrato, con persona alguna natural o jurídica, sin el previo consentimiento del **MUNICIPIO**, quien tampoco se hace responsable de ninguna de las obligaciones emanadas de los subcontratos ni de sus resultados por el hecho de haberlos autorizado
23. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: A). Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. B). Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el **MUNICIPIO**, ni se causen otros perjuicios. PARÁGRAFO 1.-La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por el **CONTRATISTA** y el SUPERVISOR. PARÁGRAFO 2.- El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.
24. LIQUIDACIÓN	Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. No obstante, lo anterior, de ser procedente, se dará aplicación a lo estipulado por el Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, en el sentido de que la liquidación a que se refiere el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión.
25. RÉGIMEN LEGAL	El presente contrato está sometido en un todo a la Ley Colombiana, a la jurisdicción de sus tribunales, y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 1882 de 2018.

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

26. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO	Hacen parte del presente contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la liquidación de este cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual y por tanto tiene fuerza vinculante con el presente contrato.
27. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCCIÓN	El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; y para su ejecución se requiere de la aprobación de la garantía y la expedición del respectivo registro presupuestal
28. DECLARACIONES	Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del código civil colombiano
29. NOTIFICACIONES	Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: a). EL **MUNICIPIO**, Carrera 22 No. 25 – 14, Edificio Municipal de Paipa. b). El **CONTRATISTA**, en el Kilómetro 6 Vía Sogamoso – Belencito (Nobsa), Teléfono: 3156496385. Correo Electrónico: organización.evm@gmail.com
30. FIRMA ELECTRÓNICA	El **CONTRATISTA** acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP 2
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025** SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP 2.	

Carrera 22 N° 25-14
Teléfono: (608) 7 850 131/ 135 * Fax (608) 7 851 998/ 321
www.paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

Municipio de Paipa

00000032

ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAIPA
ENTE EJECUTOR	EMILIANO VARGAS MESA C.C 9.520.277 de Sogamoso
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS ($749.212.100,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES CALENDARIO
VALOR ADICIONAL No. 1	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00 M/CTE).
VALOR TOTAL	MIL VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.CTE ($1.028.259.960)

ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.623.787 de Tunja, en su calidad de Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual del Municipio de Paipa, nombrada mediante Resolución No. 003 del 01 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Municipal de Delegación No. 029 de 2021, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con número de NIT 891.801.240-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO o Contratante por una parte y por la otra **EMILIANO VARGAS MESA** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 9.520.277 de Sogamoso, quien para los efectos del presente documento se denominará **el CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el **ADICIONAL No. 01** AL CONTRATO DE SUMNISTRO No. 251 DE 2025, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el 19 de junio de 2025 se suscribe el acta de inicio del contrato de suministro No. 251 de 2025 suscrita entre EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista y el secretario de Infraestructura Pública y Movilidad. **2.-** Que, de conformidad a lo dispuesto en el contrato electrónico No. 251 de 2025, el plazo de ejecución inicial se estableció así: El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. **3.-** Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato de suministro No. 251 DE 2025 el valor se estableció en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS ($749.212.100,00) M/CTE**. **4.** Que el contrato de suministro en mención se encuentra vigente y es viable la suscripción del presente **ADICIONAL No. 01. 5.-** Que el secretario de Infraestructura Pública y Movilidad, quien funge como supervisor del contrato No. 251 de 2025, presentó solicitud a través del radicado No 793 de fecha 14 de noviembre de 2025 y estudios previos en los cuales se

Municipio de
Paipa

justifica lo siguiente: *1.Que durante la ejecución del Contrato de Suministro No. 251 de 2025, y con base en el inventario de vías inicialmente priorizadas, se evidenció la necesidad de intervenir un mayor número de metros cúbicos de reparcheo dentro de los mismos barrios, debido al avanzado estado de deterioro de la malla vial urbana. En consecuencia, fue necesario ampliar las áreas de intervención en varios sectores, lo que generó un incremento en las cantidades inicialmente previstas y limitó la posibilidad de atender otros barrios que también presentan afectaciones en su infraestructura vial. 2. Que la malla vial urbana del Municipio de Paipa presenta deterioros significativos en diversos sectores como resultado del tránsito constante, las condiciones climáticas y el envejecimiento natural de la carpeta asfáltica, factores que han acelerado la aparición de fisuras, baches y desprendimientos superficiales, comprometiendo la movilidad y la seguridad vial.3. Que durante la ejecución contractual se identificaron fallas como piel de cocodrilo, ahuecamientos, desprendimiento de material y pérdida de capacidad estructural, las cuales hicieron indispensable la intervención integral de varios tramos para garantizar la durabilidad de las reparaciones y evitar daños futuros.4. Que el incremento de las áreas intervenidas no estaba contemplado en la planeación inicial y obedece, principalmente, a los efectos adversos de la ola invernal que ha impactado la región durante el segundo semestre del año 2025, cuyas precipitaciones constantes y de alta intensidad aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, generando afectaciones mayores que comprometieron la movilidad y la seguridad vial.5. Que, adicionalmente, las condiciones de tránsito permanente en las zonas de alto flujo vehicular y en accesos a barrios contribuyeron al desgaste progresivo de la superficie de rodadura, demandando mayores labores de mantenimiento y reparación para restablecer condiciones adecuadas de servicio.6. Que pese a los esfuerzos institucionales y la ejecución del convenio, se ha evidenciado que los recursos inicialmente previstos resultaron insuficientes para atender la totalidad de los sectores viales priorizados, debido a factores técnicos y climáticos sobrevinientes que generaron un incremento sustancial en las cantidades de mezcla requeridas, conllevando que exista un impedimento material en el cumplimiento del objeto del convenio y en las necesidades de movilidad que inicialmente se plantearon para su ejecución, afectando la atención de varios sectores viales incluidos en el alcance inicial, lo cual compromete la satisfacción de las necesidades públicas que motivaron la celebración del convenio y la derivación del contrato de suministro.7. Por lo anterior, se hace necesaria la adición en valor al Contrato de Suministro No. 251 de 2025, con el fin de atender las mayores cantidades requeridas en las zonas intervenidas, las cuales superaron ampliamente las proyecciones iniciales. Dichas cantidades resultan indispensables para garantizar la estabilidad estructural y la funcionalidad operativa de los tramos ejecutados. Esta situación, sin embargo, limitó la atención de otros sectores incluidos en el alcance inicial del convenio, que contemplaba la intervención de 18 sectores viales, de los cuales fue posible intervenir completamente 8 sectores y realizar una atención parcial en 2 sectores adicionales.8. Que el presente adicional tiene como propósito intervenir 8 sectores priorizados y completar la ejecución de los 2 sectores parcialmente atendidos, con el fin de avanzar en el mejoramiento integral de la red vial urbana del Municipio de Paipa.9. Que los sectores proyectados para intervención mediante la presente adición corresponden a aquellos que, aunque incluidos en el alcance del Convenio, no pudieron ser atendidos durante su ejecución inicial debido al incremento de cantidades en los tramos priorizados.10. Que por parte del contratista y de la supervisión se realizó la valoración presupuestal, tomando como referencia el precio establecido en el contrato, determinándose que este se encuentra dentro del rango*

financiero del proyecto.11. Que el suministro de mezcla densa en caliente (MDC-19) en planta constituye un insumo esencial para la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento de la malla vial urbana del Municipio de Paipa, Boyacá. Esta intervención se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y el Municipio de Paipa, cuyo propósito es atender integralmente los sectores priorizados en dicho convenio. 12. Que con esta intervención se busca garantizar un proceso técnico, eficiente y de calidad, orientado al mejoramiento de las condiciones de transitabilidad, seguridad y funcionalidad de la red vial urbana.13. Que, en comité de seguimiento el contratista y el supervisor estudian y avalan la necesidad de adicionar el Contrato de Suministro No. 251 de 2025, por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00 M/CTE).14. Que el Municipio de Paipa dispone de los vehículos tipo volqueta necesarios para el transporte de la mezcla asfáltica en caliente desde la planta ubicada en el Municipio de Sogamoso hasta el Municipio de Paipa.15. Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, referente al contenido del contrato estatal, las adiciones al valor inicialmente pactado no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del mismo, límite dentro del cual se enmarca la presente solicitud.16. Que la supervisión del Contrato No. 251 de 2025, en razón al cumplimiento del alcance físico del Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, considera viable realizar el Adicional en Valor No. 1 al Contrato de Suministro No. 251 de 2025, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, adicionando la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00) M/CTE.17. Que la presente adición encuentra sustento en el análisis técnico realizado de manera conjunta entre la supervisión y el contratista en los diferentes sectores priorizados, donde se identificaron condiciones específicas de la infraestructura vial que demandan mayores cantidades de mezcla asfáltica. Como resultado de dicha revisión en campo, se determinó la necesidad de incrementar las cantidades inicialmente contratadas, con el fin de garantizar la adecuada intervención y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.18. Que, mediante la aprobación de este adicional, el Municipio de Paipa asegura el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, suscrito con la Gobernación de Boyacá, garantizando que las intervenciones viales se ejecuten en las áreas previstas y conforme a las necesidades identificadas en los procesos de inspección y evaluación técnica.19. Que así mismo y en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el principio de economía en la contratación estatal exige que las actuaciones contractuales se desarrollen de manera eficiente, procurando la utilización racional de los recursos públicos, la simplificación de trámites, la reducción de costos innecesarios y la obtención del mayor valor agregado para el Estado.20. Que aunado a lo anterior el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la contratación estatal debe propender por la obtención del mayor beneficio para el interés general, lo cual en este caso se materializa en la necesidad de completar las intervenciones viales iniciadas y atender los sectores restantes, conforme a las condiciones de deterioro evidenciadas el cual se puede suplir a través del contrato de suministro del material con el fin de dar continuidad a los trabajos viales requeridos por el municipio .21. Que en este

Municipio de
Paipa

*contexto, la designación de recursos propios por parte del Municipio de Paipa para financiar la adición al Contrato de Suministro No. 251 de 2025 constituye una medida necesaria, proporcional y razonable para garantizar el cumplimiento efectivo del objeto del Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, evitando la parálisis de las obras, la pérdida de inversiones ya ejecutadas y el deterioro progresivo de la infraestructura vial intervenida parcialmente.22. Que, en consecuencia, se hace jurídicamente viable y administrativamente necesario que el Municipio de Paipa disponga de recursos propios para financiar la adición requerida, en aras de garantizar la ejecución integral del convenio, la eficiencia del gasto público y la satisfacción de las necesidades colectivas en materia de movilidad y seguridad vial.23. Que, en mérito de lo expuesto, la secretaria de infraestructura pública y movilidad en su calidad de supervisor considera procedente adicionar el Contrato de Suministro No. 251 de 2025, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En consecuencia, se hace necesario contar con los recursos presupuestales necesarios para atender las mayores cantidades de obra y, de este modo, garantizar la ejecución eficaz del objeto contractual.***6.-*** Que el valor a adicionar al contrato se encuentra soportado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025001248 de fecha 04 de noviembre de 2025 expedido por la secretaria de Hacienda. **7.-**Que en vista de las anteriores consideraciones y de conformidad con la solicitud presentada por la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en su calidad de supervisor designado se procede a realizar el presente ***ADICIONAL No. 1*** con la que se modificará el valor del contrato No. 251 de 2025. **8-** Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del artículo 40 del Estatuto General de Contratación, se infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de común acuerdo, los contratos primitivos en cuanto a trabajos (agregación o extra, supresión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor), por tal razón y por lo anteriormente expuesto, en aras de dar cumplimiento al objeto del presente contrato, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente ***ADICIONAL No. 1*** al contrato de suministro No. 251 de 2025, y **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.: ADICIONAR** el valor del contrato de suministro No. 251 de 2025 estipulado en la cláusula quinta en la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00 M/CTE). PARAGRAFO:** Como consecuencia de lo anterior el valor total del contrato de suministro No. 251 de 2025 para todos los efectos legales y fiscales corresponderá a la suma de **MIL VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.CTE ($1.028.259.960),** cantidades y costos que se describen a continuación:

CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
NO	ITEMS	UNID	CANT	VALOR UNITAIO	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANTI	V/TOTAL

Municipio de
Paipa

1,01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	835	754.000 $	629.590.000 $	311	234.494.000,00 $	1146	864.084.000,00 $
SUBTOTAL					629.590.000,00 $		234.494.000,00 $		864.084.000,00 $
IVA 19%					119.622.100,00 $		44.553.860,00 $		164.175.960,00 $
TOTAL					749.212.100,00 $		279.047.860,00 $		1.028.259.960,00 $

CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Los pagos a los que se obliga el municipio en virtud de esta adición se subordinan a las apropiaciones con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 2025001248 de fecha 04 de noviembre de 2025. **CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS,** El contratista se obliga a actualizar y entregar las pólizas del contrato que se deriven del presente **ADICIONAL No. 1** al contrato de suministro No. 251 de 2025. **CLAUSULA CUARTA:** Todas las cláusulas y estipulaciones convenidas del principal no modificadas por el presente acuerdo se mantienen incólumes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS**: Forman parte del presente adicional y por lo mismo obligan jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a). Oficio del Supervisor solicitando la adición. b) Estudios previos c). Certificado de Disponibilidad Presupuestal. d) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025, SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, A PARTIR DEL DÍA VEINTISEIS (26) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Municipio de Paipa

00000037

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAIPA
ENTE EJECUTOR	EMILIANO VARGAS MESA C.C 9.520.277 de Sogamoso
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ
VALOR INICIAL	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS ($749.212.100,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES CALENDARIO
PRORROGA No. 01	DOCE (12) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DIAS
VALOR ADICIONAL No. 1	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00 M/CTE).
VALOR TOTAL	MIL VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.CTE ($1.028.259.960)

ELIANA ASTRID VIASUS SUESCA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.623.787 de Tunja, en su calidad de Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión Contractual del Municipio de Paipa, nombrada mediante Resolución No. 003 del 01 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Municipal de Delegación No. 029 de 2021, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con número de NIT 891.801.240-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el MUNICIPIO o Contratante por una parte y por la otra **EMILIANO VARGAS MESA** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 9.520.277 de Sogamoso, quien para los efectos del presente documento se denominará **el CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la **PRORROGA No. 1** AL CONTRATO DE SUMNISTRO No. 251 DE 2025, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el 19 de junio de 2025 se suscribe el acta de inicio del contrato de suministro No. 251 de 2025 suscrita entre EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista y el secretario de Infraestructura Pública y Movilidad. **2.-** Que, de conformidad a lo dispuesto en el contrato electrónico No. 251 de 2025, el plazo de ejecución inicial se estableció así: El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución. **3.-** Que de conformidad con lo dispuesto en el contrato de suministro No. 251 DE 2025 el valor se estableció en la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS ($749.212.100,00) M/CTE. 4.** Que el día veintiséis (26) de noviembre se suscribe el **ADICIONAL No. 1** por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($279.047.860,00 M/CTE). **5.** Que el contrato de

Municipio de
Paipa

suministro en mención se encuentra vigente y es viable la suscripción del presente **ADICIONAL No. 01. 6.-** Que el secretario de Infraestructura Pública y Movilidad, quien funge como supervisor del contrato No. 251 de 2025, presentó solicitud a través del radicado No 912 de fecha 17 de diciembre de 2025 y estudios previos en los cuales se justifica lo siguiente: a. *Que, mediante oficio de fecha 17 de diciembre de 2025, el contratista EMILIANO VARGAS MESA solicita la ampliación del plazo contractual por un término de doce (12) días calendario, sustentando su solicitud en que durante la ejecución del Contrato No. 251 de 2025 se evidenció que, si bien las actividades programadas han avanzado conforme a lo previsto, se requiere un tiempo adicional para asegurar el correcto suministro de la mezcla asfáltica. b. Que el Contrato de Suministro No. 251 de 2025 se encuentra directamente vinculado al Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, cuya vigencia fue prorrogada hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. c. En consecuencia, se hace necesario armonizar los plazos de ejecución de los citados instrumentos administrativos, con el fin de garantizar su adecuada articulación y correcta ejecución. d. Por lo anterior, se solicita prorrogar el Contrato No. 251 de 2025 por un término de doce (12) días calendario, de manera que su fecha de terminación coincida con la del Convenio Interadministrativo No. 4364 de 2024, esto es, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. e. Dicha prórroga permitirá contar con el tiempo necesario para la entrega del material, mientras el Convenio Interadministrativo se encuentre vigente. f. En atención a lo expuesto, la supervisión avala la solicitud presentada por el contratista y considera procedente adelantar el trámite de prórroga por doce (12) días calendario adicionales, contados a partir de la fecha de terminación actualmente establecida. g. Esta ampliación garantizará el desarrollo normal, seguro y adecuado del suministro de la mezcla asfáltica, así como el cumplimiento de los objetivos del contrato. h. La prórroga solicitada se concederá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas, sin que implique modificación alguna de las demás cláusulas contractuales. i. Asimismo, la prórroga no genera para el Municipio mayores costos por permanencia de personal o maquinaria, ni dará lugar a reclamaciones por parte del contratista relacionadas con eventuales desequilibrios económicos. j. En mérito de lo expuesto, se hace necesario suscribir la Prórroga No. 1 al Contrato No. 251 de 2025, por un término de doce (12) días calendario, mediante la cual se modificará la cláusula denominada PLAZO del citado contrato.* **7.**-Que en vista de las anteriores consideraciones y de conformidad con la solicitud presentada por la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en su calidad de supervisor designado se procede a realizar la presente ***PRORROGA No. 1*** con la que se modificará el plazo del contrato No. 251 de 2025. **8-** Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del artículo 40 del Estatuto General de Contratación, se infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de común acuerdo, los contratos primitivos en cuanto a trabajos (agregación o extra, supresión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor), por tal razón y por lo anteriormente expuesto, en aras de dar cumplimiento al objeto del presente contrato, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA No. 1** al contrato de suministro No. 251 de 2025, y **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA.: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato establecido en la cláusula Segunda PLAZO del contrato en un término de **DOCE (12) DÍAS CALENDARIO. PARAGRAFO:** Como consecuencia de lo anterior el plazo del convenio corresponde a: **SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS. CLAUSULA SEGUNDA: - GARANTIAS,** El contratista se obliga a actualizar y entregar las pólizas del contrato que se deriven de la presente **PRORROGA No. 1** al contrato No. 251 de 2025. **CLAUSULA TERCERA:** -

Municipio de
Paipa

DOCUMENTOS: Forman parte de la presente prorroga y obliga jurídicamente a las partes los documentos que a continuación se relacionan: a) Estudios previos b) Solicitud de prórroga y aprobación presentada por el supervisor designado el secretario de Infraestructura Arquitecto Jorge Edwin López Torres y c) Todos los demás documentos relativos al mismo, suscritos y cruzados entre las partes. **CLAUSULA CUARTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES** Todas las cláusulas y estipulaciones convenidas del principal no modificadas por el presente acuerdo se mantienen incólumes y su exigibilidad permanece.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025, EL CUAL SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, A PARTIR DEL DÍA DIECIOCHO (18) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

8.3 ANEXO 3

00000041

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 10	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Inicio	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA:	**19 DE JUNIO DE 2025**

Marque con X, según Corresponda			Numero		De Fecha	
	CONTRATO	X		**251**		29/04/2025
	CONVENIO					

REGISTRO BP Y P No.:	**BPIN-2024-15-516-0027 A1**

CONTRATISTA	**EMILIANO VARGAS MESA**	CC	X	NIT	
		No.			
		No.	9.520.277		

Marque con X, según Corresponda						
	SUPERVISOR	X	**JORGE EDWIN LOPEZ TORRES**	CC	X	NIT
	INTERVENTOR			No	7.180.046	

OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO No.4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA YEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ.

VALOR	$ 749,212,100.00	En Letras	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS M/CTE.-
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCION..		

FECHA DE TERMINACION:	**18 DE DICIEMBRE DE 2025**

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros	X		

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	**EMILIANO VARGAS MESA**

Vo.Bo. INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	**JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES** Secretario de Infraestructura Pública y Movilidad

00000042

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 22	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Terminación	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATO	251	FECHA:	19 DE JUNIO DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ "		
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA	C.C:	9.520.277
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES	C.C:	7.180.046
VALOR INICIAL	$		749.212.100,00
VALOR ADICIONAL	$		279.047.860,00
VALOR CON ADICIONES	$		1.028.259.960,00
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución.		
PLAZO DE PRORROGA 01	DOCE (12) DIAS CALENDARIO		
PLAZO CON ADICIONES	SEIS (06) MESES Y DOCE (12) DÍAS CALENDARIO.		
FECHA INICIO	19 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
REGISTRO BP y P No:	2024-15-516-0027 A1		

En las oficinas de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD se reunieron los señores JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES como supervisor y el señor EMILIANO VARGAS MESA en calidad de contratista del contrato N.° 251 de 2025.

Que el contrato No. 251 de 2025 se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción, teniendo en cuenta que: El contratista deberá llegar el informe final y demas faltantes estipulados dentro del contrato para proceder con el recibo a satisfacción y posteriormente la liquidación del contrato según normatividad que exige dicho trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato de obra N° 251 de 2025 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ ".

SEGUNDO: El contratista deberá realizar la actualización de las garantías del contrato.

TERCERO: El contratista deberá llegar a esta Secretaría la respectiva documentación para verificación y revisión de esta para continuar con los trámites pertinentes a recibo y liquidación.

CUARTO: Se da terminación al contrato de suministro el día 31 de diciembre de 2025.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

8.4 ANEXO 4

00000044

ALCALDIA DE PAIPA		
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	NIT: 891.801.240-1
Formato	Versión: 01	
Actas Parcial	Fecha Versión: 03/04/2024	
	Página 1 de 1	

NUMERO PRESENTE ACTA	01		
FECHA PRESENTE ACTA	08 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATO / CONVENIO No.	231	De Fecha:	29 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4384 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ		
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA Rl. EMILIANO VARGAS MESA	NIT: C.C.	9.520.277-7 9.520.277
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	C.C:	7.180.048
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 749.212.100,00	
ADICIONAL N°	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 749.212.100,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACION N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 19 DE JUNIO DE 2025 AL 31 DE JULIO DE 2025		
RBPP N°	BPIN-2024-15-516-0027-A1		

Nos Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000530 DEL 29 DE ABRIL DE 2025

En las oficinas de Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de Supervisor designado y EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial N°1 del contrato en referencia.

El supervisor constatan que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registrados en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial No 1. Igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N 7977036108, 7982011307, 7976338401, 7975830916, 7976941475, 7976941475 de mes de junio de 2025 ;planilla (s) N 7960247737, 7976836704, 7981071039, 7981071039, de mes de julio de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	
Sumatoria Amortizaciones	
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 749.212.100,00	
Valor a pagar de la presente Acta:		$ 264.449.439,80
Valor Total Actas Pagadas:		$ 0,00
Saldo a Ejecutar		$ 484.762.660,20
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar [Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	$ 749.212.100,00	$ 749.212.100,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	359-05028-242	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS	X	CORRIENTE:	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisores . El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: EMILIANO VARGAS MESA
Rl. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISOR

CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Compras Publicas y Gestión Contractual Copias: Orden de Pago
Tesorería, Contratista, y Supervisor

00000045

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Actas Parcial	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

NUMERO PRESENTE ACTA	02			
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE AGOSTO DE 2025			
CONTRATO / CONVENIO No.	251	De Fecha:	29 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ			
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA R/L EMILIANO VARGAS MESA	NIT:	9.520.277-7	
		C.C:	9.520.277	
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	C.C:	7.180.046	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 749.212.100,00		
ADICIONAL N°	VALOR	$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 749.212.100,00			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
PRORROGA N°	Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 AL 26 DE AGOSTO DE 2025			
RBPP N°	BPIN-2024-15-516-0027-A1			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000530 DEL 29 DE ABRIL DE 2025

En las oficinas de Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de Supervisor designado y EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial N°1 del contrato en referencia.

El supervisor constatan que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial No 1. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N 7981078262, 7984262013 de mes de julio de 2025 ;planilla (s) N 7982139834/4179054, 7982139834/4119391, 7982139834/4122586, 7982439834/9395131, de mes de agosto de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	
Sumatoria Amotizaciones	
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 749.212.100,00	
Valor a pagar de la presente Acta:		$ 249.617.732,00
Valor Total Actas Pagadas:		$ 264.449.439,80
Saldo a Ejecutar		$ 235.144.928,20
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas Iguales	$ 749.212.100,00	$ 749.212.100,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	358-06028-242	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS	X	CORRIENTE:	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisores . El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: EMILIANO VARGAS MESA
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISOR

CONTRATISTA
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Compras Publicas y Gestión Contractual Copias: Orden de Pago
Tesoreria, Contratista, y Supervisor

00000046

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	NIT: 891.801.340-1
	Formato	Versión: 01	
	Actas Parcial	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

NUMERO PRESENTE ACTA	03		
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATO / CONVENIO No.	251	De Fecha:	29 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ		
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA R/L EMILIANO VARGAS MESA	NIT: C.C:	9.520.277-7 9.520.277
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	C.C:	7.180.046
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 749.212.100,00	
ADICIONAL N°	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 749.212.100,00		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
PRORROGA N°	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 27 DE AGOSTO DE 2025 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	BPIN-2024-15-516-0027-A1		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000530 DEL 29 DE ABRIL DE 2025

En las oficinas de Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de Supervisor designado y EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial N°3 del contrato en referencia.

El supervisor constatan que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial No 3. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N 7983842148 de mes de agosto de 2025;planilla (s) N 7986573911 de mes de septiembre de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	
Sumatoria Amortizaciones	
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 749.212.100,00	
Valor a pagar de la presente Acta:		$ 159.209.814,40
Valor Total Actas Pagadas:		$ 514.067.171,80
Saldo a Ejecutar		$ 75.935.113,80
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas Iguales	$ 749.212.100,00	$ 749.212.100,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	358-06028-242	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS	X	CORRIENTE:	

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisores. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: EMILIANO VARGAS MESA
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISOR

CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Compras Publicas y Gestión Contractual Tesorería, Contratista, y Supervisor

Copias: Orden de Pago

00000047

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 12	NIT: 891.801.249-1
	Formato	Versión: 01	
	Actas Parcial	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

NUMERO PRESENTE ACTA	04			
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2025			
CONTRATO / CONVENIO No.	251	De Fecha:	29 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ			
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA R/L EMILIANO VARGAS MESA	NIT	9.520.277-7	
		C.C.	9.520.277	
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	C.C.	7.180.046	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL :	$ 749.212.100,00		
ADICIONAL N° 01	VALOR	$ 279.047.860,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1.028.259.960,00			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
PRORROGA N° 01	Tiempo: DOCE (12) DÍAS CALENDARIO	De Fecha:	18 DE DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN			
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE JUNIO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025			
RBPP N°	BPIN-2024-15-515-0027-A1			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000530 DEL 29 DE ABRIL DE 2025 ; No. 2025001419 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

En las oficinas de Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de Supervisor designado y EMILIANO VARGAS MESA en su calidad de contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial N°4 del contrato en referencia.

El supervisor constatan que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial No 4. igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N 7986641755, 7986573911 de mes de septiembre de 2025;planilla (s) N 7992375021,7987664805 de mes de octubre de 2025; y planilla (s) N. 7997438919 , 7986705141, 7996316720 de noviembre de 2025; y planilla (s) N. 6000344583, 6000409881, 7998937005, 7997433240, 6000416274 de diciembre de 2025 de conformidad con la normatividad vigente

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	
Sumatoria Amortizaciones	
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 749.212.100,00	
Adicional No. 01	$ 279.047.860,00	
Valor a pagar de la presente Acta:	$ 1.028.259.960,00	$ 229.752.395,60
Valor Total Actas Pagadas:		$ 673.276.986,20
Saldo a Ejecutar		$ 125.230.578,20
Valor a Reintegrar al Municipio (Cuando aplique)		
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Municipio)		
Sumas iguales	$ 1.028.259.960,00	$ 1.028.259.960,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA:	358-06028-242	BANCO:	BANCOLOMBIA	AHORROS	X	CORRIENTE:	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisores . El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las modificiones en campo y los mayores cantidades a los informes y documentos soporte para tramite de pago por parte del Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: EMILIANO VARGAS MESA
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISOR

CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR

Original: Archivo Carpeta Subsecretaria de Compras Publicas y Gestión Contractual
Tesorería, Contratista, y Supervisor

Copias: Orden de Pago

00000048

ALCALDIA DE PAIPA		
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 14	NIT: 891.801.349-1
Formato	Versión: 01	
Acta de Recibo Final a Satisfacción	Fecha Versión: 03/04/2024	
	Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE MARZO DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA	26 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO X CONVENIO	No. 251 DE FECHA: 29/04/2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	
CONTRATISTA	EMILIANO VARGAS MESA R/L EMILIANO VARGAS MESA	NIT: 9.520.277-7 C.C: 9.520.277
SUPERVISOR	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD	C.C: 7.180.046
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $ 749.212.100,00 APORTE DEL MUNICIPIO. $ 0,00 APORTE DE CONTRAPARTE: $ 749.212.100,00	
ADICIONAL N° 01	VALOR $ 279.047.860,00	
ADICIONAL N°	VALOR $ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1.028.259.960,00	
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	
PRORROGA N° 01	Tiempo: DOCE (12) DÍAS CALENDARIO De Fecha: 18/12/2025	
PRORROGA N°	Tiempo: De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIACION	10 DE JUNIO DE 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN No.	De Fecha:	
AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN No.	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACION REAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
RBPP N°	BPIN-2024-15-515-0027-A1	
Nois Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: REGISTROS PRESUPUESTALES No: 2025000530 DEL 29 DE ABRIL DE 2025 ; No. 2025001419 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		

En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores JORGE EDWIN LÓPEZ mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.180.046 expedida en Tunja SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de SUPERVISOR Designado y EMILIANO VARGAS MESA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso (Boy) quien obra en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta.

El Supervisor constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el contratista , por tanto se reciben satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscalesde acuerdo a la(s) planilla s) N. 6000344583, 6000409881, 7906937005,7997433240,6005653396, 6000416274 de diciembre de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (colocar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 1028'259.960,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 125'230.878,20
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 903'029.381,80
Saldo sin ejecutar	$ 0,00	$ 0,00
Valor a Reintegrar al Municipio	$ 0,00	$ 0,00
Sumas Iguales	$ 1.028'259.960,00	$ 1.028'259.960,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 508067504	BANCO: DE BOGOTA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o Interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: ARQ. JORGE EDWIN LOPEZ
SUPERVISOR MUNICIPAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

Firma:
Nombre: ING. EMILIANO VARGAS MESA
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO GABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

8.5 ANEXO 5

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PAIPA	CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 251 DE 2025		
	OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	FECHA DE INICIO 19 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025.	ACTA PARCIAL N° 1
	CONTRATISTA:	EMILIANO VARGAS MESA	FECHA PRESENTE ACTA	Jueves, 31 de Julio de 2025
	SUPERVISOR:	ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES		
	V. INICIAL:	$ 749'212.100,00		
	V. ADICIONAL:	$ -		
	V. TOTAL:	$ 749'212.100,00		

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	ITEMS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	835,00	$ 754.000,00	$ 629.590.000,00	294,730	$ 222.226.420,00	-	$ -	294,73	$ 222.226.420,00
				SUBTOTAL	$ 629.590.000,00		$ 222.226.420,00		$ -		$ 222.226.420,00
				IVA	$ 119.622.100,00		$ 42.223.019,800		$ -		$ 42.223.019,800
				VALOR TOTAL	$ 749.212.100,00		$ 264.449.439,80		$ -		$ 264.449.439,80

VALOR CONTRATO	$ 749.212.100,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 749.212.100,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 264.449.439,80
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
SALDO SIN EJECUTAR	$ 484.762.660,20
VALOR TOTAL POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 264.449.439,80

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Y MOVILIDAD

EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000051

VIGENTE DESDE 27 - Feb - 2.025	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	
PÁGINA 1 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 1	FECHA:	jueves, 31 de julio de 2025

SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 DE 2025

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 1

Fecha	Tipo de Material	Cliente	Destino	Número de Recibo	Placa Vehiculo	Cantidad (m³)	Subtotal (m³)
10/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.826	TDY020	12,76	
10/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.827	OCD412	6,11	
10/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.828	OCD411	5,34	24,21
11/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.829	TDY020	13,15	
11/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.830	OCD411	6,45	19,60
12/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.831	OCD411	6,90	
12/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.832	OCD412	7,04	13,94
15/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.834	OCD412	7,16	
15/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.835	OCD410	7,25	
15/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.836	OCD411	7,02	
15/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.837	TDY020	13,95	35,38
16/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.838	OCD412	6,17	6,17
17/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.839	OCD412	7,15	
17/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.840	TDY020	14,28	
17/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 23 - Paipa	23.841	SZZ021	14,10	35,53
24/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 27 - Paipa	23.842	OCD412	7,33	
24/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 27 - Paipa	23.843	SST432	14,03	
24/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 27 - Paipa	23.844	OCD412	7,10	28,46
25/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 19a entre Cll 26 y Cll 27 - Paipa	23.845	TDY020	14,62	
25/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 19a entre Cll 26 y Cll 27 - Paipa	23.846	SST432	13,76	
25/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 19a entre Cll 26 y Cll 27 - Paipa	23.847	OCD411	7,21	35,58
26/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 19a entre Cll 26 y Cll 27 - Paipa	23.850	TDY020	12,03	12,03
29/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 23 y Cra 22 - Paipa	23.851	OCD411	7,06	
29/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 23 y Cra 22 - Paipa	23.852	TDY020	13,95	
29/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 23 y Cra 22 - Paipa	23.853	OCD411	7,01	28,02
30/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.854	OCD411	7,01	
30/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.855	TDY020	13,79	
30/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.856	ODC411	6,67	27,47
31/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.857	OCD411	7,00	
31/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.858	TDY020	14,17	
31/jul/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cll 22 entre Cra 21 y Cra 20 - Paipa	23.859	ODC411	7,17	28,34

CANTIDAD CONCILIADA PRESENTE MEMORIA	294,73 m³

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000052

VIGENTE DESDE 27 - Feb - 2023	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	
PÁGINA 2 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 1	FECHA:	jueves, 31 de julio de 2025

SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 DE 2025

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 1

A. REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	10/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23826	PAIPA	TDY020	12,76	CALLE 23
2	10/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23827	PAIPA	OCD412	6,11	CALLE 23
3	10/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23828	PAIPA	OCD411	5,34	CALLE 23
TOTAL							24,21	

00000054

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS


826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30428	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	10/07/2025	Hora Entrada:	8:31:00 a. m.	Peso Entrada:	10,220
Fecha Salida:	10/07/2025	Hora Salida:	9:33:00 a. m.	Peso Salida:	34,270
				Peso Neto:	24,050
				Cubicos:	12.76 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor



EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3865

PEDIDO No. 23826

Fecha: 10 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. de Suministro 251 de

MEZCLA 2025.

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa.

Cantidad: 12,76 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 160° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:33 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000055

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	**30429**	Placa:	**OCD412**	Tipo Vehiculo:	**VOLQUETA**
Empresa:	**891801240**	**MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**			
Conductor:	**74324041**	**NEVARDO PUERTO**			
Unidad:	**KG**	Producto:	**MEZCLA ASFALTICA**		
Fecha Entrada:	**10/07/2025**	Hora Entrada:	**8:43:00 a. m.**	Peso Entrada:	**6,800**
Fecha Salida:	**10/07/2025**	Hora Salida:	**9:53:00 a. m.**	Peso Salida:	**18,310**
				Peso Neto:	**11,510**
				Cubicos:	**6.11 M3**
Origen:	**BOYACA**	**NOBSA**			
Destino:	**BOYACA**	**PAIPA**			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3835

PEDIDO No. 23827

Fecha: 10 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. de Suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: Mezcla

Destino: Paipa.

Cantidad: 6,11 m³

Placa: OCD412

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:53 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000056

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30430	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	10/07/2025	Hora Entrada:	8:46:00 a. m.	Peso Entrada:	6,700
Fecha Salida:	10/07/2025	Hora Salida:	10:08:00 a. m.	Peso Salida:	16,760
				Peso Neto:	10,060
				Cubicos:	5.34 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23828

Fecha: 10 - 07 - de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont Suministro No 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Cantidad: 5,34 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 156 Temperatura de llegada:

Hora salida: 10:03 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000057

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	11/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23829	PAIPA	TDY020	13,15	CALLE 23
2	11/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23830	PAIPA	OCD411	6,45	CALLE 23
TOTAL							19,6	

00000358

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS


826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30441	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	11/07/2025	Hora Entrada:	8:43:00 a. m.	Peso Entrada:	10,380
Fecha Salida:	11/07/2025	Hora Salida:	9:40:00 a. m.	Peso Salida:	35,160
				Peso Neto:	24,780
				Cubicos:	13.15 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor



EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23829

Fecha: 11 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio Paipa Cont Suministro No

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC - 19

Destino: Paipa

Calle 23

Cantidad: 12,15 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 158° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:40 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000359

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30440	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	11/07/2025	Hora Entrada:	8:12:00 a. m.	Peso Entrada:	6,700
Fecha Salida:	11/07/2025	Hora Salida:	9:59:00 a. m.	Peso Salida:	18,860
				Peso Neto:	12,160
				Cubicos:	6.45 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23830

Fecha: 11 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont Suministro No

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC-19.

Destino: Paipa.

Calle 23

Cantidad: 6.45 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 159° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:59 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000060

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	12/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23831	PAIPA	OCD411	6,9	CALLE 23
2	12/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23832	PAIPA	OCD412	7,04	CALLE 23
TOTAL							13,94	

00000061

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30444	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	12/07/2025	Hora Entrada:	7:34:00 a. m.	Peso Entrada:	6,680
Fecha Salida:	12/07/2025	Hora Salida:	8:10:00 a. m.	Peso Salida:	19,690
				Peso Neto:	13,010
				Cubicos:	6.9 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - KMdmetro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23831

Fecha: 12-07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont Suministro

MEZCLA 251 de 2025.

Clase de Material: MDC-19.

Destino: Paipa.

Calle 23

Cantidad: 6,9 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 158° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:10 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000062

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30446	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 261			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	12/07/2025	Hora Entrada:	8:05:00 a. m.	Peso Entrada:	6,790
Fecha Salida:	12/07/2025	Hora Salida:	8:40:00 a. m.	Peso Salida:	20,060
				Peso Neto:	13,270
				Cubicos:	7.04 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3995

PEDIDO No. 23832

Fecha: 12 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro No

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: IDU - 19

Destino: Paipa
Calle 23

Cantidad: 7.04 m3

Placa: OCD412

Temperatura de salida: 139° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:40 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIPRESOS 7717949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025

N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	15/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23834	PAIPA	OCD412	7,16	CALLE 23
2	15/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23835	PAIPA	OCD410	7,25	CALLE 23
3	15/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23836	PAIPA	OCD411	7,02	CALLE 23
4	15/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23837	PAIPA	TDY020	13,95	CALLE 23
TOTAL							35,38	

00330064

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30452	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	15/07/2025	Hora Entrada:	8:21:00 a. m.	Peso Entrada:	6,850
Fecha Salida:	15/07/2025	Hora Salida:	8:58:00 a. m.	Peso Salida:	20,340
				Peso Neto:	13,490
				Cubicos:	7.16 M3

Origen:

Destino:

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23834

Fecha: 15 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. de Suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MD c 19

Destino: Paipa

Calle 23

Cantidad: 4,16 m³

Placa: OCD 412

Temperatura de salida: 159° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:58 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7948

00000065

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30454	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74322967	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	15/07/2025	Hora Entrada:	8:28:00 a. m.	Peso Entrada:	6,740
Fecha Salida:	15/07/2025	Hora Salida:	9:16:00 a. m.	Peso Salida:	20,400
				Peso Neto:	13,660
				Cubicos:	7.25 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3885

PEDIDO No. 23835

Fecha: 15 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. de Suministro 251

MEZCLA

Clase de Material: MDC 19
Destino: Paipa
Cdlc 23
Cantidad: 7,25 m3
Placa: OCD410
Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:
Hora salida: 9:16 Hora llegada:

Despachador
Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00033065

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30453	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	15/07/2025	Hora Entrada:	8:22:00 a. m.	Peso Entrada:	6,750
Fecha Salida:	15/07/2025	Hora Salida:	9:35:00 a. m.	Peso Salida:	19,990
				Peso Neto:	13,240
				Cubicos:	7.02 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23836

Fecha: 15 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa (con suministro)

MEZCLA 25° de 2025

Clase de Material: MEZCLA

Destino: Paipa
Valle 23

Cantidad: 7,02 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 158°

Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:35

Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000067

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30455	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	15/07/2025	Hora Entrada:	9:11:00 a. m.	Peso Entrada:	10,200
Fecha Salida:	15/07/2025	Hora Salida:	10:16:00 a. m.	Peso Salida:	36,490
				Peso Neto:	26,290
				Cubicos:	13.95 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23837

Fecha: 15-07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont Suministro

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa
Calle 23

Cantidad: 13,95 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida: 10:16 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000068

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	16/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23838	PAIPA	OCD412	6,17	CALLE 23
TOTAL							6,17	

00000069

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30470	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	16/07/2025	Hora Entrada:	9:48:00 a. m.	Peso Entrada:	6,790
Fecha Salida:	16/07/2025	Hora Salida:	10:25:00 a. m.	Peso Salida:	18,420
				Peso Neto:	11,630
				Cubicos:	6.17 M3
Origen:	BOYACA		NOBSA		
Destino:	BOYACA		PAIPA		
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3995

PEDIDO No. 23838

Fecha: 16 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro 251

MEZCLA de 12S

Clase de Material: PMDC-19

Destino: Paipa

calle 28

Cantidad: 6,17 m³

Placa: OCD412

Temperatura de salida: 159° Temperatura de llegada:

Hora salida: 10:24 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIEMPRESAS 771 7949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	17/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23839	PAIPA	OCD412	7.15	CALLE 23
2	17/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23840	PAIPA	TDY020	14.28	CALLE 23
3	17/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23841	PAIPA	SZZ021	14.1	CALLE 23
TOTAL							35.53	

00000071

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30476	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	17/07/2025	Hora Entrada:	7:33:00 a. m.	Peso Entrada:	6,850
Fecha Salida:	17/07/2025	Hora Salida:	8:06:00 a. m.	Peso Salida:	20,320
				Peso Neto:	13,470
				Cubicos:	7.15 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 942 3895

PEDIDO No. 23839

Fecha: 17 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro No 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MDC - 19

Destino: Paipa

Cantidad: 9,15 m³

Placa: OCD 412

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:06 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000072

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30474	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	17/07/2025	Hora Entrada:	7:12:00 a. m.	Peso Entrada:	10,290
Fecha Salida:	17/07/2025	Hora Salida:	11:15:00 a. m.	Peso Salida:	37,200
				Peso Neto:	26,910
				Cubicos:	14.28 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Constructores y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23840

Fecha: 17 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro No. 251 de 2025

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa Calle 23

Cantidad: 14,28 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 159° Temperatura de llegada:

Hora salida: 11:13 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7948

00000073

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30475	Placa:	SZZ021	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74323420	OVIDIO RODRIGUEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	17/07/2025	Hora Entrada:	7:14:00 a. m.	Peso Entrada:	11,780
Fecha Salida:	17/07/2025	Hora Salida:	11:54:00 a. m.	Peso Salida:	38,360
				Peso Neto:	26,580
				Cubicos:	14.1 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

EVM Construcciones y Pavimentos

PEDIDO No. 23841

Fecha: 17 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa con suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Calle 23

Cantidad: 14,1 m³

Placa: SZZ021

Temperatura de salida: 138° Temperatura de llegada:

Hora salida: 11:54 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000074

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	24/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23842	PAIPA	OCD412	7,33	CALLE 27
2	24/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23843	PAIPA	SST432	14,03	CALLE 27
3	24/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23844	PAIPA	OCD412	7,1	CALLE 27
TOTAL							28,46	

00000075

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

PAVIBOY LTDA
Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda.
NIT. 826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30498	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	24/07/2025	Hora Entrada:	8:26:00 a. m.	Peso Entrada:	6,780
Fecha Salida:	24/07/2025	Hora Salida:	8:52:00 a. m.	Peso Salida:	20,590
				Peso Neto:	13,810
				Cubicos:	7.33 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

EVM Construcciones y Pavimentos

PEDIDO No. 23842

Fecha: 24 - 07 de 20 25

Señor(es) Municipio de Paipa Cont. Suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: mdc 19

Destino: Paipa Vda 22

Cantidad: 7,33 m³

Placa: OCD412

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:52 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRÁFIMPRESOS 771 7949

00000077

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

PAVIBOY LTDA
Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda.
NIT. 826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30504	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	24/07/2025	Hora Entrada:	11:51:00 a. m.	Peso Entrada:	6,770
Fecha Salida:	24/07/2025	Hora Salida:	11:59:00 a. m.	Peso Salida:	20,150
				Peso Neto:	13,380
				Cubicos:	7.1 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23844

Fecha: 24 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. Suministro

MEZCLA 251 de 2025.

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Cantidad: 7.1 m3

Placa: OCD412

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida: 12:00 pm Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000078

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	25/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23845	PAIPA	TDY020	14,62	Carrera 19a, entre la calle 26 y calle 27
2	25/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23846	PAIPA	SST432	13,75	
3	25/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23847	PAIPA	OCD411	7,21	
TOTAL							35,58	

00000079

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30513	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	25/07/2025	Hora Entrada:	7:28:00 a. m.	Peso Entrada:	10,270
Fecha Salida:	25/07/2025	Hora Salida:	8:39:00 a. m.	Peso Salida:	37,820
				Peso Neto:	27,550
				Cubicos:	14.62 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

PEDIDO No. 23845

Fecha: 25 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro

MEZCLA 251 de 2025.

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Cantidad: 14.62 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 159° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:29 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

...NO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

00000080

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30514	Placa:	SST432	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	9522928	VICTOR RIVEROS			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	25/07/2025	Hora Entrada:	8:07:00 a. m.	Peso Entrada:	12,220
Fecha Salida:	25/07/2025	Hora Salida:	9:21:00 a. m.	Peso Salida:	38,130
				Peso Neto:	25,910
				Cubicos:	13.75 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23846

Fecha: 25 - 07 de 20 25

Señores: Municipio Paipa Cont Suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Cantidad: 12,95 m3

Placa: SST432

Temperatura de salida: 9:21 Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000081

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30516	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		

Fecha Entrada:	25/07/2025	Hora Entrada:	8:37:00 a. m.	Peso Entrada:	6,700
Fecha Salida:	25/07/2025	Hora Salida:	9:39:00 a. m.	Peso Salida:	20,300
				Peso Neto:	13,600
				Cubicos:	7.21 M3

Origen:	BOYACA	NOBSA	
Destino:	BOYACA	PAIPA	

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23847

Fecha 25 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa con suministro

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa.

Cantidad: 7,21 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 155° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:39 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000082

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	26/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23850	PAIPA	TDY020	12.03	Carrera 19a, entre la calle 26 y calle 27
TOTAL							12.03	

00000083

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30524	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	26/07/2025	Hora Entrada:	8:00:00 a. m.	Peso Entrada:	10,350
Fecha Salida:	26/07/2025	Hora Salida:	9:04:00 a. m.	Peso Salida:	33,020
				Peso Neto:	22,670
				Cubicos:	12.03 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones: CARRERA 19 A , ENTRE LA CALLE 26 CALLE 27

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23850

Fecha: 26 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro

MEZCLA 251 de 2025.

Clase de Material: mdc-19

Destino: Paipa

Cantidad: 12,03 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:04 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7849

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	29/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA .	MDC-19	23851	PAIPA	OCD411	7.06	Calle 22 entre carrera 23 y 22
2	29/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23852	PAIPA	TDY020	13.95	Calle 22 entre carrera 23 y 22
3	29/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23853	PAIPA	OCD411	7.01	Calle 22 entre carrera 23 y 22
TOTAL							28.02	

00000035

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30530	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	29/07/2025	Hora Entrada:	7:31:00 a. m.	Peso Entrada:	6,720
Fecha Salida:	29/07/2025	Hora Salida:	8:32:00 a. m.	Peso Salida:	20,030
				Peso Neto:	13,310
				Cubicos:	7.06 M3
Origen:	BOYACA		NOBSA		
Destino:	BOYACA		PAIPA		

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23851

Fecha: 29 - 07 de 2025

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro 251 de 2025

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa calle 22

Cantidad: 7,06 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 158 ° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:32 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000086

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30531	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	29/07/2025	Hora Entrada:	7:44:00 a. m.	Peso Entrada:	10,270
Fecha Salida:	29/07/2025	Hora Salida:	9:02:00 a. m.	Peso Salida:	36,560
				Peso Neto:	26,290
				Cubicos:	13.95 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Observaciones: CALLE 22 ENTRE CRA 23 Y 22

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 849 6305 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23852

Fecha: 29 - 07 de 20 25

Señor(es) Municipio de Paipa Cont. Suministro 251

MEZCLA 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa (BB 66) Calle 22 entre cra 23 y 22

Cantidad: 13,95 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:02 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000087

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30532	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	29/07/2025	Hora Entrada:	10:01:00 a. m.	Peso Entrada:	6,700
Fecha Salida:	29/07/2025	Hora Salida:	10:09:00 a. m.	Peso Salida:	19,910
				Peso Neto:	13,210
				Cubicos:	7.01 M3

Origen: BOYACA MUZO
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones: CALLE 22 ENTRE CRA 23 Y 22

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3891

PEDIDO No. 23853

Fecha: 29-07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro No 251 de 2025

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Calle 22 entre Cra 23 y 22

Cantidad: 7.01 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 159°

Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	30/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23854	PAIPA	OCD411	7.01	Calle 22 entre carrera 21 y 20
2	30/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23855	PAIPA	TDY020	13.79	Calle 22 entre carrera 21 y 20
3	30/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23856	PAIPA	ODC411	6.67	Calle 22 entre carrera 21 y 20
TOTAL							27.47	

00000089

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30536	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	30/07/2025	Hora Entrada:	8:06:00 a. m.	Peso Entrada:	6,770
Fecha Salida:	30/07/2025	Hora Salida:	8:46:00 a. m.	Peso Salida:	19,990
				Peso Neto:	13,220
				Cubicos:	7.01 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3896

PEDIDO No. 23854

Fecha: 30 - 07 de 20 25

Señores: Municipio de Paipa Cont. Suministro

MEZCLA

Clase de Material: MDC 19

Destino: Paipa

Calle 22 entre cra 21 y 20

Cantidad: 7,01 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:46 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000090

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30535	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	30/07/2025	Hora Entrada:	7:48:00 a. m.	Peso Entrada:	10,360
Fecha Salida:	30/07/2025	Hora Salida:	9:17:00 a. m.	Peso Salida:	36,350
				Peso Neto:	25,990
				Cubicos:	13.79 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23855

Fecha: 30 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Cont. Suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa

Cantidad: 13,79 m³ Calle 22 entre 21 y 20

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:19 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000091

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30540	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	30/07/2025	Hora Entrada:	11:01:00 a. m.	Peso Entrada:	6,750
Fecha Salida:	30/07/2025	Hora Salida:	11:07:00 a. m.	Peso Salida:	19,320
				Peso Neto:	12,570
				Cubicos:	6.67 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23856

Fecha: 30 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: mdc-19

Destino: Paipa

Calle 22 entre cra 21 y 20

Cantidad: 6,67 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida: 11:07 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000092

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	31/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23857**	PAIPA	OCD411	7	Calle 22 entre carrera 21 y 20
2	31/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23858**	PAIPA	TDY020	14.17	Calle 22 entre carrera 21 y 20
3	31/07/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23859**	PAIPA	ODC411	7.17	Calle 22 entre carrera 21 y 20
TOTAL							28.34	

00030093

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

PAVIBOY LTDA
Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda.
NIT 826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30555	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	31/07/2025	Hora Entrada:	10:31:00 a. m.	Peso Entrada:	6,630
Fecha Salida:	31/07/2025	Hora Salida:	10:38:00 a. m.	Peso Salida:	20,140
				Peso Neto:	13,510
				Cubicos:	7.17 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6389 - 320 342 3995

PEDIDO No. 23859

Fecha: 31 - 07 de 2025

Señor(es): municipio de Paipa cont. suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa
Calle 22 entre Cra 24 y 20

Cantidad: 7.13 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 158° Temperatura de llegada:

Hora salida: 10:38 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000094

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30553	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	31/07/2025	Hora Entrada:	7:48:00 a. m.	Peso Entrada:	10,310
Fecha Salida:	31/07/2025	Hora Salida:	9:10:00 a. m.	Peso Salida:	37,020
				Peso Neto:	26,710
				Cubicos:	14.17 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23858

Fecha: 31 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro de

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MD-19

Destino: Paipa.
Calle 22 entre 21 y 20.

Cantidad: 14.17 m³

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 158° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:10 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000395

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	**30554**	Placa:	**OCD411**	Tipo Vehiculo:	**VOLQUETA**
Empresa:	**891801240**	**MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**			
Conductor:	**3069608**	**JOSE JAIRO CORREDOR**			
Unidad:	**KG**	Producto:	**MEZCLA ASFALTICA**		
Fecha Entrada:	**31/07/2025**	Hora Entrada:	**8:12:00 a. m.**	Peso Entrada:	**6,720**
Fecha Salida:	**31/07/2025**	Hora Salida:	**8:40:00 a. m.**	Peso Salida:	**19,910**
				Peso Neto:	**13,190**
				Cubicos:	**7. M3**

Origen: **BOYACA** **NORSA**

Destino: **BOYACA** **PAIPA**

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO **No.** 23857

Fecha 31 - 07 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. Suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa.

Cantidad: calle 22 entre cra 21 y 20. 7.00 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 138°

Hora salida: 8:40

Temperatura de llegada:

Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000096

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PAIPA	CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 251 DE 2025		
	OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	FECHA DE INICIO 19 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA PARCIAL N° 2
	CONTRATISTA:	EMILIANO VARGAS MESA	FECHA PRESENTE ACTA	martes, 26 de agosto de 2025
	SUPERVISOR:	ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES		
	V. INICIAL:	$ 749'212.100,00		
	V. ADICIONAL:	$ -		
	V. TOTAL:	$ 749'212.100,00		

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	ÍTEMS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	835,00	$ 754.000,00	$ 629.590.000,00	278,20	$ 209.762.800,00	294,73	$ 222'226.420,00	572,93	$ 431.989.220,00
				SUBTOTAL	$ 629.590.000,00		$ 209.762.800,00		$ 222.226.420,00		$ 431.989.220,00
				IVA	$ 119.622.100,00		$ 39.854.932,000		$ 42.223.019,800		$ 82.077.951,800
				VALOR TOTAL	$ 749.212.100,00		$ 249.617.732,00		$ 264.449.439,80		$ 514.067.171,80

VALOR CONTRATO	$ 749.212.100,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 749.212.100,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 249.617.732,00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 264.449.439,80
SALDO SIN EJECUTAR	$ 235.144.928,20
VALOR TOTAL POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 249.617.732,00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Y MOVILIDAD

EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000097

VIGENTE DESDE 27 - FEB - 2.023	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	EVM
PÁGINA 1 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 2	FECHA:	martes, 26 de agosto de 2025

SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 DE 2025

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 2

Fecha	Tipo de Material	Cliente	Destino	Número de Recibo	Placa Vehículo	Cantidad (m³)	Subtotal (m³)
01/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 22 entre carrera 21 y 20 Y para la carrera 20, entre calle 22 y 21	23.860	OCD 411	6,81	
01/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa		23.861	TDY 020	14,91	
01/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa		23.863	TDY 020	11,88	33,60
02/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 22 entre Cra 20 Y Cra 19	23.865	TDY 020	14,07	
02/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 25	23.867	ASE 671	1,50	15,57
11/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Cra 20 con Calle 22 y calle 27 a con carrera 24 y 23 b	23.869	SZZ 024	13,78	13,78
12/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Cra 21 con Calle 21	23.870	SZZ 024	13,77	
12/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Cra 21 con Calle 21	23.871	SZZ 024	14,21	27,98
14/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 23 con calle 26 y calle 24	23.872	TDY 020	13,90	
14/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 23 con calle 26 y calle 24	23.873	TDY 020	13,78	27,68
15/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 23 entre Calle 24 y Calle 22	23.875	TDY 020	14,22	
15/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 23 entre Calle 24 y Calle 22	23.876	TDY 020	14,36	28,58
19/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 23 - Carrera 21	23.877	TDY 020	14,44	14,44
20/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 20 con Calle 22 y Calle 24	23.878	TDY 020	14,37	14,37
21/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 20 con Calle 22 y Calle 24	23.879	TDY 020	14,06	14,06
22/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 27 entre Carrera 17 y Carrera 16	23.881	TDY 020	14,64	14,64
23/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 27 entre Carrera 17 y Carrera 16	23.882	TDY 020	10,33	
23/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 27 entre Carrera 17 y Carrera 16	23.883	SZZ 023	13,17	23,50
25/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 27 Carrera 17a y 18 Primer de Mayo	23.889	TDY 020	12,00	
25/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Carrera 22 entre Calle 15 y Calle 17 San	23.890	SZZ 023	12,00	
25/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Sector Centro	23.891	TDY 020	6,00	30,00
26/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 31 y Calle 30 Barrio San Felipe	23.892	TDY 020	10,00	
26/ago/25	MDC-19	Municpio de Paipa	Calle 31 y Calle 30 Barrio San Felipe	23.893	SZZ 023	10,00	20,00

CANTIDAD CONCILIADA PRESENTE MEMORIA	278,20 m³

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000098


VIGENTE DESDE 27 - FEB - 2.023	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	
PÁGINA 2 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0


TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 2	FECHA:	martes, 26 de agosto de 2025


SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 DE 2025


ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 2


A. REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES:

PIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	1/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23860	PAIPA	OCD411	6.81	Calle 22 entre carrera 21 y 20 Y para la carrera 20, entre calle 22 y 21
2	1/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23861	PAIPA	TDY020	14.91	
3	1/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23863	PAIPA	TDY020	11.88	
TOTAL							33.6	

00009100

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30559	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
[illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]ductor:	3059808	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	1/08/2025	Hora Entrada:	7:29:00 a. m.	Peso Entrada:	6,750
Salida:	1/08/2025	Hora Salida:	8:29:00 a. m.	Peso Salida:	19,590
				Peso Neto:	12,840
				Cubicos:	6.81 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23860

Fecha: 01-08-25 de 20

Señores:

MEZCLA

Clase de Material:

Destino:

Cantidad:

Placa:

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESIONES 311 7940

00000101

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30561	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible] Motor:	6396185	GUSTAVO JIMENEZ			
Cli:	AG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	1/08/2025	Hora Entrada:	7:59:00 a. m.	Peso Entrada:	10,250
Fecha Salida:	1/08/2025	Hora Salida:	8:57:00 a. m.	Peso Salida:	38,350
				Peso Neto:	28,100
				Cubicos:	14.91 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23861

Fecha 01 08 de 20 25

Señores: [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: [illegible]

Placa: [illegible]

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:

Hora salida: [illegible] Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFISERVICIOS 3125 [illegible]

00300102

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30565	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	1/08/2025	Hora Entrada:	12:19:00 p. m.	Peso Entrada:	10,240
Fecha Salida:	1/08/2025	Hora Salida:	12:55:00 p. m.	Peso Salida:	32,630
				Peso Neto:	22,390
				Cubicos:	11.88 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23863

Fecha 1 de 20
Señor(es)
Clase de Material: MEZCLA
Destino:
Cantidad:
Placa:
Temperatura de salida: Temperatura de llegada
Hora salida: Hora llegada
Despachador
Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	2/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23865	PAIPA	TDY020	14.07	CALLE 22 ENTRE 20 Y 19
2	2/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23867	PAIPA	ASE671	1.5	CALLE 25
TOTAL							15.57	

00003104

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30569	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	33361169	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	2/08/2025	Hora Entrada:	8:10:00 a. m.	Peso Entrada:	10,360
Fecha Salida:	2/08/2025	Hora Salida:	8:51:00 a. m.	Peso Salida:	36,890
				Peso Neto:	26,530
				Cubicos:	14.07 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23865

Fecha 02 08 de 20 25

Solicitud

Clase de Material: MEZCLA

Destino: PAIPA

Cantidad: 14.00 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 146 Temperatura de llegada:

Hora solicitada: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 Tels.

00000105

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	30570	Placa:	**ASE671**	Tipo Vehiculo:	**VOLQUETA**
[illegible]:	891801240	**MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 261**			
[illegible]:	9528048	**OLEGARIO BONILLA**			
[illegible]:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	2/08/2025	Hora Entrada:	9:42:00 a. m.	Peso Entrada:	6,950
Fecha Salida:	2/08/2025	Hora Salida	10:10:00 a. m.	Peso Salida:	9,777
				Peso Neto:	2,828
				Cubicos	1.5 M3

Origen: **BOYACA NOBSA**
Destino: **BOYACA PAIPA**
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23867

Señores: [illegible]

Fecha: 02 08 de 20 25

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: 1.5 m³

Placa: [illegible]

Temperatura de salida: 155° Temperatura de llegada: _____

Hora salida: 10:10 Hora llegada: _____

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 7717548

00000106

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	11/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23869	PAIPA	SZZ024	13.78	Cra 20 con Calle 22 y calle 27 a con carrera 24 y 23 b
						TOTAL	13.78	

03000107

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30583	Placa:	SZZ024	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	7413979	HECTOR SUAREZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	11/08/2025	Hora Entrada:	9:49:00 a. m.	Peso Entrada:	11,530
Fecha Salida:	11/08/2025	Hora Salida:	10:42:00 a. m.	Peso Salida:	37,600
				Peso Neto:	25,970
				Cubicos:	13.78 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23869

Fecha: 11 de 20

Sector(es):

Clase de Material: MEZCLA

Destino:

Cantidad: 13.78 m³

Placa: SZZ024

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: 10:42 Hora llegada:

Despachador

Recibí

CRA 9 # 6B-03 B. 771 349

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	**FECHA**	**CLIENTE**	**MATERIAL**	**No RECIBO**	**DESTINO**	**PLACA**	**CANTIDAD DIARIA**	**OBSERVACION**
1	12/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23870**	PAIPA	SZZ024	13.77	CRA 21 CON CALLE 21
2	12/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23871**	PAIPA	SZZ024	14.21	CRA 21 CON CALLE 21
TOTAL							**27.98**	

00000109

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible]	33BS	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
[illegible]:	10	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible] Entrada:	12/08/2025	Hora Entrada:	9:44:00 a. m.	Peso Entrada:	10,260
Fecha Salida:	12/08/2025	Hora Salida:	10:48:00 a. m.	Peso Salida:	37,030
				Peso Neto:	26,770
				Cubicos:	14.2 M3
[illegible]	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23871

Fecha: 12 08 de 20

Señor(es):

MEZCLA

Clase de Material:
Destino:
Cantidad:
Placa:
Temperatura de salida: Temperatura de llegada:
Hora salida: Hora llegada:

Despachador
Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7888

00000110

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496365

Comprobante:	30696	Placa:	SZZ024	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Ticket:	5918011240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74130739	HECTOR SUAREZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	12/09/2025	Hora Entrada:	9:26:00 a. m.	Peso Entrada:	11,560
Fecha Salida:	12/09/2025	Hora Salida:	10:21:00 a. m.	Peso Salida:	37,520
				Peso Neto:	25,960
				Cubicos:	13.77 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3885

PEDIDO No. 23870

Fecha 12 09 25 de 20 25

Señor(es) [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: [illegible]

Placa [illegible]

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:

Hora salida [illegible] Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000111

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	14/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23872	PAIPA	TDY020	13.9	CARRERA 23 CON CALLE 26 Y CALLE 24
2	14/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23873	PAIPA	TDY020	13.78	CARRERA 23 CON CALLE 26 Y CALLE 24
TOTAL							27.68	

00000112

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS


826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30605	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	9018931740	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	23[illegible]69	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	14/08/2025	Hora Entrada:	8:39:00 a. m.	Peso Entrada:	10,270
Fecha Salida:	14/08/2025	Hora Salida:	9:35:00 a. m.	Peso Salida:	36,470
				Peso Neto:	26,200
				Cubicos:	13.9 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor



00000113

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Numero Tiquete: 83667 Placa: **TDY020** Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

Obra: 6316311145 **MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**

Conductor: **6356159** **GUSTAVO JIMENEZ**

Unidad: **KG** Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Fecha Entrada: 04/03/2025 Hora Entrada: **11:46:00 a. m.** Peso Entrada: **10,220**

Fecha Salida: 04/03/2025 Hora Salida: **12:01:00 p. m.** Peso Salida: **36,200**

Peso Neto: **25,980**

Cubicos: **13.78 M3**

Origen: BOYACA **NOBSA**

Destino: BOYACA **PAIPA**

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23873

Señor(es) _____

Fecha: _____ de 20 ____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

GRAFIMPRESORS 771 7949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	15/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23875	PAIPA	TDY020	14.22	CARRERA 23 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22
2	15/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23876	PAIPA	TDY020	14.36	CARRERA 23 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22
TOTAL							28.58	

00000115

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Placa: TDY020 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

Empresa: 891801240 **MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**

Conductor: 6356159 **GUSTAVO JIMENEZ**

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada: **7:15:00 a. m.** Peso Entrada: **10,230**

Hora Salida: **8:14:00 a. m.** Peso Salida: **37,040**

Peso Neto: **26,810**

Cubicos: **14.22 M3**

NOBSA

SOGAMOSO

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23875

Fecha: _____ de 20__

Sitio(s): _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000116

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible]	[illegible]	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6366159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible] Entrada:	16/09/2025	Hora Entrada:	1:32:00 p. m.	Peso Entrada:	10,210
[illegible] Salida:	16/09/2025	Hora Salida:	1:43:00 p. m.	Peso Salida:	37,280
				Peso Neto:	27,070
				Cubicos:	14.36 M3
[illegible]	BOYACA	NOBSA			
[illegible]	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23876

Fecha: 16 de 20 25

Señor(es): [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]
Destino: [illegible]
Cantidad: [illegible]
Placa: [illegible]
Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:
Hora salida: [illegible] Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIPRESOS 771 7949

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025

N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	19/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23877	PAIPA	TDY020	14.44	CARRERA 23 - CARRERA 21
						TOTAL	14.44	

00000118

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Placa: TDY020 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

GUSTAVO JIMENEZ

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Empresa: 891801240

Conductor: 5356159

Hora Entrada: 9:46:00 a. m.

Hora Salida: 10:24:00 a. m.

Peso Entrada: 10,330

Peso Salida: 37,540

Peso Neto: 27,210

Cubicos: 14.44 M3

Destino: BOYACA

NOBSA

PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3695

PEDIDO No. 23877

Fecha _____ de 20 ____

Señor(es) _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida _____ Hora llegada _____

Despachador _____ Recibí _____

CM-FM-GS-05-11 FR9

00000119

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025

N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	20/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23878	PAIPA	TDY020	14.37	Carrera 20 con calle 22 y 24
					TOTAL		14.37	

00000120

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30652	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
[illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]	[illegible]	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	20/09/2025	Hora Entrada:	7:54:00 a. m.	Peso Entrada:	10,320
[illegible] Salida:	[illegible]	Hora Salida:	8:41:00 a. m.	Peso Salida:	37,400
				Peso Neto:	27,080
				Cubicos:	14.37 M3

Origen:	BOYACA	NOBSA	
[illegible]	BOYACA	PAIPA	
[illegible]	[illegible]		

[illegible]
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6365 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23878

Fecha _____ de 20 ___

Solicitud _____

MEZCLA

Clase de Material _____

Destino _____

Cantidad _____

Placa _____

Temperatura de salida _____ Temperatura de llegada _____

Hora salida _____ Hora llegada _____

Despachador _____ Recibí _____

GRAFIMPRESOS 771749

00000121

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	21/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23879	PAIPA	TDY020	14.06	Carrera 20 con calle 22 y 24
TOTAL							14.06	

00000122

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156486385

Placa: **TDY020** Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

Remesa: 94-891240

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

Conductor: 6356159 **GUSTAVO JIMENEZ**

Unidad: KG Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada: **8:31:00 a. m.** Peso Entrada: **10,210**

Hora Salida: **9:07:00 a. m.** Peso Salida: **36,710**

Peso Neto: **26,500**

Cubicos: **14.06 M3**

NOBSA

PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23879

Fecha: _____ de 20__

Señor(es): _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

Observaciones: _____

00000123

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	22/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23881	PAIPA	TDY020	14.64	Carrera 27, entre carrera 17 y 16
TOTAL							14.64	

0000012

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible] probante:	33363	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
[illegible]:	19	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible] Entrada:	22/09/2025	Hora Entrada:	8:02:00 a. m.	Peso Entrada:	10,250
Fecha Salida:	22/09/2025	Hora Salida:	11:23:00 a. m.	Peso Salida:	37,840
				Peso Neto:	27,590
				Cubicos:	14.64 M3
[illegible]	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels. 315 649 8385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23881

Fecha: _____ 20__

Señor(es): _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

GRAFIMPRESOS 771 7919

00000125

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	23/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23882	PAIPA	TDY020	10.33	Carrera 27, entre carrera 17 y 16
2	23/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-20	23883	PAIPA	SZZ023	13.17	Carrera 27, entre carrera 17 y 17
TOTAL							23.5	

00000126

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30664	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	23/08/2025	Hora Entrada:	7:33:00 a. m.	Peso Entrada:	10,360
Fecha Salida:	23/08/2025	Hora Salida:	8:27:00 a. m.	Peso Salida:	29,840
				Peso Neto:	19,480
				Cubicos:	10.33 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels. 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23882

Fecha 22 08 25 de 20 25

Señores: Municipio de Paipa Contratación

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: Asfaltica

Destino: Paipa Calle 22 entre 16 y 17

Cantidad: 10.33 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 152° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:27 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7944

00000127

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible]:	23665	Placa:	SZZ023	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	1193154815	MIGUEL ANGEL CAMARGO CAMARGO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible] Entrada:	23/08/2025	Hora Entrada:	7:36:00 a. m.	Peso Entrada:	11,830
Fecha Salida:	23/08/2025	Hora Salida:	8:54:00 a. m.	Peso Salida:	36,660
				Peso Neto:	24,830
				Cubicos:	13.17 M3
[illegible]:	BOYACA	NOBSA			
[illegible]no:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3805

PEDIDO No. 23883

Fecha: 23 de 08 de 20 25

Señor(es): [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: 13,17 m³

Placa: SZZ023

Temperatura de salida: [illegible]° Temperatura de llegada: _____

Hora salida: 8:54 Hora llegada: _____

Despachador

Recibí

DRM IMPRESOS 7711948

00000128

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	25/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	**23889**	PAIPA	TDY020	12	CALLE 27 CARRERA 17A Y 18 PRIMER DE MAYO
2	25/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-20	**23890**	PAIPA	SZZ023	12	CARRERA 22 ENTRE CALLES 15 Y CALLE 17 SAN MILGUEL
3	25/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-20	**23891**	PAIPA	TDY020	6	SECTOR CENTRO
TOTAL							**30**	

00000129

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante	30570	Placa	TDY020	Tipo Vehiculo	VOLQUETA
Empresa	891801240				
Conductor	6356159		MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO 251 DE 2025		
Unidad	KG		GUSTAVO JIMENEZ		
		Producto	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada	25/08/2025	Hora Entrada	07:15:00 a. m.	Peso Entrada	10,210
Fecha Salida	25/08/2025	Hora Salida	08:45:00 a. m.	Peso Salida	32,830
				Peso Neto	22,620
				Cubicos	12 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3861

PEDIDO No. 23889

Fecha: 2 de [illegible] de 20[illegible]

Señores: [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: [illegible]

Placa: [illegible]

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada: [illegible]

Hora salida: [illegible] Hora llegada: [illegible]

Despachador: [illegible] Recibí: [illegible]

00000130

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496365

Comprobante:	30571	Placa:	SZZ023	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	1193154815	MIGUEL ANGEL CAMARGO CAMARGO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		

Fecha Entrada:	25/08/2025	Hora Entrada:	07:30:00 a. m.	Peso Entrada:	11,830
Fecha Salida:	25/08/2025	Hora Salida	09:30:00 a. m.	Peso Salida:	34,450
				Peso Neto:	22,620
				Cubicos	12 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6366 - 320 342 3836

PEDIDO No. 23890

Fecha: 25-08-25 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: DOC 19

Destino: Paipa Casco 12 calle entre 15 y calle 12 San Miguel

Cantidad: 12 m3

Placa: SZZ 023

Temperatura de salida: 156° Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:20 Hora llegada:

Despachador

Recibí Miguel Camargo

GRAN IMPRESOS 321 7949

00000131

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	30572	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	**MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO.251 DE 2025**			
Conductor:	6356159	**GUSTAVO JIMENEZ**			
Unidad:	KG	Producto:	**MEZCLA ASFALTICA**		

Fecha Entrada:	25/08/2025	Hora Entrada:	11:50:00 a. m.	Peso Entrada:	10,250
Fecha Salida:	25/08/2025	Hora Salida:	11:58:00 a. m.	Peso Salida:	21,560
				Peso Neto:	11,310
				Cubicos:	6 M3

Origen: **BOYACA** **NOBSA**
Destino: **BOYACA** **PAIPA**
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 343 3691

PEDIDO No. 23891

Fecha: 25 08 de 20 25

Señor(es): [illegible]

Clase de Material: MEZCLA

Destino: [illegible]

Cantidad: 6 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 155° Temperatura de llegada:

Hora salida: 11:58:00 Hora llegada:

Despachador

Recibí

ORIGINAL NIT 901.308.771-7

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	26/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23892	PAIPA	TDY020	10	CALLE 31 Y CALLE 30 BARRIO SAN FELIPE
2	26/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-20	23893	PAIPA	SZZ023	10	CALLE 31 Y CALLE 30 BARRIO SAN FELIPE
TOTAL							20	

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	30573	Placa:	TDY020	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		

Fecha Entrada:	26/08/2025	Hora Entrada:	07:10:00 a. m.	Peso Entrada:	10,240
Fecha Salida:	26/08/2025	Hora Salida	08:15:00 a. m.	Peso Salida:	29,090
				Peso Neto:	18,850
				Cubicos	10 M3

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operano

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6265 - 320 342 3998

PEDIDO No. 23892

Fecha 26-08-25 de 20

Señor(es) Municipio de Paipa Cont. suministro

MEZCLA 251 de 2025

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa Calle 21 # calle

Cantidad: 10 m3

Placa: TDY020

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida 8:15 am Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000134

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PAIPA	CONTRATO DE Suministro	No. 253 DE 2025		
	OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4354 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	FECHA DE INICIO 19 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA PARCIAL N° 5
	CONTRATISTA:	EMILIANO VARGAS MESA	FECHA PRESENTE ACTA	SEPTIEMBRE 2025
	SUPERVISOR:	ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES		
	V. INICIAL:	$ 749.212.100,00		
	V. ADICIONAL:	$		
	V. TOTAL:	$ 749.212.100,00		

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
ITEM	ITEMS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	835,00	$ 754.000,00	$ 629.590.000,00	177,44	$ 133.789.760,00	572,53	$ 431.989.230,00	750,97	$ 565.778.990,00
				SUBTOTAL	$ 629.590.000,00		$ 133.789.760,00		$ 431.989.230,00		$ 565.778.990,00
				IVA	$ 119.622.100,00		$ 25.420.054,400		$ 82.077.951,800		$ 107.498.006,200
				VALOR TOTAL	$ 749.212.100,00		$ 159.209.814,40		$ 514.067.171,80		$ 673.276.986,20

VALOR CONTRATO	$ 749.212.100,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 749.212.100,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 159.209.814,40
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 514.067.171,80
SALDO SIN EJECUTAR	$ 75.935.113,80
VALOR TOTAL POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 159.209.814,40

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Y MOVILIDAD

EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000135

VIGENTE DESDE: 27 - Feb - 2023	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025		EVM
PÁGINA: 1 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0	

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 3	FECHA:	SEPTIEMBRE 2025

SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 3

Fecha	Tipo de Material	Cliente	Destino	Número de Recibo	Placa Vehículo	Cantidad (m³)	Subtotal (m³)
27/ago/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Y Calle 30 Barrio San Felipe	23.896	TDY 020	5,37	5,37
28/ago/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 30 Barrio San Felipe	23.897	TDY 020	14,07	14,07
29/ago/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Y Calle 30 Barrio San Felipe	23.898	TDY020	13,80	
29/ago/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 30 Barrio San Felipe	19.044	TDY020	13,35	27,15
30/ago/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 y Calle 30 Barrio San Felipe	23.899	TDY020	13,68	13,68
01/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio San Felipe	23.900	OCD 412	6,77	
01/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 y Calle 30 Barrio San Felipe	23.901	OCD 412	7,07	13,84
02/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Con Avenida Libertadores	23.902	OCD 412	6,54	
02/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Con Avenida Libertadores	23.903	OCD 410	6,68	13,22
04/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Con Avenida Libertadores	23.904	OCD 412	6,95	
04/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 Con Avenida Libertadores	23.905	SZZ 021	13,93	20,88
05/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 carrera 17a entre calle 27 y calle 28 - calle 28 entre carrera 15a y 14	23.906	OCD 412	7,17	
05/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 carrera 17a entre calle 27 y calle 28 - calle 28 entre carrera 15a y 14	23.907	OCD410	7,12	
05/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa		23.908	OCD 412	6,93	
05/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 31 carrera 17a entre calle 27 y calle 28 - calle 28 entre carrera 15a y 14	23.909	OCD410	6,47	27,69
06/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 28 Entre Carrera 18 Este y Carrera 14	23.882	OCD410	7,01	
06/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa		23.883	OCD 412	6,67	13,68
08/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 28 Entre Carrera 18 Este y Carrera 14	23.912	OCD412	7,00	
08/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 28 Entre Carrera 18 Este y Carrera 14	23.913	OCD411	7,01	14,01
09/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	1, Calle 27 con Carrera 17a 2, CALLE 29 ENTRE CARRERA 16 A	23.914	OCD411	6,94	
09/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	1, Calle 27 con Carrera 17a 2, CALLE 29 ENTRE CARRERA 16 A	23.915	OCD410	6,91	13,85

CANTIDAD CONCILIADA PRESENTE MEMORIA	177,44 m³

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA


VIGENTE DESDE: 27 - Feb - 2023	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	00000136 EVM
PÁGINA: 2 de 2	CÓDIGO: EVM-AC-02 / VERSIÓN: 0	

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 3	FECHA:	SEPTIEMBRE 2025

SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ	CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD	CONTRATO No.: 251 de 2025

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 3

A. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES:

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000137

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	27/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23896	PAIPA	TOY020	5,37	Calle 31 x Carr 30 Barrio San Felipe
TOTAL							5,37	

00000138

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3158466385

Comprobante	36780	Placa	TDY020	Tipo Vehiculo	VOLQUETA
Empresa	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO 251 DE 2025			
Conductor	9358158	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad	KG	Producto	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada	27/08/2025	Hora Entrada	1:49:00 p. m.	Peso Entrada	19.250
Fecha Salida	27/08/2025	Hora Salida	1:57:00 p. m.	Peso Salida	29.372
				Peso Neto	10.122
				Cubicos	5.37 M3

Origen	BOYACA	NOBSA
Destino	BOYACA	PAIPA
Observaciones		

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels. 315 846 6385 - 320 343 3695

PEDIDO

No. 23896

Fecha 27 de 2025

Señores

MEZCLA

Clase de Material

Destino

Cantidad

Placa

Temperatura de salida _____ Temperatura de llegada _____

Hora salida _____ Hora llegada _____

Destinatario

Recibi

00000139

MEZCLA ASFALTICA

ALCALDIA DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRÓNICO No. 251 DE 2025

VIAJE	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DOBRIA	OBSERVACION
1	28/03/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23897	PAIPA	TDY020	14.07	CALLE 3C BARRIO SAN FELIPE
TOTAL							14.07	

00000140

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Placa: TDY020 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

GUSTAVO JIMENEZ

Conductor: 8386169

Unidad: KG

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada: **7:46:00 a. m.** Peso Entrada: **10,300**

Hora Salida: **8:42:00 a. m.** Peso Salida: **36,830**

Peso Neto: **26,530**

Cubicos: **14.07 M3**

NOBSA

PAIPA

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS NESA
Ingeniero Civil

EVM

PEDIDO No. 23897

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibi _____

00000141

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	29/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23898	PAIPA	TDY020	13,8	Calle 31 * Carr 30 Barrio San Felipe
1	29/08/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	19044	PAIPA	TDY020	13,35	Calle 30 Barrio San Felipe
TOTAL							27,15	

00000142

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Telefono: 3156498385

Empresa: 891801041

Conductor: 6356159

Fecha Salida: 19/03/2025

Placa: TDY020 Tipo Vehículo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

GUSTAVO JIMENEZ

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada:	**7:29:00 a. m.**	Peso Entrada:	**10,270**
Hora Salida:	**8:17:00 a. m.**	Peso Salida:	**36,290**
		Peso Neto:	**26,020**
		Cubicos:	**13.8 M3**

PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS HESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 4 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 549 6360 - 320 347 3893

PEDIDO No. 23898

Fecha: de 20

Solicitud:

Destino:

Clase de Material: MEZCLA

Cantidad:

Placa:

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

00000143

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385


Comprobante	30727	Placa	TDY020	Tipo Vehiculo	VOLQUETA
Empresa	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO LEECTRONICO NO 251 DE 2025			
Conductor	6356159	GUSTAVO JIMENEZ			
Unidad	KG	Producto: MEZCLA ASFALTICA			

Fecha Entrada	29/08/2025	Hora Entrada	1:49:00 p. m.	Peso Entrada	10.220
Fecha Salida	29/08/2025	Hora Salida	1:57:00 p. m.	Peso Salida	35.380
				Peso Neto	25.160
				Cubicos	13,35

Origen	BOYACA	NOBSA
Destino	BOYACA	PAIPA
Observaciones		

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor



00000144

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
Nº VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
	[illegible]	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23899	PAIPA	TDY020	13.68	CALLE 20 BARRIO SAN FELIPE
TOTAL							13.68	

00000145

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156486385

Placa: TDY020 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

Empresa: 891801240

Conductor: 6356169

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

GUSTAVO JIMENEZ

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada: **7:14:00 a. m.** Peso Entrada: **10,180**

Hora Salida: **9:57:00 a. m.** Peso Salida: **35,970**

Peso Neto: **25,790**

Cubicos: **13.68 M3**

NOBSA

PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS HESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 4309 - 320 342 3856

PEDIDO No. 23899

Fecha: ____ de 20__

Señores: ____

MEZCLA

Clase de Material: ____

Destino: ____

Cantidad: ____

Placa: ____

Temperatura de salida: ____ Temperatura de llegada: ____

Hora salida: ____ Hora llegada: ____

Despachador

Recibí

Gráf. Arteaga 311 7[illegible]

00000146

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	01/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23900	PAIPA	OCD412	6.77	Barrio San Felipe
2	01/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23901	PAIPA	OCD412	7.07	Barrio San Felipe
TOTAL							13.84	

00000147

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante: 30741

Placa: **OCD412**

Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

NEVARDO PUERTO

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Fecha Entrada: 1/09/2025

Hora Entrada: **9:46:00 a. m.**

Hora Salida: **10:31:00 a. m.**

Peso Entrada:	6,930
Peso Salida:	19,690
Peso Neto:	12,760
Cubicos:	6.77 M3

Origen: BOYACA

NOBSA

Destino: BOYACA

PAIPA

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 318 649 6385 - 320 343 3993

PEDIDO No. 23900

Fecha: 01 de 09

Señor(es):

MEZCLA

Clase de Material:

Destino:

Cantidad:

Placa: OCD 412

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

00000148

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Placa: OCD412 Tipo Vehículo: VOLQUETA

[illegible]: 831891240 **MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**

Conductor: 74324041 **NEVARDO PUERTO**

[illegible]: KS Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

[illegible]: [illegible] Hora Entrada: **12:22:00 p. m.** Peso Entrada: **6,780**

[illegible] Salida: 1:09:2025 Hora Salida: **12:26:00 p. m.** Peso Salida: **20,100**

Peso Neto: **13,320**

Cubicos: **7.07 M3**

[illegible] **NOBSA**

[illegible] **PAIPA**

Observaciones: [illegible]

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels: 315 649 6385 - 320 947 3855

PEDIDO No. 23901

Fecha 01 01 01 de 20

Señores:

MEZCLA

Clase de Material

Destino:

Cantidad

Placa

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

Observaciones:

00000149

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	02/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23902	PAIPA	OCD412	6.54	calle 11 con avenida libertadores
2	02/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23903	PAIPA	OCD410	6.68	calle 11 con avenida libertadores
TOTAL							13.22	

00000150

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Placa: CCD412 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

NEVARDO PUERTO

Producto: MEZCLA ASFALTICA

Hora Entrada:	8:52:00 a. m.	Peso Entrada:	6,780
Hora Salida:	9:33:00 a. m.	Peso Salida:	19,110
		Peso Neto:	12,330
		Cubicos:	6.54 M3

NOBSA

PAIPA

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels: 315 849 6385 - 320 342 3985

PEDIDO No. 23902

Fecha: 02-09-25

Señores: Municipio de Paipa

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa calle 21 con carrera 9 barrio Libertadores

Cantidad: 6.54 m3

Placa: CCD412

Temperatura de salida: 150 Temperatura de llegada:

Hora salida: 9:33 Hora llegada:

Despachador: Recibí:

00000151

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante: 30755 Placa: OCD418 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

MARCOS HURTADO

Producto: MEZCLA ASFALTICA

Fecha Entrada:	2/09/2025	Hora Entrada:	9:05:00 a. m.	Peso Entrada:	6,700
		Hora Salida:	9:40:00 a. m.	Peso Salida	19,300
				Peso Neto:	12,600
				Cubicos:	6.68 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 313 441 6185 - 320 342 1884

PEDIDO No. 23903

Fecha: _____ de 20__

Señor(es) _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Conductor _____ Recibí _____

00000152

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACIONES
1	04/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23904	PAIPA	OCD412	6.95	calle 31 con avenida libertadores
2	04/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23905	PAIPA	SZ2021	13.93	calle 31 con avenida libertadores
TOTAL							20.88	

00000153

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156495385

Placa: OCD412 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

Conductor: 74324041 NEVARDO PUERTO

Producto: MEZCLA ASFALTICA


Hora Entrada:	8:20:00 a. m.	Peso Entrada:	6,780
Hora Salida:	9:55:00 a. m.	Peso Salida:	19,890
		Peso Neto:	13,110
		Cubicos:	6.95 M3

NOBSA

PAIPA

Firma Operario

Firma Conductor



00000154

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante: 30780 Placa: SZZ021 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

OVIDIO RODRIGUEZ

Unidad: KG Producto: MEZCLA ASFALTICA

Fecha Entrada: 4/09/2025 Hora Entrada: 9:23:00 a. m. Peso Entrada: 11,960

Hora Salida: 10:24:00 a. m. Peso Salida: 38,220

Peso Neto: 26,260

Cubicos: 13.93 M3

Origen: BOYACA NOBSA

PAIPA

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS HESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos

PEDIDO No. 23905

Señores: _____

Fecha: _____ de 20__

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibió _____

00000155

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025

N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	05/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC 19	23908	PAIPA	OCD412	7.17	Calle 31 carrera 17 a entre calle 27 y calle 28 Calle 28 entre carrera 17 a 19
2	05/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC 19	23907	PAIPA	OCD410	7.12	
3	05/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC 19	23908	PAIPA	OCD412	6.93	Calle 31 carrera 17 a entre calle 27 y calle 28 Calle 28 entre carrera 17 a 19
4	05/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC 19	23905	PAIPA	OCD410	6.47	
TOTAL							27.69	

00330156

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

		Placa:	OCD412	Tipo Vehículo:	VOLQUETA
		MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
		NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
		Hora Entrada:	7:46:00 a. m.	Peso Entrada:	6,830
		Hora Salida:	9:09:00 a. m.	Peso Salida:	20,340
				Peso Neto:	13,510
				Cubicos:	7.17 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
		PAIPA			

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 648 6385 - 320 347 3893

PEDIDO No. 23906

Fecha: _____ de 20__

Señor(a): _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachado: _____

Recibí: _____

00000157

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156498385

Comprobante:	30783	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
		MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
		MARCOS HURTADO			
		Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	5/09/2025	Hora Entrada:	8:02:00 a. m.	Peso Entrada:	6,740
		Hora Salida:	9:24:00 a. m.	Peso Salida:	20,160
				Peso Neto:	13,420
				Cubicos:	7.12 M3
Origen:	BOYACA		NOBSA		
Destino:	BOYACA		PAIPA		

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 8385 - 350 342 3893

PEDIDO No. 23907

Fecha _____ de 20____

Señor(es) _____

MEZCLA

Clase de Material _____

Destino _____

Cantidad _____

Placa _____

Temperatura de salida _____ Temperatura de llegada _____

Hora salida _____ Hora llegada _____

Despachador _____

Recibí _____

00000158

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	20799	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
[illegible]	[illegible]	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]	[illegible]	NEVARDO PUERTO			
[illegible]ad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	5/09/2025	Hora Entrada:	11:24:00 a. m.	Peso Entrada:	6,790
[illegible] Salida:	[illegible]/2025	Hora Salida:	11:54:00 a. m.	Peso Salida:	19,860
				Peso Neto:	13,070
				Cubicos:	6.93 M3
Origen:	BOYACA		NOBSA		
Destino:	BOYACA		PAIPA		

[illegible]

CARLOS MARQUEZ

[illegible]

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 322 342 3855

PEDIDO No. 23908

Fecha: _____ de 20__

Señor(es): _____

MEZCLA

Clase de Material: _____

Destino: _____

Cantidad: _____

Placa: _____

Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____

Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

Cra 6 No. 6-[illegible] Tel: [illegible]

00000159

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496365

Comprobante: 30752 Placa: **OCD410** Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

Empresa: 891501240 **MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**

Conductor: 7405 2017 **MARCOS HURTADO**

Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Fecha Entrada: 5/09/2025	Hora Entrada: **11:59:00 a. m.**	Peso Entrada:	**6,780**
Fecha Salida: 5/09/2025	Hora Salida: **12:09:00 p. m.**	Peso Salida:	**18,980**
		Peso Neto:	**12,200**
		Cubicos:	**6.47 M3**


Origen: BOYACA **NOBSA**

Destino: BOYACA **PAIPA**

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operador

Firma Conductor



MEZCLA ASFALTICA 00000160

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	05/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23910	PAIPA	OCD430	7.01	Calle 28 entre carrera 13 esta carrera 14
2	06/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23911	PAIPA	OCD412	6.67	
TOTAL							13.68	

00000161

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Telefono: 3156496385

Placa: **OCD410** Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

MARCOS HURTADO

Unidad: **KG** Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Hora Entrada: **7:30:00 a. m.** Peso Entrada: **6,770**

Hora Salida: **8:06:00 a. m.** Peso Salida: **19,980**

Peso Neto: **13,210**

Cubicos: **7.01 M3**

BOYACA

NOBSA

SOGAMOSO

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 311 649 5385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23910

Fecha: 06 de 20

Señor(es)

MEZCLA

Clase de Material:

Destino:

Cantidad:

Placa:

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

00000162

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante: 30803 Placa: **OCD412** Tipo Vehiculo: **VOLQUETA**

Empresa: 9316[illegible]240 **MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251**

[illegible] NEVARDO PUERTO

[illegible] Producto: **MEZCLA ASFALTICA**

Fecha Entrada:	6/09/2025	Hora Entrada:	8:10:00 a. m.	Peso Entrada:	6,780
Fecha Salida:	6/09/2025	Hora Salida:	8:22:00 a. m.	Peso Salida:	19,360
				Peso Neto:	12,580
				Cubicos:	6.67 M3

[illegible] BOYACA **NOBSA**

Destino: BOYACA **PAIPA**

[illegible]

CARLOS MARTINEZ

[illegible]

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23911

Fecha: 06 09 25

Señores: [illegible]

Clase de Material: MEZCLA

Destino: [illegible]

Cantidad: 6.67 m3

Placa: OCD412

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada: [illegible]

Hora salida: [illegible] Hora llegada: [illegible]

Despachador

Recibí

Conductor

00000163

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	08/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23912	PAIPA	OCD412	7	Calle 28 entra carrera 18 este carrera 14
2	08/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23913	PAIPA	OCD411	7.01	
TOTAL							14.01	

00000164

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30806	Placa:	OCD412
Empresa	891801240		
Conductor	74324041		
Unidad	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA

Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

NEVARDO PUERTO


Fecha Entrada:	8/09/2025	Hora Entrada:	8:30:00 a. m.
Fecha Salida:	8/09/2025	Hora Salida:	9:33:00 a. m.

Peso Entrada:	6,860
Peso Salida:	20,060
Peso Neto:	13,200
Cubicos:	7. M3

Origen: BOYACA — NOBSA
Destino: BOYACA — PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor



00000165

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Ticket:	13817	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891201240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	8/09/2025	Hora Entrada:	8:43:00 a. m.	Peso Entrada:	6,660
Fecha Salida:	8/09/2025	Hora Salida:	10:31:00 a. m.	Peso Salida:	19,870
				Peso Neto:	13,210
				Cubicos:	7.01 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3955
Construcciones y Pavimentos

PEDIDO No. 23913

Fecha 08 - 09 - 25

Señores: Municipio de Paipa con suministro 251

MEZCLA de 12.5

Clase de Material: MDC-19

Destino: Paipa calle 23 entre 19 y 18 calle cerro 19

Cantidad: 7.01 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 130° Temperatura de llegada:

Hora salida: 10 31 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS TTL 7445

00000166

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD	OBSERVACION
1	9/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23914	PAIPA	OCD411	6,94	Calle 27 con carrera 27a 2, calle 29 entre carrera 26 a
1	9/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23915	PAIPA	OCD410	6,91	
TOTAL							13,85	

00300187

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección KM 6 VIA SOGAMOSO BELENCITO

Teléfono 3156496385

Placa: OCD411 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251

JOSE JAIRO CORREDOR

Producto: MEZCLA ASFALTICA

Hora Entrada:	7:39:00 a. m.	Peso Entrada:	6,650
Hora Salida:	8:23:00 a. m.	Peso Salida:	19,730
		Peso Neto:	13,080
		Cubicos:	6.94 M3

Tercero: BOYACA

Destino: BOYACA

NOBSA

PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM

Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 547 3888

PEDIDO No. 23914

Fecha 09 - 09 - 25

Señores: Pavimentos de Boyacá

MEZCLA ASFALTICA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Loza calle 23 con carrera 16 y calle 24 costado sur

Cantidad: 6,98 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 153°

Hora salida: 8:23

Temperatura de llegada:

Hora llegada:

Despachador

Recibí

00000168

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30819	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
[illegible]	831831240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]	7430 2567	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	9/09/2025	Hora Entrada:	7:49:00 a. m.	Peso Entrada:	6,830
[illegible] Salida:	9/09/2025	Hora Salida:	9:16:00 a. m.	Peso Salida:	19,850
				Peso Neto:	13,020
				Cubicos:	6.91 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

[illegible]

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

ENTILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 311 649 6385 - 320 547 3088

PEDIDO No. 23915

Fecha 10 09 de 20 25

Señores: Municipio de Paipa con suministro

MEZCLA

Clase de Material: MDC 19

Destino: Paipa Calle 24 mlc

Cantidad: 6,91 m3

Placa: OCD410

Temperatura de salida: 157°

Hora salida: 9:16

Temperatura de llegada

Hora llegada

Despachador

Recibí

DAVI IMPRESORES TTT Tels

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PAIPA	CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 251 DE 2025		
	OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MDC 19) EN PLANTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LO CONTEMPLADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4364 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ	FECHA DE INICIO 19 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA PARCIAL N° 4
	CONTRATISTA:	EMILIANO VARGAS MESA	FECHA PRESENTE ACTA	sábado, 27 de diciembre de 2025
	SUPERVISOR:	ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES		
	V. INICIAL:	$ 749'212.100,00		
	V. ADICIONAL:	$ 279'047.860,00		
	V. TOTAL:	$ 1028'259.960,00		

CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIÓN No. 01		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	ÍTEMS	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	835,00	$ 754.000,00	$ 629.590.000,00	1.146,00	$ 864.084.000,00	256,06	$ 193.069.240,00	750,37	$ 565'778.980,00	1.006,43	$ 758.848.220,00
				SUBTOTAL	$ 629.590.000,00		$ 864.084.000,00		$ 193.069.240,00		$ 565.778.980,00		$ 758.848.220,00
				IVA	$ 119.622.100,00		$ 164.175.960,000		$ 36.683.155,600		$ 107.498.006,200		$ 144.181.161,800
				VALOR TOTAL	$ 749.212.100,00		$ 1.028.259.960,00		$ 229.752.395,60		$ 673.276.986,20		$ 903.029.381,80

VALOR CONTRATO	$ 749.212.100,00
VALOR ADICIONAL	$ 279.047.860,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.028.259.960,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTA ACTA	$ 229.752.395,60
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 673.276.986,20
SALDO SIN EJECUTAR	$ 125.230.578,20
VALOR TOTAL POR PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 229.752.395,60

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/TE

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ TORRES
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Y MOVILIDAD

EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000196

00000170

VIGENTE DESDE 27 - Feb - 2025	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	
PÁGINA 1 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02	VERSIÓN: 0

TRAMO:	Municipio de Paipa	ACTA PARCIAL N° 4	FECHA:	sábado, 27 de diciembre de 2025
SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD		CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA CONTRATO No.: 251 DE 2025		

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 4

Fecha	Tipo de Material	Cliente	Destino	Número de Recibo	Placa Vehículo	Cantidad (m³)	Subtotal (m³)
09/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio San Daniel Calle 23 A con Carrera 12	23.916	OCD 411	6,62	6,62
10/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio Balcones de San luis	23.917	OCD 412	6,94	
10/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio Balcones de San luis	23.918	OCD 412	7,05	13,99
11/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio Balcones de San luis	23.919	OCD 411	7,10	
11/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Barrio Balcones de San luis	23.920	OCD 410	7,00	14,10
12/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Sector Centro Sector Bosqie y Sector Quintas	23.921	OCD 411	6,91	6,91
13/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Balcones de San Luis Cll 30a Entre Cra 13a y 12b	23.925	OCD 411	7,02	7,02
16/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 con Calle 28	23.926	OCD 410	7,16	
16/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 con Calle 28	23.927	OCD 417	7,12	
16/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 con Calle 28	23.928	OCD 411	7,26	
16/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 con Calle 28	23.930	OCD 410	7,05	28,59
17/sep/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Diagonal 27 entre Carrera 26 y Carrera 27, Carrera 21 con Calle 30B	23.932	OCD 410	6,15	6,15
22/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	calle 21 ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 25	24.003	OCD 410	6,55	
22/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	calle 21 ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 25	24.004	OCD 411	6,80	
22/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	calle 21 ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 25	24.005	OCD 412	6,50	
22/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	calle 21 ENTRE AV LIBERTADORES Y CARRERA 25 y CALLE 22 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 28	24.006	OCD 410	6,00	25,85
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 entre Diagonal 11A y Calle 18	24.007	OCD 411	7,00	
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 entre Diagonal 11A y Calle 18	24.008	OCD 412	7,21	
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 entre Diagonal 11A y Calle 18	24.009	OCD 410	6,92	
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 25 ENTRE AV LIBERTADORES Y CALLE 24	24.010	OCD 411	7,28	
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 25 ENTRE AV LIBERTADORES Y CALLE 25	24.011	OCD 412	6,98	
23/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calle 25 ENTRE AV LIBERTADORES Y CALLE 26 y diagonal 21 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 24	24.012	OCD 410	7,00	42,39
24/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 entre Diagonal 11A y Calle 18	24.013	OCD 411	7,19	
24/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa		24.014	OCD 412	6,99	
24/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	CARRERA 27A ENTRE DIAGONAL 27 Y CALLE 28, CALLE 27B ENTRE CARRERA 25A Y CARRERA 26	24.015	OCD 411	6,80	
24/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	CALLE 27B ENTRE CARRERA 25A Y CARRERA 26	24.016	OCD 412	7,14	28,12
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Carrera 24 entre Diagonal 11A y Calle 18 ,Calle 18 entre diagonal 18 y calle 19 , Cra 24 entre Cll 19 y 20A Barrio Fatima	24.017	OCD 411	7,24	
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa		24.018	OCD 412	6,81	
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	CALLE 28 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 25A,CALLE 28 ENTRE CARRERA 29 Y CALLE 20,CARRERA 26 ENTRE DIAGONAL 27 Y CALLE 27A	24.019	OCD 410	6,92	
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	CALLE 28 ENTRE CARRERA 29 Y CALLE 20,DIAGONAL 27 ENTRE CARRERA 26 Y CARRERA 27, DIAGONAL 27 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 29	24.020	OCD 411	7,10	
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	DIAGONAL 27 ENTRE CARRERA 27 Y CARRERA 29	24.021	OCD 412	7,15	
26/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 24 entre Cll 19 y 20A, Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.022	OCD 412	7,42	42,64
27/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Cra 24 entre Cll 19 y 20A, Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.023	OCD 410	7,20	
27/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.024	OCD 411	6,84	
27/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.025	OCD 412	6,48	
27/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.026	OCD 411	6,01	
27/dic/25	MDC-19	Municipio de Paipa	Calles 23 y 23a entre avenida libertadores y Carrera 28	24.027	OCD 410	7,15	33,68

CANTIDAD CONCILIADA PRESENTE MEMORIA	256,06 m³

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA




03000171


VIGENTE DESDE 27 - Feb - 2025	MEMORIA DE CANTIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. 251 DE 2025	EVM
PÁGINA 2 DE 2	CÓDIGO: EVM-AC-02 VERSIÓN: 0	

TRAMO:	Municipio de Palpa	ACTA PARCIAL N° 4	FECHA:	sábado, 27 de diciembre de 2025
SUPERVISOR: ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ		CONTRATISTA: EMILIANO VARGAS MESA		
SECREARIO DE INSFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD		CONTRATO No.: 251 DE 2025		

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA No.
1.0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC 19 CON ASFALTO 60-70 NORMALIZADO, SUELTA QUE SALE DE PLANTA NO INCLUYE TRANSPORTE	M3	ACTA PARCIAL N° 4

A. REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

FIRMAS

ARQ. JORGE EDWIN LÓPEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

ING. EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA

00000172

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
3	9/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23916	PAIPA	OCD 411	6,62	BARRIO SAN DANIEL CALLE 23 A CON CARRERA 12
TOTAL							6,62	

00000173

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1


Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30831	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
[illegible]	83 [illegible]240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]uctor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	9/09/2025	Hora Entrada:	1:58:00 p. m.	Peso Entrada:	6,630
[illegible] Salida:	9/09/2025	Hora Salida:	2:07:00 p. m.	Peso Salida:	19,110
				Peso Neto:	12,480
				Cubicos:	6.62 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
[illegible]vaciones:					

CARLOS MARQUEZ
Firma Operario

Firma Conductor



00000174

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	10/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23917	PAIPA	OCD412	6,94	BARRIO SAN DANIEL CALLE 23 A CON CARRERA 12
2	10/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23918	PAIPA	OCD412	7,05	
TOTAL							13,99	

00000175

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante: 30832
Empresa: 891801240
Conductor: 74324041
Id: CC
Fecha Entrada: 10/09/2025
Fecha Salida: 10/09/2025

Placa: OCD412
Tipo Vehiculo: VOLQUETA
MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251
NEVARDO PUERTO
Producto: MEZCLA ASFALTICA
Hora Entrada: 8:48:00 a. m.
Hora Salida: 10:13:00 a. m.

Peso Entrada:	6,910
Peso Salida:	19,990
Peso Neto:	13,080
Cubicos:	6.94 M3

Origen: BOYACA
Destino: BOYACA
Observaciones:

NOBSA
PAIPA

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23917

Fecha 10. 09 de 2025

Señores: Municipio de Paipa cont. suministro 251

MEZCLA de 2025

Clase de Material: MD (-19)

Destino: Vía Pavo Real con Canal

Cantidad: 6.94 m³

Placa: DCD412

Temperatura de salida: 158°

Hora salida: 10:13

Despachador

Recibí

Temperatura de llegada:

Hora llegada:

GRAVIMPRESOS 771 7749

00000176

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	11/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23919	PAIPA	OCD411	7,1	BARRIO BALCONES DE SAN LUIS
2	11/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23920	PAIPA	OCD410	7	
TOTAL							14,1	

Powered by CamScanner

00000177

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible]:	10857	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible]:	11/09/2025	Hora Entrada:	7:49:00 a. m.	Peso Entrada:	6,770
[illegible] Salida:	11/09/2025	Hora Salida:	8:26:00 a. m.	Peso Salida:	20,150
				Peso Neto:	13,380
				Cubicos:	7.1 M3
[illegible]:	BOYACA	NOBSA			
[illegible]:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6305 - 320 362 3885

PEDIDO No. 23919

Fecha: 11-09 de 20 25

Señores: [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: 7.1 m3

Placa: OCD411

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:26 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

Powered by CamScanner

00000178

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30838	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74[illegible]07	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	11/09/2025	Hora Entrada:	7:50:00 a. m.	Peso Entrada:	6,770
Fecha Salida:	11/09/2025	Hora Salida:	8:43:00 a. m.	Peso Salida:	19,960
				Peso Neto:	13,190
				Cubicos:	7. M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAEZ			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3885

PEDIDO No. 23920

Fecha: 11 - 09 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa cont. suministro

MEZCLA 251

Clase de Material: mezcla

Destino: Paipa como balcano de

Cantidad: 7 m3

Placa: OCD410

Temperatura de salida: 126° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:43 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIPRESOS 771 7949

Powered by CamScanner

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	12/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23921	PAIPA	OCD411	6,91	sector centro, sector bosque y sector quintas
TOTAL							6,91	

Powered by CamScanner

00000180

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30844	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]	[illegible]	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	12/09/2025	Hora Entrada:	8:11:00 a. m.	Peso Entrada:	6,740
Fecha Salida:	12/09/2025	Hora Salida:	9:11:00 a. m.	Peso Salida:	19,770
				Peso Neto:	13,030
				Cubicos:	6.91 M3

Origen: BOYACA NOBSA

Destino: BOYACA PAIPA

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23921

Fecha: 12-09-25 de 20 25

Señor(es): [illegible]

MEZCLA [illegible]

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: 6,91 m³

Placa: OCD411

Temperatura de salida: 158°

Hora salida: 7:11

Despachador

Recibí

Temperatura de llegada:

Hora llegada:

GRAFIMPRESOS 771 7949

Powered by CamScanner

00000181

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	13/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23925	PAIPA	OCD411	7,02	Balcones de san luis calle 30a entre carrera 13a y 12 b
TOTAL							7,02	

Powered by CamScanner

00000182

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	23864	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Nit	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Entrada:	13/03/2025	Hora Entrada:	7:16:00 a. m.	Peso Entrada:	6,690
Salida:	13/03/2025	Hora Salida:	8:02:00 a. m.	Peso Salida:	19,930
				Peso Neto:	13,240
				Cubicos:	7.02 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			
Observaciones:					

CARLOS MARTINEZ

Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23925

Fecha: 13 - 03 de 20 25

Señores: [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: [illegible]

Placa: OCD411

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada: _____

Hora salida: 8:02 Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

GRAFINPRESOS 771 7648

Powered by CamScanner

MEZCLA ASFALTICA 00000183

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	16/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23926	PAIPA	OCD410	7,16	CARRERA 24 CON CALLE 28
2	16/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23927	PAIPA	OCD417	7,12	CARRERA 24 CON CALLE 28
3	16/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23928	PAIPA	OCD411	7,26	CARRERA 24 CON CALLE 28
4	16/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23930	PAIPA	OCD410	7,05	CARRERA 24 CON CALLE 28
TOTAL							28,59	

Powered by CamScanner

00000184

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30879	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	[illegible]	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	16/09/2025	Hora Entrada:	7:41:00 a. m.	Peso Entrada:	6,660
Fecha Salida:	16/09/2025	Hora Salida:	8:24:00 a. m.	Peso Salida:	20,160
				Peso Neto:	13,500
				Cubicos:	7.16 M3
Origen:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 23926

Fecha: 16-09 de 2025

Señor(es): [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: Paipa [illegible]

Cantidad: 7,16 m³

Placa: OCD410

Temperatura de salida: 153° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:24 Hora llegada:

Despachador

Recibí

CRAFIMPRESOS 771749

Powered by CamScanner

00000185

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

Teléfono: 3156496385

[illegible]:	30BE0	Placa:	OCD417	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	4191956	HECTOR HENRY MARTINEZ AVELLANEDA			
[illegible]:	[illegible]	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	16/09/2025	Hora Entrada:	7:47:00 a. m.	Peso Entrada:	6,810
Fecha Salida:	16/09/2025	Hora Salida:	8:31:00 a. m.	Peso Salida:	20,230
				Peso Neto:	13,420
				Cubicos:	7.12 M3
[illegible]:	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3885

PEDIDO No. 23927

Fecha: 16 - 09 de 20 25

Señor(es): [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: Paipa Centro 24 vía Tuta

Cantidad: 7.12 m³

Placa: OCD417

Temperatura de salida: 150° Temperatura de llegada:

Hora salida: 8:31 Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 2948

Powered by CamScanner

00000186

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

Comprobante:	30883	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
[illegible]:	[illegible]	JOSE JAIRO CORREDOR			
[illegible]dad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	16/09/2025	Hora Entrada:	9:52:00 a. m.	Peso Entrada:	6,750
Fecha Salida:	16/09/2025	Hora Salida:	11:32:00 a. m.	Peso Salida:	20,440
				Peso Neto:	13,690
				Cubicos:	7.26 M3

Origen: BOYACA — NOBSA
Destino: BOYACA — PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6335 - 320 842 3995

PEDIDO No. 23928

Fecha: _____ de 20__

Señores: _____

MEZCLA

Clase de Material: _____
Destino: _____
Cantidad: _____
Placa: _____
Temperatura de salida: _____ Temperatura de llegada: _____
Hora salida: _____ Hora llegada: _____

Despachador _____ Recibí _____

CRA 11 #6-55 TEL 7717941

Powered by CamScanner

00000187

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono: 3156496385

[illegible]	3 XR 9	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74322967	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
[illegible] Entrada:	16/09/2025	Hora Entrada:	12:03:00 p. m.	Peso Entrada:	6,790
Fecha Salida:	16/09/2025	Hora Salida:	12:25:00 p. m.	Peso Salida:	20,080
				Peso Neto:	13,290
				Cubicos:	7.05 M3
[illegible]	BOYACA	NOBSA			
[illegible]:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 343 3335

PEDIDO No. 23930

Fecha: Sept 16 de 2025
Salida(s): Municipio de Paipa CK N.251-2025

MEZCLA
Clase de Material: MDC-19
Destino: Paipa
Cantidad: 7.05 M3
Placa: OCD 410
Temperatura de salida: 162 Temperatura de llegada:
Hora salida: 12:25 Hora llegada:

Despachador
Recibí
GRAMAPESOS 771 Tons

Powered by CamScanner

00000188

MEZCLA ASFALTICA

MUNICIPIO DE PAIPA CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRONICO No. 251 DE 2025								
N° VIAJES	FECHA	CLIENTE	MATERIAL	No RECIBO	DESTINO	PLACA	CANTIDAD DIARIA	OBSERVACION
1	17/09/2025	MUNICIPIO DE PAIPA	MDC-19	23932	PAIPA	OCD410	6,15	Diagonal 27 entre carrera 26 y carrera 27 Carrera 21 con calle 308
TOTAL							6,15	

Powered by CamScanner

00000189

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Dirección: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Teléfono. 3156495385

Comprobante:	30883	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO. 251			
Conductor:	74322967	MARCOS HURTADO			
Id:	[illegible]	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	17/09/2025	Hora Entrada:	8:36:00 a. m.	Peso Entrada:	6,690
Fecha Salida:	17/09/2025	Hora Salida:	9:16:00 a. m.	Peso Salida:	18,280
				Peso Neto:	11,590
				Cubicos:	6.15 M3
[illegible]	BOYACA	NOBSA			
Destino:	BOYACA	PAIPA			

Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

Ingeniero VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 549 0395 - 320 342 3696

PEDIDO No. 23932

Fecha: [illegible] de 20[illegible]
Señor(es): [illegible]

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]
Destino: [illegible]
[illegible]
Cantidad: 6.15 M3
Placa: OCD410
Temperatura de salida: 157°
Hora salida: 9:16
Temperatura de llegada:
Hora llegada:

Despachador
Recibí
CRA 4 No 6-55 TEL 7749

Powered by CamScanner

00000190

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante	31435	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	74322967	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	22/12/2025	Hora Entrada:	08:30:00 a. m.	Peso Entrada:	6,730
Fecha Salida:	22/12/2025	Hora Salida	08:55:00 a. m.	Peso Salida:	19,076
				Peso Neto:	12,346
				Cubicos	6.65

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilometro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 849 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24003

Fecha: 22 de 20 25

Señor(es):

MEZCLA

Clase de Material:

Destino:

Cantidad:

Placa:

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7949

00000191

PAVIBOY LTDA
Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda
NIT. 826.002.051-1

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496365

Comprobante: 31436 Placa: OCD411 Tipo Vehiculo: VOLQUETA

Empresa: 891801240
Conductor: 3069608
Unidad: KG

MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025
JOSE JAIRO CORREDOR
Producto: MEZCLA ASFALTICA

Fecha Entrada:	22/12/2025	Hora Entrada:	08:35:00 a. m.	Peso Entrada:	6,710
Fecha Salida:	22/12/2025	Hora Salida	09:10:00 a. m.	Peso Salida:	19,526
				Peso Neto:	12,816
				Cubicos	6.80

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24004

Fecha 22 de 20
Señor(es)

MEZCLA

Clase de Material:
Destino:
Cantidad:
Placa:
Temperatura de salida: Temperatura de llegada:
Hora salida: Hora llegada:

Despachador
Recibí

GRAFIMPRESOS 771746

00000192

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	31437	Placa:	OCD412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	74324041	NEVARDO PUERTO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	22/12/2025	Hora Entrada:	08:45:00 a. m.	Peso Entrada:	6,760
Fecha Salida:	22/12/2025	Hora Salida	09:35:00 a. m.	Peso Salida:	19,012
				Peso Neto:	12,252
				Cubicos	6.50

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24005

Fecha: Diciembre 22 de 20__

Señor(es):

MEZCLA

Clase de Material:

Destino:

Cantidad:

Placa: OCD412

Temperatura de salida: Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7340

00000193

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156486385

Comprobante:	31438	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	74322967	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		

Fecha Entrada:	22/12/2025	Hora Entrada:	10:30:00 a. m.	Peso Entrada:	6,740
Fecha Salida:	22/12/2025	Hora Salida	11:08:00 a. m.	Peso Salida:	18,050
				Peso Neto:	11,310
				Cubicos	6.00

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24006

Señor(es): [illegible]
Fecha: [illegible] de 20__

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]
Destino: [illegible]
Cantidad: [illegible]
Placa: OCD 410
Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:
Hora salida [illegible] Hora llegada:

Despachador
Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7243

00000194

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496365

Comprobante:	31439	Placa:	OGD 411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto: MEZCLA ASFALTICA			

Fecha Entrada:	23/12/2025	Hora Entrada:	07:23:00 a. m.	Peso Entrada:	6,720
Fecha Salida:	23/12/2025	Hora Salida	08:11:00 a. m.	Peso Salida:	19,915
				Peso Neto:	13,195
				Cubicos	7.00

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Via Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 5365 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24007

Señor(es) [illegible] Fecha Diciembre 23 de 20 25

MEZCLA

Clase de Material: MDC 19
Destino: Carretera que conduce a la Y
Cantidad: 7 M3
Placa: OGD 411
Temperatura de salida: 130 Temperatura de llegada:
Hora salida: Hora llegada:

Despachador
Recibí

GRAFILIPRESOS 771 7349

00000195

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS
826.002.051-1
Direccion: KM 8 VIA SOGAMOSO-BELENCITO

PAVIBOY LTDA
Construcciones y Pavimentos Boyacá Ltda
NIT 826.002.051-1

Comprobante:	31442	Placa:	OCD 412	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025 NEVARDO PUERTO			
Conductor:	74324041				
Unidad:	KG	Producto:	MEZCLA ASFALTICA		
Fecha Entrada:	23/12/2025	Hora Entrada:	07:37:00 a. m.	Peso Entrada:	6,750
Fecha Salida:	23/12/2025	Hora Salida	08:25:00 a. m.	Peso Salida:	20,341
				Peso Neto:	13,591
				Cubicos	7.21

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil
EVM
Construcciones y Pavimentos
Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24008

Fecha 23 de diciembre de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Contrato 251 de 2025

MEZCLA

Clase de Material: Rodadura

Destino: Cuadra 21 entre diagonal 19 y

Cantidad: 7.21 m3

Placa: OCD 412

Temperatura de salida: 156 Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIMPRESOS 771 7349

00000196

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	31443	Placa:	OCD410	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	74322987	MARCOS HURTADO			
Unidad:	KG	Producto: MEZCLA ASFALTICA			

Fecha Entrada:	23/12/2025	Hora Entrada:	07:45:00 a. m.	Peso Entrada:	6,730
Fecha Salida:	23/12/2025	Hora Salida	08:47:00 a. m.	Peso Salida:	19,774
				Peso Neto:	13,044
				Cubicos	8.92

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conductor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3895

PEDIDO No. 24009

Señor(es) [illegible]

Fecha: Diciembre 23 de 20 25

MEZCLA

Clase de Material: [illegible]

Destino: [illegible]

Cantidad: [illegible]

Placa: OCD 410

Temperatura de salida: [illegible] Temperatura de llegada:

Hora salida: [illegible] Hora llegada:

Despachador

Recibí

GRAFIPRESS 771 7949

00000197

PAVIBOY LTDA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS

826.002.051-1

Direccion: KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO
Telefono: 3156496385

Comprobante:	31444	Placa:	OCD411	Tipo Vehiculo:	VOLQUETA
Empresa:	891801240	MUNICIPIO DE PAIPA CONT. DE SUMINISTRO ELECTRONICO NO.251 DE 2025			
Conductor:	3069608	JOSE JAIRO CORREDOR			
Unidad:	KG	Producto: MEZCLA ASFALTICA			

Fecha Entrada:	23/12/2025	Hora Entrada:	10:12:00 a. m.	Peso Entrada:	6,720
Fecha Salida:	23/12/2025	Hora Salida	10:50:00 a. m.	Peso Salida:	20,442
				Peso Neto:	13,722
				Cubicos	7.28

Origen: BOYACA NOBSA
Destino: BOYACA PAIPA
Observaciones:

CARLOS MARTINEZ
Firma Operario

Firma Conducor

EMILIANO VARGAS MESA
Ingeniero Civil

EVM
Construcciones y Pavimentos

Planta de Asfalto - Kilómetro 6 Vía Sogamoso - Belencito
Cels.: 315 649 6385 - 320 342 3995

PEDIDO No. 24010

Fecha: Diciembre 23 de 20 25

Señor(es): Municipio de Paipa Contrato

MEZCLA

Clase de Material: MDC-19

Destino: Calle 22 entre KR 9 y Carrera 10

Cantidad: 14 Ton

Placa: OCD 411

Temperatura de salida: 145 Temperatura de llegada:

Hora salida: Hora llegada:

Despachador

Recibí

CRAFAPEDIDOS 771 7345