INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20251800039337

Programa de Fortalecimiento del Tejido Emprendedor y Empresarial – Popayán INN

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca – Alcaldía de Popayán | 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO

Convenio No.	20251800039337
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRENDEDOR Y EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECER ACCIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD DE POPAYÁN"
Conviniente 1	Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Uniautónoma del Cauca) – NIT 891.501.766-6
Conviniente 2	Municipio de Popayán – NIT 891.580.006-4
Valor Total del Convenio	$ 640.714.000
Plazo de Ejecución	Hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Supervisión	Secretaría de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Económico (DAFE) de Popayán
Proyecto BPIN	202500000015933 – Fortalecer acciones para fomentar el desarrollo de la innovación y competitividad de la ciudad de Popayán

2. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONVENIO

El valor total del convenio es de $ 640.714.000, distribuido de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	PARTICIPACIÓN
Aporte del Municipio de Popayán (DAFE)	$ 448.499.800	**70%**
Aporte Uniautónoma del Cauca (Recursos Propios)	$ 192.214.200	**30%**
TOTAL CONVENIO	$ 640.714.000	100%

3. RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta el consolidado de la ejecución financiera del convenio por fases de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual:

FASE / DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO (70%)	UNIAUTÓNOMA (30%)	TOTAL
FASE 1. Educación al Consumidor, Posicionamiento de Marca y Segmentación	$ 100.540.000	$ 85.800.000	**$ 186.340.000**
FASE 2. Programa de Formación Especializada	$ 76.339.800	$ 28.624.200	**$ 104.964.000**
FASE 3. Bootcamp	$ 10.920.000	$ 13.690.000	**$ 24.610.000**
FASE 4. Presentación y Evaluación de Proyectos	$ 63.800.000	$ 8.100.000	**$ 71.900.000**
FASE 5. Presentación del Ring de Pitch y Cierre del Proyecto	$ 146.900.000	$ 43.000.000	**$ 189.900.000**
FASE 6. Plaza de Ventas y Cluster Empresarial	$ 50.000.000	$ 13.000.000	**$ 63.000.000**
TOTAL CONVENIO	$ 448.499.800	$ 192.214.200	$ 640.714.000
DIFERENCIA	**$ -**	**$ -**	**$ -**

4. DETALLE DE EJECUCIÓN POR FASE

4.1 FASE 1 – Educación al Consumidor, Posicionamiento de Marca y Segmentación de Emprendimientos y Empresas

Fase orientada a la sensibilización, comunicación y análisis de los potenciales beneficiarios. Se realizó el lanzamiento público del programa, rutas de sensibilización en comunidades, difusión en medios y caracterización integral de empresas y emprendimientos inscritos mediante rúbricas y mesas técnicas de evaluación.

FECHA	REF.	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Nov 7, 2025	FEVE256	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro de materiales publicitarios – Fase 1	$ 62.600.000	-
Dic 2, 2025	FEVE271	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Vallas publicitarias 2 meses e impresión de lonas	-	$ 16.300.000
Nov 7, 2025	FEVE257	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Transporte y soporte logístico rutas de sensibilización	$ 14.300.000	-
Nov 7, 2025	CC 001	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Difusión del proyecto – Actividad 1.3	$ 2.140.000	$ 4.500.000
Nov 10, 2025	CC 002	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Creación y sistematización de rúbrica – Actividad 1.4	-	$ 10.440.000
Nov 15, 2025	CC 003	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Perfil y análisis Empresas en Expansión – Actividad 1.5	-	$ 18.280.000
Nov 15, 2025	CC 004	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Perfil y análisis Emprendimientos Fase Consolidación – Actividad 1.6	-	$ 36.280.000
	CC Unificada	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA	Personal administrativo del proyecto	$ 21.500.000	-

	AUTÓNOMA DEL CAUCA	(Coordinadores, apoyo financiero, audiovisual)	
SUBTOTAL FASE 1		**$ 100.540.000**	**$ 85.800.000**	**$ 186.340.000**

4.2 FASE 2 – Programa de Formación Especializada

Ruta formativa diferenciada para 30 empresas en etapa de crecimiento y 70 emprendedores en etapa inicial. Cada grupo completó 21 horas de formación certificada en módulos especializados de innovación, marketing digital, gestión financiera, talento humano, herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, entre otros.

FECHA	REF.	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Nov 18, 2025	CC 005	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Evento de bienvenida y entrega de 120 kits institucionales – Actividad 2.1	$ 3.713.000	$ 631.200
Nov 19, 2025	CC 006	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Formación 30 empresas (21 hrs certificadas) – Actividad 2.2	$ 16.800.000	-
Nov 19, 2025	CC 007	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Logística y espacios para formación de 30 empresas	$ 22.515.100	-
Nov 19, 2025	CC 008	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Formación 70 emprendedores (21 hrs certificadas) – Actividad 2.2	$ 16.800.000	-
Nov 19, 2025	CC 009	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Logística auditorio para 70 emprendedores	-	$ 27.993.000
Nov 18, 2025	FEVE 262	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	450 refrigerios jornadas de formación	$ 8.399.700	-
Dic 15, 2025	FEVE 275	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Kit pedagógico – papelería e insumos didácticos	$ 8.112.000	-
SUBTOTAL FASE 2				**$ 76.339.800**	**$ 28.624.200**	**$ 104.964.000**

4.3 FASE 3 – Bootcamp de Innovación

Jornada intensiva de inmersión de 2 días desarrollada en la sede campestre El Aljibe los días 22 y 23 de noviembre de 2025. Incluyó talleres de ideación, prototipado, comunicación efectiva y pitch de alto impacto para los 100 participantes del programa.

FECHA	REF.	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Nov 18, 2025	FEVE263	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Alimentación Bootcamp – Nov 22 y 23 (100 participantes)	$ 3.880.000	-
Dic 15, 2025	FEVE276	891.501.766-7	EDICIONES NUEVO MILENIO	Material papelería jornada Bootcamp (marcadores, post-it, etc.)	$ 3.540.000	-

Nov 21, 2025	CC 010	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Espacio físico, dotación técnica y logística Bootcamp – Actividad 3.1	-	$ 13.690.000
Nov 21, 2025	CC 011	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Transporte sede campestre El Algibe (100 personas)	$ 3.500.000	-
SUBTOTAL FASE 3					**$ 10.920.000**	**$ 13.690.000**	**$ 24.610.000**

4.4 FASE 4 – Presentación y Evaluación de Proyectos

Etapa de evaluación técnica ante comité de mentores y Ring de Pitch para emprendimientos en fase de consolidación. Contó con la participación del invitado estelar de reconocimiento nacional Felipe Saruma y convocó aproximadamente 500 asistentes entre emprendedores, empresarios, estudiantes y representantes institucionales.

FECHA	REF	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Nov 27, 2025	CC 012	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Mentoría técnica, orientación video pitch y evaluación modelos de negocio – Actividad 4.1	-	$ 8.100.000
Nov 28, 2025	CC 013	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Logística invitado estelar (tiquetes, hospedaje, staff) – Actividad 4.2	$ 35.000.000	-
Nov 14, 2025	420F212407	860.524.654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza de Responsabilidad Civil – Evento Saruma	$ 374.850	-
Nov 28, 2025	CC 014	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Producción y ejecución evento Ring de Pitch (~500 asistentes) – Actividades 4.2 y 4.3	$ 25.967.650	-
Nov 28, 2025	FEVE 269	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Refrigerios Fase 4 – entrega de certificados	$ 1.800.000	-
Dic 1, 2025	DLFC755	1.061.796.984	FERNANDEZ LUNA JUAN CAMILO	Impresión lona, certificados y cheques cierre convenio	$ 657.500	-
SUBTOTAL FASE 4					**$ 63.800.000**	**$ 8.100.000**	**$ 71.900.000**

4.5 FASE 5 – Presentación del Ring de Pitch para Iniciativas Empresariales en Etapa de Expansión y Cierre del Proyecto

Evento de reconocimiento y cierre del programa. Se entregaron 20 kits tecnológicos a los ganadores del Ring de Pitch, bienes en especie para los tres primeros lugares de empresas en expansión (1er lugar: $15.000.000; 2do lugar: $11.000.000; 3er lugar: $8.000.000) y una beca universitaria del 100% de la carrera.

FECHA	REF.	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Nov 28, 2025	CC No. 2	76.297.469	NELSON JAVIER PALECHOR	Alquiler pantallas LED, luminaria y reflectores – Actividad 5.1	$ 2.000.000	-
Nov 28, 2025	CC 015	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Logística y producción integral Ring de Pitch empresas expansión – Act. 5.1	$ 36.885.487	-
Nov 28, 2025	FEVE 267	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro 20 Kits Tecnológicos de Comunicación – Actividad 5.2	$ 40.000.000	-
Dic 2, 2025	DCSE 783	1.061.749.350	JOHAN SEBASTIAN DOMINGUEZ MORENO	Material POP, volantes y diseño de marca para beneficiarios – Act. 5.3	$ 34.014.000	-
Dic 27, 2025	FEVE297	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 3er lugar en especie – $ 8.000.513	$ 8.000.513	-
Dic 27, 2025	FEVE296	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 1er lugar en especie – $ 15.000.000	$ 15.000.000	-
Dic 27, 2025	FEVE295	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 2do lugar en especie – $ 11.000.000	$ 11.000.000	-
Dic 27, 2025	CC 016	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Beca universitaria 100% carrera (excluye derechos de grado) – Act. 5.3	-	$ 43.000.000
SUBTOTAL FASE 5				**$ 146.900.000**	**$ 43.000.000**	**$ 189.900.000**

4.6 FASE 6 – Plaza de Ventas y Cluster Empresarial

Proceso integral de consolidación del ecosistema colaborativo de comercialización. Se realizaron sesiones de entrenamiento en trabajo colaborativo, sesiones piloto de comercialización y formación sobre SECOP. Se habilitó una plaza de ventas en el Centro Comercial TerraPlazo durante un mes como prueba piloto de estrategia colaborativa.

FECHA	REF.	NIT	TERCERO	CONCEPTO	EJECUTADO ALCALDÍA	EJECUTADO UNIAUTÓNOMA
Dic 28, 2025	CC 017	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA	Entrenamiento trabajo colaborativo, sesiones piloto y formación SECOP (Act. 6.1, 6.2 y 6.3)	-	$ 13.000.000
Nov 28, 2025	FEVE268	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro Back/Skyline publicitario – Plaza de Ventas (Actividad 6.4)	$ 45.716.000	-

Dic 9, 2025	CCTP18390	901.277.005-4	CENTRO COMERCIAL TERRAPLAZA	Canon concesión áreas comunes CC TerraPlazo – 1 mes (Actividad 6.4)	$ 4.284.000	-
SUBTOTAL FASE 6					**$ 50.000.000**	**$ 13.000.000**	**$ 63.000.000**

5. RESUMEN CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE POPAYÁN	UNIAUTÓNOMA DEL CAUCA
Valor contratado en el Convenio	$ 448.499.800	$ 192.214.200
Total ejecutado	$ 448.499.800	$ 192.214.200
Diferencia (por ejecutar)	$ -	$ -
TOTAL CONVENIO EJECUTADO	$ 640.714.000	100%

Dado en Popayán, a los 30 días del mes de abril de 2026

RUBÉN DARÍO MANTILLA SANDOVAL
Representante Legal
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
NIT: 891.501.766-6

ELKIN YAMID MUÑOZ GAVIRIA
Revisor fiscal
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

CONVENIO DE ASOCIACION No. 20251800039337 | POPAYAN INN – 2025

RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO – Corporación Universitaria Autónoma del Cauca & Municipio de Popayán

N°	Referencia / Comprobante	Fecha	NIT	Tercero	Concepto / Descripción	Fase	Ejecutado Alcaldía ($)	Ejecutado Uniautónoma ($)	ESTADO
FASE 1 – Educación al Consumidor, Posicionamiento de Marca y Segmentación									
1	CC Unificada	Nov 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Personal administrativo del proyecto (Coordinadores, apoyo financiero, audiovisual)	FASE 1	21.500.000		Ejecutado y pagado
2	CC 001	Nov 7, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Difusión del proyecto – Actividad 1.3	FASE 1	2.140.000	4.500.000	Ejecutado Pagado
3	CC 002	Nov 10, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Creación y sistematización de rúbrica – Actividad 1.4	FASE 1		10.440.000	Ejecutado no pagado
4	CC 003	Nov 15, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Perfil y análisis Empresas en Expansión – Actividad 1.5	FASE 1		18.280.000	Ejecutado no pagado
5	CC 004	Nov 15, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Perfil y análisis Emprendimientos Fase Consolidación – Actividad 1.6	FASE 1		36.280.000	Ejecutado no pagado
						SUBTOTAL FASE 1	**23.640.000**	**69.500.000**	
FASE 2 – Programa de Formación Especializada									
6	CC 005	Nov 18, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Evento bienvenida y entrega 120 kits – Actividad 2.1	FASE 2	3.713.000	631.200	Ejecutado Pagado
7	CC 006	Nov 19, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Formación 30 empresas 21 hrs certificadas – Actividad 2.2	FASE 2	16.800.000		Ejecutado no pagado
8	CC 007	Nov 19, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Logística y espacios formación 30 empresas	FASE 2	22.515.100		Ejecutado no pagado
9	CC 008	Nov 19, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Formación 70 emprendedores 21 hrs certificadas – Actividad 2.2	FASE 2	16.800.000		Ejecutado no pagado
10	CC 009	Nov 19, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Logística auditorio 70 emprendedores	FASE 2		27.993.000	Ejecutado no pagado
						SUBTOTAL FASE 2	**59.828.100**	**28.624.200**	
FASE 3 – Bootcamp de Innovación									
11	CC 010	Nov 21, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Espacio físico, dotación técnica y logística Bootcamp – Actividad 3.1	FASE 3		13.690.000	Ejecutado no pagado
12	CC 011	Nov 21, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Transporte sede campestre El Algibe (100 personas)	FASE 3	3.500.000		Eejecutado pagado
						SUBTOTAL FASE 3	**3.500.000**	**13.690.000**	
FASE 4 – Presentación y Evaluación de Proyectos									
13	CC 012	Nov 27, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Mentoría técnica, orientación video pitch y evaluación – Actividad 4.1	FASE 4		8.100.000	Ejecutado no pagado
14	CC 013	Nov 28, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Logística invitado estelar (tiquetes, hospedaje, staff) – Actividad 4.2	FASE 4	35.000.000		Ejecutado y pagado
15	CC 014	Nov 28, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Producción y ejecución evento Ring de Pitch (~500 asistentes) – Act. 4.2 y 4.3	FASE 4	25.967.650		Ejecutado no pagado
						SUBTOTAL FASE 4	**60.967.650**	**8.100.000**	
FASE 5 – Presentación Ring de Pitch y Cierre del Proyecto									
16	CC No. 2	Nov 28, 2025	76.297.469	NELSON JAVIER PALECHOR	Alquiler pantallas LED, luminaria y reflectores – Actividad 5.1	FASE 5	2.000.000		Ejecutado y pagado
17	CC 015	Nov 28, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Logística y producción integral Ring de Pitch empresas expansión – Act. 5.1	FASE 5	36.885.487		Ejecutado no pagado
18	CC 016	Dic 27, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Beca universitaria 100% carrera – Actividad 5.3	FASE 5		43.000.000	Ejecutado no pagado
						SUBTOTAL FASE 5	**38.885.487**	**43.000.000**	
FASE 6 – Plaza de Ventas y Cluster Empresarial									
19	CC 017	Dic 28, 2025	891.501.766-6	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	Entrenamiento colaborativo, sesiones piloto y formación SECOP (Act. 6.1, 6.2 y 6.3)	FASE 6		13.000.000	Ejecutado no pagado
						SUBTOTAL FASE 6	**0**	**13.000.000**	
						GRAN TOTAL – CUENTAS DE COBRO	**186.821.237**	**175.914.200**	**362.735.437**

Firma Revisor Fiscal:

EIKIN YAMID NUÑOZ
76329939

Nombre completo / C.C.

Tarjeta Profesional No.:

106143-T

Sello del Revisor Fiscal

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20251800039337 | POPAYÁN INN – 2025

RELACIÓN DE FACTURAS – Corporación Universitaria Autónoma del Cauca & Municipio de Popayán

N°	Referencia / Comprobante	Fecha	NIT	Tercero	Concepto / Descripción	Fase	Total ($)	ESTADO
				FASE 1 – Educación al Consumidor, Posicionamiento de Marca y Segmentación				
1	FEVE256	Nov 7, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro materiales publicitarios Fase 1	FASE 1	62.600.000	Ejecutado y pagado
2	FEVE271	Dic 2, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Vallas publicitarias 2 meses e impresión de lonas	FASE 1	16.300.000	Ejecutado y pagado
3	FEVE257	Nov 7, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Transporte y soporte logístico rutas de sensibilización	FASE 1	14.300.000	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 1	**93.208.000**	
				FASE 2 – Programa de Formación Especializada				
4	FEVE 262	Nov 18, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	450 refrigerios jornadas de formación	FASE 2	8.399.700	Ejecutado y pagado
5	FEVE 275	Dic 15, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Kit pedagógico – papelería e insumos didácticos	FASE 2	8.112.000	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 2	**16.511.700**	
				FASE 3 – Bootcamp de Innovación				
6	FEVE263	Nov 18, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Alimentación Bootcamp Nov 22 y 23 (100 participantes)	FASE 3	3.880.000	Ejecutado y pagado
7	FEVE276	Dic 15, 2025	891.501.766-7	EDICIONES NUEVO MILENIO	Material papelería jornada Bootcamp	FASE 3	3.540.000	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 3	**7.420.000**	
				FASE 4 – Presentación y Evaluación de Proyectos				
8	420F212407	Nov 14, 2025	860.524.654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Póliza Responsabilidad Civil – Evento Saruma	FASE 4	374.850	Ejecutado y pagado
9	FEVE 269	Nov 28, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Refrigerios Fase 4 – entrega de certificados	FASE 4	1.900.000	Ejecutado y pagado
10	DLFC755	Dic 1, 2025	1.061.796.984	FERNANDEZ LUNA JUAN CAMILO	Impresión lona, certificados y cheques cierre convenio	FASE 4	657.500	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 4	**2.932.350**	
				FASE 5 – Presentación Ring de Pitch y Cierre del Proyecto				
11	FEVE 267	Nov 28, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro 20 Kits Tecnológicos de Comunicación – Actividad 5.2	FASE 5	40.000.000	Ejecutado y pagado
12	DCSE 783	Dic 2, 2025	1.061.749.350	JOHAN SEBASTIAN DOMINGUEZ MORENO	Material POP, volantes y diseño de marca para beneficiarios – Act. 5.3	FASE 5	34.014.000	Ejecutado y pagado
13	FEVE297	Dic 27, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 3er lugar en especie – $8.000.513	FASE 5	8.000.513	Ejecutado y pagado
14	FEVE298	Dic 27, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 1er lugar en especie – $15.000.000	FASE 5	15.000.000	Ejecutado y pagado
15	FEVE295	Dic 27, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Capital semilla 2do lugar en especie – $11.000.000	FASE 5	11.000.000	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 5	**108.014.513**	
				FASE 6 – Plaza de Ventas y Cluster Empresarial				
16	FEVE268	Nov 28, 2025	891.501.766-6	EDICIONES NUEVO MILENIO	Suministro Backing/Skyline publicitario – Plaza de Ventas (Act. 6.4)	FASE 6	45.716.000	Ejecutado y pagado
17	CCTP18380	Dic 9, 2025	901.277.005-4	CENTRO COMERCIAL TERRAPLAZA	Canon concesión áreas comunes CC TerraPlazo – 1 mes (Act. 6.4)	FASE 6	4.284.000	Ejecutado y pagado
						SUBTOTAL FASE 6	**50.000.000**	
						GRAN TOTAL – FACTURAS	**277.978.563**	

Firma Revisor Fiscal:

EIKIN YAMID MUÑOZ
76329939

Nombre completo / C.C.

Tarjeta Profesional No.:

106143-T

Cargo del Revisor Fiscal